



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 5. 2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 830-8301804A06

Číslo smlouvy objednatele: 38/100/2018

### Smluvní strany

#### Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad

se sídlem: Jankovcova 2, 170 04 Praha 7,

IČ: 49370227

Jednající: PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce  
(dále jen „objednatel“)

a

#### České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

se sídlem: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice

IČ: 68407700

Jednající: Ing. Miroslav Vlasák, tajemník  
(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají tento dodatek č. 1:**

### I. Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení doby plnění díla, a to s ohledem na nedodání návrhů generálního projektanta podle čl. III. odst. 1 v termínu podle čl. IV. odst. 3. Tyto podklady byly na externí uložičtě uloženy s prodlevou.

### II. Úprava termínu plnění

V čl. IV. se odst. 2 mění takto: Metodika bude předána v čistopisu objednateli do 15. 10. 2018.

### III. Závěrečná ujednání

Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze dne **24 -08- 2018** .....

Za objednatele

PhDr. Radek Haubert  
vrchní ředitel správní sekce  
ČR – Nejvyšší kontrolní úřad

V Praze dne **24 -08- 2018** .....

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Vlasák  
tajemník  
Fakulta stavební ČVUT v Praze