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04/20

Finanční prostředky poskytované v rámci podpůrných 
programů Evropské unie ISPA a PHARE na opatření 
ke zlepšení životního prostředí

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu 
(dále jen „NKÚ“) na rok 2004 pod číslem 04/20. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr 
vypracoval člen NKÚ Ing. Zdeněk Brandt.

Cílem kontroly bylo prověřit čerpání finančních prostředků Evropské unie včetně prostřed-
ků státu na vybrané projekty v období přípravy integrace České republiky do evropských 
struktur.

Kontrola byla zaměřena na finanční prostředky poskytované v rámci podpůrných programů 
Evropské unie ISPA a Phare na opatření ke zlepšení životního prostředí.

Kontrolu provedly v období od června 2004 do prosince 2004 skupiny kontrolujících NKÚ 
z odboru životního prostředí a zemědělství a z územních odborů střední Čechy, severozápadní 
Čechy, jižní Čechy, jižní Morava a střední Morava. 

Kontrolovaným obdobím byla léta 1999 až 2003, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející a navazující.

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo financí (dále také „MF“); 
Ministerstvo životního prostředí (dále také „MŽP“); 
Státní fond životního prostředí České republiky (dále také „SFŽP“); 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále také „CRR“);

vybraní příjemci finančních prostředků:

statutární město Brno; statutární město České Budějovice; statutární město Olomouc; statutární 
město Ostrava; Český hydrometeorologický ústav; Jihočeský vodárenský svaz (JVS), České 
Budějovice; Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov; Pražská vodohospodářská společnost a. s., 
Praha 1; Sdružení měst a obcí za účelem realizace kanalizace v mikroregionu Litoměřice, 
Litoměřice; Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Vsetín; Svaz vodovodů a kanalizací 
JIHLAVSKO, Jihlava; Svaz vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO, Žďár nad Sázavou; Vodovody 
a kanalizace Hodonín, a. s., Hodonín; Zájmové sdružení obcí – Vodovody a kanalizace Znojem-
sko, Znojmo.

Námitky, které proti kontrolním protokolům podaly tři kontrolované osoby, byly vypo-
řádány vedoucími skupin kontrolujících. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách podané MF
bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ.

K o l e g i u m   N K Ú   na svém VII. zasedání, konaném dne 4. dubna 2005, 
s c h v á l i l o   usnesením č. 4/VII/2005
k o n t r o l n í  z á v ě r   v tomto znění:

I. Úvod

Česká republika využívala prostředky zahraniční pomoci ze tří programů předvstupní 
pomoci Evropského společenství (dále také „ES“) – ISPA (Instrument for Structural Policies 
for Pre-Accession), Phare (Pologne-Hongrie Actions pour la Reconversion Economique) 
a SAPARD (Special Accession Programme for Pre-Accession Aid for Agriculture and Rural 
Development).
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V rámci této kontrolní akce byly kontrolovány vybrané projekty:

 ISPA v oblasti životního prostředí (13 projektů, tj. všechny v této oblasti);
 povodňové projekty ISPA v oblasti životního prostředí (13 projektů, tj. všechny v této 

oblasti);
 Phare CBC: CZ 00.12.02.01 Zlepšení hydrologických a ekologických podmínek řek Ohře 

a Labe, CZ 01.12.04 Litoměřice – kanalizace mikroregionu, CZ 9801.01.01 Rekonstrukce 
ČOV Veselí nad Moravou;

 Národní program Phare 2000: CZ 00.06.01 Implementační struktury pro IPPC a Inte-
grovaný registr znečištění a CZ 00.06.02 Centrum pro hospodaření s odpady;

 Národní program Phare 2002: CZ 02.06.02 Posuzování vlivů na životní prostředí a
CZ 02.06.04 Dodatečné vybavení Centra pro hospodaření s odpady;

 Národní program Phare 2003: CZ 03.04.01 Integrované prosazování práva v životním 
prostředí.

Základním smluvním dokumentem pro poskytování pomoci mezi Českou republikou a Ko-
misí Evropských společenství je Evropská dohoda uzavřená 4. 10. 1993 a Rámcová dohoda 
mezi vládou České republiky a Evropskou komisí (dále také „EK“) o účasti České republiky na 
programu pomoci Evropského společenství, publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 207/1997. 
Pomoc ES je čerpána na základě Finančních memorand (dále také „FM“), která vycházejí 
z Rámcové dohody a vymezují způsob a množství čerpání prostředků v souladu s příslušnými 
programovými dokumenty. 

Projekty ISPA byly určeny na podporu investičních projektů, které přispívají ke zlepšení 
infrastruktury životního prostředí a dopravy, a sloužily k přípravě na čerpání z Fondu soudrž-
nosti Evropské unie. 

Byly zaměřeny na opatření, která umožní přizpůsobit se cílům tzv. vstupního partnerství 
a prioritám stanoveným v Národním programu přípravy ke vstupu do Evropské unie (dále také 
„EU“) v oblasti životního prostředí a dopravy. ČR byla odpovědná vůči EK za zajištění 
finančních prostředků na spolufinancování. V rámci projektů ISPA byly rovněž podporovány 
projekty na řešení povodňových škod.

Projekty ISPA se řídily Nařízením Rady ES č. 1267/1999 ze dne 21. 6. 1999. 

Od 1. 5. 2004 přešlo financování projektů ISPA do režimu Fondu soudržnosti (dále také 
„FS“) na základě Smlouvy o přistoupení ČR k EU. Fond soudržnosti je určen pro všechny země 
EU, jejichž hrubý domácí produkt na obyvatele nepřesahuje 90 % průměru zemí tzv. evropské 
patnáctky (měřeno v paritě kupní síly). 

V roce 1994  byl zahájen Program přeshraniční spolupráce Phare – CBC Phare (Cross-
-Border Cooperation Programme), jehož hlavním cílem byla podpora hospodářského rozvoje 
příhraničních regionů a posilování konkurenceschopnosti českých podniků, překonávání 
problémů zatěžujících regiony na obou stranách hranice (znečišťování životního prostředí, 
nedostatečná infrastruktura), zvyšování životní úrovně obyvatel a prohlubování spolupráce mezi 
občany hraničních regionů.

EK v rámci Phare poskytuje také finanční prostředky na roční Národní programy Phare 
(dále také „NP“), které jsou zaměřeny zejména na posilování institucí – podporu národních a 
regionálních institucí, regulačních a kontrolních orgánů při dotváření vnitřních administra-
tivních struktur potřebných pro převzetí legislativy ES a pro přípravu na čerpání z fondů EU a 
investiční podporu projektů.

Program Phare se řídí Nařízením Rady ES č. 3906/89 ze dne 18. 12. 1989.

Poznámka: Právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění platném pro 
kontrolované období.
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II. Financování

Projekty ISPA byly financovány z prostředků EU ve výši dané FM, z prostředků SFŽP, 
státního rozpočtu (z kapitol Všeobecná pokladní správa /dále také „VPS“/ a MŽP) a 
z prostředků konečného příjemce (dále také „KP“). Povodňové projekty ISPA byly financovány 
z prostředků EU a konečného příjemce.

Kontrolované projekty programu CBC Phare byly financovány z prostředků EU a z pro-
středků konečného příjemce. 

Kontrolované projekty Národního programu Phare byly financovány z prostředků EU a 
konečného příjemce, kterým bylo MŽP.

Tabulka č.  1 – Přehled finančních prostředků EU a prostředků státu poskytnutých
na kontrolované projekty ISPA (včetně povodňových projektů) 
v sektoru životního prostředí (v €)                                                                

Rok

Finanční prostředky 
vyplacené EU

Spolufinancování 
ze SFŽP

Spolufinancování 
z  kapitol 

VPS a MŽP
Celkem

2000 – – – –
2001   3 448 605,0 – – 3 448 605,0
2002   9 261 373,0 189 274,9 – 9 450 647,9
2003 22 008 393,6 360 538,0 1 507 702,4 23 876 634,0
2004* 12 954 866,3 226 823,6    871 494,6 14 053 184,5

* Do doby ukončení kontroly.

Tabulka č. 2 – Přehled finančních prostředků EU a prostředků státu poskytnutých 
na kontrolované projekty Phare (CBC a Národní program) (v €)

Rok

Finanční prostředky 
vyplacené EU

Spolufinancování
z kapitoly MŽP

Celkem

2000 1 000 000,0            – 1 000 000,0
2001         –            –          –
2002 712 830,3  350 000,0 1 062 830,3
2003 2 364 730,7 851 805,8 3 216 536,5
2004* 1 411 566,2 1 411 566,2

* Do doby ukončení kontroly.

Finanční prostředky uvedené v tabulce č. 1 a č. 2 odpovídají kontrolovaným pro-
středkům.

III. Kontrolou zjištěné skutečnosti

1) Ministerstvo financí

MF podle § 4 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a ostatních ústředních 
orgánů státní správy, koordinuje příjem zahraniční pomoci. Dále podle § 37 odst. 2 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (roz-
počtová pravidla), MF – Národní fond koordinuje řízení finančních toků a dodržování 
postupů upravujících realizaci společných programů České republiky a Evropských spole-
čenství.
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Národní fond (dále také „NF“) byl podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění platném do 30. 4.
2004, souhrn peněžních prostředků, které svěřují Evropská společenství České republice 
k realizaci společných programů v ČR, a peněžních prostředků, které se pro realizaci těchto 
programů zavázaly poskytnout jiné zahraniční zdroje, státní rozpočet a rozpočty územních 
samosprávných celků a další veřejné a soukromé zdroje. Podle znění platného od 1. 5. 2004 je 
NF souhrn peněžních prostředků, které svěřují Evropská společenství České republice k rea-
lizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, s výjimkou 
podpory pro rozvoj venkova.

 Registrace v informačním systému programového financování (ISPROFIN)

MF ve dvou kontrolovaných případech uvolňovalo finanční prostředky poskytnuté 
ze státního rozpočtu na spolufinancování programů EU převedené na účet NF bez jejich 
registrace v systému ISPROFIN.

Tak tomu bylo u projektů ISPA č. 001 (Rozšíření kanalizačního systému města Ostrava) 
a č. 002 (Kanalizační systém města Brna), které nebyly registrované v systému ISPROFIN, 
přestože se jednalo o prostředky ve výši 150 mil. Kč. 

Tímto postupem MF došlo ke zkreslení údajů uváděných v informačním systému.

 Vedení účetního systému Viola 

Účetní systém Viola slouží pro zajištění věrného a aktuálního přehledu o toku finančních 
prostředků určených na financování a spolufinancování nástrojů pomoci EU. Je v něm účtováno 
o závazcích NF vůči implementačním agenturám (dále také „IA“) a o převodech prostředků ze 
zdrojového účtu na účet projektu.

V tomto systému byly zjištěny nesrovnalosti, neboť

 finanční operace realizované před datem spuštění systému Viola byly v systému hromadně 
evidovány Národním fondem k 31. 12. 2001. Na Centrální finanční a kontraktační jednotce 
(organizační složka MF, dále také „CFCU“) byly však do systému Viola zpětně vkládány 
údaje o vystavených žádostech shodných projektů podle skutečného data vystavení. Postup 
evidence tedy nebyl sjednocen;

 se neshoduje počet žádostí vystavených CFCU pro NF s počtem žádostí přijatých NF; 
 nesrovnalosti se týkají i operací, které byly do systému Viola vkládány v době, kdy již byl 

plně funkční (tj. ve druhé polovině roku 2002); v některých případech se datum skutečně 
vystavené žádosti lišilo od data žádosti evidovaného v systému Viola, a to i o několik 
měsíců;

 systém Viola v sestavě „vystavené žádosti“ obsahuje sloupec „částka“ pro evidenci 
požadovaného objemu. V některých případech MF do tohoto sloupce místo požadované 
částky uvádělo částky, které byly od EK skutečně přijaty. (Jedná se např. o evidenci v rámci 
Národního programu Phare 2000 a v rámci projektů Phare CZ 00.06.)

 Přesuny finančních prostředků mezi programy Phare

Ve finančních memorandech programů je přesně stanoveno, na která konkrétní opatření se 
prostředky Evropského společenství vztahují. MF nedodrželo ustanovení jednotlivých finanč-
ních memorand tím, že bez souhlasu EK dočasně převádělo finanční prostředky na opatření, 
která byla upravena jinými FM. V průběhu roku byly tyto prostředky vráceny. Tyto skutečnosti 
vyplývají z 1. a 2. sloupce tabulky č. 3.
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Tabulka č. 3 – Výběr z přehledu převodů Národního fondu mezi programy Phare 
(zdroj informace MF)

Z programu 
číslo

Do programu
číslo

Částka 
v €

Datum 
převodu

Datum 
vrácení

IA

CBC Německo 2000 
CZ0012

LSIF 5 
– CZ9910

1 200 000 19. 11. 2001 5. 12. 2001 CRR

CBC Německo 2000 CBC 
Slovensko 99

700 000 1. 8. 2002 11. 9. 2002 CRR

CBC Německo 2000 CBC Německo 
99 CZ9914

1 500 000 11. 9. 2002 22. 1. 2003 CRR

LSIF 5 – CZ9910 NP 2000 519 709 18. 9. 2002 1. 10. 2002 NROS*
NP 2001 NP 2000 1 300 000 24. 9. 2002 15. 10. 2002 CFCU
LSIF 5 – CZ9910 NP 2000 285 000 24. 9. 2002 15. 10. 2002 CFCU
CBC N 2001 NP 2001 2 000 000 17. 12. 2002 8. 7. 2003 CFCU
NP 2002 NP 2000 3 201 703 30. 1. 2003 8. 7. 2003 CRR
NP 2002 NP 2000 1 850 000 12. 2. 2003 8. 7. 2003 CFCU
NP 2002 NP 2001 2 780 000 12. 2. 2003 8. 7. 2003 CFCU
NP 2002 NP 2001 1 775 703 17. 2. 2003 8. 7. 2003 NROS
NP 2002-část I NP2002-část II 60 000  9. 7. 2003 29. 8. 2003 CFCU
NP 2001 NP 2002-část I 3 517 257 15. 11. 2004 CFCU, NROS

* NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti.

2) Ministerstvo životního prostředí

MŽP koordinovalo investiční projekty v rámci projektů ISPA a provádělo výběr 
a posuzování projektů včetně jejich sledování. Bylo zodpovědné za přípravu, koordinaci 
a celkovou implementaci projektů ISPA v sektoru životního prostředí. Odpovědnost za 
implementaci projektů ISPA vykonávalo MŽP prostřednictvím sektorového schvalujícího 
úředníka (dále také „SAO“). 

Odpovědnosti SAO byly definovány v Memorandu o porozumění o využívání Národního 
fondu pro program ISPA ze dne 13. 12. 2000, podepsaném vládou ČR a Evropským 
společenstvím, uveřejněném v č. 19/2001 Sb. m. s., (dále jen „Memorandum“) a  vyplývají dále 
z usnesení vlády ze dne 14. 2. 2001 č. 149, ke koordinačním a implementačním strukturám 
programu ISPA, kterým bylo ministrovi životního prostředí uloženo zajištění implementace 
projektů ISPA pro sektor životního prostředí.

 Výkon funkce SAO

Memorandum v čl. 6 (Finanční dohody) mj. stanoví: 
„1. Národní schvalující úředník  uzavírá finanční dohody s každým Sektorovým schvalujícím 
úředníkem stojícím v čele Implementační agentury odpovědné za ISPA. Tyto dohody se budou 
vztahovat na veškerá opatření spolufinancovaná z ISPA v sektoru příslušné Implementační 
agentury.“ (Národním schvalujícím úředníkem byl 1. náměstek ministra financí.)

Do funkce SAO v oblasti životního prostředí byl jmenován 1. náměstek ministra životního 
prostředí. Jmenovaný SAO převedl 80 % povinností (19 z 23) stanovených v Dohodě o finan-
cování realizace projektů ISPA prostřednictvím implementační agentury (to je tzv. 
finanční dohoda podle Memoranda) na svého zástupce. 

Výkon funkce SAO byl pouze formální, neboť SAO nestál v čele implementační 
agentury odpovědné za projekty ISPA (tj. CRR a SFŽP) a neměl dostatečný přehled o stavu 
projektů zejména u CRR, které je v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále také 
„MMR“). 
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 Plnění povinností

Přestože MŽP podle Memoranda odpovídá za vedení dokumentace k projektům ISPA, 
nemělo úplnou evidenci žádostí o převod prostředků, faktur, platebních příkazů a dalších 
dokumentů ke dvěma projektům ISPA (tj. č. 001 Rozšíření kanalizačního systému města 
Ostrava a č. 002 Kanalizační systém města Brna, kde IA je CRR, tedy jiný resort), neboť 
převážná část agendy týkající se těchto projektů je uložena na CRR nebo na NF.

MŽP nepostupovalo podle ustanovení § 1 odst. 10 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním 
fondu životního prostředí České republiky, které stanoví:

„Ministerstvo rozhodnutí ministra o použití prostředků Fondu zveřejňuje.“

Bylo zjištěno, že rozhodnutí ministra o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP, kde 
SFŽP vystupuje jako subjekt spolufinancující projekty ISPA, nejsou zveřejňována.

 Činnost MŽP při realizaci projektů Phare

MŽP bylo konečným příjemcem finančních prostředků mj. u projektu Phare CZ 02.06.02
Posuzování vlivů na životní prostředí a u projektu Phare CZ 02.06.04 Dodatečné vybavení 
Centra pro hospodaření s odpady.

U projektu Phare CZ 02.06.02 MŽP nedodrželo termín pro vypracování podkladů 
pro investiční část akce, čímž došlo ke zdržení výběrového řízení. Důvodem byly změny 
požadavků, dlouhotrvající provádění úprav v analýze potřeb, revize v projektové fiši a jejich 
opožděné předložení a nekompletní zdůvodnění změn. To vedlo k tomu, že musel být 
podepsán dodatek k FM, který prodloužil období pro uzavření kontraktu o tři měsíce.

U projektu Phare CZ 02.06.04 MŽP nedodrželo termín pro vypracování podkladů. 
Změny dokumentace vypracovávalo zdlouhavě a vzhledem k nedostatečné kvalitě byly 
dokumenty na základě připomínek MF dvakrát vráceny k přepracování. Při nesplnění 
konečného termínu pro uzavření kontraktu s vítězem výběrového řízení, tj. do 31. 3. 2005,
reálně hrozí, že zbývající finanční prostředky (cca ve výši 650 000 €) budou realokovány 
na jiné programy (i mimo ČR).

3) Státní fond životního prostředí ČR

SFŽP byl usnesením vlády ČR ze dne 14. 2. 2001 č. 149, ke koordinačním 
a implementačním strukturám programu ISPA, pověřen implementací projektů ISPA v oblasti 
životního prostředí. Na základě usnesení vlády ze dne 11. 2. 2004 č. 125, k Implementačnímu 
systému Fondu soudržnosti, se stal implementační agenturou a dle příkazu ministra životního 
prostředí č. 26/2003 ze dne 4. 12. 2003 platební jednotkou pro FS.

 Plnění povinností 

SFŽP neplnil důsledně povinnosti, které mu vyplývají ze Smlouvy o rozdělení úkolů a 
odpovědností při realizaci projektů ISPA a ze Smluv o realizaci projektů ISPA: 

 Podle výše uvedených smluv odpovídá SFŽP za ověřování faktur před platbou 
konečnému příjemci. Povinnou přílohou faktury je zjišťovací protokol včetně rekapitulace 
čerpání prostředků, soupisu provedených prací, položkového rozpisu prací atd. U dvou 
projektů SFŽP dostatečně neověřil správnost fakturace. 

 Ze šesti kontrolovaných akcí překročil u jednoho projektu ISPA ve dvou případech 
o několik měsíců 40denní lhůtu na ověření věcné a formální správnosti faktur. 

 Ze šesti kontrolovaných akcí provedl u čtyř akcí ověření závěrečného vyhodnocení akce 
(dále také „ZVA“) a definitivní přiznání dotace po více než dvou měsících, a v jednom 
případě dokonce až po 14 měsících od doručení ZVA konečným příjemcem. Ve většině 
smluv je však konstatováno, že SFŽP zaujme stanovisko k ZVA do 2 měsíců po doručení 
ZVA.

 Dostatečně neprověřoval ZVA, a v jednom případě dokonce definitivně přiznal dotaci, 
přestože příjemce dotace nedodržel jednu ze závazných podmínek stanovených 
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v rozhodnutí ministra o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP a ve smlouvě, tj. pro-
vedení výběru dodavatele podle zákona č. 199/1994 Sb.

4) Koneční příjemci

Kontrolou u příjemců bylo zjištěno nesplnění některých podmínek obsažených ve
Smlouvách o realizaci projektu ISPA:

 ve dvou případech nebyl zřízen zvláštní účet nebo podúčet pro projekt;
 ve dvou případech nebyl veden Deník víceprací (méněprací) a nebyly zpracovávány změno-

vé listy;
 ve dvou případech KP nezveřejnil text výzvy k podání nabídky na zhotovení veřejné zakáz-

ky na centrální adrese;
 stejný KP vypsal v roce 2002 výběrové řízení podle § 49a zákona č. 199/1994 Sb., po 

kterém zjistil, že nabídky přesáhly finanční limit (tj. 2 500 000 Kč) stanovený pro provedení 
výběrového řízení podle § 49a zákona a soutěž zrušil. Nevypsal však výběrové řízení dle 
§ 49, ale zakázku rozdělil na dvě části a zadal ji výzvou podle § 49b. Celkový peněžní 
závazek činil 2 670 000 Kč.

IV. Ostatní nedostatky a nedostatky společné 
pro několik kontrolovaných osob

1) Nedostatky při uzavírání smluv

 Podpis finančního memoranda byl u některých projektů opakovaně pozdržen, protože 
nebylo předem zajištěno dostatečné národní spolufinancování. U tří projektů ISPA bylo FM 
českou stranou podepsáno v rozmezí 5 – 8 měsíců od podpisu EK.   

 Z důvodu nezajištění spolufinancování nebyla využita možnost žádat o první část 
zálohové platby ihned po podpisu FM. Ve většině případů žádalo MF o zálohy mnohem 
později, protože nebyla jistota, že by se záloha do 12 měsíců začala čerpat tak, jak ukládá FM. 

 Smlouvy o spolufinancování a realizaci projektu ISPA byly ve dvou případech uzavírá-
ny s retroaktivní účinností, tzn. že k plnění dohodnutých podmínek (vztahujících se zejména 
k výběrovým řízením) zavazovaly účastníky až s několikaměsíčním zpožděním, kdy již 
výběrová řízení byla realizována.

2) Nepřipravenost na přechod projektů ISPA na Fond soudržnosti po vstupu ČR do EU

 Do doby ukončení kontroly nebyly aktualizovány některé smluvní vztahy, které bylo 
nutné po vstupu ČR do EU a přechodu financování projektů ISPA do režimu Fondu 
soudržnosti upravit. Důsledkem toho bylo, že KP, jejichž projekty byly realizovány 
prostřednictvím CRR, nebyli k datu ukončení kontroly v žádném smluvním vztahu se 
SFŽP, přestože se SFŽP stal platební jednotkou. Smlouvy o spolufinancování v některých 
ustanoveních ztratily platnost a obsahovaly nepřesné nebo neplatné údaje.

 Některé dokumenty a smlouvy upravující pravidla Fondu soudržnosti (např. Směrnice 
MŽP č. 11/2004, o implementaci projektů Fondu soudržnosti, Metodika certifikace výdajů 
Fondu soudržnosti, Manuál pracovních postupů Zprostředkujícího subjektu FS – MŽP, 
Dohoda o přípravě a implementaci projektů financovaných z Fondu soudržnosti Evropské 
unie mezi MŽP a SFŽP) byly vydány a podepsány až po vstupu ČR do EU.

3) Zdržení financování po přechodu projektů ISPA na Fond soudržnosti – finanční 
prostředky ze zahraničí a finanční prostředky spolufinancování

 V dostatečném časovém předstihu před přechodem projektů ISPA do Fondu soudržnosti 
nebylo mezi zúčastněnými stranami (MMR, MF, MŽP a CRR) určeno, kdo rozhoduje 
o finančních prostředcích poskytovaných ze státního rozpočtu. 
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Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti neupravuje 
pravidla pro nakládání s prostředky státního rozpočtu a pro finanční prostředky spolufinan-
cování ze státního rozpočtu nebyla určena platební jednotka. 

CRR nemělo jasné informace o tom, zda je oprávněno vyplácet finanční prostředky 
státního rozpočtu. Ministerstvo pro místní rozvoj – řídící orgán nejdříve určilo platební 
jednotkou pro prostředky státního rozpočtu SFŽP, následně MF určilo platební jednotkou pro 
tyto prostředky CRR.

Tento postup byl příčinou zdržení vyplácení finančních prostředků vyčleněných ze 
státního rozpočtu pro dva projekty ISPA (č. 001 a č. 002).

 Zdržení ve financování projektů ISPA po přechodu projektů ISPA do Fondu soudržnosti 
ovlivnilo i proces financování projektů z prostředků EU.

Koneční příjemci museli řešit toto zdržení opatřeními v rámci vlastních rozpočtů, čímž byli 
mnohdy postaveni do obtížné situace. 

V. Shrnutí a vyhodnocení

V rámci prováděné kontroly projektů ISPA v sektoru životního prostředí, včetně 
povodňových projektů a příslušného spolufinancování, podpory SFŽP, vybraných projektů CBC 
Phare a projektů Phare z Národních programů včetně jejich spolufinancování, činil kontro-
lovaný objem prostředků cca 57 mil. € (cca 1 700 mil. Kč).

Při kontrole nebyly zjištěny případy použití prostředků pomoci ES v rozporu se 
stanoveným účelem. 

Kontrolou bylo zjištěno, že národní spolufinancování projektů ISPA v sektoru životního 
prostředí nebylo zajištěno v dostatečném předstihu, takže byl opakovaně pozdržen podpis 
Finančních memorand. Ze stejného důvodu byly odkládány i žádosti o první část 
zálohových plateb (cca 20 %).

Smlouvy o spolufinancování a realizaci projektu ISPA byly uzavírány až dodatečně 
s několikaměsíčním zpožděním.

Dále byla zjištěna nepřipravenost na přechod projektů ISPA do Fondu soudržnosti po 
vstupu ČR do EU – nebyly např. aktualizovány některé smluvní vztahy, došlo ke zdržení 
financování jak z prostředků EU, tak z prostředků národního spolufinancování. Toto zdržení ve 
financování projektů ISPA museli koneční příjemci řešit opatřeními v rámci vlastních rozpočtů, 
čímž byli mnohdy postaveni do obtížné situace. 

Některé dokumenty, směrnice a manuály upravující pravidla Fondu soudržnosti vydalo 
MŽP a MF až po několika měsících po vstupu ČR do EU. Metodika upravující disponování 
s prostředky ze státního rozpočtu dvou projektů ISPA byla řešena až v průběhu měsíce 
listopadu a prosince 2004, kdy finanční situace konečných příjemců začala být obtížná.
Dohoda o přípravě a implementaci projektů financovaných z Fondu soudržnosti Evropské unie 
mezi MŽP a SFŽP byla podepsána také až po vstupu ČR do EU.

Sektorový schvalující úředník nestál v čele implementačních agentur, a proto neměl 
dostatečný přehled o stavu projektů.


