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04/40

Prostředky vynaložené na pořízení sídla 
Českého statistického úřadu

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu 
(dále jen „NKÚ“) na rok 2004 pod číslem 04/40. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr
vypracoval člen NKÚ Ing. Josef Pohl.

Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a využití finančních prostředků na 
přípravu a výstavbu sídla Českého statistického úřadu. 

Kontrolováno bylo období od roku 2001 do srpna 2004, v případě věcných souvislostí 
i období předcházející. 

Kontrolu provedly od dubna do října 2004 skupiny kontrolujících NKÚ z odboru životního 
prostředí a zemědělství a z územního odboru severozápadní Čechy.

Kontrolované osoby:

Ministerstvo financí (dále jen „MF“),
Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“).

Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podal ČSÚ, byly vypořádány vedoucím 
skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. O odvolání proti rozhodnutí o námitkách, 
které podal ČSÚ, rozhodl Senát NKÚ usnesením.

S e n á t   NKÚ (ve složení: Ing. Josef Pohl – předseda, Ing. Jiří Adámek, Ing. Jana Krejčová, 
Mgr. Zdeňka Profeldová, Ing. Petr Skála, Ing. Jan Vedral – členové) na svém zasedání konaném 
dne 19. ledna 2005
s c h v á l i l   usnesením č.  04/40/8
k o n t r o l n í   z á v ě r  v tomto znění:

I. Úvod

Od prosince roku 2003 je sídlem ČSÚ nová administrativní budova v Praze 10, Strašnicích. 
Do té doby využíval ČSÚ objekty v ul. Sokolovská v Praze 8 – Karlíně (dále jen 
„Invalidovna“). Areál Invalidovna byl v letech 1998 až 2001 rekonstruován, do konce roku 
2001 bylo proinvestováno cca 181 mil. Kč.

ČSÚ rekonstrukci sídla nedokončil, naopak se zaměřil na pořízení nového objektu v jiné 
lokalitě. 

Objekt Invalidovna byl v roce 2002 postižen povodněmi a nyní není nikým využíván. Za 
provoz a ostrahu objektu hradí v současné době ČSÚ náklady ve výši cca 286 tis. Kč měsíčně. 

Svým usnesením ze dne 8. 10. 2003 č. 1002 vláda odsouhlasila, aby majetek státu –
Invalidovna, s nímž je příslušný hospodařit ČSÚ, byl převeden z vlastnictví státu do vlastnictví 
jiné osoby. ČSÚ řeší prodej tohoto objektu formou obchodní veřejné soutěže. 

Kontrole byla podrobena činnost ČSÚ jako investora a správce rozpočtové kapitoly při 
pořizování nového sídla ČSÚ. 

Kontrolou byl ověřován soulad postupu ČSÚ s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími programové financování investiční výstavby, zadávání veřejných zakázek a 
hospodárné využití finančních prostředků státního rozpočtu.

Na MF byla kontrola zaměřena na stanovení podmínek pro poskytování finančních 
prostředků státního rozpočtu a na metodickou a kontrolní činnost. 
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II. Skutečnosti zjištěné kontrolou

A.  Přípravná fáze investiční akce – pořízení nového sídla ČSÚ

Požadavek ČSÚ na výstavbu nového sídla nebyl doložen relevantními doklady 
potvrzujícími nezbytnost výstavby nového objektu, optimální ekonomické řešení, 
zabezpečení financování a obsahujícími stanovení a vyčíslení případných rizik s realizací 
investice spojených. 

1)  ČSÚ nezpracoval dokumentaci pro vyhodnocení přípravné fáze. 

ČSÚ nezpracoval ekonomickou studii, kterou by prokázal výhody pořízení sídla ČSÚ 
formou výstavby nového objektu před dokončením započaté rekonstrukce a dostavby 
stávajícího areálu. V rámci přípravné fáze, jedné z nejdůležitějších fází investičního procesu, 
nezpracoval nezbytné podklady, které by následně vyhodnotil a které by umožnily objektivně 
rozhodnout o realizaci investiční akce, vybrat nejhospodárnější a nejefektivnější variantu řešení 
nebo rozhodnout, že nový objekt nebude realizován. ČSÚ ani nezpracoval variantní studie 
řešení sídla úřadu, včetně ekonomického rozboru, studie proveditelnosti, ekonomické studie 
alternativního řešení a financování. Tyto uvedené podklady jsou u náročnějších staveb obvykle 
zpracovány.

ČSÚ neprokázal „havarijní stav“ objektu Invalidovna ve smyslu § 88 a § 94 zákona 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. ČSÚ neměl k dispozici žádné doklady prokazující naléhavou potřebu nové výstavby, 
a přesto rozhodl o realizaci nového objektu a o ukončení rekonstrukce a dostavby objektu 
Invalidovna, a to ještě před povodněmi v roce 2002.

2) Investiční záměr (dále jen „IZ“) zpracovaný v roce 2001, který měl zejména 
věcně a funkčně vymezit a zdůvodnit stavbu, neobsahoval veškeré ekonomické a 
technické podklady nezbytné pro rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na 
financování přípravy a realizace akce.

IZ nespecifikoval konkrétní pozemek pro situování nového objektu. ČSÚ v IZ uvedl, že 
územně-technické podmínky pro přípravu území budou řešeny developerem a v rámci 
výběrového řízení přezkoumány zadavatelem. 

Součástí IZ nebyla výkresová část ani schémata, nebyly uvedeny požadavky na 
zabezpečení budoucího provozu energiemi, nebyla uvedena předpokládaná výše finančních 
potřeb provozu a reprodukce pořízeného majetku a jejich zdroje úhrady v roce následujícím po 
roce uvedení stavby do provozu. 

Přesto, že IZ nebyl zpracován v souladu s § 4 vyhl. č. 40/2001 Sb., o účasti státního 
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, neboť neobsahoval požadované 
ekonomické a technické doklady a deklarovaný havarijní stav objektu nebyl doložen ve 
smyslu § 88 a § 94 stavebního zákona, stal se součástí předkládací zprávy pro schůzi vlády 
konané dne 21. 5. 2001 ve věci „Návrhu na řešení  havarijní situace objektů ČSÚ v Praze“.  

3) ČSÚ neprověřil alternativní možnosti a postupy realizace investiční akce.

ČSÚ neprověřil možnost obvyklého postupu v investiční výstavbě, a to na podkladě řádně 
zpracované zadávací dokumentace a vyhodnocení výsledků obchodní veřejné soutěže vybrat 
optimální nabídku zpracovatele projektové dokumentace a následně zhotovitele díla. ČSÚ 
rozhodl o pořízení nového sídla formou developerské dodávky bez rozpočtu a bez projektové 
dokumentace stavby, aniž by vyhodnotil ekonomické výhody či důsledky a rizika zadání 
veřejné zakázky touto formou.
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B.  Usnesení vlády o pořízení nového objektu pro ČSÚ

1) Na základě usnesení vlády ze dne 9. 7. 2001 č. 715 vyhlásil ČSÚ dne 25. 7. 2001 
obchodní veřejnou soutěž na koupi nového objektu, popřípadě na koupi dvou 
samostatných objektů pro ČSÚ a NKÚ. 

Zadavatel přijal do konce soutěžní lhůty 3 nabídky, po skončení soutěžní lhůty byla 
doručena jedna nabídka. Komise vyřadila z dalšího posouzení a hodnocení 2 nabídky. Kontrole 
úplnosti vyhověla pouze 1 nabídka, a to uchazeče IPS Skanska a. s. Dne 25. 9. 2001 rozhodl 
zadavatel o zrušení obchodní veřejné soutěže, neboť nebylo vytvořeno konkurenční prostředí.

2) Po zrušení obchodní veřejné soutěže předložil ČSÚ opětovně v roce 2002 vládě ČR 
podklady pro jednání ve věci návrhu řešení havarijní situace objektů ČSÚ. Ani 
tyto doklady nebyly objektivním podkladem pro rozhodování vlády ČR o nezbyt-
nosti realizace nového sídla ČSÚ, o formě zadání investiční akce, o výši její ceny a 
způsobu financování. 

2a) ČSÚ nerespektoval závazný legislativní postup stanovený správci programu při po-
skytování prostředků státního rozpočtu ani připomínky MF.

MF opakovaně upozorňovalo ČSÚ, že postupuje v rozporu se zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a 
vyhláškou č. 40/2001 Sb., nerespektuje principy programového financování, a nesplňuje tak 
podmínky účasti státního rozpočtu na financování akce.

Již od listopadu 2001 byl ČSÚ mj. upozorňován na nedostatečné a bez vypovídací 
schopnosti zpracované ekonomické podklady. MF požadovalo zdůvodnit výši finančních 
potřeb. ČSÚ požadavky MF nerespektoval. Některé dokumenty nebyly vyhotoveny v rozsahu 
požadovaném vyhláškou č. 40/2001 Sb., nebyly dodrženy ani časové návaznosti mezi 
jednotlivými doklady a dokumenty.

2b) IZ schválený ČSÚ v roce 2002 nebyl rovněž zpracován v souladu s ustanoveními vy-
hlášky č. 40/2001 Sb., byl pouze rozšířenou alternativou IZ z roku 2001. Ani v tomto IZ 
nebyla jednoznačně zdůvodněna naléhavá potřeba okamžité realizace nového objektu pro 
ČSÚ. Stavebně-technický stav sídla Invalidovna byl doložen odbornými posudky, dle 
kterých je rekonstruovaný objekt bez závad a proveden v takovém standardu, že nemusí být 
20 – 30 let modernizován. Nosné konstrukce u ostatních objektů byly charakterizovány 
jako konstrukce v dobrém technickém stavu. 

Cena uvedená v IZ ve výši 829 063 041 Kč byla převzata z nabídky předložené    
uchazečem IPS Skanska a. s. v obchodní veřejné soutěži uskutečněné v roce 2001, která však 
byla z důvodu nevytvoření konkurenčního prostředí zrušena. Nabídka byla zpracována na 
úrovni studie a cena nebyla doložena rozpočtem, propočtem nebo jiným ekonomickým 
dokladem, na jehož podkladě by bylo možno posoudit její optimální výši. 

ČSÚ popřel princip obchodní veřejné soutěže „vybrat optimální nabídku“. Bez 
možnosti posouzení a vyhodnocení konkurenčních nabídek ČSÚ rozhodl o nejvýhodnější 
nabídce, a to včetně výše ceny. 

3) Na základě nedostatečně zpracovaných dokladů předložených ČSÚ přijala vláda 
dne 27. 2. 2002 usnesení č. 216, které kromě jiného uložilo ČSÚ uzavřít na základě 
výzvy jednomu zájemci, a to společnosti IPS Skanska a. s., podle § 50 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, smlouvu, resp. smlouvu o smlouvě budoucí, na koupi nového objektu ČSÚ 
v Praze, včetně pozemku, a to za kupní cenu 829 063 041 Kč (včetně daně z přidané 
hodnoty – dále jen „DPH“) s tím, že objekt bude předán v roce 2003 a uhrazen ve 
splátkách, a to:



Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 95

339 531 520,50 Kč v roce 2003,
339 531 520,50 Kč v roce 2004,
150 000 000,00 Kč v roce 2005.

C.  Řízení projektu

Ve smyslu „rozhodnutí o registraci akce v ISPROFIN“ (dále jen „rozhodnutí“) ze dne 
19. 6. 2002 byl ČSÚ jako účastník programu zodpovědný za realizaci projektu v souladu 
se zadávací dokumentací a s potřebami ČSÚ. Byl pověřen dohledem nad řádným 
předáním dokončeného díla developerem do majetku ČR – ČSÚ. 

ČSÚ jako příjemce prostředků státního rozpočtu byl povinen postupovat v souladu se 
zákonem č. 218/2000 Sb., vyhláškou č. 40/2001 Sb. a investičním záměrem schváleným 
správcem programu v březnu 2002, měl zabezpečit zadávací dokumentaci v souladu se zákonem 
č. 199/1994 Sb. a ocenění objektu v souladu s § 12 zákona č. 219/2000 Sb., o  majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

1)  Zadávací dokumentace

ČSÚ nezpracoval zadávací dokumentaci ve smyslu ustanovení zákona č. 199/1994 Sb. 
přesto, že usnesení vlády ze dne 27. 2. 2002 č. 216 a rozhodnutí MF postup dle  tohoto
zákona stanovilo.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o veřejnou zakázku, byl zadavatel povinen zpracovat  
zadávací dokumentaci ve smyslu ustanovení § 2h odst. 1 a 3 zákona č. 199/1994 Sb. Zadávací 
dokumentace měla být zpracována v rozsahu projektové dokumentace (dále jen „PD“) nutné ke 
stavebnímu řízení, rozšířeném o výkaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem. 
ČSÚ však vyhotovil zadávací dokumentaci pouze na podkladě nabídky IPS Skanska a. s. 
zpracované na úrovni studie (převzaté ze zrušené soutěže) a IZ, který neobsahoval ekonomické 
a technické podklady. 

Zadávací dokumentace, která byla podkladem pro stanovení nabídky jedním uchazečem, 
nestanovila jednoznačně cíl veřejné zakázky,  požadavky na jakost a technické vlastnosti 
předmětu veřejné zakázky. Neobsahovala jednoznačné vymezení množství a druhu 
požadovaných prací, dodávek nebo služeb. Stanovila pouze plošné požadavky na jednotlivá 
pracoviště a popis jejich technického vybavení. Cena ve výši 829 063 041 Kč nebyla stanovena 
položkovým rozpočtem běžným u všech investičních akcí realizovaných za účasti státního 
rozpočtu.

Zadávací dokumentace nebyla zpracována tak, aby zadavateli zaručila, že za cenu ve 
výši 829 063 041 Kč získá objekt alespoň o stejném stavebně-technickém standardu, jaký 
nabídla IPS Skanska a. s. za tuto cenu v roce 2001. 

Požadavky ČSÚ na rozsah a provedení stavby neodpovídaly nabídce IPS Skanska a. s. 
z roku 2001. Některé standardy stavebních a konstrukčních částí objektu byly v zadávací 
dokumentaci uvedeny pouze obecně, nevymezily jednoznačně požadovanou položku. V rozporu 
s IZ nepožadoval ČSÚ jako zadavatel veřejné zakázky, aby součástí nabídky bylo provozně-
-energetické vyhodnocení navrženého objektu.

2)  Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Dne 23. 9. 2002 byla uzavřena mezi IPS Skanska a. s. jako budoucím prodávajícím a ČSÚ 
jako budoucím kupujícím „smlouva o smlouvě budoucí kupní“ (dále jen „budoucí smlouva“) –
smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem – novému objektu ČSÚ v Praze včetně 
zastavěného pozemku a k pozemkům funkčně souvisejícím o výměře 4 800 m2 v katastrálním 
území Strašnice, obec hl. m. Praha, a to za kupní cenu 829 063 041 Kč (včetně DPH). 
Prodávající se zavázal, že zajistí na základě podmínek stanovených ve výzvě kupujícího 
zpracování PD pro vydání stavebního povolení, rozhodnutí o povolení stavby sídla ČSÚ tak, 
aby byl objekt dokončen, zkolaudován a protokolárně předán do 31. 12. 2003. 
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ČSÚ nebyl schopen na podkladě uzavřeného smluvního vztahu řídit projekt tak, aby 
prokázal, že prostředky státního rozpočtu byly ve smyslu § 39 zákona č. 218/2000 Sb. 
vynaloženy hospodárně a efektivně. V budoucí smlouvě si ČSÚ nevytvořil podmínky pro 
kontrolní činnost nad realizací projektu, zejména pak pro kontrolu ekonomického 
charakteru. Některé doklady nezbytné pro kontrolní činnost byly zpracovány nedosta-
tečně, některé doklady neměl ČSÚ k dispozici vůbec, např. položkový rozpočet stavby. 

Důsledkem absence zejména ekonomických podkladů nezbytných pro hospodárné 
řízení akce a její kontrolu bylo převzetí objektu o nižším stavebně-technickém standardu, 
než měl ČSÚ požadovat a získat.

2a) ČSÚ nebyl schopen dle ustanovení budoucí smlouvy provádět kontrolu ekonomického 
charakteru.

ČSÚ nezabezpečil, aby v budoucí smlouvě byla cena objektu doložena položkovým 
rozpočtem. V budoucí smlouvě není uvedena ani základní struktura celkové ceny. Cena není 
doložena doklady, dle kterých lze ověřit cenu stavby, pozemku a dalších činností spojených 
s realizací stavby. Struktura ceny byla uvedena pouze v návrhu budoucí smlouvy, a to takto:

cena stavby a pozemků 651 995 867 Kč,
DPH   39 106 603 Kč,
zpracování PD, inženýring, vydání správních rozhodnutí,
developerská činnost 101 833 694 Kč,
finanční náklady v důsledku postupného splácení kupní ceny     36 126 787 Kč.

2b) Dle požadavku MF a ve smyslu § 12 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zabezpečil ČSÚ zpracování dvou 
znaleckých posudků. Posudky soudního znalce vykazují značný rozptyl ceny. V tomto 
případě se jedná o nestandardní postup ocenění dosud nerealizovaného objektu 
rozpočtovými ukazateli namísto stanovení jednotkových cen požadovaných prací a 
dodávek.   

Účelem ocenění posudku vypracovaného dne 10. 5. 2002 bylo zjištění ceny nemovitosti dle 
zadávací dokumentace veřejné zakázky. Obestavěný prostor administrativní budovy byl 
uvažován v rozsahu 99 612 m3, předpokládaná zastavěná plocha podlaží 29 790 m2 a zjištěná 
cena činila 795 114 937 Kč, při stanovení 7 982,12 Kč za m3  (není uvedeno, zda cena obsahuje 
DPH). 

Druhý posudek zpracoval tentýž znalec dne 18. 11. 2003. Účelem ocenění bylo zjištění 
ceny nemovitosti. Zastavěná plocha podlaží činila v tomto případě 26 129 m2, obestavěný 
prostor 94 875 m3, zjištěná cena byla  871 011 904 Kč (cena obsahuje 5% DPH), při stanovení 
9 180 Kč za m3. 

Přes snížení standardu objektu, ke kterému došlo v průběhu realizace stavby, a 
snížení jeho plošných a objemových výměr, je cena objektu dle znaleckého posudku z roku 
2003 vyšší o cca 76 mil. Kč. 

ČSÚ neprokázal, že cena za kompletní dodávku objektu je cenou optimální. Cena 
nebyla optimalizována obchodní veřejnou soutěží, neboť pořízení nového sídla ČSÚ bylo 
zadáno jednomu uchazeči bez možnosti porovnání standardů a kupní ceny s kon-
kurenčními nabídkami. ČSÚ řídil projekt a prováděl kontrolní činnost bez rozpočtu 
stavby, bez výkazu výměr a jednoznačného popisu položek. ČSÚ neměl k dispozici ani 
kontrolní rozpočet zpracovaný nezávislým subjektem. Bez ekonomických podkladů bylo 
riziko předražení nebo zvolení nevhodných parametrů značné. 

2c) Pro objektivní porovnání ceny, za kterou byla stavba realizována, zabezpečil NKÚ 
stanovení ekonomicky oprávněných nákladů stavebních objektů nezávislým subjektem.

Vzhledem k tomu, že pro stanovení nákladové ceny nebyly k dispozici žádné položkové 
výkazy výměr, byly pro ocenění jednotlivých objektů použity rozpočtové ukazatele zpracované 
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za účelovou jednotku. Jako výchozí byly pro ocenění použity rozpočtové ukazatele zpracované 
ÚRS Praha, a. s., v cenové úrovni 2003. 

Výchozí rozpočtové ukazatele jsou vypočteny na základě směrných cen zpracovávaných 
ÚRS Praha, a. s. Jedná se tedy o ceny, které vycházejí z podkladů stanovených na základě 
zjišťování celostátních průměrů cen materiálů a výrobků, mzdových tarifů a ostatních nákladů 
zakalkulovaných do směrných cen. Výše ekonomicky oprávněných nákladů činí dle nezávislého 
znalce 665 307 929 Kč. Obsahuje základní rozpočtové náklady, tj. veškeré náklady za dodávku 
stavebních objektů včetně dodávky a montáže potřebných technologických zařízení, náklady na 
zařízení staveniště ve výši 2 % ze základních rozpočtových nákladů, zvýšení nákladů z titulu 
výstavby v území se ztíženými výrobními podmínkami ve výši 5 % ze základních rozpočtových 
nákladů (průměrná sazba obvyklá u staveb na území hl. m. Prahy) a daň z přidané hodnoty ve 
výši 5 % z nákladů celkem.

Finanční náklady za výkony spojené s přípravou, navrhováním, projektováním a 
zajišťováním realizace stavby byly stanoveny dle Výkonového a honorářového řádu České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (rok 1996, 2. vydání). Při 
započitatelných nákladech ve výši 665 307 929 Kč a po odečtení prokazatelně neprováděných 
činností by celková výše honoráře za investorsko-inženýrskou činnost (dále jen „IIČ“) činila  
cca 40 mil. Kč. 

Cena za komplexní dodávku:
stavba (dle nezávislého znalce) 665 307 929 Kč (vč. DPH)
pozemky (dle fakturace Skanska CZ a. s.)   13 312 384 Kč
IIČ (dle honorářového řádu)   40 000 000 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena celkem 718 620 313 Kč

Rozdíl mezi cenou stanovenou nezávislým subjektem ve výši 718 620 313 Kč (včetně 
ceny za pozemek a IIČ) a cenou ve výši 829 063 041 Kč, která bude ze státního rozpočtu 
proplacena, činí cca 110 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, ze ČSÚ nedoložil v průběhu kontroly žádné doklady umožňující 
kontrolu ekonomických údajů, ze kterých byla stanovena celková cena za dodávku stavby 
ve výši 829 063 041 Kč, nelze objektivně vyhodnotit hospodárnost vynaložených finan-
čních prostředků ve výši cca 110 mil. Kč. Dle sdělení ČSÚ neobsahuje tato cena žádnou 
položku za developerskou činnost.

2d) ČSÚ si v budoucí smlouvě nezabezpečil koupi objektu alespoň o stejném stavebně-
-technickém standardu, jaký nabízel prodávající – IPS Skanska a. s. v roce 2001. 
Naopak, za cenu ve výši 829 063 041 Kč akceptoval koupi objektu o nižším standardu, 
než mohl požadovat a získat. ČSÚ neuvedl důvody pro snížení standardu stavby a 
nebyly ani vyčísleny finanční rozdíly uvedených změn. 

Z nabídky IPS Skanska a. s., která je přílohou č. 4 budoucí smlouvy, je zřejmé, že 
technický standard objektu je nižší, např. u konstrukce střechy, obvodového pláště, konstrukce 
podlah, množství otvíravých oken, dodávce žaluzií, obkladů schodiště a části fasády přírodním 
kamenem a u klempířských konstrukcí. 

IPS Skanska a. s. v roce 2001 předložila nabídku, podle které měla být 2 podlaží objektu 
obložena pemrlovanou žulou, parapety opatřeny omítkou tmavomodré barvy, okenní rámy 
dřevěné, mořené do tmavočerveného odstínu, nadpraží kryta venkovními žaluziemi 
z  hliníkového plechu, nad okny na jižní, východní a západní fasádě měly být umístěny 
horizontální venkovní hliníkové lamelové žaluzie na motorický pohon (čidlo na sílu větru). 
Objekt byl řešen jako trojtrakt s uzavřeným vnitřním atriem. Kanceláře měly být osvětlené, 
s chlazením a otevíracími okny.

Dle nabídky z roku 2002 se však jedná o administrativní budovu, která si neklade náročné 
podmínky na svůj vzhled. V průběhu realizace stavby došlo k dalším změnám. Administrativní 
budova nemá žulový obklad, obvodový plášť tvoří desky cembonit, nejsou použity žaluzie na 
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motorický pohon, ale slunolamy a vnitřní žaluzie ručně ovládané, pouze polovina okenních 
křídel je otvíravá (dle soudního znalce jde o nejstarší konstrukční koncepci oken).

Dvouplášťová střecha byla nahrazena jednoplášťovou, oplechovaní mědí bylo změněno na 
titanozinkové. Schodišťové stupně jsou teracové, přestože dle nabídky z roku 2001 měly být 
obloženy přírodním kamenem. Pouze vstupní schodiště je kamenné.

Strukturovaná datová síť, která měla být uložena ve dvojité podlaze, je uložena pod 
parapetem.

2e) ČSÚ nezabezpečil dodržení závazných projektovaných parametrů stavby. MF 
stanovilo závazné projektované parametry akce, které určily kromě jiného i plošné 
požadavky na nově realizovaný objekt. Jedním z nich bylo vytvoření  min. 12 085 m2

kancelářské plochy. 

V zadávací dokumentaci ani v budoucí smlouvě není uvedeno, která pracoviště budou do 
této plochy započítána. Výpočtem provedeným na podkladě projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že ani po započtení kancelářských ploch obslužných 
provozů (kanceláří garážmistrů a stravovacího provozu), zasedacích místností, jazykových a 
počítačových učeben nečiní takto vypočtená plocha požadovaných 12 085 m2, ale pouze 
10 633,47 m2. 

D.  Předání a převzetí objektu

Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 11. 2003. Dne 5. 12. 2003 byl za účasti 
zástupců zhotovitele (předávající) a zástupců objednatele (přejímající) vyhotoven „Zápis 
o předání a převzetí budovy“. Kupujícím objektu „Provozně-administrativní budova Českého 
statistického úřadu“ se stala Česká republika – Český statistický úřad, prodávajícím Skanska CZ 
a. s., Divize Project Development. 

Jakost provedených prací byla v tomto zápise hodnocena jako výborná. ČSÚ převzal 
objekt s tím, že ojedinělé drobné vady, zřejmé při předání a převzetí objektu a nebránící 
kolaudaci, budou odstraněny do 31. 12. 2003.

1)  V „Zápise o předání a převzetí budovy“ není řešena problematika obvodového 
pláště přesto, že se jedná o rozporné stanovisko soudního znalce a prodávajícího. 
Dle posudku znalce, jehož objednatelem byl ČSÚ, nevyhovuje obvodový plášť 
platné normě ČSN 73 0540-2. Prodávající Skanska CZ a. s. naopak uvádí, že
obvodový plášť budovy je proveden v souladu s touto normou.

V průběhu realizace stavby došlo ke změně obvodového pláště. Probarvená omítka byla 
nahrazena obkladem cembonitovými deskami. Tato změna byla ČSÚ akceptována bez 
písemného odsouhlasení a zdůvodnění, bez jakéhokoliv finančního porovnání obou obvodových 
plášťů a bez jakéhokoliv technického porovnání například tepelně-izolačních vlastností a záruk 
výrobce. Nebyla řešena ani problematika zachování stálobarevnosti použitých obkladových 
desek přesto, že v záručních podmínkách je uvedeno, že změny v barvách a opotřebení povrchu, 
které se objeví po více než dvou letech od dodání, lze považovat za následky působení počasí a 
nelze je uznat jako vady, za něž výrobce odpovídá podle této záruky. 

Po převzetí stavby kupujícím byly zjištěny další nedostatky týkající se konstrukce 
obvodového pláště objektu. Došlo k praskání obkladových cembonitových desek, a to zejména 
v místech jejich uchycení k podkladovému roštu. ČSÚ předalo reklamačnímu oddělení Skanska 
CZ a. s. reklamační protokol a požaduje prohlídku fasády a odstranění závad a jejich příčin. 
Vzhledem k charakteru častého opakování závady ji ČSÚ považuje za systémovou.
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III. Shrnutí a vyhodnocení

ČSÚ neprovedl důsledně přípravnou fázi investičního projektu. Nezpracoval 
přípravnou dokumentaci, kterou by v závěru této rozhodující fáze vyhodnotil a rozhodl, 
která z variant je pro dosažení cíle optimální:

– nezdůvodnil ukončení rekonstrukce objektu Invalidovna, neprokázal jeho havarijní stav a 
nezdůvodnil naléhavou potřebu výstavby nového objektu;

– nezpracoval žádné studie alternativního řešení nového sídla včetně ekonomických analýz;
– nevyhodnotil jednotlivé možnosti a formy realizace stavby, nespecifikoval ani nevyčíslil 

jejich případná rizika s nimi spojená.

ČSÚ neposkytl vládě ČR objektivní podklady pro rozhodování o nezbytnosti realizace 
nového sídla ČSÚ, o formě zadání veřejné zakázky, o výši její ceny a způsobu financování. 
ČSÚ nerespektoval závazný legislativní postup stanovený MF správci programu při 
poskytování prostředků státního rozpočtu:          

 při zpracování podkladů pro vládu ČR neplnil ČSÚ opakovaně požadavky MF, 
nerespektoval principy programového financování a neplnil podmínky účasti státního 
rozpočtu na financování akce;

 nezajistil, aby bylo dosaženo cíle obchodní veřejné soutěže – vyhodnotit technicky a 
ekonomicky nejlepší nabídku; pro jednání vlády ČR ve věci řešení havarijní situace  objektů 
ČSÚ poskytl pouze údaje získané z obchodní veřejné soutěže, zrušené z důvodu nevytvoře-
ní konkurenčního prostředí, a to vč. ceny ve výši 829 063 041Kč;

– neprokázal, že finanční prostředky státního rozpočtu byly vynaloženy hospodárně a 
efektivně. Znalecké posudky vykazovaly značný rozptyl ve výši zjištěné ceny. 
Vyhodnotit technicky a ekonomicky nejlepší a nejvýhodnější nabídku je však cílem 
obchodní veřejné soutěže, nikoliv cílem znaleckého posudku.

ČSÚ neprokázal, že prostředky státního rozpočtu byly vynaloženy hospodárně a 
efektivně; nevytvořil si základní předpoklady pro řízení projektu a pro kontrolní činnost 
zejména v oblasti cenových údajů:

 nestanovil jednoznačně cíl projektu; v zadávací dokumentaci uvedl své požadavky na řešení 
objektu pouze obecně, nespecifikoval jednoznačně předmět veřejné zakázky;

 neměl k dispozici podklady ekonomického charakteru, položkový rozpočet ani kontrolní 
rozpočet zpracovaný nezávislým subjektem, neznal ani základní strukturu ceny, tj. cenu 
objektu, pozemků a ostatních činností s realizací nového sídla spojených;

 jako subjekt zodpovědný za realizaci projektu převzal objekt o nižším stavebně-
-technickém standardu, než mohl a měl za cenu ve výši 829 063 041 Kč získat; ČSÚ 
převzal z nabídky podané uchazečem v roce 2001 pouze výši ceny, avšak v zadávací 
dokumentaci ani ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní nezajistil, aby stavebně-
-technický standard realizovaného objektu odpovídal alespoň standardu v této nabídce 
deklarovaném;

 cena zjištěná nezávislým znalcem (objednaným NKÚ) je o cca 110 mil. Kč nižší než cena,
která bude proplacena ze státního rozpočtu.

Kontrolou byly zjištěny i systémové nedostatky:

 Projekt byl realizován i přes porušení metodiky MF. ČSÚ byl MF opakovaně upozorňován, 
že postupuje v rozporu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou č. 40/2001 Sb., 
nerespektuje principy programového financování a nesplňuje podmínky účasti státního 
rozpočtu na financování akce. ČSÚ nevyhotovil doklady ve smyslu výše uvedených 
právních předpisů v požadovaném rozsahu a časových návaznostech; přesto však MF 
nezbytné dokumenty pro účast státního rozpočtu  na financování akce vydalo.

 Vyhláška č. 40/2001 Sb. nepostihuje problematiku staveb, které nejsou dosud realizovány, 
jsou ve fázi zpracování investičního záměru a budou realizovány developerem.
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 S ohledem na možnost pořizování státního majetku formou developerské dodávky (koupí) 
u dosud nepostavených objektů je nezbytné zpracovat metodiku, která by jednoznačně 
stanovila postup správců programů a účastníků programů při pořízení majetku touto 
formou. Jedná se o stanovení nezbytných dokladů, které by měl mít účastník programu 
k dispozici, zejména těch, které mají vliv na výši ceny a parametry stavby a omezují riziko 
předražení stavby. Bez rozpočtu, bez výkazu výměr či jednoznačného popisu standardů 
a položek je riziko předražení nebo zvolení nevhodných parametrů značné; správce 
programu pak není bez ekonomických dokladů schopen akci či projekt řídit a 
kontrolovat; na základě kontrolou NKÚ zjištěných systémových nedostatků MF sdělilo, že 
se bude touto problematikou zabývat a řešit ji metodickým pokynem, případně v rámci další 
novely zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášky č. 40/2001 Sb.


