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Prostředky státního rozpočtu poskytnuté  
na Program reprodukce investičního majetku 
v působnosti Ministerstva kultury

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
jen „NKÚ“) na rok 2007 pod číslem 07/10. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen 
NKÚ Ing. Antonín Macháček.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými na reali-
zaci Programu reprodukce investičního majetku v působnosti Ministerstva kultury.

Kontrolu provedly v období od dubna do října 2007 skupiny kontrolujících NKÚ z odborů 
III a V a z územních odborů XI. Hradec Králové, XIII. Brno a XIV. Olomouc. 

Kontrolováno bylo období od roku 2002 do roku 2006 a v případě věcných souvislostí i období 
související.

Kontrolované osoby:

A – Ministerstvo kultury (dále jen „MK“)

B – vybraní příjemci dotací:

město Valašské Meziříčí;
Městské divadlo Brno, Lidická 16, Brno (dále jen „MD Brno“);
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, Brno (dále jen „MZM“);
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47, Olomouc (dále jen 
„MU Olomouc“);
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1 (dále jen „NM“);
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 (dále jen „NPÚ“);
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Pospíšilova třída 395, Hradec Králové (dále jen 
„SVK Hradec Králové“);
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice (dále jen „VčM Pardubice“).

Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podalo MK, byly vypořádány vedoucím skupiny kon-
trolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách nebylo podáno.

Kolegium NKÚ na svém XXII. zasedání, konaném dne 10. prosince 2007,

schválilo usnesením č. 7/XXII/2007

kontrolní závěr v tomto znění:

 I. Úvod
MK je podle ustanovení § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ústředním orgánem státní správy mj. pro oblast umění, 
kulturně výchovnou činnost a kulturní památky. Dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), je MK správcem 
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rozpočtové kapitoly a správcem programu s evidenčním číslem 334 010 – Reprodukce�inves-
tičního majetku v působnosti MK (dále jen „Program“). 

Program byl vytvořen v roce 1994 na základě podkladů MK pro návrh státního rozpočtu (dále 
jen „SR“) na rok 1995. Důvodem pro jeho vznik byly potřeby jednotlivých příspěvkových organi-
zací MK (dále jen „PO MK“). Program byl poprvé zakotven v zákonu č. 268/1994 Sb., o státním 
rozpočtu České republiky na rok 1995, v položkách kapitoly státního rozpočtu 334 – Minis-
terstvo kultury, kde byl zahrnut do celkových investičních výdajů. Od roku 1997 byly ve stát-
ním rozpočtu prostředky na Program samostatně uvedeny jako závazný ukazatel výdajů stát-
ního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Do Programu nebyly od roku 
2003 zařazovány nové akce. Program bude ukončen s poslední dokončenou akcí (plánované 
ukončení je v roce 2008). Program byl členěn na tři podprogramy: 334 011 – Reprodukce�
investičního majetku muzeí a galerií, 334 012 – Rozvoj informačních sítí veřejných knihoven 
a 334 013 – Praha – evropské město kultury 2000.

Kontrola byla zaměřena na účelnost, hospodárnost a efektivnost finančních prostředků vyna-
ložených na reprodukci investičního majetku v působnosti MK. Posuzována byla řídící, kon-
trolní a metodická činnost MK při realizaci Programu. V souvislosti s tím bylo prověřováno, 
zda MK dodržovalo závazné právní předpisy, zejména se zaměřením na systém financování 
programu a řízení investic. U MK byla ke kontrole vyžádána dokumentace 56 akcí, z toho byl 
kontrole podroben postup přípravy a realizace 11 konkrétních akcí, které realizovalo osm pří-
jemců dotací.
Pozn.: Všechny právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány  

ve znění účinném pro kontrolované období.

 II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

 A. Ministerstvo kultury

 1. Finanční prostředky Programu
V rámci Programu byly v období let 2002–2006 ze SR poskytnuty finanční prostředky v celkové 
výši 1 263 732 tis. Kč. 

Výdaje na financování Programu v kontrolovaném období jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1 – Výdaje na financování Programu (v tis. Kč)

Rok
Počet 
akcí

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Nárůst/
snížení 

[%]

Skutečně 
čerpáno

Čerpáno  
z rezervní-
ho fondu

inves-
tiční

neinve-
stiční

∑
inves-
tiční

neinve-
stiční

∑

2002 49 446 350 6 198 452 548 428 842 32 605 461 447  2 409 945   

2003 11 210 751 0 210 751 184 651 986 185 637  -12 172 694   

2004 8 246 784 0 246 784 203 802 208 204 010  -17 145 037  54 987

2005 6 161 619 0 161 619 212 597 18 797 231 394*  43 211 872* 60 005

2006 5 104 130 0 104 130 163 755 17 489 181 244*  74 179 539* 19 522

Celkem 1 169 634 6 198 1 175 832 1 193 647 70 085 1 263 732  - 1 119 087  134 514

* Zahrnuje i prostředky z rezervního fondu.



Věstník NKÚ, kontrolní závěry 2�

MK vydávalo v průběhu jednotlivých let rozpočtová opatření, kterými měnilo výši poskytova-
ných dotací. Finanční prostředky Programu byly rovněž navyšovány o transfery z jiných kapi-
tol SR, například z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Jedním z důvodů změn v průběhu 
rozpočtového období byly změny ve výši poskytovaných finančních prostředků u některých 
akcí v důsledku uzavírání dodatků na vícepráce, jak je uvedeno v části II.B tohoto kontrolního 
závěru.

Dotace poskytnuté kontrolovaným příjemcům dotací v kontrolovaném období jsou uvedeny 
v tabulce č 2.

Tabulka č. 2 – Dotace kontrolovaným příjemcům (v tis. Kč)

Příjemce 
dotace

Akce Programu
Rok

Celkem
2002 2003 2004 2005 2006

NM
Rekonstrukce Letohrádku Kinských – 

 NM Praha
43 565 48 122 13 160 10 954 0 115 801

NPÚ
II. prohlídkový okruh na SZ* Lednice 6 700 0 0 0 0 6 700

Inženýrské sítě a zdravotně technické 
instalace na SZ* Lednice

1 598 2 000 6 000 6 160 1 375 17 133

MZM
Rekonstrukce – „Palác šlechtičen“ 6 022 0 0 0 0 6 022

Rekonstrukce pavilonu „Anthropos“ 0 15 011 18 200 24 505 11 209 68 925

MD Brno
Rekonstrukce s dostavbou, Městské  

divadlo Brno
95 400 78 550 120 496 35 000 7 223 336 669

MU  
Olomouc

Arcidiecézní muzeum, rekonstrukce  
Přemyslovského paláce

24 587 20 746 6 935 55 366 79 148 186 782

Město 
Valašské 
Meziříčí

Rekonstrukce Zámku Žerotínů Valašské 
Meziříčí (obnova nemovité kulturní  

památky)
11 000 0 0 0 0 11 000

SVK 
Hradec 
Králové

Krajská knihovna Hradec Králové –  
Depozitář Pouchov – rekonstrukce

2 000 0 0 0 0 2 000

Knihovnicko-informační centrum  
„U Přívozu“, SVK Hradec Králové

5 282 5 783 20 245 79 886 79 583 190 779

VčM  
Pardubice

Obnova SZ* Pardubice – vybavení  
depozitáře a expozic VčM v Pardubicích

5 100 4 000 0 0 0 9 100

* Státní zámek

 2. Návaznost Programu na strategie a koncepce
Program neměl při svém vzniku návaznost na žádné strategické a koncepční materiály MK, 
které by prokazovaly jeho účel a zaměření. V roce 2001 MK formulovalo v dokumentu Kulturní 
politika strategické a koncepční cíle, které měly být naplňovány jednotlivými programy. V té 
době již realizovaný Program nebyl s uvedeným dokumentem přímo provázán.

 3. Dokumentace Programu
MK nezpracovalo do doby ukončení kontroly dokumentaci Programu. Věcné cíle, tech-
nicko-ekonomické, časové a finanční parametry Programu a kritéria pro vyhodnocení efektiv-
nosti finančních prostředků vynaložených na přípravu a realizaci Programu MK nestanovilo 
ani v žádných jiných dokumentech. MK financovalo jednotlivé akce, aniž by prostřednictvím 
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dokumentace Programu stanovilo, a Ministerstvo financí (dále jen „MF“) schválilo, výše uvede-
né náležitosti Programu.

Povinnost zpracovat dokumentaci Programu byla dána rozpočtovými pravidly a § 13 vyhlášky 
č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Podle 
sdělení MK nebyla dokumentace Programu ze strany MF vyžadována. MK rovněž nespecifiko-
valo jednotlivé podprogramy, na které byl Program členěn.

 4. Systém zařazování a výběru akcí do Programu
MK žádným způsobem nestanovilo zaměření akcí, které měly být z prostředků Programu 
financovány, ani kritéria jejich výběru. 

Program byl podle svého názvu určen na reprodukci investičního majetku v působnosti MK. 
V kontrolovaném období byly z Programu poskytovány dotace PO MK, dále organizacím, které 
byly převedeny z působnosti MK do působnosti vyšších územně správních celků a subjek-
tům nespadajícím do žádné z uvedených kategorií. Jednalo se například o: Městské divadlo 
Brno, město Valašské Meziříčí, statutární město Brno (Muzeum romské kultury v Brně, o. p. s.) 
a Sdružení divadla u Anděla. V případě dotací pro posledně jmenované subjekty se často jed-
nalo o poslanecké návrhy schválené v rámci projednávání zákona o státním rozpočtu. Z Pro-
gramu byly také financovány akce k odstranění následků povodní.

MK v červnu 2001 vydalo Metodický pokyn MK k uplatnění vyhlášky MF č. 40 ze dne 19. ledna 
2001 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (dále jen „Meto-
dický pokyn“). V něm stanovilo, že v rámci přípravy projektů předloží příslušný odbor závěry 
posouzení investičního záměru nebo žádosti o poskytnutí dotace, případně návrhy rozhodnutí 
o registraci akce v informačním systému (dále jen „Registrační list“), ke schválení poradě vede-
ní MK. V kontrolovaném období nebyl v zápisech z porad vedení MK nalezen žádný záznam, 
který by schvaloval a zdůvodňoval výběr a zařazení jednotlivých akcí do Programu. Přitom do 
Programu byly nové akce zařazovány ještě v roce 2002. Jednalo se například o akce: Digitální 
zaměření hlavní budovy Národního muzea, Rekonstrukce trafostanice – Národní knihovna či 
Inženýrské sítě a zdravotně technické instalace na SZ Lednice.

Zařazování akcí do Programu nebylo upraveno žádným dalším vnitřním předpisem a zásady 
a kritéria pro výběr akcí nebyly nikdy formulovány. Dle sdělení MK: „Výběr akcí zařazených 
k financování v rámci programu 334 010 byl řízen ředitelem OVS (Pozn.: odbor vnitřní sprá-
vy) a prováděn případně na základě ústních konzultací s řediteli příslušných věcných odborů. 
Referent zpracoval žádost o registraci akce, ředitel OVS ji schválil a postoupil přes příslušného 
náměstka ekonomickému odboru k registraci, pokud šlo o akce financované formou individuál-
ně posuzovaných výdajů (IPV), byla registrace zaslána ke schválení Ministerstvu financí.“

 5. Systém řízení realizace Programu

a) Metodické řízení investorů ze strany MK
MK mimo výše uvedeného Metodického pokynu vydalo v říjnu 2002 metodické pokyny k více-
pracím. Metodický pokyn z června 2001 ve vztahu k příjemcům dotací především opisoval 
znění vyhlášky č. 40/2001 Sb. a doplnil je pouze o některé povinnosti MK.

MK zavazovalo investory k povinnosti postupovat podle výše uvedených metodik v podmínkách 
přikládaných investorům k Registračním listům a v podmínkách přikládaných investorům k rozhod-
nutím o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen „Rozhodnutí o účasti SR“). V sedmi 
zjištěných případech však MK investory k dodržování výše uvedených metodických pokynů neza-
vázalo a investory metodicky řídilo pouze pomocí několika ustanovení podmínek. V průběhu let MK 
Podmínky zpřesňovalo a doplňovalo o aktuální požadavky a informace potřebné k řízení investorů 
ze strany MK.
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b) Správnost Registračních listů a Rozhodnutí o účasti SR
V jednom případě investor pro účely získání dotace zpracoval investiční záměr (dále jen „IZ“), do 
kterého zahrnul i části díla, které již byly zrealizovány (byla na ně vydána kolaudační rozhodnutí) 
a MK následně v Registračním listu tyto části díla zahrnulo do závazných parametrů akce, aniž by 
ověřilo skutečný stav realizace.

MK nedodrželo ustanovení § 5 a § 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb., když v osmi případech nestanovi-
lo v Registračních listech ani v Rozhodnutích o účasti SR závazné projektové parametry akce, 
a v důsledku toho ani nevyžadovalo v závěrečném vyhodnocení uvést záznamy o jejich plnění. Rov-
něž byly zjištěny tři případy, kdy termíny závěrečného vyhodnocení akce stanovené v Rozhodnutích 
o účasti SR byly odlišné od termínů závěrečného vyhodnocení akce stanovených v podmínkách.

c) Správnost vedení Programu v informačním systému programového financování  
 (dále jen „ISPROFIN“) 
MK evidovalo v ISPROFIN akci s evidenčním č. 334 010 9999 – Soubor podlimitních akcí jako jednu 
akci, přičemž se jednalo o více předem nespecifikovaných akcí v celkové výši vykázaných finanč-
ních prostředků 173 542 tis. Kč. K této akci MK nebylo schopno předložit podkladovou dokumentaci 
ani konkretizovat čerpání finančních prostředků nebo určit konkrétní příjemce těchto prostředků.

d) Dodržování termínů při posuzování změn v Rozhodnutích o účasti SR
MK nedodrželo termíny stanovené v ustanovení § 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb. tím, že ve čtyřech zjiš-
těných případech nedodrželo lhůtu 30 dnů pro provedení změn Rozhodnutí o účasti SR, případně 
požádalo MF o souhlas s vydáním změněných rozhodnutí v takovém termínu, že bylo zřejmé, že 
lhůtu 30 dnů nebude možno dodržet. Prodlevy se pohybovaly od jednoho a půl až do 19 měsíců.

e) Dokumentace akcí
Ve 13 případech nebylo možné prověřit, zda MK dodržovalo veškeré náležitosti a lhůty požado-
vané příslušnými právními předpisy. V deseti případech MK nedohledalo a nedoložilo v průbě-
hu kontroly úplnou dokumentaci k akcím (např. IZ/žádost o dotaci, Registrační listy, Rozhodnutí 
o účasti SR, žádosti o změnu rozhodnutí, závěrečné vyhodnocení akce atd.) a ve třech přípa-
dech byla dokumentace akcí předána v rámci šetření Policii ČR.

Některé akce MK vykazovalo pod stejným číslem jednacím pro Registrační list i pro Rozhodnutí 
o účasti SR a navíc bylo dané č. j. společné pro různé akce. Dále MK například zařadilo do své doku-
mentace dva různé originály dopisu ze stejného data a se shodným číslem jednacím, kterým ukončilo 
závěrečné vyhodnocení akce. Archivovaná dokumentace tak nebyla jednoznačně průkazná.

 6. Závěrečné vyhodnocení akcí
MK nepostupovalo důsledně podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 40/2001 Sb. tím, že v pěti přípa-
dech nezabezpečilo řádnou kontrolu úplnosti a správnosti údajů uvedených v dokumentaci závě-
rečných vyhodnocení akcí a nevyžadovalo předložení těchto závěrečných vyhodnocení v závaz-
ných termínech, které byly stanoveny v rozhodnutích o účasti SR, respektive v podmínkách.

 7. Kontrolní činnost MK
V návaznosti na kontrolní akci NKÚ č. 99/37 – Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo kul-
tury na pořízení a technickou obnovu investičního majetku knihoven, muzeí, galerií a divadel provedlo 
MK dvě hlavní systémová opatření k zajištění odstranění nedostatků. Dne 19. července 2000 vydalo 
metodický pokyn, kterým stanovilo investorům postupy při získávání a následně pak i při nakládání 
s finančními prostředky ze státního rozpočtu, fondů EU, fondů NATO a z úvěrů se státní zárukou 
(tento metodický pokyn byl později zrušen v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 40/2001 Sb. 
a nahrazen metodickým pokynem z června 2001) a dnem 1. srpna 2000 zřídilo investiční oddělení, 
které mělo mj. zabezpečovat kontrolní činnost v investiční oblasti.
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Kontrolní činnost v kontrolovaném období spočívala pouze v ojedinělé účasti zástupce MK 
(oddělení investic) na kontrolních dnech stavby u některých akcí, a to zejména tehdy, když byly 
řešeny problémy financování stavby, vícepráce a změny závazných parametrů. Zástupci MK 
obecně nezpracovávali záznamy z provedených kontrol.

MK důsledně nevyžadovalo plnění všech svých požadavků, které stanovilo příjemcům 
dotací v Rozhodnutích o účasti SR a v podmínkách, například nebyla průběžně doplňována 
data do formulářů ISPROFIN při změnách parametrů akce či nebyla včas předkládána závěreč-
ná vyhodnocení akcí. MK rovněž neprovádělo důsledně kontroly nejméně jedenkrát v průběhu 
realizace u všech projektů v případě financování projektu formou individuálně posuzovaných 
výdajů, jak bylo stanoveno v Metodickém pokynu.

 B. Příjemci dotací
Kontrolou 11 akcí u osmi příjemců dotací byla zjištěna řada pochybení, zejména při dodržování 
obecně závazných právních předpisů a plnění stanovených podmínek pro použití dotací.

 1. Příprava akcí
V důsledku nedostatečně provedené přípravy došlo u dvou akcí k navýšení dotace, mj. z důvo-
dů rozšíření předmětu díla či změn technických parametrů:

MD Brno v průběhu realizace akce Rekonstrukce s dostavbou, Městské divadlo Brno změ-
nilo požadavky na technické řešení díla a doplnilo předmět díla např. o moderní scénickou 
technologii, stavební akustiku a interiérové vybavení. V důsledku toho došlo během roku 
2003 ke zvýšení dotace o 330 00tis. Kč na částku 260 000 tis. Kč a v průběhu roku 2004 
o 111 669 tis. Kč na 371 000 tis. Kč.
MZM do projektové dokumentace (dále jen „PD“) akce Rekonstrukce pavilonu „Anthropos“ 
nezahrnulo práce související s nástavbou přednáškového sálu a řešení expozice ve 4. nad-
zemním podlaží, které byly posléze realizovány v celkové ceně 13 057 tis. Kč na základě 
samostatné smlouvy o díle. Naopak v PD byly zahrnuty i práce spojené s dodávkou venkov-
ního bazénu a souvisejících technologií, které později nebyly realizovány. 

SVK Hradec Králové v rámci akce Knihovnicko-informační centrum „U přívozu“, Hradec Krá-
lové při obchodní veřejné soutěži (dále jen „OVS“) na projektanta požadovala po uchazečích, 
aby jako jeden z kvalifikačních předpokladů doložili smlouvu s vítězem architektonické soutěže 
– dohodu o spoluautorství k architektonickému řešení předmětu plnění. Vítěz architektonické 
soutěže ovšem sám byl uchazečem v OVS ve sdružení s další firmou a požadovanou smlouvu 
s ostatními uchazeči odmítal uzavřít. Požadovaná podmínka tak byla pro ostatní uchazeče 
nesplnitelná, a v důsledku toho nebyly pro všechny uchazeče zaručeny rovné podmínky.

Město Valašské Meziříčí nezajistilo, aby u akce Rekonstrukce Zámku Žerotínů Valašské Mezi-
říčí (obnova nemovité kulturní památky) byly jednoznačně a prokazatelně stanoveny náklady, 
neboť v PD pro stavební povolení nebyly náklady stanoveny položkově (položkový rozpočet 
nákladů s konstrukčními detaily a rozpisem použitých materiálů). Město Valašské Meziříčí v pří-
pravě nestanovilo ani závazné parametry a technické standardy. 

 2. Investiční záměry akcí
IZ předložené investory, které MK odsouhlasilo, neobsahovaly u tří akcí všechny požadova-
né náležitosti podle ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 40/2001 Sb., případně podle odstav-
ce 2 přílohy č. 4 Zásad pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na 

–

–
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pořizování, technické zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku, vydaných MF pod 
č. j. 113/43 850/1998, kterými se poskytování dotací v té době řídilo:

u města Valašské Meziříčí IZ na akci Rekonstrukce Zámku Žerotínů Valašské Meziříčí 
(obnova nemovité kulturní památky) neobsahoval mj. zdůvodnění nezbytnosti výstavby 
a vyhodnocení její efektivnosti, doložení majetkoprávních vztahů a dokumentaci původního 
stavu včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovené 
kapacity a způsob jejího financování; 
u MZM IZ na akci Rekonstrukce pavilonu „Anthropos“ neobsahoval mj. požadavky na cel-
kové urbanistické a architektonické řešení stavby a na stavebně technické řešení stavby, 
územně technické podmínky pro přípravu území vč. napojení na rozvodné a komunikační 
sítě a kanalizaci či vliv stavby na životní prostředí; 
u MU Olomouc IZ na akci Arcidiecézní muzeum, rekonstrukce Přemyslovského paláce 
neobsahoval mj. celkové urbanistické architektonické řešení stavby, požadavky na staveb-
ně technické řešení stavby, doložení nezbytnosti stavby a její efektivnosti či dokumentaci 
současného stavu včetně rozhodujících technicko ekonomických údajů o provozu (užívání) 
obnovené kapacity a způsob jejího financování. 

 3. Realizace akcí a dodržení závazných ukazatelů a podmínek účasti SR
V pěti zjištěných případech příjemci použili část dotace neprůkazně, nehospodárně nebo na 
jiný účel, nedodrželi závazné ukazatele akcí dané Rozhodnutím o účasti SR nebo nesplnili 
povinnosti uvedené v podmínkách:

MU Olomouc:

u akce Arcidiecézní muzeum, rekonstrukce Přemyslovského paláce použilo v roce 2003 
v rozporu s podmínkami stanovenými pro jejich čerpání v Rozhodnutí o účasti SR prostřed-
ky individuální investiční dotace ve výši 22 tis. Kč na úhradu prací, které věcně nesouvisely 
s předmětnou akcí (vypracování dvou společenskovědních studií Významné hudební osob-
nosti olomoucké arcidiecéze);
při uzavírání dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28. června 2001 na vypracování změny 
v PD realizace akce Arcidiecézní muzeum, rekonstrukce Přemyslovského paláce se dopus-
tilo chyby, neboť v důsledku nesprávného součtu ceny navýšení a původní celkové ceny 
prací uhradilo zhotoviteli o 31,5 tis. Kč více než mělo (na základě upozornění kontrolní sku-
piny NKÚ byly finanční prostředky vráceny zhotovitelem na účet investora); 
v roce 2004 uskutečnilo OVS na Arcidiecézní muzeum – Rekonstrukce Přemyslovského 
paláce – restaurátorské práce. V rámci této OVS mj. podala nabídku ve výši 13 248 tis. Kč 
společnost, která byla dodavatelem II. etapy prací na akci Arcidiecézní muzeum, rekon-
strukce Přemyslovského paláce. Zadavatel se v souladu se soutěžními podmínkami rozhodl 
OVS dne 24. března 2005 zrušit. Následně zadavatel uzavřel se stejnou společností dne 
11. července 2005 dodatek č. 1 ke smlouvě Arcidiecézní muzeum, rekonstrukce Přemys-
lovského paláce na provedení restaurátorských prací ve výši 19 886 tis. Kč. Převážná část 
prací v dodatku č. 1 byla shodná s pracemi ze zrušené OVS, ale ceny za konkrétní položky 
v dodatku č. 1 byly v mnoha případech významně vyšší než ceny za shodné položky nabíd-
nuté touto společností ve zrušené OVS.

Město Valašské Meziříčí:

nepostupovalo podle podmínek, které byly přílohou Rozhodnutí o účasti SR pro rok 2002, 
neboť u akce Rekonstrukce Zámku Žerotínů Valašské Meziříčí (obnova nemovité kulturní 
památky) uhradilo zhotoviteli díla z poskytnuté dotace na rok 2002 ve výši 11 000 tis. Kč dvě 
zálohové faktury ve výši dvakrát 1 100 tis. Kč, tj. pokaždé ve výši 10 % z celkově poskytnu-
tých dotačních prostředků na uvedený rok, ačkoliv Podmínky umožňovaly poskytovat zálohy 
maximálně do výše 10 % čtvrtletního plnění;

–
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u akce Rekonstrukce Zámku Žerotínů Valašské Meziříčí (obnova nemovité kulturní památky) 
uhradilo v roce 2002 faktury za povrchové úpravy podlah, které nebyly v plném rozsahu pro-
vedeny. Část prací navíc byla, dle sdělení investora, provedena částečně již v předchozím 
roce. Vzhledem k neprůkaznému způsobu vykazování provedených prací zhotovitelem díla 
nebylo možné objektivně určit objem skutečně realizovaných prací v návaznosti na prove-
dené úhrady. Zhotovitel v roce 2002 vyfakturoval a bylo mu proplaceno celkem 4 160 tis.  Kč 
za povrchové úpravy podlah.

 4. Ostatní zjištění
SVK Hradec Králové u akce Krajská knihovna Hradec Králové – Depozitář Pouchov – 
rekonstrukce nedodržela ustanovení podmínek a Rozhodnutí o účasti SR, neboť nevyhoto-
vila a ani nepředložila MK ve stanovených termínech dokumentaci závěrečného vyhodno-
cení akce. 
Město Valašské Meziříčí u akce Rekonstrukce Zámku Žerotínů Valašské Meziříčí (obnova 
nemovité kulturní památky) nedodrželo závazný termín ukončení stavby 12/2003, ani termín 
závěrečného vyhodnocení akce 06/2004 a další závazné parametry stanovené v Rozhod-
nutí o účasti SR pro rok 2002. Město Valašské Meziříčí sice požádalo MK o změnu termínu 
dokončení a vyhodnocení akce 8. prosince 2003, tj. krátce před uplynutím termínu stano-
veného pro realizaci stavby, a následně znovu po stanoveném termínu realizace stavby, 
ale MK tyto žádosti zamítlo. Akce byla uzavřena na základě dohody mezi investorem, MK 
a MF.
NPÚ a MD Brno nepostupovaly v souladu s ustanovením § 7 odstavec 1 a 2 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, když majetek pořízený z dotace v pořizovací ceně 15 573 tis. Kč 
(NPÚ) a 452 065 tis. Kč (MD Brno) nepřeúčtovaly v účetním období, kdy byl majetek uveden 
do stavu způsobilého k užívání, z účtu pořízení majetku na příslušné majetkové účty.
NPÚ nedohledal do doby ukončení kontroly některé z požadovaných dokladů pro akce 
Inženýrské sítě a zdravotně technické instalace na SZ Lednice a II. prohlídkový okruh na SZ 
Lednice, a neumožnil tak prověřit např. žádost o dotaci, žádost o změnu termínů či závěreč-
né vyúčtování akce.
MU Olomouc u akce Arcidiecézní muzeum, rekonstrukce Přemyslovského paláce nepro-
vedlo dostatečné archeologické průzkumy, ač se vzhledem k povaze místa daly očekávat 
archeologické nálezy. V průběhu stavby docházelo k nečekaným archeologickým nálezům 
a koncepčním změnám, které měly za následek změny projektu, vícepráce, prodlužování 
termínů a rovněž zrušení smlouvy s původním dodavatelem a vypsání nové OVS. V důsled-
ku změn stavby, které byly vyvolány především významnými zjištěními při archeologickém 
průzkumu, a tím vzniklou prodlevou ve stavebních pracích (cca 14 měsíců), se celková cena 
zvýšila o 89 777 tis. Kč na 259 666 tis. Kč.

 III. Shrnutí
V rámci kontrolní akce byla zjištěna řada pochybení jak v činnosti Ministerstva kultury jako 
správce Programu, tak u příjemců dotací. 

Ministerstvo kultury nezpracovalo dokumentaci programu, a nestanovilo tak věcné cíle, nezbyt-
nost financování ze státního rozpočtu, či technicko-ekonomické, časové a finanční parametry. 
Nestanovilo také žádná kritéria a zásady pro zařazování akcí do Programu ani pro výběr akcí 
k realizaci, a nevytvořilo tak dostatečné podmínky pro posouzení efektivnosti a hospodárnosti 
vynakládání prostředků ze státního rozpočtu. 
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Přetrvávající nedostatky v přípravě akcí u investorů ovlivňovaly hospodárnost jejich realizace. Minis-
terstvo kultury bez připomínek schvalovalo akce s neúplnou projektovou dokumentací či neúplným 
investičním záměrem nebo jejich dodatečná přepracování. Důsledkem byla vysoká rozestavěnost, 
prodražování akcí a prodlužování termínů, a tím i zvýšené nároky na prostředky státního rozpočtu. 

Na základě skutečností zjištěných touto kontrolní akcí konstatujeme, že je zapotřebí zlepšit kontrolní 
a metodickou činnost v oblasti financování programů tak, aby Ministerstvo kultury zajišťovalo řád-
né prověření a stanovení konkrétních parametrů akcí před jejich registrací v Programu a realizací, 
dodržování termínů plynoucích z právních předpisů, provádělo kontrolu akcí před ukončením reali-
zace a závěrečným vyhodnocením akce, a tím vytvořilo tlak na investory k dodržování závazných 
termínů a parametrů daných Registračními listy, Rozhodnutími o účasti SR a podmínkami.

U Ministerstva kultury i u příjemců dotací byly problémy s dokladováním některých skutečností. Je proto 
nutné zlepšit oběh dokumentace mezi Ministerstvem kultury a příjemci dotací i její evidenci a archivaci. 

Program byl již v minulosti NKÚ kontrolován v rámci kontrolní akce č. 99/37 – Prostředky státního 
rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury na pořízení a technickou obnovu investičního majetku knihoven, 
muzeí, galerií a divadel, při které byly zjištěny nedostatky zejména v přípravě akcí, zadávání veřejných 
zakázek a nedostatečné řídící a kontrolní činnosti Ministerstva kultury. Kontrolní závěr byl zveřejněn 
v částce 3/2000 Věstníku NKÚ. Zjištěné nedostatky ukazují, že přijatá opatření nebyla ve všech pří-
padech dostatečně účinná.


