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07/22

Výstavba Justičního areálu v Brně

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
jen „NKÚ“) na rok 2007 pod číslem 07/22. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen 
NKÚ Ing. Antonín Macháček.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky státu vynakládanými na pří-
pravu a realizaci výstavby Justičního areálu v Brně.

Kontrola byla provedena v době od září 2007 do dubna 2008. Kontrolováno bylo období od 
roku 2003 do doby ukončení kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolované osoby:

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „MS“); –
Krajský soud v Brně (dále jen „KS“). –

Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podaly MS a KS, byly vypořádány vedoucími skupin 
kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podal 
KS, bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ dne 9. června 2008.

Kolegium NKÚ na svém X. zasedání, konaném dne 7. července 2008,

schválilo usnesením č. 6/X/2008

kontrolní závěr v tomto znění:

 I. Úvod
Kontrole byla podrobena činnost MS jako správce programu ev. č. 236 110 – Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny regionálních složek justice (dále též „Program“) a postup KS 
jako investora při přípravě a realizaci investičního projektu Výstavba Justičního areálu v Brně. 
Projekt byl realizován v rámci Programu, financovaného z kapitoly 336 – Ministerstvo sprave-
dlnosti. 

Program schválila vláda svým usnesením ze dne 31. března 2003 č. 315, k dokumentaci pro-
gramu Ministerstva spravedlnosti 236 110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základ-
ny regionálních složek justice. Souhrn potřeb financování Programu byl stanoven ve výši 
7 617 mil. Kč při průměrných nákladech max. 4 800 Kč/m3 obestavěného prostoru. Program 
měl být realizován v letech 2003–2007. MS jako správce Programu jej vypracovalo na zákla-
dě generální prověrky a technické pasportizace všech budov a nemovitého majetku v resor-
tu. Cílem Programu bylo vyřešit nedostatečnou kapacitu stávajících objektů pro umístění 

Část B

Kontrolní závěry z kontrolních akcí
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justičních složek. Součástí Programu byl podprogram Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny justice v regionu jihomoravském, v němž byl uveden záměr řešit nedostatek kapacit 
v Brně rekonstrukcí objektů převzatých od Ministerstva obrany.

Aktualizovanou dokumentaci Programu vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 
7. června 2006 č. 719, k aktualizované dokumentaci programu Ministerstva spravedlnosti 
236 110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice. Cel-
kové výdaje státního rozpočtu (dále jen „SR“) na financování potřeb Programu byly zvýše-
ny na 9 689 mil. Kč, průměrné náklady obestavěného prostoru novostaveb byly zvýšeny na 
max. 6 200 Kč/m3 a termín realizace prodloužen do prosince 2009.

Kontrole byly podrobeny finanční prostředky ve výši 1 721 mil. Kč.
Pozn.: Všechny právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány  

ve znění účinném pro kontrolované období. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, pokud není uvedeno jinak.

 II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

 A. Investiční záměr a registrace projektu
V roce 2004 zpracoval KS investiční záměr (dále jen „IZ“), který řešil nedostatečnou kapacitu 
pro umístění justičních složek v Brně výstavbou nového justičního areálu pro umístění Měst-
ského soudu v Brně, Okresního soudu Brno-venkov a Městského státního zastupitelství v Brně 
(dále jen „MěSZ“) na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, na které bylo zřízeno 
smluvně a bezplatně věcné břemeno za účelem realizace projektu. Podmínky převodu pozem-
ků do vlastnictví státu nebyly v době ukončení kontroly NKÚ smluvně dojednány. KS předložil 
MS dne 9. března 2004 žádost o schválení IZ a registraci projektu.

KS nezpracoval IZ v souladu s instrukcí MS č. j. 620/02 – EO – R, neboť jej nevyhotovil na 
základě vyhodnocení variant řešení z hlediska stavebně-technického a dispozičního návrhu 
objektů, situování areálu na alternativních pozemcích či rekonstrukce objektu ve vlastnictví 
státu. Tato skutečnost neumožnila KS vyhodnotit jednotlivé varianty (včetně situování 
areálu) a zvolit optimální řešení. 

MS dne 18. října 2004 rozhodlo o výstavbě nového justičního areálu v Brně a na základě 
schváleného IZ vydalo dne 3. ledna 2005 rozhodnutí o registraci akce, ve kterém stanovi-
lo rozhodující projektované parametry – zastavěnou plochu 8 060 m2, obestavěný prostor 
min. 147 200 m3, cenu za m3 obestavěného prostoru max. 4 570 Kč, termín realizace prosinec 
2008. Celkové finanční potřeby stanovilo ve výši 768 mil. Kč. Justiční areál je tvořen dvěma 
hlavními stavebními objekty (dále jen „SO“), a to SO 101 – zahrnuje budovu Městského soudu 
v Brně a Okresního soudu Brno-venkov – a SO 102 – budova MěSZ. Objekty byly navrženy 
jako šestipodlažní se vzájemně propojenými dvěma podzemními podlažími. Dle geologické-
ho průzkumu byly objekty situovány na pozemcích vyžadujících finančně náročný způsob za-
kládání. Dne 10. ledna 2005 souhlasilo Ministerstvo financí (dále jen „MF“) s registrací akce 
v informačním systému programového financování (dále jen „ISPROFIN“), přičemž se jednalo 
o akci s individuálně posuzovanými výdaji dle § 6 vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního 
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

 B. Projektová dokumentace
Na základě výsledků užšího řízení na zpracovatele projektové dokumentace (dále jen „PD“) 
nadlimitní veřejné zakázky se vítězem stalo sdružení projektantů s druhou nejnižší nabídkovou 
cenou 30,088 mil. Kč, s nejkratší dobou plnění veřejné zakázky 43 týdnů a s nejnižšími náklady 
na realizaci stavby ve výši 805 mil. Kč. 
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Na základě souhlasu MS uzavřel KS dne 21. června 2005 s projektantem smlouvu o dílo 
(dále jen „SoD“), ve které nebyla uvedena jako podmínka výše nákladů na realizaci stavby 
805 mil. Kč. KS nerespektoval ustanovení § 66 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách, neboť neuzavřel smlouvu v souladu se zadáním a vybranou nabídkou.

Dne 27. března 2006 zpracoval projektant PD pro výběr dodavatele stavby. Příslušný dodatek 
ke SoD uzavřel KS dne 20. dubna 2006. Tato PD poprvé obsahovala také výkaz výměr, popis 
standardů a rozpočet. Projektant, který nebyl smluvně omezen technicko-ekonomickými stan-
dardy a parametry, navrhl řešení objektů náročné z hlediska architektonického, technického 
i z hlediska použitých materiálů a zařízení, tedy bez ohledu na hospodárnost stavby. Stavební 
objekty navrhl s obestavěným prostorem 240 365 m3, náklady na realizaci stavby dle rozpočtu 
uvedl ve výši 2 179 mil. Kč, tedy o 1 374 mil. Kč vyšší, než uvedl ve své nabídce. Náklady na 
SO 101 a související objekty (dále jen „SO 101.1“) činily 1 883,547 mil Kč, náklady na SO 102 
činily 295,819 mil. Kč.

Přestože MS stanovilo v registračním listu souhrn investičních zdrojů ve výši 729 mil. Kč jako 
maximální, souhlasilo se zpracovanou PD, dle které byly náklady stavby o 170 % vyšší, při-
čemž schválené náklady nezměnilo.

 C. Zadání stavby dodavateli 
KS požádal dne 15. listopadu 2005 MS o navýšení nákladů na realizaci projektu na částku 
1 153,97 mil. Kč, tj. o 385,97 mil. Kč vyšší, než bylo stanoveno v registračním listu. Nárůst 
nákladů zdůvodnil KS např. zastřešením atrií a dvoran objektů soudů a zastupitelství, nárůs-
tem ostatních částí objektů a přeložkami inženýrských sítí. Požadavek nebyl doložen žádným 
rozpočtem či propočtem. MS dne 21. prosince 2005 požadavek KS akceptovalo, přestože byl 
v rozporu s parametry uvedenými v registračním listu (§ 7 odst. 2 vyhlášky č. 40/2001 Sb.), 
přičemž akceptaci nepromítlo do registračního listu. 

Dne 28. prosince 2005 uveřejnil KS se souhlasem MS v informačním systému Centrální adre-
sa předběžné oznámení na stavební práce pro nadlimitní veřejnou zakázku, užší řízení, kde 
projektovaný parametr obestavěného prostoru (230 130 m3) byl vyšší než v registračním listu 
a celkové náklady činily 792,493 mil Kč bez DPH.

Dne 10. února 2006 vydalo MS souhlas se zadáním realizace akce s technicko-ekonomickými, 
časovými a finančními parametry – s celkovými náklady 759,847 mil. Kč, obestavěným prosto-
rem 147 200 m3, což však bylo v rozporu s údajem v PD pro územní řízení a stavební povolení 
(cca 240 000 m3), a dále s termínem realizace prosinec 2008. MF svůj souhlas vyjádřilo dne 
18. února 2006.

Dne 1. března 2006 KS se souhlasem MS uveřejnil v informačním systému Centrální adresa 
opravné oznámení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na realizaci budovy soudů 
a souvisejících objektů, přičemž na zadání výstavby SO 102 si zadavatel vyhradil opční právo. 
Důvodem změny bylo upřesnění nákladů na stavbu a problémy MS se zajištěním financování 
celé stavby. Předpokládaná cena veřejné zakázky včetně opčního práva, tj. za oba objekty, 
byla uvedena ve výši 1 127,267 mil. Kč.

KS dne 27. března 2006 předal MS k odsouhlasení dvě kompletní vyhotovení PD pro výběr 
dodavatele stavby. Tento materiál se na základě kladného posouzení ministerstvem stal sou-
částí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby. PD nebyla zpracována v souladu 
s registračním listem ani s podmínkami zadávacího řízení na dodavatele PD. 
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Hodnotící komise dne 10. dubna 2006 vybrala losem pět zájemců z 22, kteří splnili požado-
vanou kvalifikaci, a dne 9. května 2006 vybrala uchazeče s nejnižší nabídkou; cena díla činila 
1 418,659 mil. Kč za SO 101.1. Na základě souhlasu MS uzavřel KS dne 16. června 2006 SoD 
s dodavatelem stavby.

KS jako zadavatel zjevný rozpor mezi parametry, které stanovil v zadávací dokumentaci, 
a projektovanými parametry neřešil a předloženou PD akceptoval. KS postupoval nehos-
podárně, neboť svým jednáním připustil výrazné zvýšení nákladů na realizaci stavby. 

MS v první polovině roku 2006 na tyto skutečnosti nijak nereagovalo a s pokračováním 
akce souhlasilo, přestože nárůst finančních potřeb na realizaci Justičního areálu v Brně 
ohrozil schopnost financovat Program.

MS souhlasilo s uzavřením SoD mezi KS a vítězným uchazečem na realizaci SO 101.1 s ce-
nou díla 1 418,659 mil. Kč, přestože si bylo vědomo, že realizace SO 102 si vyžádá další 
náklady, které budou v rozporu s podmínkami souhlasu se zadáním realizace akce.

 D. Rozhodnutí o účasti SR na financování akce
KS zaslal dne 9. května 2006 MS žádost o navýšení nákladů stavby a změnu parametrů stav-
by a následně i zdůvodnění své žádosti. MS se zdůvodněním zvýšení investičních nákladů 
a prodloužením doby realizace akce souhlasilo a dne 8. června 2006, tj. den po schválení ak-
tualizace Programu, vydalo rozhodnutí o účasti SR na financování akce (dále jen „rozhodnutí 
o účasti SR“), ve kterém stanovilo finanční potřeby ve výši 1 586,741 mil. Kč a termín realizace 
duben 2009. Finanční potřeby ani termín realizace nebyly stanoveny v souladu se souhlasem 
se zadáním realizace akce. MF tento dokument schválilo dne 14. června 2006. 

Tabulka č. 1 – Porovnání parametrů

Souhlas se zadáním realizace – 10. únor 2006 Rozhodnutí o účasti SR – 8. červen 2006

Parametry SO 101.1 a 102 Parametry SO 101.1

Zastavěná plocha 8 060 m2 8 060 m2

Obestavěný prostor 147 200 m3 239 000 m3

Cena/m3 4 499 Kč 6 169 Kč

Plochy kanc., jednac. a zased. síní 11 830 m2 11 629 m2

Finanční potřeby 759,837 mil. Kč 1 586,741 mil. Kč

Dne 19. února 2007 požádal KS o změnu rozhodnutí o účasti SR. Důvodem byla realizace objek-
tu SO 102. V době požadavku KS na navýšení celkových nákladů stavby na 1 837,903 mil. Kč 
již MS nebylo schopno zajistit financování projektu z rozpočtu kapitoly 336 – Ministerstvo spra-
vedlnosti, přesto tento požadavek akceptovalo.

Přestože v období roků 2007–2009 nebyla pokryta potřeba Programu v rozpočtu MS ve 
výši 1 732 mil. Kč, rozhodlo MS o dostavbě areálu (realizace SO 102). Vzhledem k těmto 
skutečnostem zpracovalo MS dokument Stanovení výdajů na financování akce organizační 
složky státu na akci KS Brno – Justiční areál v Brně (dále jen „Stanovení výdajů“) s termínem 
realizace akce v červnu 2008, ve kterém pro další postup stanovilo ukazatele bilance finanč-
ních potřeb a zdrojů, a dne 7. června 2007 požádalo MF o jeho odsouhlasení. 
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Tabulka č. 2 – Stanovené výdaje na financování akce Justiční areál v Brně (v mil. Kč)

Náklady na přípravu a zabezpečení akce 45,153 

Náklady na pořízení stavebních objektů 1 674,520 

Jiné náklady na stavební a technologické části staveb 46,769 

Náklady budov a staveb 1 721,289 

Náklady na stroje, zařízení a inventář  71,461 

Souhrn finančních potřeb akce 1 837,903 

MF však požadovalo, aby finanční krytí realizace projektu bylo zabezpečeno v rámci směrných 
limitů výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na léta 2008–2010. Dne 25. září 2007 
MS potvrdilo požadovanou garanci pro roky 2008 a 2009 s rezervou výdajů v roce 2010. V roce 
2008 má být proplaceno 841 mil. Kč, tzn. cca 429 mil. Kč z kapitoly 336 – Ministerstvo sprave-
dlnosti a cca 412 mil. Kč získaných z odprodeje nepotřebného majetku rezortu spravedlnosti. 
V roce 2009 má být uhrazena zbývající část výdajů ve výši 949 mil. Kč, a to 656 mil. Kč z kapito-
ly 336 – Ministerstvo spravedlnosti a 293 mil. Kč získaných z odprodeje nepotřebného majetku. 
Na základě této garance MF dne 12. října 2007 souhlasilo s vydáním dokumentu Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky státu na akci KS Brno – Justiční areál v Brně.

 E.  Stanovení ceny SO 102 a postup KS při využití opčního práva
V zadávacím řízení na dodavatele stavby si KS vyhradil právo na další stavební práce (opční 
právo) v souladu s § 18 odst. 4 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Tím si vytvořil 
možnost zadat tyto další stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění témuž dodavateli. 
Zadavatel této možnosti využil v roce 2007 za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. 

Dne 7. března 2007 uzavřel KS dodatek č. 1 k SoD s dodavatelem na základě výzvy v jed-
nacím řízení bez uveřejnění (podle § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.). Před-
mět díla byl rozšířen o výstavbu dvou podzemních podlaží SO 102. Cena díla byla navýšena 
o 50,446 mil. Kč. 

Dne 26. března 2007 KS akceptoval dodavatelem navržený rozpočet nadzemní části SO 102 
ve výši 226,865 mil. Kč. Celková cena SO 102 včetně dvou podzemních podlaží tak činí 
277,312 mil. Kč. Při oceňování položek SO 102 byly navýšeny jednotkové ceny o desítky pro-
cent oproti jednotkovým cenám srovnatelných položek uvedených stejným dodavatelem pro 
objekt SO 101 a použitelných při realizaci SO 102. Ceny jednotlivých položek SO 102 zahr-
nují též náklady dodavatele související s odsunutím plateb ze strany KS. Tyto náklady nebyly 
vyjádřeny jedinou částkou v rozpočtu stavby tak, aby tato částka byla transparentní, ale byly 
rozpuštěny do jednotlivých jednotkových cen. 

Dne 23. října 2007 uzavřel KS na základě výzvy v jednacím řízení bez uveřejnění dodatek č. 2 
k SoD s dodavatelem, dle kterého celková cena díla činí 1 673,640 mil. Kč a zahrnuje cenu 
SO 101 a souvisejících objektů ve výši 1 396,328 mil. Kč a cenu SO 102 ve výši 277,312 mil. Kč. 
Zároveň došlo ke změně smluvních platebních podmínek tak, že v roce 2007 bude proplaceno 
celkem 10 mil. Kč, v roce 2008 celkem 809,128 mil. Kč. Doba splatnosti neuhrazené části ceny 
díla se prodloužila do konce února 2009.

Jednou ze základních podmínek, které byl zadavatel veřejné zakázky povinen splnit, je trans-
parentnost procesu zadání a vyhodnocení zadávacího řízení. Tato transparentnost byla zvláště 
důležitá v případě uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění, neboť byla vylou-
čena konkurence. 
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Podmínkou pro uplatnění opčního práva při zvoleném způsobu zadání nové zakázky bylo, že 
předpokládaná hodnota nových stavebních prácí byla zahrnuta do předpokládané hodnoty pů-
vodní veřejné zakázky (§ 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.). KS přes opakované výzvy 
nebyl schopen předložit NKÚ žádný doklad, kterým by prokázal, v jaké výši byla do předpoklá-
dané ceny veřejné zakázky zahrnuta předpokládaná cena nových stavebních prácí (SO 102). 
V důsledku toho nebylo možno objektivně posoudit použití § 99 zákona č. 137/2006 Sb., dle 
kterého ... není zadavatel oprávněn opčního práva využít, pokud cena, kterou by byl povinen 
uhradit za plnění předmětu veřejné zakázky při využití opčního práva, je ve zjevném nepoměru 
k části předpokládané hodnoty plnění odpovídající opčnímu právu, která byla stanovena před 
zahájením původního zadávacího řízení.

 F. Změny projektovaných parametrů a jejich vliv na cenu díla
V době od vydání registračního listu dne 3. ledna 2005 do doby ukončení kontroly došlo 
ke značnému zvýšení objemu finančních potřeb. Toto zvýšení však není úměrné nárůstu 
funkčních ploch. Nárůst základních funkčních ploch (kanceláří, pracoven, zasedacích míst-
ností a jednacích síní) činí 12 %, obestavěný prostor stavby vzrostl o cca 81 %, celkové finanční 
potřeby vzrostly o 139 %. Změny projektovaných parametrů byly MS akceptovány a odsouhla-
seny v následných dokumentech ISPROFIN. 

Tabulka č. 3 – Postupné změny parametrů akce KS Brno – Justiční areál v Brně

Číslo
Datum schvá-

lení MS
Dokument

Cena (mil. Kč) Obestavěný 
prostor (m3)

Zastavěná 
plocha (m2)SO 101.1 SO 102 Celkem

1 19. 7. 2004 IZ 768,0 147 200 8 060

2 3. 1. 2005 RL 768,0 147 200 8 060

3 21. 6. 2005 Vítěz na PD 805,0 208 000

4 21. 12. 2005
Souhlas MS  
s navýšením

1 154,0 230 130

5 28. 12. 2005 POZŘ bez DPH 792,5 230 130

6 10. 2. 2006 SZRA 759,8 147 200 8 060

7 1. 3. 2006 OZŘ 1 127,3 167 330

8 3/2006
PD – výběr  
zhotovitele

1 883,5 295,8 2 179,3 240 365 6 736

9 8. 6. 2006 RÚSR 1 544,1 1 544,1 239 000 8 060

10 16. 6. 2006 SoD – zhotovitel 1 418,6 OPCE 1 418,6 + OPCE

11 7. 3. 2007 D1 50,446 1 469,1

12 12. 10. 2007
SV – změna 

RÚSR
1 837,9 266 156 9 055

13 23. 10. 2007 D2 1 673,6

IZ – investiční záměr; RL – registrační list; POZŘ – předběžné oznámení zadávacího řízení;  
SZRA – souhlas se zadáním realizace akce; RÚSR – rozhodnutí o účasti státního rozpočtu; 
PD – projektová dokumentace; OZŘ – opravné oznámení zadávacího řízení; SoD – smlouva o dílo 
s dodavatelem; D1 – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s dodavatelem; D2 – dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo s dodavatelem; SV – stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu.
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Průběh rozpočtovaných nákladů  (v mil. Kč)

V období od vydání registračního listu (leden 2005) do schválení Stanovení výdajů (říjen 2007) 
navýšilo MS závazný maximální parametr „cena za m3 obestavěného prostoru“ ze 4 570 Kč 
na 6 468 Kč. KS tento parametr splnil tím, že do obestavěného prostoru (266 156 m3) zapo-
čítal v rozporu s platnou ČSN 734055 plošné a liniové stavební objekty, které se však uvádějí 
pouze v plošné výměře. Dle realizační PD činí hodnota parametru 7 161 Kč/m3 při celkových 
240 365 m3 obestavěného prostoru. K výraznému překročení závazného parametru došlo 
u SO 102, kde cena obestavěného prostoru činí 10 216 Kč/m3. Na výpočet tohoto parametru 
má vliv i dispoziční řešení stavebních objektů, které jsou řešeny se zastřešenými dvoranami.

 G. Úsporná opatření
MS nebylo schopno projekt financovat z prostředků své kapitoly, a proto se rozhodlo řešit situa-
ci formou úsporných opatření. Dne 23. února 2007 uzavřelo MS mandátní smlouvu, ve které se 
mandatář zavázal provést inženýrskou činnost za účelem snížení investičních nákladů, jednalo 
se o cenové posouzení dodavatelské nabídky a technické a cenové posouzení specifikace 
standardů a technický a cenový návrh úpravy standardů.

Mandatář:

konstatoval, že řešení SO 101 je náročné jak z hlediska architektonického a stavebního,  –
tak i z hlediska použitých materiálů, zařízení a interiérů tvořících součást stavby. Navrhl 
úspornější řešení a snížení celkového standardu stavby s ohledem na minimální zásah do 
projektu a s ohledem na stav rozpracovanosti stavby. Navržené úpravy a změny by nemě-
ly vliv na průběh a dokončení stavby. Mandatář uvedl celkové úspory na SO 101 ve výši 
104,418 mil. Kč bez DPH; 

specifikoval další položky, u kterých by mohlo po změně PD dojít k úsporám vyšším než  –
20 mil. Kč;
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u některých položek úspory nevyčíslil, doporučil však úspornější řešení. Např. u strukturova- –
né kabeláže a společné televizní antény upozornil na cenově značně náročnou technologii 
s tím, že obdobných uživatelských vlastností lze dosáhnout i s levnějším výrobcem či doda-
vatelem na trhu. 

Tato zjištění dokladují skutečnost, že jak KS, tak MS postupovaly nehospodárně, když 
schválily bez výhrad PD pro výběr dodavatele stavby. 

Dne 5. března 2007 zpracoval mandatář závěrečnou zprávu, ve které konstatoval, že za účasti 
zástupců MS, MěSZ, zpracovatele PD, dodavatele stavby a mandatáře bylo podrobně projed-
náno posouzení souhrnných rozpočtů SO 101.1 a SO 102 a po vyjasnění stanovisek jednotli-
vých stran bylo odsouhlaseno jejich snížení celkem o 64,071 mil. Kč. KS však další navrhovaná 
úsporná opatření neakceptoval a neprosadil. 

 H. Financování
MS nebylo schopno stavbu dofinancovat v rámci rozpočtové kapitoly, a proto po dohodě 
s MF rozhodlo zajistit finanční prostředky odprodejem nepotřebného majetku resortu 
spravedlnosti. Dne 1. srpna 2007 MF souhlasilo s tím, že získané finanční prostředky bu-
dou příjmem státního rozpočtu a rozpočet MS v roce 2008 posílí o částku odpovídající výši 
prostředků získaných z odprodeje nepotřebného majetku. Čerpání bude vázáno na uskuteč-
nění odprodeje a získání finančních prostředků. MF podmínilo svůj souhlas tím, že MS nebu-
de zahajovat nové stavby (rekonstrukce apod.) v období 2007–2010, pokud by financování 
mělo zároveň probíhat v uvedeném období. V roce 2008 má být získána z odprodejů částka 
412 mil. Kč a v roce 2009 částka 293 mil. Kč. O konečném způsobu realizace SO 102 mělo 
být rozhodnuto až na základě výsledků odprodeje nepotřebného majetku. V době ukončení 
kontroly NKÚ nebyl žádný odprodej uskutečněn, a přesto výstavba dále probíhá. 

Za období roků 2006 a 2007 proplatil KS dodavatelům celkem 47,74 mil. Kč. Celkové závazky 
KS vůči dodavateli díla a technickému dozoru investora činí v roce 2008 na základě platných 
smluv 811,503 mil. Kč, v roce 2009 pak 857,178 mil. Kč. Jde o předpokládané výdaje, neboť 
stavba není dosud dokončena. Od ledna do března 2008 činil finanční závazek KS vůči uve-
deným dodavatelům 620,6 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že z rozpočtu MS bylo možno uhradit 
pouze 544,6 mil. Kč a k žádnému odprodeji nepotřebného majetku nedošlo, souhlasilo MF dne 
29. února 2008 s navýšením rozpočtu MS o 80 mil. Kč. 

 III. Shrnutí a vyhodnocení 
V roce 2004 rozhodlo MS o výstavbě nového justičního areálu, ve kterém bude umístěn Měst-
ský soud v Brně, Okresní soud Brno-venkov a MěSZ. Investorem akce byl KS.

Chyby a nedostatky KS při řízení projektu, nekoncepční a nedůsledná kontrolní činnost MS způ-
sobily celkovou nehospodárnost investiční akce. Nedostatečná činnost KS a MS ve fázi zpraco-
vání projektové dokumentace byla obtížně odstranitelná v průběhu vlastní realizace akce.

Investiční záměr nebyl zpracován na základě vyhodnocení variant řešení s cílem zvolit optimální  –
řešení. Důsledkem bylo např. situování areálu na pozemcích vyžadujících finančně náročný 
způsob zakládání stavby. 

KS neuzavřel s vybraným uchazečem smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci v soula- –
du se zadáním a vybranou nabídkou, čímž porušil zákon č. 40/2004 Sb. Ve smlouvě o dílo 
nezavázal projektanta k dodržení projektantem nabídnutých parametrů. Projektová doku-
mentace tak byla zpracována bez zřetele na hospodárnost stavby. Projektant navrhl nároč-
né řešení objektů jak z hlediska architektonického a stavebního, tak i z hlediska použitých 
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materiálů, zařízení a interiérů. Předpokládané náklady realizace stavby činily dle rozpočtu 
k projektové dokumentaci 2 179 mil. Kč, přitom v zadávacím řízení uvedl projektant náklady 
na realizaci stavby ve výši 805 mil. Kč. 

MS souhlasilo se zadáním stavebních prací dodavateli dle této projektové dokumentace,  –
přestože byl projekt zaregistrován v informačním systému programového financování Minis-
terstva financí s celkovými náklady 768 mil. Kč a financování projektu o nákladech ve výši 
cca 2 179 mil. Kč nebylo zajištěno.

MS požadovalo, aby KS přijal úsporná opatření; učinilo tak ale až v době, kdy již nebylo  –
schopno zabezpečit financování projektu. Neschopnost platit smluvní závazky byla ze stra-
ny MS způsobena především značným navýšením výdajů na realizaci Justičního areálu 
v Brně.

KS neakceptoval všechna navržená úsporná opatření. Při zadání stavebních prací na  –
SO 102 KS naopak akceptoval několikanásobně vyšší jednotkové ceny za shodné práce a do-
dávky, které byly stejným dodavatelem použity u objektu soudů (SO 101.1). V jednotkových 
cenách tohoto objektu jsou zahrnuty též náklady dodavatele související s odsunutím plateb 
z důvodu platební neschopnosti MS. Cena za m3 obestavěného prostoru činila 10 216 Kč, 
a překročila tak závazný maximální parametr 6 468 Kč. MS nebylo schopno proplácet závazky 
KS z rozpočtu kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti, a proto rozhodlo o odprodeji nepo-
třebného majetku resortu spravedlnosti za účelem získání chybějících finančních prostředků.

Cíl stanovený v investičním záměru, realizovat justiční areál v Brně za předpokládané 
náklady ve výši 768 mil. Kč, nebyl splněn. Přestože v průběhu realizace akce činil nárůst 
základních funkčních ploch (kanceláří, pracoven, zasedacích místností a jednacích síní) 
12 %, schválené náklady akce byly do doby ukončení kontroly NKÚ zvýšeny o cca 139 % 
a činily 1 837 mil. Kč. Důsledkem nedostatečného řízení projektu ze strany KS a nedo-
statečné a nekoncepční činnosti MS jako správce Programu je platební neschopnost MS 
a s ní související prodlužování termínů realizovaného díla. 


