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13/93
Kontrolní závěr z kontroly využívání finančních prostředků poskytnutých ze Státního fondu

životnfho prostředí ČR

Dne 28. 7. 1993 schválilo Kolegium Úřadu do plánu
kontrolní činnosti NKÚ na II. pololetí 1993 pod pořado

vým číslem 13/93 zařazení kontroly využívání finanč

ních prostředků poskytovaných ze Státního fondu
životního prostředí ČR (dále SFŽP) na stavbu biologické
čistírny odpadních vod II v Pardubicích-Semtíně.

Kontrolní akce byla převzata do plánu kontrolní čin
nosti jako rozpracovaná z bývalého Ministerstva státní
kontroly ČR v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 záko
na č, 16611993 Sb.• o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Kontrolu provedla skupina pracovníků oblastního odbo
ru v Pardubicích. Akce byla zahájena v květnu 1993 s
termínem dokončení říjen 1993.

Cílem kontrolní akce bylo:

A. U investora - Východočeských chemických závodů.

s. p. Synthesia Pardubice-Semtín ~ prověřit využívá
ní finančních prostředků poskytnutých ze SFŽP po
dle § 9 odst. 2 Statutu fondu z hlediska účelnosti.

efektivnosti a hospodárnosti vzhledem kedosažení
stanovených cílů v ochraně a zlepšení životního
prostředí.

B. U SFŽP prověřit činnost fondu ve vztahu k dodržo
vání zákona ČNR č, 388/1991 Sb.• o Státním fondu
životního prostředí ČR. Statutu fondu a Směrnice

Ministerstva životního prostředí ČR o poskytování
finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR.

VCHZ. s. p. Synthesia Pardubice-Semtín, podal pro
ti kontrolnímu protokolu dne 16.9. 1993 námitky. které
byly rozhodnutím vedoucího skupiny kontrolujících jako
nedůvodnézamítnuty. Dne 8. 10. t. r. bylo podáno odvo
lání proti rozhodnutí o námitkách. kterému bylo v části

týkající se zálohy na nákup provzdušňovacího zařízení

vyhověno. a to dne 22. 10. t. r.

Státní fond životního prostředí čR podal dne
27.9. t. r. námitky ke kontrolnímu protokolu. které byly
rozhodnutím vedoucího skupiny kontrolujících jako ne
důvodné dne 5. 10. t. r. zamítnuty. Odvolání proti roz
hodnutí o námitkách podáno nebylo.

Rozpočtové náklady stavby biologické čističky

odpadních vod hlava II a VIII představují částku

1 045 063 tis. Kčs v cenové úrovni roku 1990 s. tím. že
dotace ze Státního fondu životního prostředí (dříve Stát
ní fond vodního hospodářství - SFVH) představuje část

ku 679 291 tis. Kčs. zbývající částku hradí investor.

Senát Úřadu (ve složení JUDr. Jiří Drábek - předse

da. Ing. Karel Bidlo. Ing. Josef Pohl. Ing. Zdeněk Rode

a Ing. Zdeněk Smělík - členové ) na zasedání. které se
konalo v budově NKÚ dne 8. 11. 1993.

s c h v á I i I usnesením č. 13/93/9
k o n t r o I n f z á věr v tomto znění:

A. Investor - Východočeské chemické závody. s. p.
Synthesia Pardubice-Semtín - při čerpání a použití
dotace porušil:

1. Podmínku. stanovenou v úvodní části Rozhodnutí
o poskytnutí investiční dotace Ministerstva lesního
a vodního hospodářství ČSR č. j. 200/87-SFVH
z 25. 5. 1987. vydaného na základě § 9 odst. 2 Sta
tutu státního fondu vodního hospodářství (částka

13/1967 Ú. v. poř, č. 32). který je podle § 6 zákona
ČNR č. 388/1991 Sb. od 1. 1. 1992 součástí Státního
fondu životního prostředí (dále jen Rozhodnutí o po
skytnutí investiční dotace) v tomto znění:

"Schvaluji poskytnutí investiční dotace n. p. VCHZ
Synthesia Pardubíce-Semtín na stavbu biologické
čističky odpadních vod (dále jen BČOV). II. stavba.
v letech 1987 až 1994 ve výši 633425 tis. Kčs. tj.
65 % rozpočtových nákladů z hlavy II až VIII sou
hrnného rozpočtu ..."

2. Podmínku. stanovenou v bodu 3 příl. k Rozhodnu
tí o poskytnutí investiční dotace č.j, 200/87-SFVH
z 22. 5. 1987. která stanoví:
"V průběhu výstavby lze čerpat finanční prostředky

z dotace procentním podílem ze skutečně prostavě

ných nákladů až do výše 90 % dotace ze skutečných

nákladů (nejvýše rozpočtových)."

3. Podmínku. stanovenou v bodu 6 přílohy k Rozhod
nutí o poskytnutí investiční dotace Ministerstva les
ního a vodního hospodářství ČSR č, j. 200/87-SFVH
z 25.5. 1987. která stanoví:
"Investor je povinen sdělit kanceláři SFVH případ

né změny ovlivňující výši čerpání dotace (např.

...vypuštění části stavby. snížení rozpočtových ná
kladů stavby ...) včetně návrhu na řešení."

4. Podmínku. stanovenou v bodu 10 b) přílohy k Roz
hodnutí o poskytnutí investiční dotace Minister
stva lesního a vodního hospodářství ČSR č. j.
200/87-SFVH z 25.5. 1987. která stanoví:
"S ohledem na dlouhou dobu výstavby této mimo
řádně nákladné a složité akce musí investor a bu
doucí provozovatel BČOV II účinně kontrolovat
vývoj znečištění ze závodu i z města. Zjištěné sku
tečnosti bude předávat písemnou formou SFVH nej
méně lx za 2 roky."
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Odóvodnění:

K bodu 1)

V roce 1991 byly do skutečně prostavěných nákla
dů stavby u objektu spalovny zahrnuty a proplaceny
neoprávněně faktury za dokumentaci v částkách

14 133 tis. Kčs a 2546 tis. Kčs, zaplacené v měsících

listopadu a prosinci, a dále úroky z dodavatelského úvě

ru v částce 1 041 tis. Kčs, zaplacené v červnu. V roce
1992 byly do skutečně prostavěných nákladů stavby
u objektu spalovny zahrnuty a proplaceny neoprávněně

úroky z dodavatelského úvěru v částkách 1 027 tis. Kčs
a 1 059 tis. Kčs, zaplacené v únoru a v prosinci.

Investor, VCHZ, s. p. Syntbesia Pardubice-Semtín,
zahrnul do skutečně prostavěných nákladů stavby - hlava
II až VIII souhrnného rozpočtu BČOV - náklady za do
kumentaci a úroky z dodavatelského úvěru, které nepatří

do těchto hlav, a to celkovou částku 17720 tis. Kčs za
rok 1991 (dokumentace) a částku 2086 tis. Kčs za rok
1992 (úroky). Tím došlo k neoprávněnému čerpání dota
ce v roce 1991 ve výši II 518 tis. Kčs (tj. 65 % z částky

17720 tis. Kčs) a v roce 1992 ve výšÍ' 1 356 tis. Kčs (tj.
65 % z částky 2 086 tis. Kčs).

V roce 1992 byly do skutečně prostavěných nákladů
stavby BČOV, hlava II a VIII souhrnného rozpočtu, za
hrnuty projektové práce patřící do hlavy I a kompletační

a investorská činnost patřící do hlavy IX souhrnného
rozpočtu, a to ve výši 12 864 tis. Kčs. O tuto částku byl
neoprávněně zvýšen základ pro čerpání dotace. V dů

sledku tohoto zvýšení došlo k neoprávněnému čerpání

dotace za rok 1992 ve výši 8 361 tis. Kčs (tj. 65 %
z částky 12 864 tis. Kčs).

K bodu 2)

Proplacením 65 % z úspory vzniklé racionalizačními

opatřeními byla dodavateli uhrazena částka 1 990
tis. Kčs, kterou investor, VCHZ, s. p. Syntbesia Pardubi
ce-Semtín, vykázal jako skutečně prostavěně náklady.
přestože šlo o úsporu. V důsledku toho došlo k neopráv
něnému čerpání dotace v částce I 293 tis. Kčs (tj. 65 %).

K bodu 3)

Provedenými racionalizačními opatřeními na stavbě

BČOV byly sníženy rozpočtové náklady stavby o částku

3015 tis. Kčs. Tato změna, spočívající ve snížení roz
počtových nákladů stavby, nebyla sdělena SFVH (nyní
SFžP).

Na základě; žádosti. investora byla rozhodnutím
Okresního úřadu Pardubice ze dne 17.3. 1993 povolena
změna stavby objektu SO 0470-sdružená nádrž, spočíva

jící v tom, že nebude vybavena technologickým zaří

zením. Rozpočtový náklad nerealizované dodávky a

úprav podle projektanta stavby představuje částku

72 644 tis. Kčs (podle oponentury Eurostavu, a. s., jde
051 591 tis. Kčs). Rovněž tato změna, spočívající ve
snížení rozpočtových nákladů stavby, nebyla sdělena

sržr.

K bodu 4)

Ke dni kontroly nepředložil investor žádný doklad
o předání zjištěných skutečností týkajících se kontroly
vývoje znečištění odpadních vod odcházejících ze závo
du a z města sFžp.

Podle ustanovení § 4 odst. 4 zákona ČNR

Č. 388/1991 Sb. prostředky poskytnuté z fondu musí být
vráceny zpět do fondu. jestliže nebyly použity v souladu
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí (včetně přílohy)

Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR

Č. j. 200/87-SFVH z 25.5. 1987.

B. Státní fond životního prostředí Praha porušil:

1. Statut sFžp § 5 odst. 3 písm. g), vydaný na základě

§ 1 zákona ČNR Č. 388/1991 Sb.• o Státním fondu
životního prostředí, který stanoví:
"Fond vykonává zejména tyto činnosti: ... kontroluje
účelnost a správnost využití poskytnutých finanč

ních prostředků z Fondu ..."

2. Podmínku pro poskytnutí dotace v příloze k Roz
hodnutí o poskytnutí investiční dotace Minister
stva lesního a vodního hospodářství ČSR Č. j.
200/87-SFVH z 25. 5. 1987, která v bodě 10 b)
stanoví:
"S ohledem na dlouhou dobu výstavby této mimo
řádně nákladné a složité akce musí investor a bu
doucí provozovatel BČOV účinně kontrolovat vývoj
znečištění ze závodu a z města. Zjištěné skutečnosti

bude předávat písemnou formou na SFVH nejméně

lx za 2 roky."

Odůvodnění:

K bodu 1)

Do doby ukončení kontroly sFžp nepředložil žádný
písemný doklad o tom. že provedl kontrolu účelnosti a
správnosti využití poskytnutých finančních prostředků

fondu, včetně skutečně prostavěných nákladů stavby a
změn stavby za období od 4. 10. 1991 do 1. 9. 1993.

K bodu 2)

Do doby ukončení kontroly sFžp nevyžádal od in
vestora zjištěné skutečnosti týkající se vývoje znečištění

odpadních vod ze závodu a z města.


