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20/94
Kontrolnf závěr z kontroly použití individuální dotace na výstavbu Vysoké školy strojnf

a elektrotechnické v Plzni

Pfedmětná kontrolní akce byla do plánu kontrolní
činnosti Nejvyššího kontrolního uřadu na rok 1994 zařa

zena pod č. 20/94. Kontrolou bylo prověřeno nakládání
s finančními prostředky poskytnutými ze státního roz
počtu fonnou individuální dotace na investiční výstavbu
Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni (dříve

Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni).

Výstavba Strojní fakulty Západočeské univerzity
v Plzni (dále jen "ZČU") byla zahájena v roce 1985. Za
investora výstavby byla určena organizace Ministerstva
školství ČSR Ředitelství školské výstavby Praha. V roce
1991 změnila investorská organizace název na Výstavba
škol Praha (dále jen "VŠP"). Ta pak vykonávala funkci
investora až do roku 1993, kdy byla ke dni 3I. srpna
1993 příkazem ministra školství, mládeže a tělovýchovy

české republiky zrušena. Protokolem ze dne 16. srpna
1993 převzala ZČU od VŠP funkci investora. ZČU pak
mandátní smlouvou pověřila Ústav rozvoje školských
staveb Praha (dále jen "úRŠS") výkonem obstaravatel
ské činnosti. Po několikerém posunutí původního termí
nu ukončení byla výstavba Strojní fakulty ukončena

v roce 1994.

Kontrole byly podrobeny: Ústav rozvoje školských
staveb Praha, nástupnická organizace za organizaci vý
stavba škol Praha, a Západočeská univerzita v Plzni
jako investoři výstavby a přímo řízené organizace Mi
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
školství, dětí a mládeže (dále jen "MŠMT") a Minister
stvo financí (dále jen "MF").

Kontrolu vykonali v období od června do října 1994
pracovníci Oblastního odboru NKÚ v Plzui. Námitky
proti protokolu, které podalo jen MF, byly vedoucím
skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách shledá
ny jako nedůvodně.

Odvolání proti rozhodnutí o námitkách nebylo podá
no. ZČU předložila kontrolujícími vyžádanou zprávu
o opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků,

Sen á t Ú řad u (ve složení Ing. Alexandr Růžek
- předseda, JUDr. Jan Holeček a Ing. Vladimír Dušek
- členové) na svém zasedání dne 23. listopadu 1994

s c h vál i 1 usnesením č, 20/94/62
k o n t r o I n í z á věr v tomto znění:

1. PH vyúčtování dotací porušily VŠP a ZČU ustano
vení § 11 odst. 1 a ustanovení § 30 odst. 1 zákona
ě, 57611990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpo
čtovými prostředky České republiky a obcí v České
republice (rozpočtová pravidla republiky), podle
kterých:

"Rozpočtové prostředky mohou být použity pouze
v pHslušném rozpočtovém roce ••. "
"Neoprávněně použité nebo Zlldri.enéprostředky stát
ního rozpočtu republiky •.• jsou subjekty, kterým byly
poskytnuty, povinny odvést ve stejné výši státnímu
rozpočtu republiky ••• "

Odd vod n ě n í:

VŠP v roce 1992 a 1993 a ZČU v roce 1993 vykázaly
při vyúčtování v příslušných létech zálohové finanční

prostředky, na které nebyla v témže roce vystavena fak
tura a ani za ně nebyly provedeny práce či dodávky, jako
prostředky dotace čerpané na výstavbu strojní fakulty.
Tyto prostředky, které nebyly v příslušných létech ani u
žity, ani v rámci vypořádání se státním rozpočtem vráce
ny, bylo nutno považovat ve smyslu ustanovení § 30 zá
kona č, 576/1990 Sb. za prostředky zadržené.

V roce 1992 tak bylo z celkové částky dotace ve vý
ši 100 milionů Kčs zadrženo 2702000 Kčs a v roce
1993 z celkové částky dotace ve výši 140 milionů Kč

pak 42 593 000 Kč, a to včetně prostředků ve výši
9413810 Kč, které ZČU pozastavila z důvodu vad a ne
dodělků a které převedla na zvláštní účet, přestože tento
postup žádný předpis neumožňoval. Kromě toho ZČU

poskytla v roce 1994 ve dvou případech zálohu v celko
vé výši 695000 Kč z prostředků zadržených v roce
1993.

2. Při poskytování záloh dodavatelům výstavby Stroj
ní fakulty porušily VŠP a ZČU ustanovení § 5
odst. 2 zákona ě, 576/1990Sb., podle kterého:
"Na konkrétní akce nebo předem stanovené okruhy
potřeb se poskytují účelové dotace, a to za podminek
stanovených zásadami dotační politiky. Mohou být
použity jen na určené účely a podléhají ročnímu zú
čtování se státním rozpočtem republiky."

O d ů vod n ě n í:

VŠP a ZČU jako investoři obdrželi na rok 1992 a
1993 ze státního rozpočtu dotace na výstavbu Strojní fa
kulty. Součástí podmínek pro čerpání dotace byly Zása
dy dotační politiky čR (dále jen "Zásady"), které jsou
přílohou č. 1 Postupu při realizaci systému účasti státní
ho rozpočtu na financování investic v působností české

republiky, vydaného Ministerstvem financí čR pod č, j.
113/39 466/91 (dále jen "Postup"), a které jim MŠMT
zaslalo současně s přidělenými prostředky. V čl. V Zásad
je stanoveno:
"Na investiční výstavbě s účasti prostiedků státního roz
počtu mohou rozpočtově, ptispěvkově a hospodáfské
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organizace poskytnout zálohy dodavatell2m a to do výle
10 % Z roěntho objemu. na kteTý bude v tomtéž roce vy
stavena faktura (i dllt(). či provedené práce nebo popf.
lPl2sobem úhrady stanoveným dle smluvn(ch vztahl2 (po
nabyti účinnostiobchodnino zák,onOcu). "

V rozporu s tímto ustanovením investoři poskytovali
dodavatelům a subdodavatelům stavby zálohy v neo
právněn6 výši.

VŠP poskytla v roce 1992 ve třech případech celkem
zálohy ve výši 106 834 771 Kčs. přičemž byla překroče

na přípustná10% roční výše o 97 259 423 Kčs.

VŠP poskytla v roce 1993 v sedmi případech celkem
zálohy ve výši 117871507 Kč. přičemž byla překročena

přípustná 10% roční výše o 107 168 903 Kč.

ZČU poskytla v roce 1993 ve dvou případech celkem
zálohy ve výši 2 250 000 Kč, přičemž byla překročena

přípustná 10% roční výše o 2 223 400 Kč. ledna z těchto

záloh byla poskytnuta na základě dodatku ke smlouvě u
zavřeného dne 3. prosince 1993 se lhůtou splatnosti do
14 dnů, Tento fakt již sám o sobě svědčí o tom, že zálo
ha nesplňovala základní podmínku pro její poskytnutí, tj.
možnost, aby příjemce zálohy uskutečnil věcně plnění

do konce roku.

V rozporu s podmínkami pro čerpání dotací bylo
i nedodržení ustanovení čl. IV odst. 5 Zásad, které sta
noví:
"Investor je povinen neprodleně, pokud 1jisti. že nedodr
ž( plánovaný termin dokončeni stavby.... v pttpadech,
ledy použil prostfedky státnOao rozpočtu, zajistit podrob
né zdl2vodněn( a ptedloži: je ministerstvu financt ČR

k dalštmu f(zen(."

Přestože bylo VŠP známo, že závazný termín dokon
čení výstavby Strojní fakulty do 31. srpna 1993 nebude
dodržen, nebylo zpracováno žádn6 podrobně zdůvodně

ní, a nebylo tedy ani MF předloženo.leště v květnu 1993
dodavatel potvrzoval dodržení termínu. Avšak v červnu

1993 VŠP uzavřela s dodavatelem dodatek ke smlouvě,
jímž byl rozšířen předmět dodávky o vícepráce podle po
žadavku odběratele ve výši cca 30 mil. Kč a stanoven
nový te11IÚll dokončení stavby na prosinec 1993. Přitom

zvýšení nákladO stavby o 30 mil. Kč bylo již zahrnuto do
výše individuální dotace na rok 1993, projednan6 s MF
koncem roku 1992.

Přestože ani poslední dohodnutý termín dokončení

stavby nebyl opět dodržen, nepředložílaZČU na MF po
drobně zdůvodnění a ani vůčí dodavateli neuplatnila žád
ná sankční opatření, ačkoliv to dodavatelská smlouva
připouštěla.

3. Při výstavbě Strojní fakulty ZČU nedodrlela pod
mínky stavebního povolení a porušíla ustanovení
§ 54 zákona ě, 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), které stanoví:
"Stavby, jejich zmlny a udržovaeí práce na Rkh lze
provádět jen podle stavebn{ho povolení nebo na :4
kladě ohlášení stavebnímu úřadu."

o d ň vod n ě n í:

ZČU porušila zmíněné ustanovení tím, že pokračova

la ve výstavbě i po termínu uvedeném jako obligatorní
podmínka ve stavebním povolení, aniž by si k tomu za
jistila příslušnou změnu stavebního povolení (posunutí
te11IÚllU ukončení) způsobem upraveným § 28 vyhlášky
č, 8511976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a
stavebního řádu, ve znění vyhlášky č, 37811992 Sb.

4. Při vedení úěetnictví poruJily VŠP, ZČU a ÚRŠS
ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona ě, 56311991 Sb.,
o úěetnlctví, které stanoví:
"Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví úpl
ně, ... "
"Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní

jednotka 1/lúčtovala všechny účetní pHpady tjkajkí
se účetn{ho období."

o d ň vod n ě n I:

Zmíněná ustanovení porušila VŠP tím, že neměla ve
svém účetnictví uložen základní doklad o přidělené výši
individuální dotace na rok 1993 (140 mil. Kč), tj. kopii
oznámení limitu čerpání investičních výdajO na částku

92 mil. Kč.

ZČU porušila tato ustanovení tím, že sice protokolem
o předání funkce investora z 16. srpna 1993 a jeho do
datkem č. 1 z 16. listopadu 1993 převzala investorství
stavby Strojní fakulty od předchozí Investorské organiza
ce (VŠP). ale naproti tomu nepřevzala do svého účetnic

tví finanční závazky vyplývající z neukončené činnosti

předchozího investora, a to ani do doby ukončeníkontro
ly.lednalo se o nevyúčtované vyplacení záloh dodavate
10m ve výši 203473361 Kč, které jsou v podrobném
členění uvedeny ve zmíněném dodatku. V této souvislosti
ZČU nezabezpečila vyúčtování konečných faktur doda
vatelů s poskytnutými zálohami.

Zmíněn6 ustanovení tmšs porušil tím, že v souvi
slosti s převzetím práv a závazků zřizovatelem sice vy
pracoval a kontrolujícím předložil doklad obsahující pře
hled čerpání dotací v jednotlivých létech výstavby Stroj
ní fakulty, avšak tento sám svým dopisem z 29. srpna
1994 č. j. 4261941L1Z zpochybnil. Kromě toho v tomto
dopisu nass na písemněpoložené dotazy kontrolujících
ohledně údajň o čerpání dotací v operativní evidenci
stavby sděluje. že uvedené částky nelze zdůvodnit, neboť

důležitě doklady, tj. konečné faktury k jednotlivým ob
jektům, docházejí již novému investorovi ZČU a jsou
zachyceny v jeho účetnictví. Nevyúčtování kontro
lou zjištěných záloh a splátkových listň v objemu
203473361 Kč, které předchozí investor VŠP nevyúčto

val a nový investor nezavedl do svého účetnictví. jde te
dy na vrub obou organizací.

5. MŠMT jako správce rozpoětové kapitoly poruJilo
ustanovení § 3 pdst. 2 písm. d) vyhlášky Minister
stva financí České republiky ě, 205/1991 Sb., o hos
podaření s rozpoětovými prostředky státního roz-
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poětu České repubUky a o ftnanlním hospodaření
rozpoětových a přfspěvkových organizací, které
stanoví:
"Jalco sprdvce1uIpiloly ÚBt1edni orgánphdevšún ...
tl) UBměmuje tl kontroluje hospoda1enis rorpočlovj.

mi prost1etlJcy v rdmci 1uIpiloly, ... "

Odd vod n ě n í:

Zmín~n~ ustanovení porušilo MŠMT tím, že až do
doby ukončení kontroly nekonttolovalo přímo fízen~ or
ganizace VŠP. úRšs a ZČU při financování výstavby
Sttojní fakulty ZČU. nezjistilo závažn~ skutečnosti uve
deně v bodech 1 až 4 kontrolního závěru a nezabezpečilo

nápravu nedostatků.

6. MF v souvislosti s výstavbou Strojní fakulty ZČU

poruJlIo ustanovení § 20 odst, 1 zákona ě. 57611990
Sb., které stanoví:
"Minůterswofinanc{ prowídt kolÚTOlu hospoda1eni
s prost1etlJcy státniho rorp6Čtu republilcy u ÚBt1ednich
orgánrJ tl st4tnkhfontlrJ republilcy."

Odd vod n ě n í:

MF v rozporu s tímto ustanovením neplnilo důsledně

povinnost provádět kontrolu financování stavby Strojní
fakulty ZČU ze státního rozpočtu. o čemž svědčí násle
dující skutečnosti:

Přesto. že MF bylo informováno o termínu ukončení

stavby (srpen 1993) a že ve svém Postupu (čl. 7 odst. I)
uložilo investorům povinnost požádat (ve lhůtě 6 měsícd

ode dne dokončení stavby) prostřednictvím svého ústřed-

ního orgánu MF o definitivní přiznání finančních pro-
středků, nereagovalo na skutečnost, že příslušný orgán
(MŠMT) žádn~ doklady nepředložíl. MF nemělo pově-

doml o tom, že termín dokončení byl rozhodnutím inves-
tora posunut na konec roku 1993. že teprve v roce 1994
probíhalo kolaudační řízení (kolaudace posledního ob-

jektu proběhla v září 1994) a že nebyl stanoven nový
termín, od kterého se mohla odvíjet šestiměsíčnílhůta,

MF netrvalo důsledně na zachovávání Postupu při

realizaci systému účasti státního rozpočtu na fmancování
investic v působností česk~ republiky a Postupu při zú
čtování fmančních vztahů hospodářských organizací.
rozpočtových a příspěvkových organizací a ústředních

orgánů ke státnímu rozpočtu. které samo vyhlásilo
Oejichž obecnou závaznost však nezabezpečilo zákon
ným způsobem - vyhlášením ve Sbírce zákonů), nekont
rolovalo jejich dodržování a připustilo jejich opakované
porušování, jak je patrno z předchozích zjištění. Výkazy
o čerpání státních dotací na investiční výstavbu nejenže
nebyly potvrzovány financující pobočkou banky. ale ani
ejich kopie nebyly investory předávány územně přísluš

ným finančnímňřadům.

Tím byla v podstatě znemožněna zpětná kontrola
použití dotací poskytnutých investorským organizacím.
Docházelo tak nejen k vyplácení záloh dodavatelským
organizacím v neoprávněné výši. ale současně i k zadr
žování nemalých částek ze státního rozpočtu v důsledku

nepravdivého, tj. skutečnosti i rozpočtovým pravidlům

neodpovídajícího vyúčtování poskytnuté dotace. Ze za
držených prostředků na rok 1993 byla financována do
stavba Strojní fakulty ještě v první polovině roku 1994.

MF ani přímo. ani prostřednictvím územně přísluš

ných finančních úřadd v případě výstavby Strojní fakulty
ZČU nekontrolovalo pravdivost údajd o skutečném ěer

paní a užití finančních prostředků uváděných ve výka
zech o čerpání státních dotací. které mu předkládal in
vestor prostřednictvím zřizovatele v rámci ročního zú
čtovaní. Akceptováním ve výkazech nesprávně uvádě

ých údajd. tj. vykazování nesprávně vyplacených záloh
ako prostředků v příslušném rozpočtovém roce využí

tých na realizaci stavby. a tedy čerpaných. docházelo ke
zkreslení konečného vyúčtování státního rozpočtu za pří-

lušný rok.
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V souladu s plánem kontroln! činnosti NKÚ kontrolnt závlr vypracoval člen Úfadu Ing. Alexandr RdŽek.


