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98/21
Finanèní prostøedky u�ité v souvislosti s èinností Senátu Parlamentu Èeské republiky

Kontrolní akce byla zaøazena do plánu kontrolní èin-
nosti Nejvy��ího kontrolního úøadu na rok 1998 pod èís-
lem 98/21. Kontrolní akci øídil a kontrolní závìr vypraco-
val èlen NKÚ Ing. Josef Pohl.

Cílem kontroly bylo provìøit vybrané výdaje pøíslu�-
né rozpoètové kapitoly vèetnì posouzení rozsahu, úèin-
nosti a dodr�ování opatøení pøijatých k odstranìní nedo-
statkù v zaji�tìní stavebních prací a ostatních dodávek
spojených se zabezpeèením èinnosti Senátu Parlamentu
Èeské republiky.

Kontrolu provedla v období od listopadu 1998 do
dubna 1999 skupina kontrolujících z odboru �ivotního
prostøedí a výstavby NKÚ.

Kontrolovanými osobami byly:

Ministerstvo financí (dále jen �MF�),
Kanceláø Senátu Parlamentu Èeské republiky (dále jen �KS�).

Námitky proti kontrolnímu protokolu podala KS a
byly vypoøádány vedoucím skupiny kontrolujících roz-
hodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o ná-
mitkách nebylo podáno.

K o l e g i u m   N K Ú  na svém IX. zasedání, konaném
dne 3. kvìtna 1999,

s c h v á l i l o  usnesením è. 5/IX/99
k o n t r o l n í   z á v ì r  v tomto znìní:

Charakteristika kontrolované problematiky

Na základì podnìtu vlády ÈR provedl NKÚ v dobì
od 21. 10. 1996 do 23. 4. 1997 kontrolní akci è. 96/43
- Finanèní prostøedky u�ité v souvislosti s pøípravou
èinnosti Senátu Parlamentu Èeské republiky. Cílem kont-
roly bylo provìøit hospodárnost a efektivnost nakládá-
ní s finanèními prostøedky státního rozpoètu a hospoda-
øení se státním majetkem vèetnì správnosti zadávání a
financování veøejných zakázek souvisejících s èinností
Senátu Parlamentu Èeské republiky. Kontrolou byly zji�-
tìny systémové nedostatky v procesu zadávání, smluv-
ního zaji�tìní a financování veøejných zakázek. Kontrol-
ní závìr z této kontrolní akce byl zveøejnìn ve Vìstníku
NKÚ èástka 4 roèník V dne 31. 12. 1997.

K nápravì zji�tìných nedostatkù pøijala KS opatøe-
ní. Ji� v prùbìhu kontrolní akce è. 96/43 KS vypracovala
�Smìrnici vedoucího Kanceláøe Senátu pro organizaè-
ní zabezpeèení postupu pøi zadávání veøejných zakázek
Kanceláøí Senátu�. Smìrnice upravuje povinnosti a kom-
petence jednotlivých odborù KS, vzájemné vztahy mezi
nimi a oddìlením výbìrových øízení správního odboru.
Dne 20. 5. 1997 vydala KS �Opatøení k nápravì nedostat-
kù zji�tìných pøi kontrole finanèních prostøedkù u�itých
v souvislosti s pøípravou èinnosti Senátu Parlamentu

Èeské republiky� a dne 7. 8. 1997 dodatek è. 1 doplòující
vý�e uvedená opatøení k nápravì. Dne 4. 7. 1997 KS zpra-
covala �Návrh optimálního øe�ení smluvního vztahu
s KDM, a. s.�.

Kromì úèinnosti opatøení pøijatých k nápravì byla
tato kontrolní akce zamìøena na správnost pou�ití finanè-
ních prostøedkù kapitálových výdajù státního rozpoètu
urèených na zaji�tìní úkolù programu ev. è. 303 010
- Poøízení a technická obnova investièního majetku Se-
nátu Parlamentu ÈR, realizovaných po nabytí úèinnosti
opatøení pøijatých KS k nápravì nedostatkù zji�tìných
pøi pøedchozí kontrole NKÚ.

Schválený rozpoèet kapitálových výdajù kapitoly
Senát Parlamentu ÈR pro rok 1998 èinil 273 947 tis. Kè
a byl upraven tøemi rozpoètovými opatøeními MF na èást-
ku 319 984 tis. Kè. Skuteèné èerpání finanèních prostøed-
kù dosáhlo vý�e 319 417 tis. Kè.

Individuální investièní dotace byla schválena ve vý�i
176 932 tis. Kè a po provedených zmìnách èinila 201 985
tis. Kè. Formou individuální dotace byla hrazena rekon-
strukce objektù �A�, �A1�, �B� Vald�tejnského paláce.
Skuteèné èerpání finanèních prostøedkù dosáhlo vý�e
201 984 tis. Kè.

Systémová investièní dotace byla schválena ve vý�i
97 015 tis. Kè a po provedených zmìnách rozpoètu èinila
117 999 tis. Kè. Skuteèné èerpání dosáhlo vý�e 117 433
tis. Kè. Ze systémové investièní dotace byly hrazeny
napø. stavební práce, prùzkumné práce, projektová a in�e-
nýrská èinnost, technický dozor investora, nákup strojù
a zaøízení a výpoèetní technika.

I .

Náprava zji�tìných nedostatkù

Smlouva o dílo se zhotovitelem KDM, a. s., ze dne
29. 4. 1996 byla uzavøena v rozporu s pøíslu�ným ustano-
vením zákona o zadávání veøejných zakázek, bez jedno-
znaènì stanovené koncepce stavebních úprav a bez do-
hody o cenì nebo jednoznaèném zpùsobu tvorby ceny.
V dobì jejího podpisu nebyla zpracována �ádná pro-
jektová dokumentace.

Na podkladì posudku soudního znalce vyhodnotila
KS dvì varianty øe�ení optimalizace smluvního vztahu
s firmou KDM, a. s. Variantu uzavøení dodatku è. 4 ke
smlouvì o dílo a variantu návrhu na prohlá�ení této
smlouvy za neplatnou. S ohledem na hospodárnost a
dùsledky zru�ení smluvního vztahu se zamìøením na in-
venturu rozestavìnosti, konzervaci rozestavìných kon-
strukcí, pøedání a pøevzetí rozestavìných èástí, proble-
matiku subdodavatelských smluv, zaji�tìní lhùt platnos-
ti stavebního povolení a èasovou prodlevu do�la KS
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k závìru, �e ze v�ech zkoumaných hledisek varianta uza-
vøení dodatku è. 4 ke smlouvì o dílo, ve znìní dodatkù è.1,
2 a 3, (dále jen �dodatek è. 4�) bude pro KS výhodnìj�í.

Pøedmìt smlouvy mìl být dodatkem è. 4 omezen pou-
ze na stavby a èinnosti s vysokým stupnìm rozpracova-
nosti, dodávka ostatních pøipravovaných staveb, pro-
jektové dokumentace a zaji�tìní investorsko-in�enýrské
èinnosti by se mìla øídit re�imem zákona o zadávání ve-
øejných zakázek.

Uzavøením dodatku è. 4 dne 4. 11. 1997 a dodatku è. 5
dne 30. 4. 1998 ke smlouvì o dílo se KS podaøilo odstra-
nit ze smluvního vztahu se zhotovitelem KDM, a. s., roz-
hodující chybná a pro KS nevýhodná ustanovení. Nì-
které nedostatky a jejich dùsledky se v�ak dodatkem è. 4
a è. 5 odstranit nepodaøilo. Tyto dodatky jsou kompro-
misním øe�ením vzájemného smluvního vztahu mezi KS
a KDM, a. s.

V dodatku è. 6 ze dne 7. 8. 1998 jsou uvedeny zmìny,
ke kterým do�lo na stranì KS i zhotovitele. Spoleènost
KDM, a. s., byla zru�ena bez likvidace a rozdìlena na
�est nástupnických spoleèností k datu 1. 7. 1998. V sou-
ladu s delimitaèním protokolem ze dne 31. 5. 1998 ve�ke-
ré èinnosti KDM, a. s., ve vztahu ke KS pøe�ly na nástup-
nickou spoleènost KD Beta, a. s.

Z upraveného smluvního vztahu vyplývá:

� Dodatkem è. 4 do�lo k omezení rozsahu pøedmìtu díla
dodávaného KDM, a. s., a to na stavby s vysokou
rozestavìností. Jedná se o zaji�tìní in�enýrské a pro-
jektové èinnosti a kompletní dodávku objektù �A�,
�A1�, �B� Vald�tejnského paláce a Feldovského do-
mu bez interiéru. Do�lo i k redukci v oblasti dodávky
in�enýrské a projektové èinnosti u dal�ích objektù �C�
- Vald�tejnského paláce, Kolowratského paláce, Ma-
lého Fürstenberského paláce, Vald�tejnské zahrady a
Vald�tejnské jízdárny.

� Dle pùvodní smlouvy o dílo nebyla KDM, a. s., povin-
na pøedlo�it KS nabídky svých subdodavatelù. V do-
datku è. 4 si KS vyhradila právo výbìr subdodavatelù
ovlivnit. Zhotovitel KDM, a. s., má povinnost pøedlo-
�it KS stávající subdodavatelský systém vèetnì na-
bídkových cen, které se staly podkladem pro stanove-
ní ceny stavebních prací a dodávek, vèetnì výzev,
nabídek pøímých dodavatelù zhotovitele, záruk a vy-
hodnocení ostatních dodavatelù. Pro následné dodáv-
ky mimo stávající subdodavatelský systém KDM,
a. s., zajistí pro nabídkové øízení písemnou výzvu k po-
dání nabídky, odsouhlasenou povìøeným zástupcem
investora (dále jen �PZI�). K podání nabídky budou
vyzváni minimálnì tøi zájemci. Do hodnotící komise
budou pøizváni minimálnì dva zástupci KS, mající prá-
vo odmítnout nabídku na uzavøení konkrétní subdo-
davatelské smlouvy. Za podmínek uvedených ve vý-
zvì a na nabídkovou cenu uzavøe KDM, a. s., smlouvu
s vybraným uchazeèem - subdodavatelem a tato smlou-
va bude do tøí dnù po uzavøení pøedána objednateli.

� Dle pùvodní smlouvy o dílo byla KS povinna hradit
èástky úètované zhotovitelem podle platebního kalen-
dáøe odsouhlaseného technickým dozorem investora

(dále jen �TDI�) - spoleèností IN.ORG s.  r.  o., nikoliv
v souladu s vìcným plnìním. V dodatku è. 4 je obsa-
�ena povinnost KDM, a. s., dolo�it fakturované vìcné
plnìní zji��ovacími protokoly a soupisy prací a dodá-
vek vèetnì jejich ocenìní. In�enýrská a projektová èin-
nost bude fakturována po splnìní výkonových fází, kte-
ré bude deklarováno protokolem podepsaným povìøe-
nými osobami obou smluvních stran. Dodávka stavby
bude fakturována mìsíènì dle odsouhlaseného polo�-
kového rozpoètu stavby. Fakturované práce a dodávky
dolo�ené soupisem provedených prací po polo�kách
budou co do úplnosti, kvality a ceny zkontrolovány a
potvrzeny TDI a po schválení PZI bude platba uhraze-
na. Ve�keré vícepráce musí být písemnì odsouhlaseny
povìøeným pracovníkem objednatele, vìcnost a mno�ství
mìrných jednotek odsouhlasuje TDI ve stavebním de-
níku. V pøípadì nových polo�ek, které nemají odsouhla-
sený rozsah ani jednotkové ceny ve schváleném polo�-
kovém rozpoètu stavby, cenu odsouhlasuje PZI.

� Dle pùvodní smlouvy o dílo byla KS povinna hradit
výkon funkce TDI pro vìt�inu objektù Vald�tejnské-
ho paláce duplicitnì, tj. spoleènosti IN.ORG s. r. o.
i KDM, a. s. Na podkladì dodatku è. 4 byl z dodávky
in�enýrské a projektové èinnosti vypu�tìn výkon
TDI zhotovitelem KDM, a. s., proto�e tuto èinnost vy-
konává ji� firma IN.ORG s. r. o. na podkladì mandát-
ní smlouvy uzavøené s KS.

� Vý�e penále za prodlení dodávky stavebních prací èini-
la dle pùvodní smlouvy o dílo maximálnì 15 % z celkové
ceny in�enýrské èinnosti bez ohledu na délku prodlení
a realizaci stavby. Smluvní pokuta za prodlení byla do-
datkem è. 4 sjednána ve vý�i 0,05 % z ceny dodávky
pøíslu�né stavby k danému termínu za ka�dý den pro-
dlení s tím, �e nepøekroèí 15 % z ceny dodávky pøíslu�-
né stavby. Pokuta se vztahuje i na nesplnìní náhradní-
ho termínu. V dodatku è. 4 jsou dále uvedeny i smluvní
pokuty za nedodr�ení termínù pøi odstraòování nedo-
statkù a nedodìlkù. Pro pøípad odstranìní vad a nedo-
dìlkù byla dohodnuta finanèní pozastávka ve vý�i 10 %
z ceny stavby, která bude po odstranìní vad a nedodìl-
kù uvolnìna a proplacena. Pozastávka dle pùvodní
smlouvy o dílo èinila 5 % z ceny in�enýrské èinnosti.

� Záruèní doba pøedmìtu plnìní dle smlouvy o dílo byla
stanovena na 3 roky. V dodatku è. 4 jsou upøesnìny
záruèní doby pøedmìtu smlouvy. Na technologické a
strojní zaøízení minimálnì 12 mìsícù, na stavební prá-
ce 60 mìsícù a individuálnì bude sjednána záruèní
doba v pøípadì pou�ití materiálù dle pøání objednate-
le, minimálnì v�ak 30 mìsícù.

Nedostatky zji�tìné u dodatkù è. 4 a 5 smlouvy:

� Dodatek è. 4 umo�nil neoprávnìnì zahrnout do zapo-
èitatelných nákladù stavby, které tvoøí základnu pro
stanovení vý�e honoráøe za provedení výkonových
fází in�enýrské a projektové èinnosti i náklady, které
dle metodiky Výkonového a honoráøového øádu ar-
chitektù, in�enýrù a technikù èinných ve výstavbì
(dále jen �VHØ�) do zapoèitatelných nákladù nenále�í.
Jedná se o náklady bývalých hlav IV (vnitøní zaøízení),
V (umìlecká díla), VI (vedlej�í náklady) a èást nákla-
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dù hlavy XI (náklady hrazené z provozních prostøed-
kù) rozpoètu stavby. Pro úèel výpoètu vý�e honoráøe
dle metodiky VHØ se stanovují zapoèitatelné náklady
jako souèet polo�ek stavebních nákladù vèetnì profe-
sí zahrnované do hlavy III, náklady na provozní sou-
bory zahrnované do hlavy II se zapoèítávají v plné
vý�i, pokud nepøesahují 25 % nákladù hlavy III, a ná-
klady na provozní soubory, které pøesahují 25 % ná-
kladù hlavy III, se zapoèítávají pouze v polovièní vý�i.

� Dle dodatku è. 4 je souèástí ceny kompletní dodávky
stavby i neoprávnìnì zahrnutá pøirá�ka ve vý�i 7 %,
kterou úètuje subdodavatel generálního dodavatele
za koordinaci svých subdodavatelù. Generální doda-
vatel - zhotovitel KDM, a. s., se v�ak smluvnì zavázal
ke kompletní dodávce stavby jedním dodavatelem,
tedy kromì plnìní ostatních podmínek kompletaèní
èinnosti i ke kontrole, øízení a koordinaci v�ech úèast-
níkù výstavby s cílem zajistit ve�keré technické ná-
vaznosti vyplývající z postupného dokonèování jed-
notlivých objektù. Za tuto èinnost je generální doda-
vatel honorován kompletaèní pøirá�kou ve vý�i 5,4 %.
Dal�í pøirá�ka ve vý�i 7 % pøiznaná KS subdodavateli
stavby tedy není opodstatnìná. Takto subdodavate-
lem navý�ená finanèní èástka pak tvoøí základ pro vý-
poèet honoráøe za kompletaèní èinnost generálního
dodavatele. Proplácení koordinaèní èinnosti i subdo-
davateli generálního dodavatele bylo ji� v minulé kon-
trole kvalifikováno jako nehospodárný postup inves-
tora. Pøesto v�ak KS v dodatku è. 4 úètování této du-
plicitní pøirá�ky opìt umo�nila.

Dne 24. 4. 1997 vyzvala KS zhotovitele KDM, a. s.,
k navrácení neoprávnìnì fakturované finanèní èást-
ky za koordinaèní èinnost. Firma KDM, a. s., vrácení
odmítla. Èástka ve vý�i 1 747 tis. Kè za neoprávnì-
nì úètovanou koordinaèní pøirá�ku je dle sdìlení KS
zahrnuta do pøedmìtu soudního sporu s firmou KD
Beta, a. s. (resp. KDM, a. s.).

II .

Smluvní vztah s dodavatelem stavebních prací
- Integrastavem a. s.

Kontrolní akcí NKÚ è. 96/43 bylo zji�tìno, �e KS po-
ru�ila ustanovení § 3 odst. 3 zákona è. 199/1994 Sb., ve
znìní zákona è. 148/1996 Sb. tím, �e zadala firmì In-
tegrastav a. s. stavební a projektové práce na objektu
�C� - Vald�tejnského paláce nesouvisející s odstranìním
jeho havarijního stavu bez vyhlá�ení obchodní veøejné
soutì�e.

Na objektu �C� byly dne 19. 12. 1997 dokonèeny za-
ji��ovací práce provádìné firmou Integrastav a. s., a tím
odstranìny dùsledky havarijního stavu, co� bylo potvrze-
no kolaudaèním rozhodnutím vydaným dne 16. 1. 1998.
Dle stanoviska KS byly kolaudací ukonèeny práce na
odstranìní havarijního stavu objektu �C,� a byly pod-
niknuty kroky k ukonèení smluvního vztahu s firmou In-
tegrastav a. s. Pøes tuto skuteènost v�ak Integrastav
a. s. nepova�uje pùvodní smluvní vztah za ukonèený a
po�aduje v pracích pokraèovat. Tato zále�itost byla v do-
bì kontroly øe�ena soudní cestou.

III .

Ubytování senátorù

Kontrolní akcí NKÚ è. 96/43 bylo dále zji�tìno, �e KS
uzavøela smlouvu o nájmu obytných místností v ubyto-
vacím zaøízení v Jinonicích o celkové kapacitì 57 míst
v rozporu se zákonem o zadávání veøejných zakázek. Tím
nedo�lo k výbìru nejvýhodnìj�í nabídky z hlediska ceny,
minimalizace bezpeènostních rizik, kvality ubytování,
úrovnì poskytovaných slu�eb apod. Na podkladì zji�tì-
ní NKÚ zpracoval správní odbor KS návrh na øe�ení otáz-
ky ubytování senátorù. Návrh pøedpokládal nahrazení
strá�ní slu�by slu�bou recepèní a obsahoval nìkolik va-
riant ubytování senátorù, a to výstavbu vlastní ubytov-
ny, omezení pøedmìtu nájmu a zru�ení smlouvy s Met-
rostavem a. s. (individuální ubytování senátorù prostøed-
nictvím realitní kanceláøe). Stálá komise Senátu pro práci
KS schválila výmìnu strá�ní slu�by za slu�bu recepèní
a po�ádala vedoucího kanceláøe KS, aby nadále jednal
s firmou Metrostav a. s. o minimalizaci nákladù na uby-
tování senátorù v Jinonicích.

V rámci úspory finanèních prostøedkù zøídila KS
v ubytovacím zaøízení dva byty pro místopøedsedy Se-
nátu. Dle základní smlouvy o nájmu obytných místností,
uzavøené dne 1. 10. 1996, bude roèní nájemné po 1. 1.
2000 o 2,5 mil. Kè ni��í ne� stávající roèní nájemné.

Dne 1. 12. 1998 uzavøela KS dodatek è. 2 ke smlouvì
o nájmu obytných místností, dle kterého byla strá�ní slu�-
ba nahrazena slu�bou recepèní. Roèní úspora pøedsta-
vuje 632 tis. Kè. Souèástí dodatku è. 2 je i souhlas Met-
rostavu a. s. s tím, aby KS pøenechala do podnájmu èást
pøedmìtu nájmu tøetí osobì. Pro vyu�ití tohoto ustano-
vení by bylo nutno provést sestìhování senátorù, ne-
bo� dle smlouvy mù�e nájemce omezit pøedmìt nájmu,
v�dy v�ak po ucelených celcích. Napø. k 1. 2. 1999 bylo
obsazeno jen 44 obytných místností ubytovacího zaøízení.

IV .

Smlouva s technickým dozorem investora
- spoleèností IN.ORG s. r. o.

Dne 9. 12. 1996 uzavøela KS mandátní smlouvu se
spoleèností IN.ORG s. r. o. o výkonu trvalého technické-
ho dozoru investora pøi realizaci komplexní rekonstrukce
Vald�tejnského paláce v Praze. I u této èinnosti byly zji�-
tìny NKÚ pøi kontrolní akci è. 96/43 nedostatky týkají-
cí se fakturace uvedených èinností. Proto dodatkem è. 2
ze dne 5. 3. 1999 k mandátní smlouvì KS a IN.ORG
s. r. o. odsouhlasily, �e pøedmìtem smlouvy je výkon TDI
pouze u rozestavìných objektù areálu sídla Senátu Par-
lamentu ÈR v Praze 1. Pøedmìtem smlouvy ji� nejsou stav-
by zahajované v roce 1999. Výkon TDI u dal�ích staveb
bude zadán na podkladì výbìrového øízení.

V .

Zadávání veøejných zakázek

Nìkteré nedostatky v èinnosti KS zji�tìné NKÚ pøi
kontrolní akci è. 96/43 nelze v souèasné dobì odstranit.
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Jedná se zejména o ji� realizované zakázky zadané v roz-
poru se zákonem è. 199/1994 Sb. Kromì dodávky staveb-
ních prací to byl nájem obytných místností pro senátory,
zaøízení interiéru senátorského klubu a nákup výpoèetní
techniky.

Kontrole byly podrobeny finanènì významnìj�í ve-
øejné zakázky realizované v letech 1997 a 1998. Celkem
bylo provìøeno 15 zadání veøejných zakázek. Zadavatel-
skou èinnost vykonávala KS sama jako zadavatel nebo
v zastoupení firmou Tercier, spol. s r. o. Tato firma prová-
dìla zadavatelskou èinnost na podkladì mandátní smlou-
vy v souladu s § 69 zákona è. 199/1994 Sb. Kontrolou
nebyly zji�tìny �ádné záva�né nedostatky.

Pøi zadávání veøejných zakázek v roce 1997 a 1998 bylo
kontrolou zji�tìno:

a) KS poru�ila ustanovení §  3 odst. 2 zákona è. 199/1994
Sb., ve znìní zákona è. 148/1996 Sb., které stanoví:

�Zadavatel je povinen vyhlásit obchodní veøejnou sou-
tì�, jestli�e vý�e budoucího penì�itého závazku ze
smlouvy bez danì z pøidané hodnoty, jde-li o nemovi-
tost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojù nebo za-
øízení tvoøících samostatný funkèní celek, pøesáhne
20 000 000 Kè a v ostatních pøípadech 5 000 000 Kè.�

KS zaslala dne 28. 11. 1997 výzvu pìti zájemcùm
k podání nabídky na plnìní zakázky týkající se zpracová-
ní projektové dokumentace pro obnovu objektu �C� Vald-
�tejnského paláce, vypracování podkladù pro vyhledání
dodavatele stavby, autorského dozoru a dokumentace
skuteèného provedení stavby.

Smlouvy o dílo byly uzavøeny se dvìma uchazeèi
s cenou díla 5 993 000 Kè a 88 500 Kè bez DPH.

KS zadala vý�e uvedené práce v cenì 5 993 000 Kè
formou výzvy více zájemcùm. Pro tento zpùsob zadání
v�ak nebyly splnìny podmínky, nebo� limit 5 000 000 Kè
stanovený pro vyhlá�ení obchodní veøejné soutì�e byl
pøekroèen a KS byla povinna vyhlásit obchodní veøej-
nou soutì�.

b) Dne 14. 10. 1998 byla v Obchodním vìstníku uve-
øejnìna výzva na výbìr zhotovitele stavebních oprav
a úprav vèetnì souvisejících umìleckoøemeslných pra-
cí provádìných na objektu �C� Vald�tejnského palá-
ce. Firma Tercier, spol. s r. o., zpracovala v souladu se
znìním mandátní smlouvy uzavøené s KS kromì jiného
i zprávu o splnìní kvalifikaèních pøedpokladù uchaze-
èù o zakázku. Po posouzení podaných nabídek z hle-
diska obsahového plnìní podmínek soutì�e, tj. splnì-
ní kvalifikaèních pøedpokladù, by pro vlastní hodno-
cení nabídek podle stanovených kritérií hodnocení
zùstala pouze jedna nabídka. V�echny ostatní by ko-
mise byla nucena ve smyslu § 34 odst. 4 zákona è. 199/
/1994 Sb. navrhnout k vyøazení a zadavatel by pøíslu�-

né nabídky svým rozhodnutím následnì vylouèil ze
soutì�e. Po zvá�ení v�ech okolností a s ohledem na
skuteènost, �e se jedná o národní kulturní památku,
její� obnova bude nároèná z hlediska stavebního, fi-
nanèního i provádìní restaurátorských prací, zadava-
tel v souladu s podmínkami soutì�e obchodní veøej-
nou soutì� zru�il. Zru�ení zveøejnil dne 20. 1. 1999
v Obchodním vìstníku è. 3/1999.

Obchodní veøejná soutì� byla znovu vyhlá�ena dne
27. 1. 1999 a její dal�í prùbìh je ovlivnìn vývojem soud-
ního øe�ení smluvního vztahu mezi KS a Integrastavem
a. s. Z tohoto dùvodu k datu ukonèení kontroly nebyla
dodavatelská firma vybrána.

Shrnutí:

K nápravì nedostatkù zji�tìných NKÚ pøi kontrolní
akci è. 96/43 pøijala KS tato opatøení k nápravì:

� KS zadává veøejné zakázky na podkladì výbìrových
øízení. Tento zpùsob zadání umo�òuje KS provést po-
souzení nabídek soutì�ících subjektù, a to z hlediska
optimální cenové nabídky, termínu dodávky, záruèní
doby, jakosti, stanovení sankcí a zpùsobu prokazování
vìcného plnìní zejména u stavebních dodávek;

� s firmou IN.ORG s. r. o. vykonávající pro KS funkci
TDI na podkladì mandátní smlouvy, uzavøela KS do-
datek ke smlouvì, na základì kterého bude mandatáø
plnit pouze závazky na rozestavìných objektech sídla
Senátu Parlamentu ÈR. Pøedmìtem smlouvy ji� tedy
nejsou stavby zahajované v roce 1999. KS si tím v sou-
ladu se zákonem o zadávání veøejných zakázek vytvo-
øila pøedpoklad uzavøít smlouvu pro výkon TDI na pod-
kladì výsledkù výbìrového øízení;

� uzavøením dodatkù è. 4 a è. 5 ke smlouvì o dílo ze dne
29. 4. 1996 uzavøené s KDM, a. s., v rozporu se záko-
nem o zadávání veøejných zakázek omezila KS závaz-
ky vyplývající pro KDM, a. s., z tohoto smluvního vzta-
hu, a to na dodávku staveb s vysokou rozestavìností.
KS omezila KDM, a. s., i pøedmìt plnìní v oblasti in-
�enýrské a projektové èinnosti. Nìkteré nedostatky
vyplývající ze smlouvy o dílo se KS nepodaøilo odstra-
nit. S ohledem na snahu KS neohrozit plynulý postup
výstavby pøípadným soudním øízením s KDM, a. s., jsou
tyto dodatky kompromisním øe�ením vzájemného
smluvního vztahu;

� KS realizovala opatøení, která vedla k úspoøe finanè-
ních prostøedkù vynakládaných za ubytování senátorù.

Pøevá�ná èást døíve zji�tìných nedostatkù byla pøija-
tými opatøeními odstranìna. Nìkteré nedostatky v èin-
nosti KS zji�tìné NKÚ pøi kontrolní akci è. 96/43 ji�
odstranit nelze. Jedná se o ji� realizované zakázky zada-
né v rozporu se zákonem o zadávání veøejných zakázek.
V prùbìhu kontroly bylo zji�tìno, �e KS zadává dal�í
investièní akce na podkladì výbìrových øízení.


