
 

Informace z kontrolní akce č. 09/27 

Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací 
 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
jen „NKÚ“) na rok 2009 pod číslem 09/27. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ Ing. Antonín Macháček. 

 
Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků na přípravu 
akcí výstavby pozemních komunikací a zabezpečení hospodárnosti a účelnosti jejich 
realizace. 

 
Kontrola byla prováděna v období od prosince 2009 do července 2010. Kontrolováno bylo 
období od roku 2008 do doby ukončení kontroly, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející. 

 
Kontrolované osoby: 
 
– Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“); 
– Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“); 
– Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) a v jeho struktuře byly kontrolovány: 

generální ředitelství, závody Brno a Praha, správy České Budějovice, Chomutov, Karlovy 
Vary, Olomouc, Pardubice a Praha. 

 
 
 

I. Úvod 
 
MD je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy. Zodpovídá za tvorbu státní 
politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování (§ 17 zákona 
č. 2/1969 Sb.1), zodpovídá tedy mj. za rozvoj dopravních sítí v České republice, stanovení 
koncepcí v dopravě a jejich realizaci. Je mu podřízen SFDI a vykonává funkci zřizovatele 
ŘSD. 
 
SFDI byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb.2 Jeho účelem je mj. financování výstavby, 
modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic. SFDI uzavírá smlouvy s příjemci finančních 
prostředků a odpovídá za efektivní využití těchto prostředků (ustanovení § 3 zákona 
č. 104/2000 Sb.). Je oprávněn kontrolovat užití prostředků u jejich příjemců a činit nezbytná 
opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti. 
 
ŘSD je státní příspěvkovou organizací zřízenou MD. Zabezpečuje především výstavbu 
a modernizaci dálnic, rychlostních silnic3 a silnic I. třídy, jejich správu, údržbu a opravy. Dále 
mj. zabezpečuje informační systém silničního hospodářství, který je podkladem pro 
rozhodovací činnost MD a SFDI. Vnitřně se ŘSD člení na generální ředitelství, závody 
a správy, do jejichž regionální působnosti patří majetkoprávní a technická příprava 
a realizace výstavby dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, jejich majetková správa, provoz 
a údržba. 
 

                                                 
1
  Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 

2
  Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., 
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního 
majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

3
  Pro účely tohoto dokumentu je pojem „rychlostní silnice“ (§ 5 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích) uváděn zvlášť vedle pojmu „silnice I. třídy“. 
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Kontrola u MD, SFDI a generálního ředitelství ŘSD byla zaměřena na vytváření podmínek 
a předpokladů v průběhu přípravy výstavby a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic 
I. třídy pro optimalizaci nákladů výstavby, a to především z pohledu zajištění společensko-
ekonomické efektivity a naplňování záměrů a cílů v oblasti rozvoje dopravních sítí v ČR. 
Kontrola navazovala na předešlé kontrolní akce NKÚ, zejména na kontrolní akci č. 06/364 
(dále jen „KA č. 06/36“) a č. 07/045 (dále jen „KA č. 07/04“); zabývala se stavem po roce 
2007 a plněním některých opatření z těchto kontrolních akcí. 
 
Na závodech a správách ŘSD byla kontrola zaměřena na přípravu a realizaci vzorku 44 akcí 
zejména na dálnicích D1 a D11 a rychlostních silnicích R4, R6, R7 a R35 s celkovým 
plánovaným objemem investičních nákladů 61 544 mil. Kč (dle údajů k dubnu 2010). Výběr 
akcí byl limitován již realizovanými nebo připravovanými samostatnými kontrolními akcemi 
NKÚ (dálnice D47 a D3 a okruh kolem Prahy R1). U vybraného vzorku nebylo kontrolováno 
čerpání prostředků v průběhu stavební realizace akcí. 
 
Poznámka:  Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. 

 
 

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole 
 

1. Vytvoření podmínek při přípravě akcí pro efektivní použití peněžních prostředků  
 
1.1 Stanovení priorit pro přípravu akcí  
 

Výchozím strategickým materiálem pro oblast výstavby a modernizace dálnic, rychlostních 
silnic a silnic I. třídy je Dopravní politika ČR pro léta 2005–2013 (dále jen „dopravní politika“), 
kterou schválila vláda ČR usnesením ze dne 13. července 2005 č. 882.  
 
Věcným, časovým a finančním vymezením dopravní politiky se zabýval dokument Generální 
plán rozvoje dopravní infrastruktury (dále jen „GEPARDI“), jehož součástí byla 
i multikriteriální analýza umožňující posuzovat záměry na pořízení jednotlivých částí 
dopravní infrastruktury ČR podle výsledků hodnocení jejich společensko-ekonomických 
přínosů. Vláda ČR vzala usnesením ze dne 12. dubna 2006 č. 381 GEPARDI na vědomí, 
uložila ministru dopravy dopracovat systém stanovení priorit a do 31. prosince 2006 
dokument předložit vládě ČR ke schválení. Práce na dokončení GEPARDI ale MD 
zastavilo a tento dokument nebyl vládě ČR předložen. MD tak nemá k dispozici 
závazný materiál, který by určoval pořadí dopravních staveb zejména podle jejich 
společenské potřebnosti ve vazbě na reálné možnosti jejich financování. V důsledku 
toho ŘSD nemá stanoveny základní finanční, časové a věcné podmínky pro přípravu 
akcí. Dílčí požadavky na výstavbu silničních komunikací byly stanovovány jednotlivými 
usneseními vlády ČR. 
 
MD zpracovalo v roce 2007 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008–
2013 (dále jen „HVDI“), který vláda ČR schválila usnesením ze dne 19. září 2007 č. 1064 
jako indikativní finanční výhled pro financování dopravní infrastruktury z veřejných zdrojů 
a zároveň uložila ministru dopravy předkládat vládě ČR každoročně návrh aktualizace HVDI 
společně s návrhem rozpočtu SFDI. HVDI a navazující rozpočty SFDI obsahují pouze 
seznamy jednotlivých investičních akcí, neposkytují však informace o vzájemných vazbách 
mezi akcemi ani vyjádření naléhavosti jejich realizace; stanovením priorit výstavby se 
nezabývají. 
 

                                                 
4
  Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 06/36 – Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České 
republice byl zveřejněn v částce 3/2007 Věstníku NKÚ. 

5
  Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 07/04 – Finanční prostředky určené na vybrané akce programů výstavby 
a obnovy pozemních komunikací byl zveřejněn v částce 4/2007 Věstníku NKÚ. 
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V době kontroly připravovalo MD komplexní dokument Střednědobý plán rozvoje dopravní 
infrastruktury s dlouhodobým výhledem, který má obsahovat i prioritizaci akcí. Dokument má 
být vypracován do konce roku 2011. 
 
V rámci kontroly bylo zjištěno, že přetrvávají nedostatky, na které NKÚ upozornil 
v předchozích kontrolních akcích. Např. v KA č. 06/36 zjistil, že absence rozhodnutí o pořadí 
dopravních staveb a absence harmonogramů jejich přípravy a realizace, tj. absence 
základního výstupu z koncepce pro přípravnou a realizační fázi, snižuje efektivnost 
vynakládání veřejných zdrojů, či v KA č. 07/04 upozornil, že chybí závazný koncepční 
podklad pro objektivní zařazování jednotlivých akcí do programů za pomoci kritérií 
vymezujících pořadí potřebnosti ve vazbě na reálné možnosti zdrojů financování. 
 
1.2 Příprava investičních akcí k realizaci  
 
Příprava akcí byla až do doby jejich zařazení do rozpočtu SFDI financována taktéž 
z rozpočtu SFDI, avšak v rámci tzv. globálních položek. Na přípravu a zabezpečení staveb 
bylo v letech 2008–2010 určeno z globálních položek 1 000,9 mil. Kč. Provedená příprava 
a schválení investičního záměru (dále také „IZ“) ze strany MD nebyly zárukou toho, že akce 
budou zařazeny do rozpočtu SFDI a realizovány v parametrech a termínech uvedených v IZ. 
V srpnu 2009 ŘSD evidovalo celkem 958 IZ schválených MD, přitom realizace 246 akcí se 
schváleným IZ nebyla zahájena.  
 
ŘSD neprokázalo, jakým způsobem při rozhodování o zahájení přípravy akcí konkrétně 
postupovalo. Uvedlo jen, že rozhodovalo podle obecných kritérií, jako je např. význam akce 
pro naplňování cílů stanovených koncepčními materiály a usneseními vlády ČR, postup 
majetkoprávní přípravy akce, rozestavěnost navazujících akcí, dostupnost zdrojů pro 
financování přípravy akce atd. Své tvrzení ale nedoložilo žádnými doklady. 
 
Nedostatečná koordinace přípravy akcí, která je až do doby zařazení příslušné akce do 
rozpočtu SFDI financována z tzv. globálních položek rozpočtu SFDI, se zajištěním 
financování jejich následné stavební realizace neposkytuje záruku účelného 
a hospodárného vynakládání finančních prostředků státu.  
 
Z globálních položek financovalo ŘSD nejen přípravu staveb, ale i vypořádání staveb po 
dokončení, rekultivace a výkupy pozemků, protihluková opatření, opravy silnic a dálnic 
apod., pokud tyto náklady nebyly součástí rozpočtu SFDI u příslušných akcí.  

Celkový objem globálních položek pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy (příjemce 
ŘSD), který byl uváděn ve schválených rozpočtech SFDI, se v kontrolovaném období let 
2008–2010 postupně zvyšoval z 1 012 mil. Kč (tj. 2,3 % výdajů pro ŘSD) v roce 2008 na 
2 561 mil. Kč (tj. 7,6 % výdajů pro ŘSD) v roce 2009 až na 5 438 mil. Kč (tj. 13,75 % výdajů 
pro ŘSD) v roce 2010. ŘSD mohlo měnit strukturu čerpání globálních položek, pokud 
nepřekročilo jejich stanovenou výši. 
 
1.3 Postup při zařazování akcí do HVDI a rozpočtů SFDI  
 
a) HVDI, jeho aktualizace z let 2008 a 2009 i navazující rozpočty SFDI obsahují seznamy 
jednotlivých akcí, aniž by byl zřejmý jejich vztah k záměrům stanoveným dopravní politikou 
a jednotlivými usneseními vlády ČR nebo jejich vzájemná souvislost v rámci souvislých tahů 
a ucelených dopravních řešení. HVDI a jeho aktualizace obsahují velký počet akcí na velkém 
množství komunikací, aniž by bylo dbáno na dokončení souvislých úseků.  
 
HVDI pro rok 2008 zahrnoval 284 akcí na 72 komunikacích, šlo o 53 akcí na šesti dálnicích, 
54 akcí na dvanácti rychlostních silnicích a 177 akcí na 52 silnicích I. třídy. HVDI pro rok 
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2009 obsahoval 154 akcí na 72 komunikacích, jednalo se o 32 akcí na šesti dálnicích, 
42 akcí na deseti rychlostních komunikacích a 80 akcí na 56 silnicích I. třídy. 
 
V některých případech nejsou úseky dálnic postaveny v důsledku nevypořádání 
majetkoprávních vztahů. Např. u akce D11, úsek 1105/2 Osičky – Hradec Králové, 
km 78,910–90,700 uzavřelo ŘSD souhrn smluvních dohod s vybraným dodavatelem 
stavebních prací již v prosinci 2002 s termínem dokončení v říjnu 2007. Následně ŘSD 
uzavřelo celkem pět dodatků, kterými byl termín dokončení stavby prodloužen do října 2010 
a smluvní cena díla byla zvýšena o 800 mil. Kč. Na úsek v km 88,600–90,700 ale nebylo do 
doby ukončení kontroly vydáno stavební povolení, protože nebylo provedeno majetkoprávní 
vypořádání pozemků, i když jednání s vlastníkem bylo zahájeno již v roce 1998. V důsledku 
toho není stále dokončeno dálniční spojení Prahy s Hradcem Králové. 
 
ŘSD k návrhům na zařazování akcí do systému financování z rozpočtu SFDI uvedlo pouze 
obecně, že nejvyšší prioritou je dostavba sítě dálnic a rychlostních silnic a realizace 
rozestavěných akcí, jejichž případné zakonzervování by bylo nehospodárné a neefektivní. 
K výběru akcí ŘSD uvedlo, že rozhodující je ekonomická efektivnost, která je mj. ovlivňována 
dopravními intenzitami, finanční náročností výstavby a dále nutností odstraňování 
problematických úseků, což však nedoložilo.  
 
Na skutečnost, že výběr akcí k realizaci nevycházel z objektivních kritérií, a na fakt, že SFDI 
nemá stanovenu povinnost důsledně uplatňovat pravidla pro financování programů (zákon 
č. 218/2000 Sb.6) při schvalování akcí do ročních rozpočtů, upozornil NKÚ v KA č. 07/04. 
Tento nedostatek přetrvává, neboť MD opět neprokázalo, podle jakých kritérií byly 
akce k zařazení do HVDI (a tím i k vlastní realizaci) navrhovány a schvalovány. 
 
b) MD připustilo, aby byl do HVDI zařazen velký počet akcí (týkajících se různých 
komunikací) bez odpovídající vazby na disponibilní finanční zdroje, čímž napomohlo 
vzniku současného stavu, kdy není možné všechny stavby v případě jejich stavební 
připravenosti realizovat v předpokládaných termínech.  
 
NKÚ při projednávání kontrolního závěru z KA č. 06/36 vládou ČR upozornil, že se HVDI 
nezabývá efektivností zařazených staveb. Vláda ve svém usnesení ze dne 29. října 2007 
č. 1210 uložila ministru dopravy, aby při každoroční aktualizaci HVDI přihlížel 
k celospolečenské efektivitě zařazovaných akcí. Do rozpočtu SFDI však byly zařazeny 
i akce, u kterých nebyla celospolečenská efektivnost prokázána.  
 
Například: 

 Akce R6 Lubenec–Bošov byla ve studii ekonomické proveditelnosti z března 2003 
přiložené k IZ ze dne 12. srpna 2003 doporučena k realizaci i přes vnitřní výnosové 
procento pod úrovní diskontní sazby (2,90 % při diskontní sazbě 6,95 %) a přes zápornou 
čistou současnou hodnotu - 267,7 mil. Kč, ovšem s doporučením mj. výrazně snížit 
náklady akce ve výši 1 055,7 mil. Kč (v cenové úrovni roku 2002). MD schválilo IZ dne 
31. května 2004. Akce byla zařazena do rozpočtu SFDI pro rok 2008 s celkovým 
objemem výdajů 1 466,3 mil. Kč, takže místo doporučeného snížení nákladů došlo k jejich 
navýšení.  

 Akce I/35 Holice obchvat nebyla ve studii ekonomické proveditelnosti tvořící součást IZ 
z května 2004 doporučena k realizaci z důvodu záporného vnitřního výnosového procenta 
- 8 % a také z důvodu záporné čisté současné hodnoty - 191,62 mil. Kč. MD přesto IZ 
schválilo. Ve svém stanovisku tento postup zdůvodnilo potřebou řešit průjezd Holicemi 
kvůli velkému dopravnímu zatížení obce tranzitní dopravou (což je důvod obecně platný 
téměř pro všechny dosud nerealizované obchvaty obcí) a pochybností o termínu realizace 

                                                 
6
  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla). 
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výstavby rychlostní silnice R35 (její urychlené dokončení je přitom v koncepčních 
materiálech uváděno jako jedna z nejvyšších priorit dostavby české dálniční sítě). 
Důsledky odložení realizace výstavby rychlostní silnice R35 ve vztahu k jiným investičním 
akcím a situaci v ostatních obcích neúměrně zatížených tranzitní dopravou na stávající 
silnici I/35 se MD nezabývalo. V letech 2007–2009 bylo na realizaci akce vyčerpáno 
z rozpočtu SFDI celkem 340,6 mil. Kč.  

 
c) V dokumentu Dopravní sektorové strategie7 byly potřeby financování projektů dopravní 
infrastruktury počínaje rokem 2010 vyčísleny na 853,7 mld. Kč, z toho 517 mld. Kč na 
dostavbu a modernizaci dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy. Potřebu na dokončení již 
rozestavěných staveb vyčíslilo MD na základě podkladů od ŘSD na 113,7 mld. Kč (z toho na 
dálnice 36,3 mld. Kč, rychlostní silnice 44,8 mld. Kč a silnice I. třídy 32,6 mld. Kč). 

Pro období let 2011–2012 se v HVDI předpokládá vynaložení 126 mld. Kč na investiční akce 
týkající se oprav a výstavby dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy. Podle střednědobého 
výhledu pro období 2011–2012 tvořícího součást schváleného rozpočtu SFDI na rok 2010 je 
to však s ohledem na schválené výdajové rámce již jen 42,5 mld. Kč. Celkový propad 
prostředků pro období 2011–2012 překračuje 83,5 mld. Kč, tj. 66 % původně uvažovaného 
objemu výdajů.  

 
1.4 Změny v ročních rozpočtech SFDI 
 
Při skutečném čerpání prostředků dochází ke značným změnám oproti schválenému 
rozpočtu SFDI. Podle § 5 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb. sestavuje SFDI pro každý 
rozpočtový rok návrh rozpočtu, který předkládá prostřednictvím ministra dopravy vládě 
a vláda jej po případných změnách, které v něm provede, předkládá ke schválení 
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR současně s návrhem státního rozpočtu České 
republiky. Součástí rozpočtu SFDI je mj. jmenný seznam akcí financovaných ze SFDI 
obsahující celkové náklady akce, částku rozpočtovanou pro běžný rok a lhůtu realizace akce. 
 
Tabulka č. 1 –  Čerpání prostředků určených na investiční akce v oblasti výstavby 

a oprav dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy (příjemce ŘSD)  
  (v mil. Kč) 

 
 

HVDI  
2008 

Rozpočet SFDI 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpání 

2008 

Celkem 44 035 44 013 41 147 37 847 

- SFDI 19 963 19 940 27 370 24 580 

- ostatní zdroje* 24 072 24 073 13 777 13 267 

2009 

Celkem 47 469 33 719 41 252 40 059 

- SFDI 19 155 13 767 18 725** 17 823** 

- ostatní zdroje* 28 314 19 952 22 527 22 236 

2010  

Celkem 40 218 39 543*** - - 

- SFDI 19 944 9 427** - - 

- ostatní zdroje* 20 273  30 116 - - 
Zdroj: rozpočty SFDI na roky 2008, 2009 a 2010.  
* Ostatní zdroje = operační program Doprava, Evropská investiční banka a ostatní fondy EU.  
** Včetně dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb.

8
 

*** Příloha č. 2 – Základní databáze akcí rozpočtu SFDI. 

 

                                                 
7
  Interní materiál MD schválený v březnu 2010 poradou ministra dopravy. 

8
  Zákon č. 220/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice 
D47. 
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Z tabulky č. 1 jsou patrné značné rozdíly skutečného čerpání prostředků oproti předpokladu 
HVDI z roku 2008 a oproti rozpočtům SFDI na jednotlivé roky, a to v celkové výši i struktuře. 
Čerpání fondů EU je podmíněno i použitím prostředků SFDI, které jsou nutné pro zajištění 
spolufinancování. Situaci, kdy jsou na akce čerpány prostředky z fondů EU, může zhoršit 
další pokles disponibilních národních zdrojů. 
 
Do schváleného rozpočtu SFDI na rok 2008 bylo dodatečně zařazeno 57 akcí s celkovou 
finanční potřebou 1 038 mil. Kč (z toho 46 meziročními převody), jedenáct akcí s finančním 
objemem 172 mil. Kč bylo naopak vyřazeno. Do schváleného rozpočtu SFDI na rok 2009 
bylo dodatečně zařazeno 81 akcí s celkovou finanční potřebou 1 972 mil. Kč (z toho 
72 meziročními převody), 17 investičních akcí s celkovým finančním objemem 213 mil. Kč 
bylo naopak vyřazeno. 
 
SFDI zařazoval do schváleného rozpočtu formou meziročních převodů a rozpočtových 
opatření na základě schválení výborem SFDI akce, které nebyly součástí jmenovitého 
seznamu akcí financovaných z rozpočtu SFDI pro daný rok, a nebyly tedy předloženy ke 
schválení vládě ani Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Těmito úpravami byla fakticky 
měněna struktura schváleného rozpočtu SFDI daná jmenovitým seznamem akcí, který byl 
podle § 5 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb. součástí schváleného rozpočtu. 
 
Změny schválených rozpočtů SFDI byly prováděny meziročními převody prostředků 
a rozpočtovými opatřeními, jejichž zdůvodnění byla často jen obecná, neurčitá 
a v řadě případů obsahovala věcné chyby a rozpory.  
 
Například: 

 U akce R6 Lubenec–Bošov bylo v žádosti o rozpočtové opatření z dubna 2009 
požadováno zvýšení objemu výdajů pro rok 2009 o 10 mil. Kč s protichůdným 
zdůvodněním: Snižováno ve prospěch mandatorních výdajů. Bližší vysvětlení v žádosti 
uvedeno nebylo. 

 U akce D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové byl objem výdajů pro rok 2009 nejprve 
snížen rozpočtovým opatřením v březnu 2009 o 30 mil. Kč (z důvodu použití finančních 
prostředků k dokončení stavby 1105-1 Chýšť–Osičky) a v dubnu 2009 o dalších 20 mil. Kč 
(z důvodu převodu finančních prostředků ve prospěch mandatorních výdajů). Dalšími 
opatřeními byl naopak objem výdajů zvýšen, a to v červenci 2009 o 30 mil. Kč, v říjnu 
2009 o 15 mil. Kč a v listopadu 2009 o 52,6 mil. Kč. Obě poslední zvýšení objemu výdajů 
byla zdůvodněna pouze obecně, a to použitím peněžních prostředků na úhradu faktur za 
stavební práce. 

 
Některé akce byly do schválených rozpočtů zařazovány tímto způsobem opakovaně 
v několika letech po sobě, jiné akce byly naopak vyřazeny, protože nebyly připravené 
k realizaci. 
 
Například: 

 Akce I/22 Strakonice byla zařazena do schválených rozpočtů SFDI postupně již v letech 
2004 až 2007, přičemž náklady se změnily ze 199,8 mil. Kč v roce 2004 na 239,4 mil. Kč 
v roce 2007 a ukončení se posunulo z roku 2006 na rok 2010. Podle zúčtování SFDI za 
rok 2007 byla na akci vyčerpána pouze částka 269 Kč. V HVDI na rok 2008 byla akce 
uvedena s celkovým objemem výdajů 228,5 mil. Kč s dobou realizace v období 06/2008–
10/2010. Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2008 však akce nebyla uvedena a byla 
sem zařazena dodatečně. Podle zúčtování SFDI za rok 2008 byla na akci vyčerpána 
částka pouze 1,9 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2009 akce uvedena 
nebyla a opět sem byla zařazena dodatečně. Podle zúčtování SFDI za rok 2009 byla na 
akci vyčerpána částka 3,237 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2010 akce 
opět není uvedena. 



 7 

 Akce I/31 Hradec Králové – křižovatka Mileta byla zahrnuta do HVDI na rok 2008 i do 
schváleného rozpočtu SFDI na rok 2008 se stanoveným objemem výdajů 211,4 mil. Kč 
(z toho 4,2 mil. Kč v roce 2008) a termínem realizace v období 05/2009–12/2010. Na akci 
nebyly čerpány žádné prostředky, protože ŘSD nezískalo pro tuto akci územní 
rozhodnutí. Ve schválených rozpočtech SFDI na roky 2009 a 2010 se již akce neobjevuje. 

 Akce R4 Čimelice–Mirotice byla zahrnuta do schváleného rozpočtu SFDI na rok 2009 se 
stanoveným objemem výdajů 25 mil. Kč. Rozpočtovým opatřením ze dne 26. března 2009 
byl objem výdajů snížen o 11,4 mil. Kč se zdůvodněním, že dosud nebylo vydáno územní 
rozhodnutí. Prostředky v roce 2009 čerpány nebyly a v rozpočtu SFDI na rok 2010 není 
akce obsažena. 

 
2. Vytvoření podmínek pro hospodárné použití peněžních prostředků  
 
2.1 Změny věcných, časových a finančních ukazatelů akcí 
 
Po schválení IZ docházelo v dalším průběhu přípravy a realizace většiny staveb 
k podstatným změnám schválených ekonomických a časových parametrů, a to v řadě 
případů bez náležitého vyhodnocení vlivu těchto změn na ekonomickou efektivnost 
příslušných akcí, resp. jejich souborů. K významným změnám parametrů akcí docházelo 
nejen v delším časovém období, ale i meziročně.  
 
Změny ekonomických parametrů byly zjištěny u 41 z kontrolovaných 44 akcí. U tří 
připravovaných akcí nebylo možné změnu ekonomických parametrů vyhodnotit, neboť akce 
do doby kontroly nebyly zařazeny do rozpočtu SFDI. 
 
Obdobně tomu bylo v případě časových parametrů akcí. Termíny začátků realizace akcí 
uváděné v IZ (ze kterých zpravidla vychází i zdůvodnění nezbytnosti akce a hodnocení její 
ekonomické efektivnosti) se od termínů uváděných v rozpočtech SFDI podstatně lišily.  
 
Například: 

 V investičním záměru akce R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu z roku 2002, který MD 
schválilo v březnu 2003, byly uvedeny stavební náklady ve výši 485,4 mil. Kč a termín 
realizace stavební části 03/2006–11/2007. Aktualizovaný investiční záměr předložilo ŘSD 
v červenci 2008 a MD jej v září 2008 schválilo s termínem realizace 03/2010–06/2012 
a stavebními náklady ve výši 1 225 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2009 
přitom akce byla uvedena s termínem realizace 09/2010–12/2012 a s celkovými náklady 
2 022,3 mil. Kč, z toho 243,9 mil. Kč připadalo na rok 2009, 448,1 mil. Kč na rok 2010 
a 1,2 mil. Kč na rok 2011. Zbylá částka 1 329,1 mil. Kč ve schváleném rozpočtu SFDI na 
rok 2009 nebyla pro roky 2009–2011 rozpočtována. K aktuálnímu stavu akce ŘSD uvedlo, 
že ke dni 30. září 2009 bylo zastaveno územní řízení z důvodu neschválení potřebné 
změny územního plánu. Dále ŘSD uvedlo, že pro nedostatek finančních prostředků je 
další příprava akce zastavena. Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2010 již akce 
uvedena není.  

 V investičním záměru akce I/37 Březhrad–Opatovice z roku 2002, který MD schválilo 
v prosinci 2003, byly uvedeny celkové náklady ve výši 1 067 mil. Kč a termín realizace 
akce 04/2006–04/2008. Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2010 byla realizace akce 
uvažována již v termínu 08/2009–10/2012 a s celkovými náklady 1 798,0 mil. Kč, 
tj. o 69 % vyššími, než bylo uvedeno v IZ. Stavební realizace akce byla podle zápisu 
o předání staveniště zahájena až v dubnu 2010 a zprovoznění silnice je plánováno na 
červenec 2012, což je o více než čtyři roky později, než bylo uvedeno v IZ. 

 
Přestože NKÚ již v KA č. 07/04 konstatoval, že náklady, termíny realizace a další parametry 
uvedené v IZ schválených MD nebyly závazné a docházelo k prodlužování termínů realizace 
a změnám ekonomických parametrů, přetrvávaly tyto nedostatky i v letech 2008–2009. 
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2.2  Zadávání veřejných zakázek na stavební práce 

Vyšší počet uchazečů o veřejnou zakázku přirozeným způsobem vytváří konkurenčnější 
prostředí, které je pro zadavatele veřejné zakázky výhodné, neboť se vytváří potřebný tlak 
na dosažení nižší ceny. 
 
ŘSD zadalo v letech 2008–2009 celkem 676 veřejných zakázek na stavební práce 
s předpokládanou hodnotou zakázky minimálně 6 mil. Kč (§ 12 odst. 1 a 2 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). V rámci těchto 676 veřejných zakázek vybralo 
ŘSD v zadávacím řízení dodavatele  
- v případě 310 zakázek (tj. 45,86 %) s celkovou smluvní cenou 33,5 mld. Kč (tj. 34,44 %) 

z nabídek pěti a více uchazečů, 
- v případě 320 zakázek (tj. 47,34 %) s celkovou smluvní cenou 50,6 mld. Kč (tj. 51,9 %) 

z nabídek tří nebo čtyř uchazečů, 
- v případě 20 zakázek (tj. 2,96 %) s celkovou smluvní cenou 11,8 mld. Kč (tj. 12,14 %) 

z nabídek dvou uchazečů  
a zadalo 26 zakázek (tj. 3,85 %) s celkovou smluvní cenou 1,4 mld. Kč (tj. 1,49 %) na 
základě nabídky jediného uchazeče.  
 
Celková předpokládaná hodnota těchto 676 veřejných zakázek činila 92,1 mld. Kč, výsledná 
smluvní cena činila 97,3 mld. Kč. Celkem 141 veřejných zakázek (tj. 20,86 %) s celkovou 
cenou dle uzavřených smluv 62,8 mld. Kč (tj. 64,43 %) získalo pět firem, a to samostatně 
nebo v rámci sdružení. 
 
 

III. Shrnutí a vyhodnocení 
 
Kontrolní akce byla zaměřena zejména na systém zabezpečení přípravy akcí a výběr 
akcí k realizaci v rámci ročních rozpočtů SFDI v letech 2008–2010 a dále měla prověřit, 
zda došlo k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích kontrolních akcích 
(především v KA č. 06/36 a KA č. 07/04). Kontrolou bylo zjištěno, že nedostatky 
přetrvávají.  
 
Nesplněním usnesení vlády ČR ze dne 12. dubna 2006 č. 381 a zastavením práce na 
dokončení GEPARDI nemá MD k dispozici materiál, který by určoval pořadí 
dopravních staveb zejména podle jejich společenské potřebnosti ve vazbě na reálné 
možnosti jejich financování. MD také ponechalo v této oblasti velkou pravomoc ŘSD 
a do průběhu přípravy akcí do schválení IZ prakticky nezasahovalo. V důsledku toho 
ŘSD nemá stanoveny základní finanční, časové a věcné podmínky pro přípravu akcí. 
  
Nedostatečná koordinace přípravy akcí (která je až do doby zařazení příslušné akce do 
rozpočtu SFDI financována z tzv. globálních položek rozpočtu SFDI) se zajištěním 
financování jejich následné stavební realizace neposkytuje záruku účelného 
a hospodárného vynakládání finančních prostředků státu. Dokončená příprava akcí 
nezaručuje, že tyto akce budou realizovány v uvažovaných termínech a finančních 
objemech. ŘSD v srpnu 2009 evidovalo investiční záměry 958 akcí schválených MD, 
z toho 246 akcí nebylo doposud zahájeno.  
 
MD neprokázalo, podle jakých kritérií byly akce zařazovány do HVDI, a tím 
i navrhovány a schvalovány k vlastní realizaci. Přitom připustilo, aby byl do HVDI 
zařazen velký počet akcí (týkajících se různých komunikací) bez odpovídající vazby na 
disponibilní finanční zdroje, čímž napomohlo vzniku současného stavu, kdy není 
možné všechny stavby v případě jejich stavební připravenosti realizovat 
v předpokládaných termínech. Rozestavěné úseky vážou prostředky i do dalších let. 
Realizace některých souvislých dopravních tahů je značně opožděna, důvodem je 
např. i nevypořádání majetkoprávních vztahů. 
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Ve schválených rozpočtech SFDI docházelo ke změnám, které byly prováděny 
meziročními převody prostředků a rozpočtovými opatřeními, jejichž zdůvodnění byla 
často jen obecná, neurčitá a v řadě případů obsahovala věcné chyby a rozpory. 
Těmito úpravami byla fakticky měněna struktura schváleného rozpočtu SFDI daná 
jmenovitým seznamem akcí, který je podle § 5 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb. součástí 
schváleného rozpočtu SFDI. 
 
Bylo zjištěno, že v letech 2008–2009 téměř dvě třetiny finančního objemu zakázek 
(62,8 mld. Kč) získal úzký okruh firem buď samostatně, nebo v rámci sdružení. 
U 46 zakázek za celkem 13,2 mld. Kč byli pouze dva nebo dokonce jeden uchazeč.  


