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Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

ev. č . 35/100/2017 

DODATEČK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DílO 

"Generální projektant stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřaduu 

(dále jen "dodatekU) 

1. Smluvní strany 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
se sídlem: Jankovcova 1518/2, 17004 Praha 7 
jednající: PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce, na 

základě pověření 

IČ: 49370227 
DiČ: neplátce DPH 

(dále jen "Objednatel") 

a 

Masák & Partner s.r.o. 
se sídlem: Rooseveltova 39/575, 16000 Praha 6 - Bubeneč 
koresp. adresa: Gogolova 228/8, 11801 Praha 1 - Hradčany 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň 
č. účtu: 250257845/0300 
IČO: 27086631 
DiČ: CZ27086631 

(dále jen "Zhotovitel ") 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen "občanský zákoníkU). 

2. Účel dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouvali) a dne 20. 12. 
2017 dodatek č. 1 ke Smlouvě. 

Dodatkem Č. 1 ke Smlouvě byla vyvolaná změna územního rozhodnutí (ÚR) z důvodů 
legislativních, která zároveň umožnila provést takové změny řešení návrhu stavby, které 
vyplývají z uplatnění principů 3E. V průběhu následujících kontrolních dní bylo Zhotovitelem a 
Správcem stavby prokázáno, že změnou podmínky Č. 14 ÚR o použití lehkého obvodového 
pláště s prosklenými výplněmi (LOP) předepsaného v platném ÚR, lze dosáhnout 
nezanedbatelných úspor nákladů, zvýšení univerzálnosti budovy i dalších pozitivních opadů. 

Účelem tohoto dodatku je zajištění realizace popsaného úsporného opatření, které á 'l: 

následek zvýšení ceny za úpravu projektové dokumentace a prodloužení lhůt projektov ní. 
Zároveň s úpravou stávajícího předmětu díla bylo rozhodnuto o zajištění nových sh.( b: 
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Partne r 

republika - Nejvyšš í kontrolní úl'ad 
PhDr, Radek llau bert 
Jankovco\a 1518/2 
T70 04 Praha 7 

CENOVÁ NABÍDKA 

v P '(lze dne 14.0:'. lOL 

projektových prací a inženýrské k akci "Gen rální projektant stavby s ídla 'ejvy·šího 

kontro lníllO úí'adu" 

Válený pane 

v obecllél 1 ll VLl du cellové nabídky b)c o r;í li trckapit doval i dosavadn í prú t , klU)' I ;is J.. cen wt.: 
nabít.! ·.e 

:enú\é nabl lee p'eclchJzely cli 'kUle , ze kter}'ch ll.! po/acl í . lfo' 'olho léhn II ,ta t v II 

(' '_ll) \'yk ys t,dizO\'.1b kle;! O J lOzné Td to mož IO!>t Í1!>pory byla i lentitikova! a ve 

í fas;ídy. ,\rc. itekto icky p'efero';lIléÍ \.lridn a lyla '_11 l aVr:leJ;,l ja O lehI-.} obvodo\ ý 

(LOPL J...: této form;:; fas: dy n;'t· zavazovaLt (;ze mního 'Ol.hodnlll.Í OUR­

'nl/uG/oo '408- ub.99/Šk ze dn e 16.8.200G. 

Vzhl e lem k doddtku SoD ze dne 2.0 . 12 .20 [7, 'ehož vznik vych:ízeJ p z odlišn}ch d('l\odu, vI.111kl 

prostor p 'o zakomponO\'ání zn "n)' LO P na tL.V . "tUko u varia ntu" obvodového do objclT1u 

prJ í. Jed lá se ) dopJiiu jící vari,lntu II J dá le a ·tualizaci probíhajícího zpracov,ivání doku l cntacc ke 

z(; R a sta ebn ímu povolení (SP) . Tu to zn;:n jednán í dne T2 .2.rD i správce sta\ by , kLLr)í 

prae toval rozvahu 'p jenvch s tímto cca I mi. bet DPH), dal ších výh d, Jako 

G projekta nt jsme t LO úspo ry I Ollndi ll j ko kOIll.ervati \ ní a v sou visl osti s tím a\i7.(l\ali nutn o t 

prodloužení lélk, fázl:' v so uvi '10 " do plné lÍm o 4. variantu a 'pr játodnínl statiky, 

stavební a darích souvisejících \íst í do 'un entace mal( . 2 

Na zák]; jedn:íní si na dovulujeme Cenovou nabíd ku k uva/.o an;' 

dle Smlouvy o dílo ze dne 1 .10. 201" l1.hThu Ihút pro jej i h 



CeJ1U\Ú !lel )ídk 10 ldatcén\'ch pj{)jcktUV~ l h pldCí ~ l iJ1í..l' n)r~ké éinllO\ ti \> (l!;'t7Í 7 pa r,1I 1ctru ddn)' h :lllinuvulI O 

ď O, kon kľetné z OdSL.l.Vl C ' . l l. (nepřed ídatelné ~ I L1;í )y), ktcr~' J,ik odkazu j l na \)<i hnoj r 0\'<:: sazby L1vťcknou 

\' př jme Č . I Smloll\)' o ddo. 

H( dino\'i Qzha HlamJ!lO projek. tan ta či L,<Í, t IP c hla\ ího projektanta la nepřcddd,lné sl užby je d le SoD ve \'fi 

.2 0 0 ,- . Hodil d 5.1I1 J ostal l Ih členu t\ Hl /a IlcpřcdíJ<lIlC ~ llIí..hy Je dk \)0 ) ve \ >'ši ( oe ,- o 

O dhado\'a n;Í n'-ro énost ~' šť '/ l l 11ll'llých 'o jl' čn Íl h ' ilcÍ byla stanovl' a lúsleclnvnť : 

l )~ou~Qrné ř~šcní slavbyJljcfQpracování 4 . \'ar ia n ry) - Úp rava cl i~po::ic, :: m(~ II (/ ťlleryctického mode/u (/ pnsou:;cn í 

Hla\ ní I rojek t. nt 

Osta t i čknO\ ť l{I11Ll 

Celkem 

Doba zpracoV<Íní 

100 hod . 

5:-S hod 

1. 20 , ­

Roo,-

')0 kalendá řních dr II oJ zJcl;íní 

zLQpra\'a roZllli! QV~llé_RrQkk tové dokumcnta<:c pro L:m énu Územníh o r ozhodnutí (Q~U R 

H];1\!l í pl ojcktallt 10 !Jod . l.W .-

, tatní člcllovc t)lm u 100 I od 800. -

Ct:lkclIl 

:':0.000,-

-1-60 .0 00. 

SRo . 00, -

12.000 ,-

XO .ooo. 

92.00 0 ,-

I) )ba ~ rod louh ll í l e l' , l Í l l! od 'v /.dállÍ 060 kalendářnlCh cl III \,7.hlcdcrn k.! uvodn ího milníku 

31 (;prava rozp..@.<.:.oyané projektové dokumentace pro sta"e! ní povolení (DSP) - /3J,VlIllOdc/, statika (/ kuurdinace 

TLlJ 

/-11 <1\ n i projek tant 

Ostat ní Ck l o \' é L) 1111 

Celkcm 

Dobd procllouL.ení te rm ínu odcvzdún i 

L 2 00 , - 108000, -<) 0 h cl. 

720 hod 5~(i.OOO . 

68/1 .000, ­

o 60 kal lldáfních d CI \'i'hkdcm k Pllvodní ) mil níku 

100 ,-

4LDokumentacc za řízení ~taveništč pro urychlení m9bi li ~a_ce a ... ta ... ebIlÍ jámy 

Hla\ ni projektant 5 hoJ . 1.200, -

O,tatnÍ členuvé t )'l11 I 

'elkCI 1 

Doba prodlou leni laminu odev7, lání 

80 hod "00. -

SOUČcíSL( prod/oll:cni dle bodu 3) 

). 000,-

()4. 00 o. 

7°·000 ,-



slY 'kon inžcJ})'rské činnosJi ---=: Z<itízel1i~taveni;tě Rro ur}chlen í mob ilizace a tave bn í jál11<l 

Hlél\ ní Dr()j ~ tanl - hod. 1.20U,- 6 .000,-

Ostatní élcnovc l)'I11 I 

Celkem 

Doba zpracov.ul í 

5) 10J K( 0, - 4 ~ . ooo, 

50 000 ,­

mu mstí l/koll1l i, :ell.\· ,..~ké ľilll1(} ~ti ke ~ t(/ 'l'bIlI/IlU řit;(,111 j} 

Cell-.ová (cnmá nabídb doda ečn\ch pl jel-.LOv)'ch I raCi a inžt'll)rsl-.é č in ()sli činí 1.47 6.0 00,- Kč bez DPH 

ŽáJamc téJ) o posouzeni ru;í cenove nabíJ1-) , os ln ča!\on':ho harmo nogral1lu podle V) še Imini: )"h parametru 

a T1éí' edne v pracm ,tfll odp0\'ldajíClho dodatku SoD. 

S úc tou 

Ing. a ch . J' kub ,\1asák 

Jed natel společnosti 


	Dodatek č. 2 - gen. projektant

