
Informace z kontrolní akce „Hospodaření s finančními prostředky určenými
na výstavbu a obnovu pražského metra“

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního 
úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2005 pod číslem 05/18. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr 
vypracoval člen NKÚ Ing. Petr Skála.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky určenými na programy
zaměřené na výstavbu a obnovu pražského metra. Kontrolováno bylo období let 2000 až 2005 
(v případě věcných souvislostí i období předcházející).

Kontrolovanými osobami byly:
Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“, zkratka MD je použita i pro původní název 
Ministerstvo dopravy a spojů),
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen „DP Praha“).

I. Úvod do problematiky

Podpora rozvoje a obnovy pražského metra je součástí dopravních politik MD z let 
1993, 1998 i 2005. Česká republika podporovala v období od svého vzniku v roce 1993 
do roku 1997 dotacemi ze státního rozpočtu výstavbu a obnovu metra v programu 
ev. č. 398 410 „Výstavba pražského metra“. Výdaje na tento program byly uvolněny 
v kapitole státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa, kterou spravuje Ministerstvo financí 
(dále jen „MF“1). V letech 1998 a 1999 stát podporu na obnovu a rozvoj metra neposkytl. 

II. Kontrolou zjištěné skutečnosti

Dlouhodobý záměr zajistit systematickou podporu rozvoje městské hromadné dopravy, 
zejména metra se začal realizovat v roce 2000. Ze státního rozpočtu byly DP Praha 
poskytnuty dotace na rozvoj a obnovu pražského metra v období let 2000 až 2005 ve dvou 
programech. V rámci programu ev. č. 327 410 „Podpora výstavby pražského metra“ se stát 
podílí na výstavbě trasy IV.C metra mezi stanicemi „Nádraží Holešovice“ a „Letňany“. 
Program ev. č. 227 810 „Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 
poskytovaná Ministerstvem dopravy“ byl zaměřen na odstranění povodňových škod.

Tabulka č. 1 – Přehled dotací ze státního rozpočtu na rozvoj a obnovu pražského metra
             (v mil. Kč)

Program
ev. číslo

Rok Dotace uvedené 
v dokumentaci programu

Rozpočet 
schválený

Rozpočet po 
změnách

Skutečně 
poskytnuto

2000 370 370 370
2001 913 913 913
2002 550 495 495
2003

Dokumentace programu*)

nebyla 
schválena 485 485 485

2004 450 450 450 450
2005 450 420
2006 450

327410

2007 900

                                               
1 Srov. ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 
České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).
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2008 645
227810 2003 2 800 0 2 800 2 800
Celkem 3 188 5 513 5 513
*) Poznámka – Program byl zahájen a probíhal až do roku 2004, aniž by měl schválenou dokumentaci.

Kontrola NKÚ se na MD zaměřila zejména na přípravu programů ev. č. 327 410 
a ev. č. 227 810, jejich dokumentaci a na poskytování dotací v rámci těchto programů. Na DP 
Praha byl zejména kontrolován výběr rozhodujícího zhotovitele trasy IV.C metra, systém 
dozoru investora na stavbě této trasy metra a doklady, na jejichž základě byly dotace čerpány 
z bankovních účtů.

Trasa IV.C metra, část IV.C1 „Nádraží Holešovice – Ládví“ je v provozu. Trasa 
IV.C2 „Ládví – Letňany“ má být dokončena v roce 2009. Do konce roku 2004 bylo 
na pořízení trasy IV.C vynaloženo z různých zdrojů financování 9 754 mil. Kč. Stát se má 
podílet na financování trasy IV.C metra částkou 4 998 mil. Kč, tj. přibližně 22,7 % z celkové 
aktuální investiční potřeby 22 mld. Kč. Do ukončení kontroly byla ze státního rozpočtu 
na výstavbu a obnovu pražského metra poskytnuta částka 5 932 500 000 Kč.

Rozhodujícím zdrojem financování byly finanční zdroje hl. města Prahy, které nejsou 
v kontrolní působnosti NKÚ. Státní prostředky nesměřovaly do účetně a technologicky 
oddělitelných stavebních objektů (provozních souborů). Byly použity společně s finančními 
prostředky hl. města Prahy k souběžnému financování stavebních objektů. Za této situace 
neměl NKÚ jinou možnost, než zkontrolovat, zda faktury a doklady, které se přímo týkaly 
použití státních prostředků, odpovídaly dotačním podmínkám, které byly uvedeny 
v programové dokumentaci programů č. 327 410 „Podpora výstavby pražského metra“ 
a č. 227 810 „Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná 
Ministerstvem dopravy“ (zaměřené na odstranění povodňových škod). Kontrolou bylo 
zjištěno, že kontrolované finanční prostředky státu byly použity na výstavbu a údržbu 
pražského metra, přičemž byly dodrženy technicko-ekonomické parametry deklarované 
v dokumentacích programů. MD a MF zvolilo dotační podmínky, které neumožňují NKÚ 
zcela splnit cíl této kontrolní akce, tj. prověřit hospodaření s finančními prostředky určenými 
na programy zaměřené na výstavbu a obnovu pražského metra.

III. Shrnutí kontrolních zjištění

V případě financování oprav metra po povodních nebyla zvolena vhodná forma 
podpory. Forma „programového financování“ nemohla být účinná, protože šlo 
o nepředvídatelnou situaci, která vyžadovala okamžité řešení. Proto nemohla být připravena 
dokumentace programu, která by věcně respektovala požadavky na tuto formu dotace tak, jak 
ji formuluje zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 
České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

Obdobně u programu č. 327 410 „Podpora výstavby pražského metra“, kde potřeba 
státní podpory nebyla časově tolik naléhavá, se nepodařilo včas a úplně zajistit dokumentaci 
programu, která by zcela zabezpečila požadavky stanovené § 12 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
tak, aby mohla být vyhodnocena hospodárnost (efektivnost) poskytnuté dotace. Vzhledem 
k nereálnosti v praxi zajistit tyto požadavky v dokumentaci programu doporučuje NKÚ jinou 
z forem výdajů státního rozpočtu, které jsou uvedeny v § 7 odst. 1 rozpočtových pravidel.


