
Informace z kontrolní akce 06/34
Finanční prostředky poskytnuté na úhradu nákladů pozemkových úprav z kapitoly 
státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství, pozemkového fondu České republiky, 
operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“,
popř. programu SAPARD

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního 
úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2006 pod číslem 06/34. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr 
vypracovala Mgr. Zdeňka Profeldová.

Cílem kontroly bylo posoudit účelnost poskytování finančních prostředků na úhradu 
nákladů pozemkových úprav a ověřit hospodárnost nakládání s těmito prostředky 
pozemkovými úřady.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2003 až 2006, v případě věcných souvislostí 
i období předcházející a navazující.

Kontrolované osoby: 
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“)
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“)

I. Úvod

Provádění pozemkových úprav a jejich financování upravuje zákon č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů, účinný od 1. ledna 2003. 

Pozemkovými úpravami se rozumí prostorové a funkční uspořádání pozemků ve 
veřejném zájmu. Zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic 
tak, aby byly vytvořeny podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně se 
jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, 
vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav 
slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.

Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních pozemkových úprav. 
Pokud je potřeba vyřešit pouze některé hospodářské nebo ekologické potřeby v krajině nebo 
když se pozemkové úpravy týkají jen části katastrálního území, provádějí se formou 
jednoduchých pozemkových úprav. Prostřednictvím jednoduchých pozemkových úprav lze 
provést i upřesnění nebo rekonstrukci přídělů půdy. 

Pozemkové úřady, které organizují pozemkové úpravy a zároveň o nich rozhodují,
byly do 31. prosince 2002 součástí bývalých okresních úřadů. Od 1. ledna 2003 byly 
začleněny do organizační struktury MZe – staly se samostatnými odděleními odborů 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad. Činnost pozemkových úřadů řídí Ústřední 
pozemkový úřad (dále jen „MZe-ÚPÚ“).
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Zdroje financování nákladů pozemkových úprav

1. Kapitola státního rozpočtu MZe 

Podle zákona č. 139/2002 Sb. hradí stát náklady pozemkových úprav z rozpočtové 
kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“) prostřednictvím pozemkových úřadů. 
Na úhradě nákladů pozemkových úprav se podílejí i účastníci pozemkových úprav, popřípadě 
i jiné fyzické a právnické osoby, mají-li zájem na provedení pozemkových úprav. V případě, 
že provedení pozemkových úprav je vyvoláno v důsledku stavební činnosti, hradí náklady 
stavebník 
v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou. Stavebníkem, který se v kontrolovaném 
období nejvíce podílel na úhradě nákladů pozemkových úprav, bylo Ředitelství silnic a dálnic 
ČR (dále jen „ŘSD“); jednalo se pozemkové úpravy spojené s budováním dálnic a 
rychlostních komunikací.

2. Prostředky z programů spolufinancovaných Evropskou unií

Náklady spojené s vyměřením pozemků a další vybrané náklady na pozemkové 
úpravy bylo možno hradit z programů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie (dále 
jen „EU“). Žadatelem a příjemcem finanční pomoci byly pozemkové úřady.

2.1 Program SAPARD

Program SAPARD byl zahájen v dubnu roku 2002, tj. před vstupem České republiky 
do EU. Způsobilé výdaje na pozemkové úpravy a vyměření pozemků byly hrazeny v rámci 
opatření 1.4. Meliorace a pozemkové úpravy (dále jen „opatření 1.4.“). Finanční pomoc byla 
u opatření 1.4. poskytována ve výši 100 % celkových přijatelných výdajů, z toho 75 % 
z prostředků EU a 25 % z národních zdrojů. Proplácení projektů z prostředků SAPARD bylo 
ukončeno 30. listopadu 2005. Zbylé závazky programu SAPARD byly hrazeny v rámci 
programu „Horizontální plán rozvoje venkov“a. Pro zajištění programu SAPARD v ČR byla 
ustanovena akreditovaná Agentura SAPARD, nejdříve jako součást MZe, od roku 2004 jako 
součást SZIF. 

2.2 Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (dále jen „OP 
Zemědělství“) navazující na předvstupní program SAPARD byl Evropskou komisí schválen 
v květnu 2004. Možnost získání finanční pomoci z OP Zemědělství byla stanovena na tříleté 
období 2004 až 2006. Správnost řízení a realizaci pomoci OP Zemědělství zabezpečuje MZe 
jako Řídící orgán OP Zemědělství (dále jen „MZe-ŘO“). Ke kontrole a hodnocení úrovně 
řízení OP Zemědělství a monitorování efektivního vynakládání finančních prostředků na 
realizaci OP Zemědělství zřídil ministr zemědělství Monitorovací výbor OP Zemědělství. 

Výkon vybraných implementačních činností pro OP Zemědělství a pravomoci 
k nakládání s peněžními prostředky na bankovních účtech MZe, ze kterých jsou hrazeny 
investiční a neinvestiční výdaje OP Zemědělství, delegovalo MZe-ŘO dohodami na SZIF 
jako Zprostředkující subjekt. Od 1. ledna 2004 je SZIF na základě dohody o delegování 
činností rovněž platební jednotkou, tj. vykonává některé činnosti týkající se prostředků EU. 
Funkce Zprostředkujícího subjektu a platební jednotky jsou na SZIF odděleny a vykonávány 
nezávisle na sobě.

Pro poskytování pomoci z OP Zemědělství vydalo MZe-ŘO „Pravidla, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování pomoci z OP Zemědělství pro období 2004 – 2006“ 
(dále jen „Pravidla“). 
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Na pozemkové úpravy je finanční pomoc poskytována z OP Zemědělství 
prostřednictvím podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy (dále jen „podopatření 2.1.1.“), a to ve 
výši 100 % způsobilých výdajů, z toho 80 % činí příspěvek EU a 20 % příspěvek z národních 
zdrojů. Pomoc mohla být poskytnuta na dva investiční záměry, a to na geodetické práce pro 
vytvoření návrhu pozemkových úprav a vytyčování pozemků a na realizace společných 
zařízení v rámci pozemkových úprav (polní cesty, protierozní opatření, opatření ke zvýšení 
ekologické stability krajiny). Žádosti o finanční pomoc na podopatření 2.1.1. byly přijímány 
ve dvou z celkem dvanácti kol příjmu žádostí vyhlášených v letech 2004 až 2006 v rámci OP 
Zemědělství (v prvním od 31. května do 25. června 2004 a šestém od 9. do 19. srpna 2005).

3. Pozemkový fond České republiky 

Podle zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, může Pozemkový fond České republiky (dále jen „PF ČR“) poskytovat 
v okresech s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením finanční prostředky na 
upřesnění nebo rekonstrukci přídělů, a to do výše 200 mil. Kč (od 5. května 2006 do výše 400 
mil. Kč) ročně, které lze čerpat postupně v závislosti na průběhu prací. Tyto prostředky 
využívá PF ČR na úhradu nákladů jednoduchých pozemkových úprav, kterými se provádí 
upřesnění a rekonstrukce přídělů. Provedení těchto pozemkových úprav organizují 
pozemkové úřady na základě dohody s PF ČR. 

Ve spolupráci pozemkových úřadů s PF ČR byl vypracován seznam katastrálních 
území v České republice, ve kterých je nutné řešit rekonstrukci nebo upřesnění přídělu. Po 
dohodě pozemkových úřadů s PF ČR pak byly vybrány katastrální území k řešení a limit 
čerpání finančních prostředků pro jednotlivé pozemkové úřady v daném roce. Zpracování 
pozemkových úprav však PF ČR požaduje (a také hradí) pouze v tom případě, že podíl státní 
půdy v daném katastrálním území činí minimálně 30 %. 

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

1. Koncepce provádění pozemkových úprav

MZe-ÚPÚ zpracoval v roce 1998 na základě úkolu uloženého vládou České republiky 
koncepci činnosti pozemkových úřadů do roku 2010, včetně nároků na finanční zabezpečení. 
Koncepce předpokládala ročně zahajovat cca 270 pozemkových úprav. Protože se nedařilo 
tuto koncepci naplňovat, mj. kvůli nezabezpečení požadované výše finančních prostředků, 
zpracoval MZe-ÚPÚ v roce 2005 „Koncepci činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb 
finančního zabezpečení v letech 2006 až 2008“, kterou projednalo vedení MZe v lednu 2006.

Koncepce byla zpracována na základě údajů vyžádaných od pozemkových úřadů a 
měla umožnit reálný pohled na potřebný rozsah práce v jednotlivých činnostech 
pozemkových úřadů, a tím také na potřebné objemy finančních prostředků. Podle této 
koncepce je pro zachování dosavadního postupu v pozemkových úpravách nutno ročně 
zahajovat cca 310 pozemkových úprav. Minimální výše předpokládané potřeby finančních 
prostředků na zabezpečení činností pozemkových úřadů byla vyčíslena pro rok 2006 ve výši 
1 810 mil. Kč, pro rok 2007 ve výši 1 828 mil. Kč a pro rok 2008 ve výši 2 115 mil. Kč. 

Na úhradu nákladů pozemkových úprav je předpokládáno cca 90 % z vyčíslených 
prostředků, zbývající prostředky byly určeny na nezbytné náklady spojené s oceněním věcí, 
identifikací parcel a vyměřením pozemků (podle ustanovení § 21a zákona č. 229/1991 Sb.) 
náklady na technickou pomoc a lustrace pozemků.
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Celkový přehled o čerpání finančních prostředků na činnost pozemkových úřadů 
v letech 2003 až 2006 podle jednotlivých zdrojů je uveden v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1         (v tis. Kč)

Rok
Státní

rozpočet
(kapitola MZe)

Programy 
spolufinancované EU

(prostředky státního rozpočtu + EU)
PF ČR Ostatní Celkem

2003 597 602 270 226 51 548 42 090 961 466
2004 697 208 200 527 71 576 60 858 1 030 169
2005 451 980 453 200 161 647 72 824 1 139 651
2006 546 791 580 290 73 618 146 178 1 346 877
Celkem 2 293 581 1 504 243 358 389 321 950 4 478 163

Skutečné čerpání finančních prostředků na činnosti prováděné pozemkovými úřady 
v letech 2003 až 2006 se pohybovalo od 961 mil. Kč v roce 2003 do 1 347 mil. Kč v roce 
2006 (viz. tabulka č. 1). Podíl úhrady nákladů pozemkových úprav na celkových nákladech na 
činnosti pozemkových úřadů se v těchto letech pohyboval od 84 % v roce 2003 do 93 % 
v roce 2006. Počet zahajovaných pozemkových úprav v jednotlivých letech se zvyšoval až do 
roku 2004, kdy bylo zahájeno cca 285 pozemkových úprav, což přibližně odpovídalo 
předpokladům koncepce z roku 1998. 

V letech 2005 a 2006 významně vzrostly finanční prostředky na programy 
spolufinancované EU, ale zároveň poklesly výdaje na pozemkové úpravy ze státního 
rozpočtu. A tak ačkoli v těchto letech bylo na činnost pozemkových úřadů vynaloženo více 
finančních prostředků než v roce 2004, počet zahájených pozemkových úprav poklesl (na cca 
198 v roce 2005, resp. na cca 219 v roce 2006), neboť na projektové práce pozemkových 
úprav nelze spolufinancování s EU využít. 

Kontrolované pozemkové úřady neobdržely v letech 2003 až 2006 požadovanou výši 
finančních prostředků. Při zahajování pozemkových úprav se řídily prioritami stanovenými 
MZe-ÚPÚ, tj. zahajovaly pozemkové úpravy především z důvodu výstavby liniových staveb 
(dálnice, rychlostní komunikace, železniční koridor), rekonstrukce přídělů na základě 
požadavku PF ČR a povinnosti stanovené zákonem (požadavek vlastníků nadpoloviční 
výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území).

Rozsah zahájených pozemkových úprav odpovídal koncepci z roku 1998 pouze 
v roce 2004, v ostatních kontrolovaných letech nebylo předpokládaného počtu 
zahajovaných pozemkových úprav dosaženo.

2. Finanční prostředky poskytnuté z kapitoly státního rozpočtu MZe na činnosti 
pozemkových úřadů

Podle ustanovení § 20 odst. 1 písm. j) a § 20 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. hradí 
pozemkové úřady náklady na pozemkové úpravy (§ 17 téhož zákona) a další náklady zde 
uvedené z prostředků státního rozpočtu vyčleněných v kapitole VPS. V letech 2003 až 2006 
však byly prostředky na tyto výdaje schváleny v rozpočtové kapitole MZe v rámci běžných 
výdajů. Svým charakterem výdaje na činnosti pozemkových úřadů do rozpočtové kapitoly 
MZe patří, neboť spadají do okruhu působnosti této kapitoly státního rozpočtu. 

2.1 Rozpočet

V letech 2003 až 2006 byl na začátku každého rozpočtového roku rozpisem ukazatelů 
stanoven rozpočet běžných výdajů na činnost pozemkových úřadů; rozpočet investičních 
výdajů na tento účel nebyl stanoven. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upravován 
rozpočet běžných výdajů a rovněž byly stanoveny prostředky na investiční výdaje. 
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Na začátku roku 2005 nebyly výdaje na činnosti pozemkových úřadů rozpočtem vůbec 
pokryty, v průběhu roku byly na tento účel převedeny rozpočtovými opatřeními prostředky 
v rámci rozpočtové kapitoly MZe a dále na základě zákona č. 285/2005 Sb., kterým se mění 
zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byly 
na tento účel převedeny prostředky z PF ČR ve výši 200 mil. Kč.

V roce 2006 se situace s nezabezpečenými výdaji na činnosti pozemkových úřadů 
v rozpočtu kapitoly MZe opakovala, na tento účel bylo rozpisem ukazatelů stanoveno pouze 
50 mil. Kč. V průběhu roku 2006 byly na tento účel na základě zákona č. 178/2006 Sb., 
kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin 
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., 
a některé další zákony, opět převedeny prostředky z PF ČR, tentokrát ve výši 500 mil. Kč.

V letech 2005 a 2006 nebyly ve státním rozpočtu zabezpečeny finanční 
prostředky na úhradu nákladů, které hradí pozemkové úřady podle ustanovení § 20 
odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. Nezabezpečené výdaje státního rozpočtu v těchto letech 
byly řešeny převodem prostředků v rámci rozpočtové kapitoly MZe a z PF ČR.

2.2 Čerpání

Celkem bylo v letech 2003 až 2006 čerpáno 2 293 581 tis. Kč, čerpání prostředků 
v jednotlivých letech podle účetní evidence v členění na běžné a investiční výdaje je uvedeno 
v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2 tis. Kč
Rozpočet

po změnách
Čerpání 

Přečerpání (+) nebo 
nedočerpání (-) Rok

BV IV BV IV BV IV
Poznámka

2003 470 512 141 468 456 134 141 468 -14 378 0 14 000 z BV převedeno do RF 
2004 541 061 157 283 526 414 170 794 -14 647 +13 511 1 110 z BV převedeno do RF 
2005 413 194 38 834 384 249 67 731 -28 945 +28 897
2006 402 028 144 767 401 199 145 592 -829 +825
RF – rezervní fond MZe
BV – běžné výdaje
IV – investiční výdaje

Z tabulky č. 2 vyplývá, že v letech 2004 až 2006 byly přečerpány investiční výdaje, na 
jejich úhradu byly použity nedočerpané běžné výdaje určené na činnosti pozemkových úřadů, 
a to v roce 2004 celkem 13 511 tis. Kč, v roce 2005 celkem 28 897 tis. Kč a v roce 2006 
celkem 825 tis. Kč. 

MZe v letech 2004 až 2006 neprovedlo rozpočtová opatření na nezajištěné úhrady 
investičních výdajů na činnosti pozemkových úřadů v celkové výši 43 233 tis. Kč a 
hradilo je z běžných výdajů určených na tyto účely. 

2.3 Kontrola použití finančních prostředků 

Použití finančních prostředků na úhradu nákladů pozemkových úprav bylo 
kontrolováno u MZe – Pozemkových úřadů Hradec Králové, Kolín, Kutná Hora, Litoměřice, 
Louny, Nový Jičín, Opava a Tábor. Celková výše nákladů kontrolovaných pozemkových 
úprav včetně pozemkových úprav, na jejichž úhradě se podílelo ŘSD, činila 65 808 tis. Kč. 

Při kontrole bylo zjištěno u MZe – Pozemkového úřadu Kutná Hora porušení 
ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
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některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v celkové výši 144 183 Kč tím, že z 
rozpočtu roku 2003 hradil práce, které byly provedeny až v roce 2004.

MZe – Pozemkový úřad Kolín nepostupoval v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 
zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tím, že nevyloučil z výběrového řízení 
uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady stanoveným způsobem, a zakázku mu 
zadal. Dále porušil ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. tím, že v roce 2006 uhradil 
celkem 169 561 Kč za práce vyvolané stavební činností, které bylo povinno hradit ŘSD. Tím 
zároveň porušil ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

3. Finanční prostředky poskytnuté z programů spolufinancovaných ze zdrojů EU

3.1 Stanovení finančních prostředků na financování projektů pozemkových úprav 
v rámci programu SAPARD a OP Zemědělství

Program SAPARD

V rámci opatření 1.4. bylo schváleno celkem 309 projektů, z toho 305 projektů bylo 
k 30. listopadu 2005 aktivních. Celkem bylo do listopadu 2005 proplaceno 301 projektů ve 
výši finanční pomoci 658 mil. Kč (prostředky EU 494 mil. Kč, státní rozpočet 164 mil. Kč), a 
tím byla vyčerpány finanční prostředky stanovené pro toto opatření. Zbylé závazky (4 
projekty ve výši finanční pomoci 26,4 mil. Kč) byly proplaceny v rámci programu 
„Horizontální plán rozvoje venkova“ v prosinci 2005 a lednu 2006.

OP Zemědělství

Podle „Programového dodatku k OP Zemědělství“ byly pro podopatření 2.1.1. 
stanoveny pro období 2004 - 2006 celkové veřejné zdroje (prostředky státní rozpočtu + 
prostředky EU) ve výši 33,47 mil. € (cca 1,06 mld. Kč). Po změnách schválených 
Monitorovacím výborem a MZe činila výše veřejných zdrojů na podopatření 2.1.1. celkem 
53,65 mil. €, tj. 1 556,5 mil. Kč, při přepočtu kurzem 29,01 Kč/EUR (leden 2006). 

MZe-ŘO vydalo na 399 projektů (165 prvního a 234 šestého kola příjmu žádostí) 
schválených k financování „Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci /dotace/ v rámci OP 
Zemědělství“ (dále jen „Rozhodnutí“) v celkové výši veřejných zdrojů 1 605,3 mil. Kč 
(598,6 mil. Kč v prvním a 1 006,7 mil. Kč v šestém kole příjmu žádostí). Částka, na kterou 
byla vydána Rozhodnutí v šestém kole příjmu žádostí, byla o 48,8 mil. Kč vyšší než celková 
schválená výše veřejných zdrojů po změnách s ohledem na již známou úsporu veřejných 
zdrojů u projektů prvního kola příjmu žádostí.

U 163 projektů prvního kola příjmu žádostí činila úspora veřejných zdrojů celkem 
118,5 mil. Kč, tj. cca 20 % částky, na kterou byla vydána Rozhodnutí. Tato úspora vznikla 
především z důvodu nižších výdajů na projekt po provedeném výběrovém řízení. Z této 
částky bylo cca 90 mil. Kč využito v šestém kole příjmu žádostí.

Ke dni 31. prosince 2006 předložily pozemkové úřady žádosti o proplacení ke 41 
projektům šestého kola příjmu žádostí. Snížení přijatelných výdajů u těchto projektů činilo 
19,7 mil. Kč, tj. 12 % částky dle Rozhodnutí vydaných pro projekty šestého kola příjmu 
žádostí. Snížení přijatelných výdajů u zbývajících 193 projektů šestého kola nebylo v době 
kontroly NKÚ známo, neboť pozemkové úřady nehlásily v rozporu se stanovenými 
podmínkami změnu výdajů těchto projektů neprodleně.

Vzhledem k nevyužitým úsporám veřejných zdrojů u projektů prvního kola 
příjmu žádostí, úsporám známým k 31. prosinci 2006 u projektů šestého kola příjmu 
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žádostí a úsporám, které vzniknou u 193 projektů nedokončených k 31. prosinci 2006 a 
u nichž úspora nebyla nahlášena včas, nebudou veřejné zdroje schválené pro období let 
2004 až 2006 pro podopatření 2.1.1. dočerpány.

3.2 Stanovení rozpočtu na předfinancování pozemkových úprav v rámci programu 
SAPARD a OP Zemědělství a jeho čerpání

Projekty spolufinancované ze zdrojů EU týkající se pozemkových úprav měly 
stanoven specifický postup financování. Schválené projekty byly předfinancovány ze 100 % 
z výdajů rozpočtové kapitoly MZe, které byly na tento účel závazně určeny. Poté, co bylo 
schváleno proplacení těchto projektů, byl příslušný podíl prostředků EU (u programu 
SAPARD činil tento podíl 75 %, u OP Zemědělství činil 80 %) převeden na příjmový účet 
MZe a stal se příjmem této rozpočtové kapitoly. Celkem bylo v letech 2003 až 2006 na 
předfinancování programů spolufinancovaných EU vynaloženo 1 504 243 tis. Kč.

MZe v roce 2005 předfinancovalo výdaje projektů, z nichž část v celkové výši 1 206 
tis. Kč nebyla v roce 2006 uznána jako přijatelná. Dojde-li k předfinancování a následné 
korekci výdajů z OP Zemědělství v rozdílných rozpočtových letech, nelze tuto skutečnost 
napravit bez porušení ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. Toto pochybení MZe 
řešilo v roce 2006 převodem finančních prostředků ve výši 1 206 tis. Kč určených na 
investiční výdaje pozemkových úprav do výdajů určených na předfinancování projektů 
pozemkových úprav v rámci OP Zemědělství.

V tomto případě jde o systémový nedostatek, neboť porušení rozpočtových 
pravidel je způsobeno tím, že doba od schválení financování projektů pozemkových 
úprav z OP Zemědělství do schválení proplacení těchto projektů je ve většině případů 
delší než jeden rok, zatímco prostředky státního rozpočtu pro příslušný rok musí být 
v tomto roce použity a zúčtovány. Kontrolou přijatelných výdajů projektů mohou být 
provedeny korekce, a to i v jiném roce, než byly tyto výdaje vynaloženy. V případech, 
kdy předfinancování bylo provedeno v jiném rozpočtovém roce, než byla provedena 
korekce výdajů nebo byla ukončena administrace projektu (tj. nebylo schváleno jeho 
proplacení), nebylo možno vyšší čerpání výdajů na OP Zemědělství v roce, kdy proběhlo 
předfinancování, upravit, aniž by byla porušena rozpočtová pravidla. 

3.3 Použití finančních prostředků na pozemkové úpravy v rámci OP Zemědělství

Regionální odbory SZIF (dále jen „RO SZIF“) vyhotovovaly na základě vydaných 
Rozhodnutí „Podmínky poskytnutí finanční pomoci (dotace) v rámci OP Zemědělství“ (dále 
jen „Podmínky“), k jejichž plnění se příjemci pomoci (pozemkové úřady) zavázali.

Předmětem kontroly na centrálním pracovišti SZIF byly projekty v požadované výši 
finanční pomoci celkem 458 374 tis. Kč a na RO SZIF Praha, Hradec Králové, Ústí nad 
Labem, České Budějovice a Opava byly kontrolovány projekty v požadované výši finanční 
podpory celkem 28 387 tis. Kč. U MZe – Pozemkových úřadů Hradec Králové, Kolín, Kutná 
Hora, Litoměřice, Louny, Nový Jičín, Opava a Tábor bylo kontrolováno plnění Podmínek, 
stanovených pro projekty z prvního kola příjmu žádostí v celkové výši finanční pomoci 
27 017 tis. Kč.

Nejzávažnější nedostatky zjištěné při kontrole:
 Pozemkové úřady neplnily povinnost stanovenou Pravidly, že příjemce pomoci je povinen 

v případě, že dojde k odchylce od Podmínek nebo projektu, neprodleně předkládat na RO 
SZIF „Hlášení příjemce pomoci o změnách v průběhu realizace projektu v rámci 
Operačního programu“ (dále jen „Hlášení“). Pozemkové úřady nahlašovaly změny ve 
výdajích projektu až po nebo v závěru realizace projektu, kdy byla známa konečná výše 
výdajů na projekt. Změna – snížení výdajů na projekt – vznikla ve většině případů 
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v důsledku nižší nabídkové ceny vybraného uchazeče při výběrovém řízení, tj. před 
realizací projektu. Kontrolované pozemkové úřady odůvodňovaly neplnění výše uvedené 
povinnosti pokynem zaslaným MZe-ÚPÚ, dle kterého na základě dohody s MZe-ŘO 
nebudou snižovány výdaje projektů podle uzavřených smluv s dodavateli prací, ale výdaje 
budou upraveny až po ukončení prací. SZIF pozdní předkládání Hlášení toleroval nebo 
neověřoval. 

 Pozemkové úřady, resp. MZe jako účetní jednotka, neúčtovaly v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, o pohledávce vzniklé 
v souvislosti s podáním žádosti o proplacení výdajů projektu. Tím zároveň neplnily 
povinnost stanovenou v části A bodu 13 písm. c) Pravidel platných pro první kolo příjmu 
žádostí. Tak v roce 2005 nebylo účtováno o pohledávkách za prostředky EU u 73 žádostí 
o proplacení projektů v celkové částce 154 309 tis. Kč.

4. Finanční prostředky poskytnuté z PF ČR

V letech 2003 až 2006 bylo na jednoduché pozemkové úpravy, kterými se prováděly 
rekonstrukce a upřesnění přídělů v okresech s nedokončeným přídělovým a scelovacím 
řízením a které byly hrazeny PF ČR, vynaloženo 358 mil. Kč (viz tabulka č. 1). V žádném 
roce nebyl využit celý limit finančních prostředků, který mohl PF ČR na tento účel dle zákona 
č. 569/1991 Sb. čerpat (v letech 2003 až 2005 do 200 mil. Kč za rok, v roce 2006 do 400 mil. 
Kč). Podle vyjádření MZe-ÚPÚ bylo plnění požadavků PF ČR ovlivněno mj. kapacitami a 
odbornými možnostmi zpracovatelů pozemkových úprav. Jedná se o specifické, mnohdy 
velmi náročné pozemkové úpravy, kdy je nutno překonávat nedostatky v chybějících 
podkladech katastru nemovitostí. 

Pozemkové úpravy hrazené PF ČR byly kontrolovány u MZe – Pozemkových úřadů 
Kolín, Litoměřice, Louny a Tábor; celkové kontrolované náklady činily 4 668 tis. Kč. 
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

III. Vyhodnocení

Náklady na úhradu pozemkových úprav měly být dle zákona č. 139/2002 Sb. 
hrazeny z rozpočtové kapitoly VPS, ačkoli svým charakterem neodpovídají výdajům, 
které by dle zákona č. 218/2000 Sb. měly být z této kapitoly hrazeny. 

Byly zpracovány dvě koncepce činnosti pozemkových úřadů, ale cíle v počtu 
zahajovaných pozemkových úprav byly dodrženy pouze v roce 2004. V ostatních letech 
nebyly dosaženy z důvodu nedostatečné výše finančních prostředků ze státního 
rozpočtu. V letech 2005 a 2006 byl nedostatek finančních prostředků ze státního 
rozpočtu na tento účel řešen převodem prostředků z PF ČR, v roce 2005 ve výši 200 mil. 
Kč a v roce 2006 ve výši 500 mil. Kč. Zároveň však nebyl v celé výši využit zákonem 
stanovený limit pro čerpání finančních prostředků PF ČR na pozemkové úpravy na 
upřesnění nebo rekonstrukce přídělů.

MZe v letech 2004 až 2006 neprovedlo v rozporu s rozpočtovými pravidly 
rozpočtová opatření na nezajištěné úhrady investičních výdajů na činnosti pozemkových 
úřadů v celkové výši 43 233 tis. Kč a hradilo je z běžných výdajů určených na tyto účely. 

MZe v roce 2005 předfinancovalo výdaje projektů pozemkových úprav v celkové 
výši 1 206 tis. Kč, které v roce 2006 nebyly uznány jako přijatelné, a hradilo tuto částku 
v roce 2006 z jiné položky rozpočtové skladby. Toto porušení rozpočtových pravidel 
bylo způsobeno rozporem v legislativě, kdy vyšší předfinancování projektů v rámci OP 
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Zemědělství nelze v jiném rozpočtovém roce upravit bez porušení rozpočtových 
pravidel.

Zdroje stanovené na roky 2004 až 2006 v rámci OP Zemědělství pro podopatření 
2.1.1. ve výši 1 556,5 mil. Kč nebudou dočerpány, neboť úspory vzniklé snížením výdajů 
na projekty pozemkových úprav nebyly pozemkovými úřady oznamovány neprodleně, 
aby mohly být do konce roku 2006 využity. Porušení povinnosti oznamovat neprodleně 
změny výdajů projektu SZIF toleroval.

MZe nevedlo v letech 2005 a 2006 v účetnictví pohledávky za prostředky EU 
v rámci OP Zemědělství, v důsledku toho bylo účetnictví MZe nesprávné. K 31. prosinci 
2005 činily tyto pohledávky 154 309 tis. Kč. 


