
Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77

04/22

Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými 
na financování reprodukce investičního majetku 
u České správy sociálního zabezpečení

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu 
(dále jen „NKÚ“) na rok 2004 pod číslem 04/22. Kontrolu řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ JUDr. Jiří Drábek.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření České správy sociálního zabezpečení s prostředky
státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku.

Kontrolováno bylo období od roku 2001 do roku 2003, v případě věcných souvislostí 
i období předcházející.

Kontrolu provedly skupiny kontrolujících NKÚ z územního odboru střední Čechy – oddělení 
Kutná Hora, z odboru sociálních věcí, školství a kultury a z odboru analýz v období 
od června do listopadu 2004. 

Kontrolovanými osobami byly:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“);
Česká správa sociálního zabezpečení Praha (dále jen „ČSSZ“).

Proti kontrolnímu protokolu podaly ČSSZ i MPSV námitky, které byly vypořádány vedoucí
skupin kontrolujících rozhodnutím o námitkách.

Proti rozhodnutí o námitkách podaly ČSSZ i MPSV odvolání, které bylo vypořádáno 
usnesením Kolegia NKÚ. 

K o l e g i u m   NKÚ na svém I. zasedání v r. 2005, konaném dne 10. ledna,
s c h v á l i l o   usnesením č. 5/I/2005
k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:

I. Úvod

MPSV je správcem rozpočtové kapitoly 313, ze které byly v letech 2001 až 2003 uvolňo-
vány prostředky na financování reprodukce investičního majetku ČSSZ.

ČSSZ jako orgán státní správy České republiky na úseku sociálního zabezpečení byla 
zřízena zákonem č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním 
zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován 
zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. 
V právních vztazích týkajících se hospodaření s majetkem státu, zejména pokud jde o nabývání, 
nakládání a převod majetku, vystupuje jako organizační složka státu. 

Organizační strukturu, zásady organizace a řízení, činnost jednotlivých organizačních útvarů
a jejich vzájemné vztahy upravuje platný organizační řád. Základními organizačními složkami 
jsou: ústředí, včetně detašovaných pracovišť, okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen 
„OSSZ“) a Pražská správa sociálního zabezpečení (dále jen „PSSZ“).

Poznámka: Právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění platném 
pro kontrolované období.
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V kontrolovaném období dosáhly výdaje na financování programů reprodukce investičního 
majetku ČSSZ částek uvedených ve výkaznictví. Převod nevyčerpaných prostředků z indivi-
duální dotace do rezervního fondu k 31. 12. 2002 ve výši 6 019 000 Kč byl proveden v souladu 
se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka č. 1 – Přehled přidělených a čerpaných prostředků státního rozpočtu určených 
na financování programů reprodukce investičního majetku ČSSZ v letech 
2001 až 2003 (v tis. Kč)

Program č.
(podprogram č.)

Název programu Upravený 
rozpočet

Čerpání
k 31. 12.

Převod 
do rezervního fondu

Nečerpáno

Rok 2001
313 020 Pořízení a technická 

obnova investičního 
majetku 212 501 212 501 0 0

313 060 Realizace 
informačního 
systému MPSV 132 500 125 705 0 6 795

Celkem 345 001 338 206 0 6 795

Rok 2002
313 020
(systémová 
dotace)

Pořízení a technická 
obnova investičního 
majetku 35 998  35 719 15 264

313 020
(individuální 
dotace)

Pořízení a technická 
obnova investičního 
majetku 235 292 229 273 6 019 0

313 060 Realizace 
informačního 
systému MPSV 100 000 72 059 25 470 2 470

Celkem 371 290 337 051 31 504 2 734

Rok 2003
313 020 Pořízení a technická 

obnova investičního 
majetku 150 428 107 093 43 335 0

313 060 Realizace 
informačního 
systému MPSV 25 471 16 394  9 077 0

213 112
(předčíslí účtu –
916)

Reprodukce majetku 
ve správě ČSSZ

244 246 58 535 185 428 283

213 112
(předčíslí účtu –
5020)

Reprodukce majetku 
ve správě ČSSZ

108 107 0 1
213 111 Pořízení a obnova 

ICT*) 124 054 45 064 78 990 0
Celkem 544 307 227 193 316 830 284

Poznámky:

v roce 2002 byla přidělená dotace členěna na individuální a systémovou;
v letech 2001 a 2003 byla přidělena pouze systémová dotace;
podprogramy č. 213 111 a 213 112 jsou součástí programu 213 110 „Rozvoj a obnova materiálně-

-technické základny ČSSZ“.

*) ICT – informační a komunikační technologie.
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II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

A. MPSV – správce programu určeného na financování reprodukce investičního 
majetku

 Ve 23 případech (ze souboru 98 akcí) programů ČSSZ 313 020, 313 060 a 213 110 
nevydalo MPSV „Rozhodnutí o registraci akce“ ve lhůtě stanovené vyhláškou. Tento
postup nebyl v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb., o účasti 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku;

 ve 30 případech (ze souboru 98 akcí) vydalo na akce výše uvedených programů
„Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce“ v pozdějším termínu, než 
uvolnilo finanční prostředky a než stanovilo účastníkovi programu závazné parametry 
akcí, což bylo v rozporu s ustanovením § 7 odst. 4 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb. Přesto 
poskytlo formou „Oznámení limitu výdajů“ ČSSZ finanční prostředky, které v letech 
2001 až 2003 příjemce čerpal v částce 207 453 407 Kč;

 poskytlo na základě žádostí uplatněných ČSSZ v průběhu IV. čtvrtletí roku 2003 finanční
prostředky na programové financování reprodukce majetku až dne 16. 12. 2003 v částce 
348 631 274 Kč, přičemž částku 86 429 000 Kč účastník vůbec nepožadoval. Prostředky
poskytlo v termínu, který nedával reálné možnosti jejich použití v příslušném rozpočto-
vém roce v souladu s § 21 zákona č. 218/2000 Sb. V důsledku toho účastník programu 
použil prostředky na programové financování reprodukce majetku pouze z 9,1 % a 
zbývajících 90,9 %, tj. 316 830 015 Kč, převedl do rezervního fondu roku 2003, tedy 
v objemu převyšujícím 5% limit vymezený pro kontrolované období ustanovením § 47 
zákona č. 218/2000 Sb.

B. ČSSZ – účastník programu

1. Převod nevyčerpaných prostředků určených na financování programů 
do rezervního fondu

V rozporu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb. převedla ČSSZ do rezervního fondu 
k 31. 12. 2002 nevyčerpané finanční prostředky rozpočtované na systémově určené výdaje 
k financování vymezeného okruhu finančních potřeb z investičního účtu v částce 25 485 000 Kč, 
nikoliv do výše zákonem stanovených 5 %, tj. 7 100 850 Kč. Stejným způsobem postupovala 
i v roce 2003, kdy z investičního účtu převedla neoprávněně do rezervního fondu částku
316 830 015 Kč, namísto zákonem povolených 5 %, tj. 26 179 000 Kč.

2. Programové financování reprodukce investičního majetku

ČSSZ financovala investiční akce za absence základních dokladů programového financování
předepsaných vyhláškou č. 40/2001 Sb., tj. rozhodnutí o registraci akce, vč. parametrů stanove-
ných MPSV jako správcem programu, a rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování 
akce, vč. podmínek čerpání. 

3. Stavební investice

Z částky 643 228 000 Kč ČSSZ čerpaných finančních prostředků programového financování
u stavebních investic bylo za období roku 2001 až 2003 kontrole NKÚ podrobeno 64 % těchto 
prostředků.

U vybraných akcí byl prověřen způsob jejich přípravy, proces zadávání veřejných zakázek, 
smluvní zabezpečení dodávek, vlastní realizace akcí, čerpání finančních prostředků, správnost a 
průkaznost jejich zaúčtování, oceňování pořizovaného majetku, jeho evidence a inventarizace.

 ČSSZ porušila ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tím, že

 při zadávání veřejné zakázky na kompletní rekonstrukci, opravu a údržbu budovy PSSZ 
v celkové hodnotě 55 499 600 Kč (včetně daně z přidané hodnoty) nebyla splněna ani 
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jedna z podmínek naléhavé potřeby použití tohoto způsobu zadání veřejné zakázky podle 
§ 50 (výzva jednomu zájemci). ČSSZ měla v daném případě vyhlásit obchodní veřejnou 
soutěž; 

 u akce OSSZ Brno-město při zadání veřejné zakázky na dodávku projektových prací na 
rekonstrukci nepostupovala v souladu s podmínkami soutěže, neboť přijala nabídky 
předložené po termínu, který stanovila;

 na akci OSSZ Brno-město uvedla ve výzvě na dodávku projektových prací nepravdivou 
informaci k investičnímu záměru, který v průběhu výběrového řízení neexistoval, tudíž 
nemohl být schválen. Smlouva na jeho vyhotovení byla sjednána až v následujícím roce; 
přitom na základě tohoto dokumentu měla být učiněna cenová nabídka; 

 u akce OSSZ Brno-město nepostupovala v souladu s vlastními podmínkami soutěže, když
uzavřela smlouvu na dodání projektové dokumentace v hodnotě 1 726 305 Kč s uchaze-
čem, jehož nabídka nebyla hodnocena podle stanovených kritérií; 

 v podmínkách obchodní veřejné soutěže na nákup nemovitosti pro OSSZ a detašované 
pracoviště v Hradci Králové neuvedla zákonnou podmínku soutěže, tj. požadavky na 
prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů o veřejnou zakázku;

 ČSSZ porušila vyhlášku č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky 
státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a 
příspěvkových organizací, a zákona č. 218/2000 Sb. tím, že neplnila určené úkoly 
nejhospodárnějším způsobem a nečerpala prostředky v souladu s věcným plněním, 
a to v těchto případech:

 při nákupu nemovitosti pro PSSZ nepostupovala nejhospodárnějším způsobem, neboť 
z důvodu nefunkčnosti sítě LAN musela vynaložit další finanční prostředky na její 
vybudování ve výši 3 577 338 Kč (při dodatečném prověření počítačové sítě LAN byla 
zjištěna nekompatibilita se systémem informačních a komunikačních technologií ČSSZ);

 použila rozpočtové prostředky k proplacení faktur bez doložení skutečně provedených 
prací, prokazujícího věcné plnění ve výši 7 061 945 Kč u akce OSSZ Brno-město a 
5 764 660 Kč u akce OSSZ Rokycany. 

 ČSSZ postupovala při účtování o majetku v rozporu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, když

 výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku u akce PSSZ v celkové
výši 26 372 288 Kč uhradila nesprávně z provozních prostředků a zaúčtovala je do ná-
kladů, čímž došlo ke zkreslení pořizovací ceny majetku v účetnictví (bylo porušeno 
ustanovení § 21 rozpočtových pravidel);

 stejně postupovala u OSSZ Brno-město, kdy fakturu ve výši 1 898 480 Kč za „opravy“, 
které byly prokazatelně technickým zhodnocením, nesprávně zaúčtovala do nákladů. 
Uvedená částka se tak nestala součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku. 

4. Pořizování výpočetní techniky

V roce 2000 vypracovalo MPSV koncepci informatiky na období let 2001 až 2003, která 
předpokládala nejen propojení informačních systémů ČSSZ a státní správy, ale i řešení bezpeč-
nosti informačního systému ČSSZ.

ČSSZ vypracovala strategické cíle do roku 2005, konkretizované projektem „Integrovaný 
systém řízení a správy“; na realizaci projektu uzavřela na základě výsledků obchodní veřejné 
soutěže smlouvu o dílo za smluvní cenu 45 709 354 Kč, s termínem ukončení v závěru roku 2006.
Projekt však nezajišťuje úkoly plynoucí ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy, zejména pokud jde o přizpůsobení informačního systému ČSSZ standardům 
Úřadu pro veřejné informační systémy, jejichž plnění je pro ČSSZ zákonnou povinností.

 ČSSZ porušila při pořizování výpočetní techniky ustanovení § 45 odst. 2 zákona 
č. 218/2000 Sb. tím, že nečerpala prostředky v souladu s věcným plněním, a to:
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 v případě dodávky 186 ks notebooků, když dne 28. 12. 2001 uhradila dodavateli z prostře-
dků programového financování určených pro rok 2001 na akci „Notebooky, Lékařská 
posudková služba a kontrola“ fakturu v částce 8 965 070 Kč, aniž došlo k jejímu 
věcnému plnění v daném roce.

5. Ostatní zjištění

 ČSSZ postupovala v kontrolovaném období v rozporu se zákonem č. 563/1991 Sb. 
tím, že

 nesplnila zákonem stanovenou povinnost zaúčtovat inventarizační rozdíl do účetního 
období, za které se ověřuje stav majetku a závazků, když inventarizační rozdíl roku 2001 
zaúčtovala jako přírůstek majetku až v roce 2002. Tím podhodnotila v roční účetní 
závěrce majetek účetní jednotky v rozvaze k 31. 12. 2001 o částku 159 391 Kč; 

 nezaúčtovala inventarizační rozdíl v celkové hodnotě 998 962 Kč, zjištěný opakovaně při
ročních dokladových inventurách účtu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042)
v letech 1992 až 2001, do účetních období, za které stav majetku a závazků ověřovala; 

 neověřila inventarizací ke konci roku 2002, zda zjištěný skutečný stav majetku a závazků 
odpovídá stavu v účetnictví. Účetní stav na účtu Pořízení dlouhodobého nehmotného 
majetku (041) k 31. 12. 2002 činil 10 635 980 Kč. Jeho inventarizaci ČSSZ neprovedla 
s tím, že k tomuto datu nebyl na účtu žádný nedokončený nehmotný majetek. Tím 
porušila i další ustanovení zákona o účetnictví, které stanoví provedení řádné inventari-
zace jako podmínku průkaznosti účetnictví;

 vykazovala na účtu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) majetek u sedmi 
vybraných stavebních akcí (rekonstrukce, přístavby apod.) v hodnotě 233 010 894 Kč 
nesprávně po dobu 2 až 12 měsíců po vydání kolaudačního rozhodnutí a jeho uvedení do 
užívání (přesahuje účetní období). 

 ČSSZ porušila ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, tím, že

 včas neuplatnila právo na náhradu škody ve výši 290 963,90 Kč, čímž došlo k jejímu 
promlčení.

 ČSSZ používala k evidenci došlých faktur software „kniha závazků“ a účetní software 
„úhrada závazků“, které spolu nekorespondovaly:

 v „knize závazků“ nebylo možné ověřit správnost úhrad všech došlých faktur v návaz-
nosti na zápisy v účetnictví. Vzniklé rozdíly v objemu uhrazených závazků ČSSZ 
neidentifikovala a ani následně neodstranila;

 používaný software „kniha závazků“ umožňoval evidovat nesmyslné údaje (např. datum 
přijetí faktury 6. 8. 1008, 22. 6. 806, 3. 10. 1709 apod.), které software nevyloučil a po-
važoval je za platné.

III. Shrnutí a vyhodnocení

Kontrolní akcí bylo ve sledovaném období prověřeno hospodaření s prostředky stát-
ního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České 
správy sociálního zabezpečení ve výši 735 523 000 Kč (stavební investice a výpočetní 
technika), tj. 71 % z celkového objemu čerpaných finančních prostředků na tento účel.

Kontrola 04/22 tematicky navazovala na kontrolní akce NKÚ v předcházejícím období
(97/12 a 97/27) zaměřené na nakládání s prostředky státního rozpočtu účelově určenými 
na financování reprodukce majetku u ČSSZ. 

Na základě výsledku kontrolní akce č. 04/22 NKÚ konstatuje výrazné zlepšení stavu 
v účtování o investičním majetku a jeho evidenci ČSSZ; nehospodárné použití prostředků 
státního rozpočtu bylo zjištěno v podstatně nižším rozsahu oproti předcházejícím kontro-
lám NKÚ.
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U MPSV – správce programu – byly zjištěny nedostatky

 v opožděném předložení dokumentace programů 313 020, 313 060 a 213 110 ke schvá-
lení na Ministerstvo financí;

 v dodržování stanovených lhůt pro vydání rozhodnutí o registraci akce a rozhodnutí 
o účasti státního rozpočtu na financování akce;

 v předčasném uvolnění finančních prostředků státního rozpočtu a teprve následném 
vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce;

 v poskytnutí finančních prostředků v částce 86 429 000 Kč na akce, jejichž finanční 
krytí ČSSZ vůbec nepožadovala;

 v pozdním přidělení finančních prostředků ve výši 348 631 274 Kč, které neumožnilo 
ČSSZ použít je v příslušném rozpočtovém roce k účelům, na které byly určeny. 

U ČSSZ – účastníka programu – byly zjištěny nedostatky 

 v převodu nevyčerpaných prostředků určených na financování programů do rezervního
fondu, a to v roce 2002 více o 18 384 150 Kč a v roce 2003 více o 290 651 015 Kč, než 
umožňoval § 47 rozpočtových pravidel;

 v zadávání veřejných zakázek – použití nesprávného způsobu zadání zakázky v celkové 
hodnotě 55 499 600 Kč (včetně DPH), nedodržení vlastních zadávacích podmínek a 
nesplnění zákonné podmínky pro zadání veřejné zakázky;

 v hospodárném nakládání s prostředky státního rozpočtu, když musela vynaložit další 
finanční prostředky v částce 3 577 338 Kč z důvodu nefunkční sítě LAN v pořízené 
budově; 

 v použití rozpočtových prostředků v hodnotě 21 791 675 Kč bez dostatečného prokázání
věcného plnění;

 v účtování o majetku, kdy uhradila z provozních prostředků výdaje v částce
28 270 768 Kč vynaložené na technické zhodnocení, tyto nesprávně zaúčtovala do nákladů
jako opravy, v důsledku čehož došlo ke zkreslení pořizovací ceny majetku o uvedenou 
hodnotu v účetnictví; 

 ve vedení účetnictví, kdy nebyly splněny zákonem stanovené povinnosti zejména při 
provádění inventarizací majetku a jeho oceňování;

 v neuplatnění práva na náhradu škody ve výši 290 964 Kč, čímž došlo k jejímu 
promlčení.


