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Státní program podpory cestovního ruchu

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
jen „NKÚ“) na rok 2008 pod číslem 08/15. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen 
NKÚ Ing. Petr Skála.

Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití prostředků státního rozpočtu určených 
na realizaci Státního programu podpory cestovního ruchu a vyhodnotit očekávané přínosy.

Kontrola byla provedena v době od dubna do srpna 2008. Kontrolovaným obdobím byly roky 
2005 až 2007, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. 

Kontrolované osoby:

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“);
vybraní příjemci podpory:
Lubomír Rek, s.r.o., Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30; AGENTURA TRIUMF spol. s r.o., 
Praha 7, Areál Výstaviště 67; BULY ARÉNA – zájmové sdružení, Hlučínská 181, Kravaře; Čes-
ký svaz tělesné výchovy, Praha 6, Zátopkova 100/2; FARMA PRAK s.r.o., Český Šternberk 
47, okres Benešov; HOTEL AMBASSADOR ZLATÁ HUSA spol. s r.o., Praha 1, Václavské 
náměstí 5 – 7; statutární město Karlovy Vary; město Poděbrady; Miroslav Koloc, Drahoňův 
Újezd 60, okres Rokycany; OKD, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020; 
PF MARKET s.r.o., Podlesí u Sněžného čp. 15, PSČ 592 03, pošta Svratka; Technické služby 
Opava s. r. o., Opava, Těšínská 2057/71; VODA A SPORT s.r.o., Svitavy, T. G. Masaryka 25. 

Námitky proti kontrolnímu protokolu podaly Český svaz tělesné výchovy, PF MARKET s.r.o. 
a statutární město Karlovy Vary. Námitky byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících roz-
hodnutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách nebylo podáno.

Kolegium NKÚ na svém XV. zasedání, konaném dne 23. října 2008, 

schválilo usnesením č. 4/XV/2008

kontrolní závěr v tomto znění:

 I. Úvod
Státní program podpory cestovního ruchu (dále také „Program“) byl schválen usnesením vlády 
ČR ze dne 1. listopadu 2000 č. 1075. Jeho přijetí představovalo jeden z kroků plnění koncepce 
státní politiky cestovního ruchu České republiky, kterou vzala vláda na vědomí svým usnese-
ním ze dne 14. července 1999 č. 717. 

Aktualizace koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2002 až 2007 byla 
schválena usnesením vlády ze dne 9. ledna 2002 č. 19. Vláda odsouhlasila zkrácení platnosti 
koncepce státní politiky cestovního ruchu pro roky 2002 až 2007 do roku 2006 usnesením vlá-
dy ze dne 5. ledna 2005 č. 23.

Usnesením vlády ze dne 4. února 2004 č. 110 bylo schváleno zaměření Programu pro období 
let 2004 až 2007. Program byl v tomto období členěn na následující podprogramy:
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podpora rozvoje lázeňství (dále jen „podpora lázeňství“), •
podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně rekreační ak- •
tivity (dále jen „podpora sportovně rekreačních aktivit“),
podpora prezentace České republiky jako destinace cestovního ruchu (dále jen „podpora  •
prezentace ČR“). 

Účast státního rozpočtu na financování Programu byla schválena zákony o státním rozpočtu 
České republiky na příslušný rok. V letech 2004 až 2007 bylo na Program uvolněno ze státního 
rozpočtu celkem 594 800 tis. Kč. V informačním systému ISPROFIN byl Program registrován 
pod číslem 217 210. 

Tabulka č. 1 – Přehled o financování Programu v letech 2004 až 2007 

Rok
Rozpočet schválený 

(v tis. Kč)
Rozpočet po úpravě 

(v tis. Kč)
Čerpání vč. použití RF* 

(v tis. Kč)
Plnění vč. použití RF*

2004 150 000 164 900 96 335 58,42 %

2005 150 000 164 900 145 145 88,02 %

2006 247 000 259 000 329 660 127,28 %

2007 83 450 6 000 23 610 393,50 %

Celkem 630 450 594 800 594 750 99,99 %

Zdroj: informace MMR ze dne 7. srpna 2008.
*RF = rezervní fond

Finanční prostředky státního rozpočtu byly rozděleny mezi jednotlivé podprogramy v tomto po-
měru: 15 % na podporu lázeňství, 69 % na podporu sportovně rekreačních aktivit a 16 % na 
podporu prezentace ČR.

Kontrolou NKÚ byly prověřeny prostředky státního rozpočtu vynaložené na realizaci Programu 
v letech 2005 až 2007 v celkové výši 498 415 tis. Kč. Závěrečné vyhodnocení Programu nemoh-
lo být kontrole podrobeno, neboť termín přípravy návrhu závěrečného vyhodnocení Programu 
k projednání ve vládě byl posunut na 20. září 2009 a kontrola NKÚ byla ukončena v srpnu 2008. 

 II. Kontrolou zjištěné skutečnosti

 1. Skutečnosti zjištěné při kontrole u MMR

 1.1 Dokumentace Programu
MMR vypracovalo v červenci 2003 dokumentaci Programu pro roky 2003 až 2007, ve které 
stanovilo následující věcné cíle Programu:

vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit, které budou systematicky  •
řešit situaci v cestovním ruchu,
zajištění uvolnění skrytého potenciálu v cestovním ruchu, •
dosažení růstu podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů v souladu s podmínkami trvale  •
udržitelného rozvoje,
zvyšování devizových příjmů z cestovního ruchu, •
zvyšování příjmů státního rozpočtu a místních rozpočtů, •
stabilizace, resp. získávání nových pracovních příležitostí v regionech, •
podpora rozvoje zejména malého a středního podnikání,  •
zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu, •
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podpora zachování a obnovy kulturního dědictví a přírodního bohatství pro cestovní ruch, •
podpora tvorby a realizace turistických produktů zaměřených především na kulturně po- •
znávací turistiku, lázeňství, kongresovou turistiku, venkovskou turistiku, cykloturistiku, pěší 
turistiku apod.

V dokumentaci Programu MMR uvedlo rozhodující parametry Programu a průměrné náklady 
na jednotku parametru v členění na jednotlivé podprogramy. U podprogramu Podpora spor-
tovně rekreačních aktivit se například jednalo o parametry, jako jsou počet vodáckých kempů, 
bazénů, jezdeckých stájí, lyžařských vleků a plocha hřišť.

V procesu zabezpečování podpory cestovního ruchu prostřednictvím Programu postu-
povalo MMR nedůsledně jak po věcné, tak i po formální stránce. Po věcné stránce MMR 
nezajistilo následující základní principy programového financování.

MMR nestanovilo cíle Programu a jeho podprogramů tak, aby bylo možno komplexně vy- •
hodnotit účelnost vynakládání prostředků státního rozpočtu. Cíle byly definovány obecně 
a nekonkrétně, u kvantifikovatelných cílů nebyly stanoveny jejich cílové hodnoty. Kvantifiko-
vány byly pouze rozhodující parametry Programu v členění na jednotlivé podprogramy, což 
není dostačující pro vyhodnocení účelnosti vynakládání prostředků státního rozpočtu. 
MMR nezajistilo podmínky pro vyhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků státní- •
ho rozpočtu. O této skutečnosti svědčí absence vyhodnocení efektivnosti zdrojů vynalože-
ných na přípravu a realizaci Programu, které má být obsaženo v dokumentaci Programu. 
V důsledku toho nelze zjistit předpokládanou efektivnost vynakládání prostředků státního 
rozpočtu ani vyhodnotit skutečnou efektivnost vynaložených prostředků porovnáním s před-
pokládanými hodnotami.

MMR nevypracovalo systém kvantifikace společenských přínosů prostředků státního rozpočtu vy-
naložených na přípravu a realizaci Programu. Neprovedlo ani příslušné společensko-ekonomické 
analýzy pro účely stanovení priorit Programu a vyhodnocení společenských přínosů Programu. 

Po formální stránce MMR nedodrželo předepsaný průběh financování Programu, neboť:

nepředložilo Ministerstvu financí dokumentaci Programu pro roky 2003 až 2007 ke schválení  •
ve stanoveném termínu, 
v dokumentaci Programu nezdůvodnilo výši účasti státního rozpočtu na financování Progra- •
mu a jeho podprogramů. 

NKÚ při kontrole opakovaně zjistil některé výše uvedené nedostatky; konstatoval je v kontrol-
ním závěru z kontrolní akce č. 03/06 – Státní program podpory cestovního ruchu uveřejněném 
v částce 4/2003 Věstníku NKÚ. Při této kontrolní akci bylo zjištěno, že MMR v kontrolovaném 
období 2001 a 2002:

stanovilo cíle Programu obecně, •
nevyhodnocovalo efektivnost Programu, •
nedostatečně doložilo požadovanou výši účasti státního rozpočtu na financování Programu. •

 1.2 Výběr akcí k realizaci 
MMR každoročně zveřejňovalo výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu v rámci Programu. Informace pro žadatele o podmínkách, postupech a procesech 
souvisejících se zpracováním žádosti a realizací podpořené akce MMR v letech 2005 a 2006 
uvedlo v pokynech pro žadatele k vyhlášeným podprogramům. V roce 2007 již MMR výzvu 
k podávání žádostí o dotaci v rámci Programu nezveřejnilo.

MMR zabezpečilo posouzení žádostí z hlediska jejich souladu s pokyny pro žadatele. Posou-
zení prováděli externí hodnotitelé a v roce 2006 i MMR. U žádostí, které úspěšně prošly tímto 
posouzením, provedli externí hodnotitelé hodnocení akcí podle kritérií schválených MMR.
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Výběr akcí k realizaci doporučila výběrová komise jmenovaná ministrem pro místní rozvoj. Na 
základě doporučení komise rozhodl ministr o poskytnutí dotace na konkrétní akce. V kontrolo-
vaném období 2005 a 2006 bylo přijato 576 žádostí o poskytnutí dotace. Posouzením souladu 
s pokyny pro žadatele a následně hodnocením akcí prošlo úspěšně celkem 338 akcí, z nichž 
180 bylo ministrem pro místní rozvoj schváleno k financování.

MMR nevěnovalo dostatečnou pozornost průběhu posuzování, hodnocení a vybírání akcí 
k realizaci. Umožnilo tak značnou míru subjektivity v poskytování dotací, v důsledku če-
hož byl celý systém málo transparentní, jak dokládají následující zjištěné skutečnosti:

MMR některé akce schválilo k financování, přestože žádosti o poskytnutí dotace ne- •
byly v souladu s pokyny pro žadatele.

MMR nekontrolovalo činnost externích hodnotitelů při posuzování žádostí o poskytnutí dota-
ce z hlediska souladu s pokyny pro žadatele. 
Ze záznamů o posouzení 224 žádostí v roce 2005 zpracovaných externími hodnotiteli bylo 
zjištěno, že MMR poskytlo dotaci na sedm akcí v celkové výši 9 600 tis. Kč, přestože žádosti 
nebyly v souladu s pokyny pro žadatele. Dotace tedy neměla být poskytnuta. Žádosti neob-
sahovaly čestná prohlášení, výpisy z rejstříku trestů všech členů statutárních orgánů, výpisy 
z obchodního rejstříku, které by nebyly starší než dva měsíce apod. Hodnotitelé nebyli dů-
slední ani v dalších případech. 
MMR poskytlo v roce 2006 dotaci ve výši 17 200 tis. Kč na dvě akce z 25 kontrolovaných, 
přestože žadatelé realizovali akci na cizích pozemcích a nesplnili požadavek prokázání ná-
jemního vztahu na stanovenou dobu 5 let. 

MMR nezajistilo jednotný přístup externích hodnotitelů k hodnocení akcí.  •

V roce 2006 provedly hodnocení akcí dva externí hodnotitelské subjekty. MMR jejich činnost 
nekontrolovalo. 
NKÚ porovnal hodnocení akcí obou externích hodnotitelů a zjistil, že některá kritéria byla 
ohodnocena opačnou krajní bodovou hodnotou, tj. jeden externí hodnotitel přidělil maximální 
a druhý minimální počet bodů. Ze sta kontrolovaných akcí bylo u 37 takto opačně hodnoceno 
alespoň jedno kritérium.

MMR nezavedlo v systému hodnocení akcí možnost vyřadit akci, která nevyhověla  •
z hlediska efektivnosti. 

Systém hodnocení akcí nenabízel možnost vyřadit akci v případě, že byla z hlediska ně-
kterého kvalitativního kritéria hodnocení nepřijatelná. Při hodnocení nemohly být vyřaze-
ny akce, které nevyhověly z hlediska poměru mezi odhadovanými výdaji a očekávanými 
výsledky. Toto kritérium bylo součástí celkového hodnocení akce a mohlo být převáženo 
dalšími méně závažnými kritérii. Například jedna akce byla realizována s přidělenou dotací 
ve výši 1 291 tis. Kč i přes nevyhovující hodnocení z hlediska efektivnosti. 

Při výběru akcí k realizaci byla použita dodatečná kritéria výběru, o kterých žadatelé  •
nebyli před podáním žádosti o poskytnutí dotace informováni.

Výběrová komise v roce 2005 v podprogramu podpory lázeňství vyřadila nad rámec svých 
pravomocí a nad rámec pokynů pro žadatele celkem pět akcí z důvodu stanovení dodateč-
ných kritérií, která nebyla žadatelům před podáním žádosti známa. 

MMR vytvořilo nerovné postavení mezi žadateli o poskytnutí dotace systémem udělo- •
vání výjimek z pokynů pro žadatele.

MMR umožnilo v pokynech pro žadatele dotování akcí na základě výjimky ministra pro místní 
rozvoj, aniž stanovilo postup žadatele v případě požadavku na uplatnění výjimky. Žadatelé ne-
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byli jednoznačně informováni o nutnosti podat písemnou žádost o udělení výjimky. V důsledku 
toho byly například některé akce vyřazeny s odůvodněním, že vlastnické vztahy k pozemkům 
byly pro poskytnutí podpory nepřípustné a žadatel nepožádal o výjimku, zatímco jiné akce se 
stejným nedostatkem byly na základě písemné žádosti o výjimku vybrány k realizaci.
V roce 2005 tvořily případy dotací poskytnutých s výjimkou ministra 6 % z rozdělovaných 
prostředků, v roce 2006 byla výjimka ministra uplatněna v objemu 33 % z rozdělovaných 
prostředků. 

Na netransparentnost systému výběru akcí poukázal NKÚ již v kontrolním závěru z kontrolní 
akce č. 03/06.

 1.3 Realizace Programu
Ministerstvo financí ve stanovisku k dokumentaci Programu uvedlo závazné parametry přípra-
vy a realizace Programu, které mají být předmětem jeho závěrečného vyhodnocení. Mimo jiné 
se jedná o technicko-ekonomické parametry stavu majetku v cílovém roce 2007 a maximální 
ceny těchto parametrů. Stanovené hodnoty vycházejí z rozhodujících parametrů Programu 
a průměrných nákladů na jednotku parametru. MMR tyto průměrné náklady na jednotku uvedlo 
v dokumentaci Programu.

MMR poskytovalo dotace rozhodnutími o účasti státního rozpočtu na financování akcí, jejichž 
přílohou byly závazné podmínky čerpání dotace. Finanční prostředky uvolňovalo MMR prostřed-
nictvím vybraného bankovního ústavu na základě oznámení limitu výdajů státního rozpočtu. 

MMR v průběhu realizace Programu nepostupovalo v souladu s některými parametry 
a pravidly uvedenými v dokumentaci Programu a pokynech pro žadatele:

MMR podpořilo i akce, u kterých náklady na parametry výrazně převýšily stanovené  •
maximální ceny. 

Závazné parametry stavu majetku v cílovém roce nebudou splněny i vzhledem k tomu, že ne-
byla poskytnuta předpokládaná výše účasti státního rozpočtu na financování Programu. MMR 
se při poskytování dotací na jednotlivé akce neřídilo určenými maximálními cenami parametrů, 
což negativně ovlivnilo množství podpořených akcí zařazených do Programu. MMR například 
podpořilo dotací ve výši 3 000 tis. Kč rekonstrukci veřejných WC, i když předpokládaná poři-
zovací cena kabinky byla oproti určené maximální ceně parametru čtyřnásobná. U 15 podpo-
řených akcí typu „jezdecké stáje, jízdárny“ s celkovou poskytnutou dotací 84 396 tis. Kč činila 
průměrná cena skutečného parametru téměř dvojnásobek stanovené maximální ceny.

MMR v rozhodnutích o účasti státního rozpočtu na financování akcí přistupovalo roz- •
dílně ke stanovení věcných ukazatelů u srovnatelných akcí. Z hlediska obsahového 
vymezení a závaznosti věcných ukazatelů akcí nebyly příjemcům dotace stanoveny 
stejné podmínky. 

Například u některých akcí typu „lyžařský vlek“ stanovilo MMR závaznost ukazatele „pře-
pravní kapacita“ jako „minimální“ zatímco u jiných stanovilo závaznost stejného ukazatele 
jako „orientační“. U některých akcí typu „jízdárny, stáje“ stanovilo MMR závaznost ukazatele 
„počet koňských stání“ jako „minimální“ a u jiných akcí závaznost jako „orientační“.
U mnoha ukazatelů neuvedlo MMR ve sloupci „závaznost“ žádný údaj. Kontrolou NKÚ u pří-
jemců dotací bylo zjištěno, že někteří příjemci ukazatel bez uvedené závaznosti považovali 
za nezávazný.
MMR neurčilo pravidla obsahového vymezení ukazatelů a do rozhodnutí o účasti státního 
rozpočtu na financování akce převzalo ukazatele, které si stanovili sami žadatelé. V dů-
sledku toho vznikla různorodost stanovených ukazatelů u srovnatelných akcí. Například 
u některých akcí typu „lyžařský vlek“ stanovilo MMR ukazatele „délka vleku“, „přepravní 
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kapacita“, „dopravní rychlost“, „počet unášečů“, zatímco u jiných jen ukazatel „vlek – 1 kus“. 
U některých akcí typu rekonstrukce budovy MMR stanovilo ukazatel „plocha v m2“, zatímco 
u jiných stanovilo ukazatel „budova – 1 kus“.

MMR v rámci podprogramu podpora sportovně rekreačních aktivit poskytlo dotace  •
i na akce, jejichž hlavním účelem nebyla podpora cestovního ruchu.

MMR poskytlo například dotaci ve výši 1 510 tis. Kč na výměnu podlahy v hale na házenou, 
ačkoliv halu využívá z 80 % vrcholový extraligový házenkářský oddíl a z 20 % místní univerzita 
a další sportovní oddíly. MMR také poskytlo dotaci ve výši 2 844 tis. Kč na rekonstrukci tělocvič-
ny, která je využívána převážně místními obyvateli a ozbrojenými složkami státu k výcviku.

Při financování akcí nestanovilo MMR příjemcům dotací některá pravidla v souladu  •
s dokumentací Programu a pokyny pro žadatele. 

Dokumentace Programu neumožňovala příjemcům dotací poskytovat zálohy dodavatelům. 
MMR však příjemce k dodržování této podmínky nezavázalo. 
MMR stanovilo v pokynech pro žadatele, že čerpání dotace bude příjemcům umožněno až 
po proinvestování podílu vlastních zdrojů, který musí dosáhnout minimálně hodnoty přidě-
lené dotace. Rozhodnutími o účasti státního rozpočtu na financování 106 akcí však MMR 
v roce 2006 umožnilo v 17 případech použít nejprve prostředky státního rozpočtu ve výši 
60 076 tis. Kč a následně dofinancovat akci z prostředků vlastních.
Například jeden z příjemců, kterému MMR umožnilo čerpání dotace před proinvestováním 
vlastních zdrojů, zaplatil z prostředků státního rozpočtu zálohu, která byla dodavatelem 
zúčtována až po 12 měsících, a příjemce ani v závěrečném vyhodnocení akce nedoložil 
úhradu závazného podílu vlastních zdrojů na financování akce.

 1.4 Hodnocení průběhu realizace Programu
MMR každoročně hodnotilo realizaci Programu a informovalo vládu o aktuálním stavu. 
Informace MMR pro vládu o realizaci Programu v jednotlivých letech neobsahovaly prů-
běžná hodnocení efektivnosti zdrojů vynaložených na přípravu a realizaci Programu. 

V žádostech o poskytnutí dotace z podprogramu podpora sportovně rekreačních aktivit byly 
například uváděny informace o očekávaném zisku z realizace akce a vytvoření nových pra-
covních míst. 
MMR nevyhodnocovalo míru naplnění očekávaného zisku z realizace akce. Údaje o tvor-
bě nových pracovních míst uváděli příjemci dotace v závěrečném vyhodnocení akce, ale 
mnozí z nich údaj vyplnili nesprávně. Doklady prokazující vytvoření nových pracovních míst 
MMR nevyžadovalo. 

 2. Nedostatky zjištěné u příjemců dotace
Kontrolou NKÚ u vybraných příjemců dotací bylo prověřeno třináct akcí, na které byly čerpány 
prostředky státního rozpočtu ve výši 77 645 tis. Kč. Z podprogramu podpora lázeňství byly kon-
trolovány dvě akce, z podprogramu podpora sportovně rekreačních aktivit deset akcí a z pod-
programu podpora prezentace ČR jedna akce. 

U příjemců dotací nebylo možné jednoznačně prokázat naplnění stanovených cílů ze-
jména z následujících příčin:

cíle stanovené v žádostech o poskytnutí dotace nebyly kvantifikovatelné ani jinak měřitelné, •
stanovené cíle byly obtížně vyhodnotitelné; na základě zjištěných údajů nebylo možné kon- •
statovat, zda byly splněny, 
nebyla vedena potřebná evidence údajů pro vyhodnocení naplnění cílů. •
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Příjemci dotací nedodrželi závazné podmínky čerpání dotace zejména tím, že: 

použili dotaci i na práce nesouvisející s podpořenou akcí,  •
nesplnili závazné věcné a finanční ukazatele akce (porušení souviselo i s nedostatky v říze- •
ní ze strany MMR),
nerealizovali akci v souladu s doklady předloženými k žádosti o poskytnutí dotace a neinfor- •
movali MMR o změnách při realizaci akce, 
nedodrželi závazný termín realizace akce,  •
nedodrželi závazný termín závěrečného vyhodnocení akce, •
nedodrželi předepsanou formu úhrady nákladů akce,  •
u pojistného plnění z pojištění pořízeného majetku nezajistili vinkulaci ve prospěch MMR. •

Nedostatky zjištěné u příjemců dotací svědčí o tom, že dodržování podmínek čerpání dotace 
nebylo ze strany MMR důsledně kontrolováno.

 III. Shrnutí a vyhodnocení 
Státní program podpory cestovního ruchu je součástí realizace záměrů koncepce státní politiky 
cestovního ruchu České republiky. Státní podpora cestovního ruchu prostřednictvím Programu 
byla zahájena v roce 2001. V roce 2004 schválila vláda zaměření Programu pro období let 
2004 až 2007. V uvedeném období bylo na podporu cestovního ruchu prostřednictvím Státního 
programu podpory cestovního ruchu poskytnuto ze státního rozpočtu celkem 595 mil. Kč. 

Cílem kontrolní akce bylo prověřit poskytování, čerpání a použití finančních prostředků státního 
rozpočtu určených na realizaci Státního programu podpory cestovního ruchu. Tato kontrolní 
akce navázala na obdobnou kontrolní akci č. 03/06 – Státní program podpory cestovního ru-
chu, jejíž kontrolní závěr byl zveřejněn v částce 4/2003 Věstníku NKÚ.

NKÚ opakovaně zjistil, že při realizaci Státního programu podpory cestovního ruchu nebylo MMR 
schopno dostatečně zabezpečit základní principy programového financování. Týká se to přede-
vším málo konkrétního a obecného stanovení cílů Programu a jeho podprogramů a nezabezpečení 
podmínek pro vyhodnocení efektivnosti vynaložených prostředků státního rozpočtu. Skutečnost, že 
MMR nevypracovalo systém kvantifikace společenských přínosů, neumožňuje věrohodně provádět 
příslušné společensko-ekonomické analýzy tak, aby mohla být srovnávána předpokládaná spole-
čenská efektivnost s efektivností vynaložených prostředků po skončení státní podpory.

Systém výběru akcí pro zajištění realizace Státního programu podpory cestovního ruchu umož-
nil značnou míru subjektivity při poskytování dotací jednotlivým žadatelům. MMR nevěnovalo 
dostatečnou pozornost průběhu posuzování, hodnocení a vybírání akcí k realizaci. Konečným 
důsledkem byla netransparentnost celého procesu výběru akcí, na kterou NKÚ poukázal již při 
kontrolní akci č. 03/06 – Státní program podpory cestovního ruchu.

MMR v průběhu realizace Státního programu podpory cestovního ruchu nepostupovalo v sou-
ladu s parametry a pravidly uvedenými v dokumentaci programu a v pokynech pro žadatele. 
MMR zejména umožňovalo překračování maximálních cen parametrů, přistupovalo rozdílně ke 
stanovení věcných ukazatelů u srovnatelných akcí apod.

U příjemců dotací bylo zjištěno nedodržování závazných podmínek čerpání dotace, které byly 
součástí rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akcí Státního programu podpory 
cestovního ruchu. 


