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Peněžní prostředky určené na informačně-poradenskou podporu 
účasti českých výzkumných týmů v rámcových výzkumných programech Horizont 2020 a Horizont Evropa

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“) na rok 2024 pod číslem 24/29. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Josef Kubíček.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na informačně-poradenskou podporu účasti českých subjektů v rámcových výzkumných programech EU byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

Kontrolované osoby:
· Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“);
· Dům zahraniční spolupráce, p.o., Praha (dále také „DZS“);
· Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Šumperk;
· BIC Brno spol. s r.o.;
· Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec;
· Masarykova univerzita, Brno;
· Technologické centrum Praha z.s.p.o.;
· Univerzita Palackého v Olomouci;
· Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno.

U kontrolovaných osob byla kontrola prováděna od 11/2024 do 07/2025. 

Kontrolováno bylo období od roku 2016 do roku 2024, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.


K o l e g i u m   N K Ú   na svém XVII. jednání, které se konalo dne 10. listopadu 2025,
s c h v á l i l o   usnesením č. 11/XVII/2025
k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:
[bookmark: _Hlk157756700]Informačně-poradenská podpora účasti českých výzkumných týmů v rámcových výzkumných programech Horizont 2020 a Horizont Evropa 
(klíčová fakta pro období let 2016–2024)



ZÁKLADNÍ FAKTA 
	[bookmark: _Hlk145416707]604,2 mil. Kč 
	427,4 mil. Kč 
	2 235
odborných asistencí 

	Objem celkové poskytnuté podpory 
ze státního rozpočtu
	Prostředky 
kontrolované NKÚ
	Počet asistencí ve formě odborného poradenství 
či konzultace 
poskytnutých konkrétním projektovým návrhům předloženým do mezinárodních programů výzkumu a vývoje v rámci kontrolovaného vzorku




                                                                ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI

	Zvýšení úspěšnosti projektových návrhů
	Míra úspěšnosti při získávání podpory z mezinárodních programů výzkumu a vývoje u vybraného vzorku projektových návrhů, u nichž byla žadatelům poskytnuta konzultace či odborné školení, se v rámci nového projektu sdílených činností (dále jen „PSČ“) CZERA[footnoteRef:2] oproti podprogramu INTER-INFORM zvýšila o 20 procentních bodů.  [2:  	Plný název projektu sdílených činností CZERA: „Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do ERA a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích“.] 



	Snížení nákladovosti na jeden asistovaný projektový návrh
	Ve vybraném vzorku projektových návrhů, u nichž žadatelé využili konzultaci či odborné poradenství, se v novém PSČ CZERA oproti podprogramu INTER-INFORM o polovinu snížily průměrné dotované náklady v přepočtu na jednu poskytnutou odbornou asistenci.








Shrnutí a vyhodnocení
Předmětem kontroly NKÚ byly nástroje podpory výzkumu, vývoje a inovací, které budují a udržují služby a informační infrastruktury, které mají zvyšovat schopnost českých výzkumných organizací zapojovat se do aktivit Evropského výzkumného prostoru (dále též „European Research Area“ nebo „ERA[footnoteRef:3]“). Těmito nástroji byly podprogram INTER-INFORM a PSČ CZERA a CZELO[footnoteRef:4]. [3:  	Zahrnující zejména rámcové výzkumné programy EU Horizont 2020 a Horizont Evropa, ale i další multilaterální mezinárodní výzkumné iniciativy.]  [4:  	Plný název projektu sdílených činností CZELO: „Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu“.] 

NKÚ zjistil, že peněžní prostředky poskytnuté na odbornou podporu zájemců o grant z mezinárodních výzkumných programů přispívaly ke zvýšení účasti českých výzkumných týmů v těchto programech. 
a) [bookmark: _Hlk206146409]Úspěšnost 1 024 projektových návrhů předložených do mezinárodních výzkumných programů[footnoteRef:5] dosahovala v průměru 40 % (u jednotlivých projektů se úspěšnost pohybovala od 24 % do 95 %) v rámci staršího podprogramu INTER-INFORM. V rámci nového PSČ CZERA se míra úspěšnosti podpořených grantových žádostí zvýšila na 60 %, tedy o +20 p. b., což představuje zřetelný nárůst úspěšnosti. Zjištěný nárůst úspěšnosti byl v souladu s dlouhodobými růstovými trendy úspěšnosti a aktivity českých subjektů, které se ucházely o podporu z rámcových výzkumných programů EU za programová období 2007–2024 (FP7, Horizont 2020 a část programu Horizont Evropa), (viz odst. 4.1 až 4.4). [5:  	Celkový počet 1 024 zahrnuje celkový počet konkrétních projektových návrhů, kterým příjemci poskytli odborné poradenství nebo konzultace a zároveň u nich evidoval úspěšnost. (viz příloha č. 2 tohoto kontrolního závěru, tabulka č. 2).] 

b) [bookmark: _Hlk212128285]NKÚ zjistil na kontrolovaném vzorku projektů, že se v PSČ CZERA oproti podprogramu INTER-INFORM zvýšily počty poskytnutých odborných konzultací nebo poradenství u konkrétních projektových návrhů v poměru k celkovým nákladům hrazených z dotace. Tento poměr dosahoval u projektů financovaných z podprogramu INTER-INFORM v průměru přibližně 181 tis. Kč na jednu odbornou asistenci konkrétnímu projektovému návrhu. Při realizaci projektu sdílených činností PSČ CZERA se hodnota tohoto ukazatele zlepšila a klesla přibližně na 91 tis. Kč. Ve výše uvedených projektech kontrolovaného vzorku bylo poskytnuto celkem 2 235 odborných konzultací nebo poradenství konkrétním projektovým návrhům (viz odst. 4.5).
V kontrolované oblasti však NKÚ také zjistil tyto nedostatky:
c) [bookmark: _Ref208931208]MŠMT nestanovilo postupy nebo požadavky na příjemce, které by umožnily vyhodnotit přínos všech projektů podprogramu INTER-INFORM ke zvýšení účasti v mezinárodních výzkumných programech, případně zajistily srovnatelnost přínosu jednotlivých projektů pro tento cíl. Tím MŠMT porušilo § 39 odst. 3 rozpočtových pravidel[footnoteRef:6], když nezajistilo průběžné vyhodnocování účelnosti výdajů včetně dosahování očekávaného přínosu podprogramu INTER-INFORM (viz odst. 4.6 až 4.8; 4.11). [6:  	Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).] 

d) MŠMT nedefinovalo při přípravě a schválení PSČ CZELO měřitelné indikátory úspěšnosti; hlavní cíl byl vymezen pouze obecně („zajištění výkonu portfolia aktivit CZELO“). Obdobně nedostatečně byl nastaven i PSČ CZERA. U tohoto projektu však příjemce v evaluační zprávě alespoň vyhodnotil úspěšnost u projektových návrhů žadatelů v roli koordinátorů (viz odst. 4.9 a 4.10).
e) NKÚ zjistil, že nedostatečná konkretizace pokynů MŠMT pro hodnocení projektů a metodická nejednoznačnost v rámci podprogramu INTER-INFORM vedla ke značným rozdílům v posudcích oponentů (viz odst. 4.12).
f) MŠMT podpořilo v rámci podprogramu INTER-INFORM projekt STRATIN přesto, že projektové aktivity mohly pouze nepřímo přispět ke zvýšení účasti českých výzkumných týmů v mezinárodních výzkumných programech zpracováním strategických analýz pro ústřední orgány. Projekt nebyl doporučen k financování ani ze strany odborného poradního orgánu MŠMT. MŠMT odůvodnilo schválení projektu příležitostí vyčerpat rozpočtovou alokaci (viz odst. 4.13 a 4.14).
g) [bookmark: _Ref211001205]Kontrolní systém MŠMT v oblasti kontroly veřejných zakázek a způsobilosti výdajů byl u projektů podprogramu INTER-INFORM a u PSČ CZERA a CZELO neúčinný. MŠMT neprovedlo v období 2016–2024 žádné veřejnosprávní kontroly u příjemců v rámci projektů podprogramu INTER-INFORM ani u PSČ CZELO a CZERA. U ukončených projektů podprogramu INTER-INFORM postupovalo v rozporu s ustanovením § 11 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole[footnoteRef:7], neboť neověřovalo, zda jsou projekty v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy a uzavřenými smlouvami (viz odst. 4.15). [7:  	Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).] 

V oblasti zadávání veřejných zakázek a způsobilosti výdajů zjistil NKÚ u příjemce DZS, že:
· [bookmark: _Ref208932064]Příjemce porušil § 6 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek[footnoteRef:8] u zakázky na správu/rozvoj webových stránek DZS v rámci projektu České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (PSČ CZELO). Nastavení podmínek a hodnoticích kritérií zvýhodňovalo stávajícího dodavatele a nepodporovalo výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, což ve spojení s výdajem prostředků nasvědčuje porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel5 (viz odst. 4.15, příklad č. 2). [8:  	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.] 

· Příjemce porušil § 25 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona o finanční kontrole6, když nezajistil dostatečnou auditní stopu o objednaných a přijatých plněních od vybraného dodavatele (viz odst. 4.15, příklad č. 3). 
Informace o kontrolované oblasti
2.1 V dokumentu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 
2016–2020, schváleném usnesením vlády ČR ze dne 17. února 2016 č. 135, byla jako přetrvávající problém identifikována nižší účast ČR v mezinárodních programech výzkumu a vývoje. Dokument uváděl potřebu zvýšení internacionalizace a vyzýval k zavedení nástrojů, jež usnadní vstup českých organizací do společných projektů v rámci programů EU a zvýší objem získaných prostředků z těchto programů. V reakci na to MŠMT připravilo program INTER-EXCELLENCE jako hlavní rámec podpory mezinárodní spolupráce a účasti v mezinárodních programech výzkumu a vývoje včetně rámcových výzkumných programů EU Horizont 2020 (2014–2020) a Horizont Evropa (2021–2027). Součástí programu 
INTER-EXCELLENCE byl podprogram INTER-INFORM (2016–2022).
2.2 Podprogram INTER-INFORM byl koncipován jako nástroj podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále též „VaVaI“), který namísto financování konkrétních výzkumných aktivit budoval a udržoval služby a informační struktury, které mají zvyšovat schopnost českých výzkumných organizací zapojovat se do mezinárodních programů a koordinace evropského výzkumu v rámci ERA i dalších multilaterálních mezinárodních výzkumných iniciativ. Cílem podprogramu INTER-INFORM bylo zajišťovat podpůrné služby pro zapojení ČR do aktivit ERA a dalších programů formou účelové podpory VaVaI. Projekty financované z podprogramu INTER-INFORM byly vybírány v rámci veřejných soutěží v jednotlivých letech období 2016 až 2020 dle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací[footnoteRef:9]. Projekty z poslední veřejné soutěže vyhlášené v roce 2020 byly financovány ze státního rozpočtu až do roku 2024 včetně. [9:  	Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).] 

2.3 Navazující dokument Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+, schválený usnesením vlády ČR ze dne 20. července 2020 č. 759, pokrývající období po roce 2021, určil, že jako prostředek k řešení výše uvedeného problému předloží MŠMT vládě ke schválení PSČ, které bude financovat ze své rozpočtové kapitoly a které budou navazovat na končící podporu z podprogramu INTER-INFORM. MŠMT navrhlo vládě ČR  projekty sdílených činností CZERA a PSČ CZELO[footnoteRef:10]. Realizace projektů sdílených činností není dosud ukončena a bude probíhat až do roku 2027. [10:  	Tyto projekty sdílených činností navazovaly na obdobně zaměřené projekty financované z podprogramu INTER-INFORM č. LTI18020 s názvem Česká republika v ERA 3, resp. č. LTI17010 s názvem Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace.] 

2.4 Očekávaným výsledkem podpory projektů v podprogramu INTER-INFORM byl „nárůst účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a další rozvoj těchto pracovišť na mezinárodním poli, měřitelný jejich úspěšností při získávání financování a následně pak v generování kvalitních výsledků výzkumu a vývoje.“ Očekávaným výsledkem obou výše uvedených PSČ je „podstatným způsobem zintenzivnit zapojení výzkumných subjektů ČR do FP9 (Horizont Evropa) v porovnání s jeho předchůdci.“
2.5 Cílem podprogramu INTER-INFORM byla podpora poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb zájemcům o účast v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a jejich konkrétním projektovým návrhům. Cílem bylo také šíření informací o dostupných mezinárodních programech výzkumu a vývoje a zajištění podpůrných služeb pro zapojení České republiky do aktivit v ERA a dalších multilaterálních aktivit formou nepřímé podpory výzkumu a vývoje.
2.6 Cíl PSČ CZERA se rozpadá na několik dílčích podcílů, přičemž jedním z nich je individuální konzultační podpora předkladatele konkrétního projektového návrhu, resp. řešitele projektu do rámcového výzkumného programu Horizont Evropa v průběhu jeho celého životního cyklu, tj. jeho přípravy i realizace. Ostatní podcíle projektu jsou naplňovány informačními a propagačními aktivitami, které nebyly navázány na konkrétní projektový návrh.
2.7 Cíle PSČ CZELO jsou naplňovány převážně informačními, propagačními a logistickými aktivitami. Pouze u menší části projektových aktivit příjemce plánoval, že budou zahrnovat podporu konkrétním projektovým návrhům formou lobbování, resp. organizováním síťovacích konferencí s cílem vytvářet konkrétní projektová konsorcia.
2.8 Vláda ČR uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zajistit provádění programu INTER-EXCELLENCE, jehož součástí byl podprogram INTER-INFORM[footnoteRef:11], a ministrovi školství vláda uložila zajistit poskytování účelové podpory na PSČ CZERA a CZELO[footnoteRef:12]. Příjemci peněžních prostředků byly veřejné vysoké školy, veřejná výzkumná instituce, zapsané spolky, obchodní společnosti, příspěvková organizace zřízená MŠMT a zájmové sdružení právnických osob. [11:  	Usnesení vlády České republiky ze dne 2. května 2016 č. 393, k Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE.]  [12:  	Usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2021 č. 71, o projektu sdílených činností Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA), a usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1322, o projektu sdílených činností Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu (CZELO).] 

2.9 MŠMT vynaložilo na podporu všech 33 projektů podprogramu INTER-INFORM a na PSČ CZERA a CZELO k datu 30. 11 .2024 celkem 604 mil. Kč.
Rozsah kontroly
3.1 Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na informačně-poradenskou podporu účasti českých subjektů v rámcových výzkumných programech EU byly vynakládány účelně, hospodárně[footnoteRef:13] a v souladu s právními předpisy. Kontrolováno bylo období od roku 2016 do roku 2024, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. [13:  	Dle definice v § 2 písm. o) a písm. m) zákona č. 320/2001 Sb.] 

3.2 Kontrolou bylo prověřováno poskytování účelové podpory na vzorku dvanácti projektů u osmi příjemců podpory. Celkový kontrolovaný objem vzorku peněžních prostředků, které MŠMT vynaložilo ze státního rozpočtu v souvislosti s informačně-poradenskou podporou účasti českých výzkumných týmů v mezinárodních programech výzkumu a vývoje, včetně rámcových výzkumných programů EU Horizont 2020 a Horizont Evropa, v letech 2016–2024 činil 427,4 mil. Kč. Z toho výdaje na kontrolované projekty z podprogramu INTER-INFORM činily 249,2 mil. Kč, výdaje na PSČ CZERA 139 mil. Kč a PSČ CZELO 39,2 mil. Kč (viz příloha č. 1 tohoto kontrolního závěru).
3.3 U příjemců podpory prověřil NKÚ realizaci odborných konzultací nebo poradenství konkrétnímu projektovému návrhu aktivit, které přímo ovlivňovaly naplnění účelu vynaložených veřejných prostředků, kterým je zvýšení účasti, případně podstatné zintenzivnění zapojení výzkumných subjektů z ČR do rámcových výzkumných programů Horizont 2020 nebo Horizont Evropa nebo do jiných mezinárodních programů výzkumu a vývoje. Dále prověřil realizaci aktivit informačního a propagačního charakteru, které ovlivňovaly naplnění účelu poskytnutých veřejných prostředků pouze nepřímo. U příjemců podpory NKÚ dále prověřoval plnění jejich závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí podpory z veřejných zdrojů na realizaci vzorku kontrolovaných projektů a ustanovení právních předpisů, o které se tato smlouva opírá. 
3.4 NKÚ při hodnocení míry účelnosti vynaložených peněžních prostředků ze státního rozpočtu vycházel: 
a) ze změřené úspěšnosti asistovaných projektových návrhů při získávání podpory z mezinárodních programů výzkumu a vývoje. Nadpoloviční úspěšnost NKÚ vyhodnotil jako účelné vynaložení peněžních prostředků. Méně než desetinovou úspěšnost vyhodnotil NKÚ jako neúčelné vynaložení peněžních prostředků. Zjištěnou míru úspěšnosti mezi výše uvedenými krajními hodnotami hodnotil NKÚ jako účelnou s výhradou[footnoteRef:14];  [14:  	Hraniční hodnoty 50 % a 10 % pro vyhodnocení míry účelnosti vynaložených prostředků vycházejí z principu opatrnosti při formulaci kontrolního výroku, neboť očekávaná míra úspěšnosti projektových návrhů uchazečů z ČR o podporu z rámcových výzkumných programů EU (FP7, Horizont 2020 a Horizont Evropa) dosahuje 17,5 %. (Zdroj: Datový panel Evropské komise, https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/28b39a3a-4d62-4180-9dfa-551489b06928/sheet/9ccb6c45-f749-4b6a-aecd-eeb2868d5916/state/analysis.)  ] 

b) z provedení plánovaného počtu projektových aktivit, dosažení stanovených cílů projektu a závazných ukazatelů a z realističnosti plánovaných hodnot ukazatelů (odchylky skutečnosti od plánu). Jako důvod výhrady k účelnosti vynaložených prostředků považoval NKÚ pouze významnou odchylku, tj. odchylku, kdy absolutní hodnota rozdílu mezi skutečnou a plánovanou hodnotou přesahuje 10 % plánované hodnoty.
3.5 NKÚ při vyhodnocení hospodárnosti peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu vycházel z následujících skutečností:
a) [bookmark: _Hlk208416743][bookmark: _Ref210997778]NKÚ kontroloval, zda sazby osobních nákladů proplacených z veřejných prostředků ve významné míře nepřekračovaly sazby osobních nákladů stanovené v projektu NCP_WIDERA.NET[footnoteRef:15], podobném svým zaměřením a financovaném Evropskou unií.  [15:  	Guide on Advancing Europe Package, NCP_WIDERA.NET, Ref. Ares(2023)1938841 ze dne 17. 3. 2023; https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5f93fed47&appId=PPGMS.] 

b) NKÚ prověřil riziko realizace souběhu stejných projektových záměrů kontrolou záznamů o případném souběhu plných úvazků členů řešitelského týmu v různých projektech výzkumu a vývoje pomocí fulltextového vyhledávače provozovaného Technologickou agenturou ČR, který slouží k prohledávání dat o výzkumných projektech financovaných z veřejných prostředků v České republice. 
c) NKÚ prověřil dodržování právních předpisů týkajících se pořizování majetku nebo služeb využitých k realizaci projektových aktivit (viz odst. 4.15, příklad č. 2). 
3.6 NKÚ dále vyhodnotil nákladovou intenzitu přímých aktivit u vzorku projektů, definovanou jako relativní míru celkové nákladovosti projektů ve vztahu k objemu realizovaných přímých aktivit těchto projektů (podrobnosti vyhodnocení jsou uvedeny v odstavci 4.5).
3.7 NKÚ za účelem naplnění cíle kontroly dále posuzoval, zda MŠMT v rámci poskytování podpory:
· nastavovalo podmínky a pravidla ve výzvách a samotné výzvy vyhlašovalo tak, aby byly v souladu s účinnými právními předpisy a programy,
· zabezpečovalo kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí projektových návrhů, provádělo věcné hodnocení, připravovalo podklady pro uzavření smluv o poskytnutí podpory a administrativně řešilo změny v již schválených projektech,
· monitorovalo a kontrolovalo průběh realizace projektů včetně ověřování postupu příjemců při zadávání veřejných zakázek a uplatňování pouze způsobilých výdajů,
· sledovalo a vyhodnocovalo dosažení cílů poskytovaných podpor.
3.8 NKÚ v rámci získání komplexního pohledu na zapojení českých výzkumných týmů do programů Horizont 2020 a Horizont Evropa zpracoval statistiku z dat databáze e-Corda. Databáze e-Corda (Common Research Data Warehouse) je interní databáze Evropské komise, která obsahuje mj. podrobné informace o návrzích projektů a financovaných projektech českých výzkumných týmů. 

[bookmark: _Hlk135726349]Pozn.: 	Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. Peněžní prostředky jsou uváděny včetně DPH, není-li uvedeno jinak.
[bookmark: _Hlk161387401]Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou
[bookmark: _Hlk208999001]Peněžní prostředky určené na podporu zvýšení účasti českých výzkumných týmů v mezinárodních programech výzkumu a vývoje přinesly očekávaný efekt
[bookmark: _Ref208929924][bookmark: _Ref207975912]NKÚ prověřil, zda projektové návrhy předkládané do mezinárodních programů výzkumu a vývoje, včetně rámcových výzkumných programů EU Horizont 2020 a Horizont Evropa, které byly předmětem odborných konzultací nebo poradenství v rámci vzorku kontrolovaných projektů (přímé aktivity), byly při získávání podpory z těchto mezinárodních programů úspěšné a v jaké míře. 
NKÚ zjistil, že u kontrolovaného vzorku dosahovala míra úspěšnosti projektových návrhů v rámci podprogramu INTER-INFORM v průměru cca 40 % (247 z 623 posuzovaných návrhů). Úspěšnost projektových návrhů[footnoteRef:16] při získávání podpory z rámcového výzkumného programu Horizont Evropa v období 2021–2024, kterým bylo poskytnuto odborné poradenství nebo konzultace v rámci navazujícího PSČ CZERA, se zvýšila na cca 60 % (239 ze 401 konzultovaných návrhů; viz příloha č. 4 tohoto kontrolního závěru, graf č. 1). V souhrnu za období 2016–2024 bylo odbornou asistencí podchyceno 1 024 návrhů, z nichž 486 uspělo (v průměru cca 47 %). V případech čtyř kontrolovaných projektů[footnoteRef:17], u kterých příjemce nesledoval úspěšnost jím asistovaných projektových návrhů při získávání grantů z mezinárodních programů výzkumu a vývoje, NKÚ účelnost vynaložených veřejných prostředků nehodnotil. [16:  	Příjemce evidoval úspěšnost pouze u projektových návrhů, u nichž uchazeči figurovali v roli koordinátora. ]  [17:  	Projekty č. LTI 17010, LTI 18020, LTI 20006 a PSČ CZELO.] 

NKÚ si je vědom, že na úspěšnost projektových návrhů při získávání podpory z mezinárodních programů výzkumu a vývoje mají vliv i nepřímé aktivity projektů (vzdělávání zájemců o podporu, tvorba zájmových sítí a matchmaking, propagace apod.) a faktory, které souvisí se strukturou a administrativním nastavením samotných mezinárodních programů výzkumu a vývoje, reputací uchazeče ve vědecké komunitě apod. Vliv těchto faktorů na úspěšnost projektových návrhů nelze změřit. NKÚ proto ověřoval, v jakých ohledech kontrolou zjištěné zvýšení úspěšnosti projektových návrhů, kterým byly poskytnuty odborné poradenství a konzultace, koresponduje s celkovými dlouhodobými trendy úspěšnosti projektových návrhů založených na souboru dat za všechny české výzkumné týmy, které se ucházely o podporu z rámcových výzkumných programů EU za programová období 2007–2024 (FP7, Horizont 2020 a část programu Horizont Evropa). 
NKÚ zpracoval statistiku z komplexních dat z databáze e-Corda. Statistika obsahuje kromě měřítka úspěšnosti také měřítko aktivity uchazečů při předkládání projektových návrhů do rámcových výzkumných programů EU. NKÚ zjistil, že celková úspěšnost českých výzkumných týmů v programu Horizont Evropa je sice mírně nižší[footnoteRef:18] než v programu Horizont 2020, ale nižší úspěšnost kompenzuje vyšší aktivita českých výzkumných týmů v programu Horizont Evropa (viz příloha č. 4 tohoto kontrolního závěru, graf č. 2). Kromě projektových návrhů obsahuje statistika také ukazatele již započatých financovaných projektů českých výzkumných týmů. V rámci statistiky projektů NKÚ zjistil, že intenzita zapojení českých výzkumných týmů od počátečního podprůměru v FP7 (předchůdce Horizont 2020) přes přechodnou úspornost v Horizontu 2020 přechází v Horizontu Evropa k vyšším hodnotám (viz příloha č. 5 tohoto kontrolního závěru, grafy č. 1). Dynamika ukazuje posun, kdy i při mírně nižší úspěšnosti získávají české výzkumné týmy vyšší finanční podporu, zapojuje se širší škála výzkumných institucí a roste počet projektů, jež české týmy samy řídí (viz příloha č. 5 tohoto kontrolního závěru, grafy č. 2). V souhrnu napříč programy a hlavními indikátory se česká výzkumná komunita posouvá od pasivní role ke strategickému partnerství; tento posun je tažen zejména segmenty s nejvyšším podílem koordinací (HES, REC). [18:  	Horizont Evropa je neuzavřený program (2021–2027), a hodnoty úspěšnosti žadatelů o podporu se tedy mohou v následujících letech dále vyvíjet. ] 

Bylo také dosaženo snížení nákladové intenzity poskytovaných poradenských činností a konzultačních služeb
[bookmark: _Ref208849061]NKÚ zjistil, že projektům podprogramu INTER-INFORM, které počty projektových návrhů sledovaly a které poskytly 1 081 odborných asistencí individuálním projektovým návrhům, byly poskytnuty dotace ze státního rozpočtu na náklady ve výši 195 mil. Kč. Navazující PSČ CZERA poskytl 1 154 odborných asistencí individuálním projektovým návrhům a obdržel dotaci na náklady ve výši 104 mil. Kč. Tato nákladová intenzita přímých aktivit u vzorku projektů financovaných z podprogramu INTER-INFORM, vyjádřená podílem celkové výše vyčerpané dotace na vynaložené náklady a počtu odborných asistencí ve formě odborných konzultací nebo poradenství individuálním projektovým návrhům, dosahovala u projektů financovaných z podprogramu INTER-INFORM v průměru přibližně 181 tis. Kč na jednu odbornou asistenci konkrétnímu projektovému návrhu. Při realizaci PSČ CZERA se hodnota tohoto ukazatele zlepšila a jeho hodnota klesla přibližně na 91 tis. Kč (viz příloha č. 3 tohoto kontrolního závěru).
[bookmark: vyhodnocování_účelnosti][bookmark: _Hlk207894132]MŠMT při přípravě, hodnocení a schvalování projektů nestanovilo indikátory nebo metriky pro měření úspěšnosti poskytované podpory
[bookmark: _Ref208503095][bookmark: _Ref207975936][bookmark: neprovedení_kontrol]Pro účely zpracování strategických a koncepčních dokumentů, včetně zastřešujících a prováděcích strategických dokumentů jako jsou programy, zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj dokument Metodika přípravy veřejných strategií[footnoteRef:19]. V této metodice se v kapitole 2.1 v bodě 8 uvádí: „Strategie zahrnují konkrétní a adresná opatření, jasně určují odpovědnost za dosažení vytyčených cílů, definují implementační strukturu a procesy realizace dané strategie, stanovují metriky (a indikátory) pro měření úspěšnosti a postupu jejich implementace.“ [19:  	Dokument Metodika přípravy veřejných strategií vzala vláda na vědomí na základě usnesení ze dne 2. května 2013 č. 318, kterým zároveň uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních orgánů vycházet při přípravě strategických dokumentů z této metodiky.] 

[bookmark: _Ref208502994][bookmark: _Hlk210826965]NKÚ zjistil, že cíl, který MŠMT pro podprogram INTER-INFORM definovalo, není měřitelný, neboť MŠMT v rozporu s výše uvedeným ustanovením Metodiky přípravy veřejných strategií nestanovilo pro cíl ani pro očekávaný výsledek tohoto podprogramu žádné ukazatele k měření jeho naplnění. Z důvodu absence měřitelnosti stanoveného cíle nelze ani posoudit a vyhodnotit jeho reálné dosažení. NKÚ také zjistil, že MŠMT příjemcům podpory z podprogramu INTER-INFORM nestanovilo povinnost sledovat prostřednictvím projektů očekávané přínosy podprogramu INTER-INFORM k dosažení těchto cílů. Pro projekty nebyly stanoveny jednotné cíle ani indikátory s cílovými hodnotami, které by odrážely očekávanou změnu ve smyslu nárůstu účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje. MŠMT umožnilo příjemcům si samostatně definovat sadu monitorovacích indikátorů, což vedlo k roztříštění informací o dosahování programových cílů.
[bookmark: _Ref210992367]NKÚ zjistil, že u projektů realizovaných v rámci podprogramu INTER-INFORM příjemci účelové dotace stanovili a MŠMT schválilo indikátory plnění, jejichž cílové hodnoty byly značně podhodnocené. NKÚ zaznamenal významné rozdíly mezi plánem a skutečností u indikátoru „Návrhy podané“, kde došlo k navýšení až o 490 % v projektu LTI 19002 (absolutní hodnota odchylky +49 podaných projektových návrhů), resp. o 192 % a 183 % v projektech LTI 20007 a LTI 17006 (absolutní hodnota odchylky +46 a +22 podaných projektových návrhů). Výrazné podhodnocení cílových hodnot bylo zjištěno u indikátoru „Školení a účast na mezinárodních akcích“, a to o 313 % v projektu LTI 19007 (absolutní hodnota odchylky +94 absolvovaných školení a účastí na mezinárodních akcích), resp. o 146 % a 92 % v projektech LTI 17006 a LTI 20007 (absolutní hodnota odchylky +35 a +22 absolvovaných školení a účastí na mezinárodních akcích). 
[bookmark: cíle_CZELO][bookmark: _Ref207975947]MŠMT obdobně postupovalo při přípravě a schválení PSČ CZELO, v němž nedefinovalo indikátory nebo metriky pro měření úspěšnosti při dosahování očekávaného přínosu projektu. Hlavní cíl byl vymezen pouze jako „zajištění výkonu portfolia aktivit CZELO“ bez určení očekávaných změn a měřitelných dopadů, které mají být těmito aktivitami dosaženy. Deklarované přínosy (např. „prohloubení integrace“, „zvýšení prezence“, „intenzivnější účast ČR v FP9/HE“) měly obecný charakter a nebyly reprezentovány konkrétními, měřitelnými indikátory. Soustava klíčových výkonnostních indikátorů (dále jen „KPI") postrádala výsledkové indikátory s vymezením výchozí a cílové hodnoty a s popisem způsobu ověřování jejich dosažení. Obsahovala pouze výstupové ukazatele (počty akcí, školení apod.) a řadu kvalitativních KPI, u který byla cílová hodnota stanovena pouze ve formě „ANO/NE“.
[bookmark: _Ref210992427]MŠMT stanovilo u PSČ CZERA řadu KPI, které až na jednu výjimku měřily pouze počet realizovaných projektových aktivit. Pouze jeden indikátor měl ambici sledovat očekávaný přínos projektu, konkrétně „Počet předložených návrhů projektů/úspěšných účastí v projektech a výše finančních prostředků, jež výzkumné organizace a podniky ČR získají z rozpočtu rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027)“. Dosažené hodnoty tohoto indikátoru však zobrazovaly údaje o úspěšnosti všech projektových návrhů předložených subjekty za celou ČR bez přímé vazby na aktivity PSČ CZERA. I u PSČ CZERA tak MŠMT nastavilo metriky pro měření úspěšnosti při dosahování cíle projektu v rozporu s výše uvedeným ustanovením Metodiky přípravy veřejných strategií. Přes výše uvedené nedostatečné nastavení předpokladů pro měření úspěšnosti projektových návrhů, kterým příjemce poskytl odbornou asistenci nebo konzultace, příjemce v průběžné evaluační zprávě vyhodnotil alespoň úspěšnost projektových žádostí, u nichž žadatelé figurovali v roli koordinátora. 
MŠMT nehodnotilo dosahování očekávaného přínosu poskytnuté podpory
[bookmark: _Ref208503142]NKÚ zjistil, že údaje o úspěšnosti návrhů projektů byly zjišťovány až na základě dodatečné žádosti NKÚ, nikoli jako součást průběžného monitoringu nastaveného a prováděného poskytovatelem podpory. Takto nastavený systém neumožnil průběžné a soustavné vyhodnocování účelnosti vynakládaných prostředků ani posuzování plnění cílů a očekávaných výsledků podprogramu INTER-INFORM. Uvedený postup je v rozporu s § 39 odst. 3 rozpočtových pravidel5, který ukládá MŠMT, jakožto správci kapitoly státního rozpočtu, soustavně vyhodnocovat účelnost výdajů v této kapitole.
MŠMT nestanovilo dostatečně podrobný návod pro hodnotitele projektů 
[bookmark: _Ref210992460][bookmark: _Ref207975975]NKÚ zjistil, že v důsledku nedostatečné konkrétnosti pokynů k hodnocení dle příslušného (sub)kritéria, kterou MŠMT nenastavilo ve formuláři pro hodnocení projektů, se hodnocení oponentů u některých projektových návrhů značně rozcházela. 
Příklad č. 1
Při hodnocení projektu č. LTI 17012 „Kancelář projektové podpory pro jadernou energetiku (PROPOJEN)“ v kritériu 3.1 „Kvalifikační předpoklady členů řešitelského týmu“ oponent 1 konstatoval: „Žadatel, ČVUT v Praze, má velké zkušenosti a všechny předpoklady pro koordinaci projektu.“ Oponent 2 konstatoval: „Výrazným nedostatkem je nezkušenost řešitelského týmu s praktickou realizací (řešitelstvím) mezinárodních projektů jaderného výzkumu (např. jako ředitelství příslušných programů EU).“
Při hodnocení projektu č. LTI 19010 „Česká styčná kancelář pro výzkum a inovace (CZELO5)“ v subkritériu 2.2 „Slovně a bodově ohodnoťte přínos projektu pro českou vědeckou a výzkumnou obec zejména pak navrhovaný přenos informací nad rámec instituce uchazeče/případných dalších účastníků projektu v krátkodobém horizontu“ oponent 1 konstatoval: „Celkový přínos projektu je diskutabilní, neboť není vůbec patrné, zda-li se nebude Česká styčná kancelář potýkat se snížením zájmem klientů v uvedených letech.“ Oponent 2 konstatoval: „Přínos projektu v krátkodobém horizontu je kladný. Během řešení projektu bude mít VaV veřejnost z České republiky rychlý přísun nejaktuálnějších zpráv především týkajících se programů HEU, LIFE či ERASMUS. Nemluvě o podpoře v rámci českého předsednictví, kdy jsou plánovány v rámci CZELA5 speciální akce.“
MŠMT schválilo k realizaci nedoporučený projekt, což odůvodnilo potřebou využít nevyčerpanou alokaci
[bookmark: _Ref208503199]MŠMT vybralo k realizaci projekt č. LTI 20006 Strategické informace pro mezinárodní výzkum (STRATIN), který nebyl doporučen k financování odborným poradním orgánem MŠMT, když dva ze tří zpracovaných oponentních posudků konstatovaly, že projekt neodpovídá zaměřením podprogramu INTER-INFORM a nemá konkrétní cíle. Řešitel projektu neposkytoval odborné poradenství nebo konzultace uchazečům o účast v mezinárodních programech výzkumu a vývoje. Nepřímé aktivity projektu byly zaměřeny na tvorbu analytických podkladů pro orgány veřejné správy (zejména pro MŠMT a Ministerstvo průmyslu a obchodu). Jejich vliv na zvýšení účasti českých subjektů v RVP Horizont 2020 a Horizont Evropa tak mohl být jen nepřímý, a z tohoto důvodu NKÚ nehodnotil účelnost vynaložených prostředků na tento projekt. 
[bookmark: _Ref207975991]MŠMT odůvodnilo své rozhodnutí podpořit výše uvedený projekt zejména situací související s pandemií covidu-19, která způsobila nedočerpání rozpočtové alokace vyhlášené veřejné soutěže a nejistotu vyhlašování dalších soutěží a s tím související riziko omezení příležitostí pro příjemce ucházet se o dotační podporu v následujících letech.
[bookmark: _Hlk207894386]MŠMT neprovádělo veřejnosprávní kontroly u příjemců
[bookmark: _Ref210992676][bookmark: _Ref207976013]MŠMT v kontrolovaném období let 2016–2024 neprovádělo následné veřejnosprávní kontroly u příjemců podprogramu INTER-INFORM. MŠMT postupovalo v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole6, neboť neprovedením následných kontrol u příjemců MŠMT nemohlo objektivně ověřit, zda přezkoumávané operace byly v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty a uzavřenými smlouvami. MŠMT kontroly neprovádělo ani u PSČ CZELO a CZERA. MŠMT tak nemohlo zjistit porušení předpisů příjemcem v oblasti zadávání veřejných zakázek nebo nedodržení povinnosti vést auditní stopu ke způsobilým výdajům nárokovaným k proplacení. 
[bookmark: Příklad2][bookmark: _Hlk207975028]Příklad č. 2
Příjemce DZS v otevřeném řízení k zakázce na „Komplexní práce na webových stránkách a aplikacích“ (která zahrnovala rozvoj, správu a technickou podporu webu www.dzs.cz a souvisejících domén) o předpokládané hodnotě 10 000 000 Kč se smlouvou na čtyři roky postupoval v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek7. DZS porušil § 6 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 tohoto zákona, neboť zadávací podmínky zpracoval nejednoznačně a nekompletně, čímž znemožnil získat plně srovnatelné nabídky a transparentně vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Nastavená hodnoticí kritéria neposkytovala garanci výběru nejvhodnější nabídky a umožnila uplatnit konkurenčně neodpovídající cenu za správu webu s dominantním vlivem měsíční servisní platby na výsledek hodnocení nabídek. Současně DZS nastavil podmínky, jež bezdůvodně zvýhodnily stávajícího dodavatele díky jeho znalosti obsahu a nároků z předchozího víceletého plnění obdobné zakázky. Zadávací dokumentace navíc spojila odlišné druhy plnění (měsíční kontinuální plnění „Správa a Technická podpora“ na straně jedné a konkrétní plnění na základě objednávek s určením ceny na základě hodinových sazeb plnitelů úkolu na předmětu plnění na straně druhé) do jediného hodnoticího kritéria a omezila cenu servisní položky na 15 000 Kč/měsíc, takže převážná část hodnoty (min. 92,8 %) směřovala na rozvoj webu a konzultace, což dále oslabovalo porovnatelnost výhodnosti jednotlivých nabídek. Tímto postupem DZS stanovil podmínky, které předchozímu dodavateli bezdůvodně přímo či nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu a vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže, čímž DZS porušil § 36 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek7 i zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 odst. 1 a 2 dle stejného zákona. Uvedené skutečnosti nasvědčují porušení rozpočtové kázně[footnoteRef:20] ve výši 100 tis. Kč, která odpovídá dosud vynaloženým prostředkům poskytnutým ze státního rozpočtu, a představují riziko nehospodárně vynakládaných prostředků na výše uvedenou zakázku. [20:  	Dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel.] 


[bookmark: Příklad3]Příklad č. 3
DZS uzavíral kontroly před provedením plateb jako řádně provedené bez zjištění, ačkoliv objednávky, ale ani jakékoliv jiné doklady neobsahovaly konkrétní objednané služby, které požaduje objednatel provést k plnění smlouvy s dodavatelem, tj. poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě s dodavatelem. Tyto služby byly ve smlouvě s dodavatelem definovány svým předmětem, např. uživatelský průzkum, návrh infrastruktury, úprava a údržba webových stránek. V důsledku nedostatečné auditní stopy DZS nedoložil průběh ani výsledky kontrolních činností před úhradou výdajů za objednaná a přijatá plnění způsobem odpovídajícím požadavkům na dokumentaci. 

Prostředky na osobní náklady byly v rámci kontrolovaných projektů vynaloženy hospodárně
Přibližně 70 % výdajů projektů kontrolovaného vzorku tvořily osobní náklady členů řešitelských týmů. NKÚ kontroloval, zda sazby osobních nákladů proplacených z veřejných prostředků ve významné míře nepřekračovaly sazby osobních nákladů stanovené v projektu NCP_WIDERA.NET14, podobném svým zaměřením a financovaném Evropskou unií. NKÚ žádnou významnou odchylku jednotkových sazeb osobních nákladů u kontrolovaného vzorku nezjistil. NKÚ nezjistil ani žádný souběh plných úvazků členů řešitelských týmů v různých projektech výzkumu a vývoje a z toho vyplývající riziko nehospodárně vynaložených výdajů. Vynaložené prostředky na osobní výdaje u vzorku projektů považuje NKÚ za hospodárné.
 U zbývajících nákladových druhů jednotkovou nákladovost v relaci projektů kontrolního vzorku NKÚ nehodnotil, neboť jednotlivé nákladové druhy vykazovaly značně nesourodý výskyt napříč těmito projekty.
[bookmark: _Hlk135561949]



Seznam zkratek
[bookmark: _Hlk211266377]CZELO	projekt sdílených činností „Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu“ 
CZERA	projekt sdílených činností „Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do ERA a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích“ 
ČR	Česká republika
DZS	Dům zahraniční spolupráce 
e-Corda	interní databáze Evropské komise (Common Research Datawarehouse) 
EERA	Evropská aliance pro energetický výzkum
EERA-CZ	národní zapojení do EERA 
ERA	European Research Area – Evropský výzkumný prostor 
EU	Evropská unie 
FP7	7. rámcový program EU (2007–2013) 
FP9/HE	rámcový výzkumný program EU Horizont Evropa 
H2020	rámcový výzkumný program EU Horizont 2020 (2014–2020) 
HE	program Horizont Evropa 
HES	vysoké nebo střední školy 
HEU	program Horizont Evropa
KPI	klíčové výkonnostní indikátory 
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad 
OTH	ostatní organizace (svazy, komory, nadace, NNO…) 
p.o.	příspěvková organizace 
PRC	soukromé organizace založené za účelem zisku (např. s.r.o., a.s.) 
PSČ	projekty sdílených činností 
PUB	veřejné organizace (např. ministerstva, kraje, obce) 
REC	veřejné výzkumné organizace 
STRATIN	projekt Strategické informace pro mezinárodní výzkum 
VaVaI	výzkum, vývoj a inovace
VaV	výzkum a vývoj
z.s.p.o.	zájmové sdružení právnických osob (typ právní formy) 
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Příloha č. 1
Přehled vzorku kontrolovaných projektů v rámci kontrolní akce č. 24/29
	Název programu
	Příjemce
	Č. projektu
	Název projektu
	Poskytnutá dotace
(v Kč)

	INTER-INFORM
	BIC Brno, spol s.r.o.
	LTI17001
	OKO-NovaTech II. Oborová kontaktní organizace pro výzkum nových technologií
	7 036 122

	
	Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
	LTI17006
	Podpora české účasti výzkumných organizací agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu
	9 946 764

	
	Technologické centrum Praha z.s.p.o.
	LTI17010
	Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace
	23 425 000

	
	Technologické centrum Praha z.s.p.o.
	LTI18020
	Česká republika v ERA 3
	135 714 750

	
	Univerzita Palackého v OL
	LTI18021
	Regionální kontaktní organizace pro střední Moravu
	7 667 000

	
	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
	LTI18025
	Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – kontakt pro Evropský výzkumný prostor III
	8 572 500

	
	Centrum výzkumu Řež s.r.o.
	LTI19002
	Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)
	9 552 630

	
	Masarykova univerzita
	LTI19007
	Efektivní využití stávající informační a podpůrné infrastruktury pro zvýšení zapojení do mezinárodních projektů s výhledem na program. HORIZONT EVROPA (IMPROVE)
	8 929 779

	
	Technologické centrum Praha z.s.p.o.
	LTI20006
	Strategické informace pro mezinárodní výzkum (STRATIN)
	30 342 900

	
	Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
	LTI20007
	Udržení kontinuity a kvality projektových služeb VO agrárního sektoru v mezinárodním výzkumu
	8 068 329

	PSČ CZELO
	Dům zahraniční spolupráce, p.o.
	------------
	Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu
	39 232 311

	PSČ CZERA
	Technologické centrum Praha z.s.p.o.
	------------
	Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích
	138 953 001


Zdroj: vypracoval NKÚ na základě údajů zjištěných v kontrolní akci č. 24/29.



Příloha č. 2
Počet asistovaných a z toho počet úspěšných projektových návrhů
	Příjemce
	Č. projektu
	[bookmark: _Hlk210833282]Počet konkrétních projektových návrhů, kterým příjemce poskytl odborné poradenství nebo konzultace a zároveň u nich evidoval úspěšnost
	Z toho počet projektových návrhů, které byly úspěšné při získávání grantu z mezinárodních programů VaV
	Míra úspěšnosti

	Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
	LTI17006
	34
	8
	24 %

	Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
	LTI20007
	70
	18
	26 %

	Univerzita Palackého v OLOMOUCI
	LTI18021
	19
	18
	95 %

	Centrum výzkumu Řež s.r.o.
	LTI19002
	59
	35
	59 %

	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
	LTI18025
	59
	24
	41 %

	Masarykova univerzita
	LTI19007
	352
	122
	35 %

	BIC Brno, spol s.r.o.
	LTI17001
	30
	22
	73 %

	Mezisoučet za projekty INTER-INFORM
	
	623
	247
	40 %

	Technologické centrum Praha z.s.p.o.
	PSČ CZERA
	401
	239
	60 %


Zdroj: vypracoval NKÚ na základě údajů zjištěných v kontrolní akci č. 24/29.
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Příloha č. 3
Nákladová intenzita výkonu kontrolovaných projektů v přepočtu na jednu odbornou asistenci individuálnímu projektovému návrhu 
	Příjemce
	Č. projektu
	Vynaložené náklady 
(v Kč)
	Počet poskytnutých asistenci ve formě odborného poradenství nebo konzultace konkrétním projektovým návrhům
	Ukazatel nákladové intenzity výkonu
(v Kč na jednu odbornou asistenci)

	Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
	LTI17006
	9 946 764
	34
	292 552

	Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
	LTI20007
	8 068 329
	70
	115 262

	Univerzita Palackého v OLOMOUCI
	LTI18021
	7 667 000
	45
	170 378

	Centrum výzkumu Řež s.r.o.
	LTI19002
	9 552 630
	59
	161 909

	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
	LTI18025
	8 572 500
	59
	145 297

	Masarykova univerzita
	LTI19007
	8 929 778
	352
	25 369

	BIC Brno, spol s.r.o.
	LTI17001
	7 036 121
	30
	234 537

	Technologické centrum Praha z.s.p.o.
	LTI18020
	135 714 750
	432
	314 155

	Mezisoučet za projekty INTER-INFORM
	
	195 487 872
	1 081
	180 840

	Technologické centrum Praha z.s.p.o.*
	PSČ CZERA
	104 442 500
	1 154
	90 505


Zdroj: vypracoval NKÚ na základě údajů zjištěných v kontrolní akci č. 24/29. 
[bookmark: _Hlk209009321]Pozn.: Vynaložené náklady do roku 2024 včetně.
* Údaje u PSČ CZERA se vztahují pouze k části projektu, který realizovalo Technologické centrum Praha z.s.p.o., údaje nezahrnují data za projektové partnery.



Příloha č. 4
Graf č.1: Zobrazení úspěšnosti návrhů v rámci kontrolovaného vzorku	Graf č.2: Zobrazení úspěšnosti a aktivity podávání návrhů 
v období 2016–2024	za všechny subjekty z ČR v období 2007–2024
Zdroj: vypracoval NKÚ na základě údajů zjištěných v kontrolní akci č. 24/29.	Zdroj: vypracoval NKÚ podle dat z databáze e-Corda (2007–2024). 

Příloha č. 5
Grafy č. 1: Srovnání účasti ČR v programech EU: podíl projektů, příspěvků a průměrných příspěvků na projekt (FP7 →H2020 → Horizont Evropa)
[bookmark: _Ref211003220]Zdroj: vypracoval NKÚ podle z databáze e-Corda (2007-–2024). FP7 – 7. rámcový program (2007–2013), H2020 – Horizont 2020 (2014–2020), HE – Horizont Evropa (2021–2024[footnoteRef:21]). [21:  	Prezentace údajů je ukončena k 2024 včetně v souladu s kontrolovaným obdobím kontrolní akce 24/29; programové období programu Horizont Evropa však probíhá až do roku 2027.] 


[bookmark: _Ref211002577]Grafy č. 2: Srovnání výkonnosti koordinátorů[footnoteRef:22] jednotlivých typů organizací v mezinárodních programech – podíl projektů, příspěvků a průměrné výše příspěvků na projekt [22:  	Koordinátor v rámcových výzkumných programech EU Horizont 2020 a Horizont Evropa je organizace vedoucí projekt, která řídí konsorcium a je hlavním kontaktem s Evropskou komisí a odpovídá za administraci, reportování i finanční tok grantu.] 

Zdroj: vypracoval NKÚ podle databáze e-Corda (2007–2024). FP7 – 7. rámcový program (2007–2013), H2020 – Horizont 2020 (2014–2020), HE – Horizont Evropa (2021–202420).

Indexy úspěšnosti a aktivity v jednotlivých rámcových výzkumných programech EU (všechny návrhy za ČR) 

Index úspěšnosti (Y)	
FP7	H2020	HE	0.94134354320994951	1.0133493981353194	0.92667654928126919	Index aktivity výzkumníků (X)	
FP7	H2020	HE	0.63614465064261239	0.57014494885725808	0.69597227774271309	


Změna v úspěšnosti návrhů v mezinárodních programech výzkumu a vývoje při působení různých podpůrných programů v čase (pouze návrhy u kontrolovaných osob)

Úspěšnost	
INTER-INFORM (2017–2020)	CZERA (2021–2024)	0.39712918660287083	0.6	

Podíl projektů (v %)

Podíl projektů CZ v %	
FP7	H2020	HE	5.7550393739785051E-2	5.0908245608209078E-2	6.5793576551294045E-2	

Podíl získaných příspěvků (v %)

Podíl získaného budgetu CZ v %	
FP7	H2020	HE	8.4264675125908899E-3	8.8098785887085872E-3	1.2199580848504341E-2	

Průměrná výše příspěvku na projekt (v tis. €)

Průměrná výše příspěvku na CZ projekt	
FP7	H2020	HE	247711.99996557669	317993.32358121325	490855.47838862555	

Podíl projektů − koordinátoři (v %)

HES	FP7	H2020	HE	2.2394793452339265E-3	3.1349491845927119E-3	8.1415098594022021E-3	OTH	FP7	H2020	HE	3.3803461814851721E-4	2.4968621824189742E-4	1.0176887324252752E-4	PRC	FP7	H2020	HE	4.2254327268564647E-4	1.5258602225893729E-3	1.0685731690465391E-3	PUB	FP7	H2020	HE	2.1127163634282323E-4	2.7742913137988602E-4	3.0530661972758255E-4	REC	FP7	H2020	HE	1.7324274180111506E-3	1.5536031357273616E-3	2.6459907043057153E-3	



Podíl projektů − Koordinátoři (v %)

HES	FP7	H2020	HE	2.2394793452339265E-3	3.1349491845927119E-3	8.1415098594022021E-3	OTH	FP7	H2020	HE	3.3803461814851721E-4	2.4968621824189742E-4	1.0176887324252752E-4	PRC	FP7	H2020	HE	4.2254327268564647E-4	1.5258602225893729E-3	1.0685731690465391E-3	PUB	FP7	H2020	HE	2.1127163634282323E-4	2.7742913137988602E-4	3.0530661972758255E-4	REC	FP7	H2020	HE	1.7324274180111506E-3	1.5536031357273616E-3	2.6459907043057153E-3	



Podíl získaných příspěvků − koordinátoři 
(v %)

HES	FP7	H2020	HE	6.4328273591504127E-4	1.5582932241165557E-3	2.6499275757782504E-3	OTH	FP7	H2020	HE	2.7348771234776156E-5	1.995020525586052E-5	2.2558807685235552E-4	PRC	FP7	H2020	HE	1.4957619676368071E-4	2.9422871202903822E-4	6.0731796404624237E-4	PUB	FP7	H2020	HE	1.5738075956865961E-4	4.1018712298718163E-5	1.0716914719718717E-4	REC	FP7	H2020	HE	5.1101114969872208E-4	8.2684806806197038E-4	1.1563217401562365E-3	



Průměrná výše příspěvků na  projekt − koordinátoři (v tis. €)

HES	FP7	H2020	HE	414604.15452830191	763064.01292035391	703032.19618749991	OTH	FP7	H2020	HE	116776.5	122657.77777777778	4787925	PRC	FP7	H2020	HE	510940.24199999997	296014.23381818179	1227603.2380952381	PUB	FP7	H2020	HE	1075200	226971.98500000002	758192.90666666662	REC	FP7	H2020	HE	425749.49585365859	817011.03499999992	943922.93807692267	



Podíl projektů ‒ koordinátoři (v %)

HES	FP7	H2020	HE	2.2394793452339265E-3	3.1349491845927119E-3	8.1415098594022021E-3	OTH	FP7	H2020	HE	3.3803461814851721E-4	2.4968621824189742E-4	1.0176887324252752E-4	PRC	FP7	H2020	HE	4.2254327268564647E-4	1.5258602225893729E-3	1.0685731690465391E-3	PUB	FP7	H2020	HE	2.1127163634282323E-4	2.7742913137988602E-4	3.0530661972758255E-4	REC	FP7	H2020	HE	1.7324274180111506E-3	1.5536031357273616E-3	2.6459907043057153E-3	



Podíl získaných příspěvků – koordinátoři (v %)

HES	FP7	H2020	HE	6.4328273591504127E-4	1.5582932241165557E-3	2.6499275757782504E-3	OTH	FP7	H2020	HE	2.7348771234776156E-5	1.995020525586052E-5	2.2558807685235552E-4	PRC	FP7	H2020	HE	1.4957619676368071E-4	2.9422871202903822E-4	6.0731796404624237E-4	PUB	FP7	H2020	HE	1.5738075956865961E-4	4.1018712298718163E-5	1.0716914719718717E-4	REC	FP7	H2020	HE	5.1101114969872208E-4	8.2684806806197038E-4	1.1563217401562365E-3	



Průměrná výše příspěvků na projekt ‒  koordinátoři (v tis. €)

HES	FP7	H2020	HE	414604.15452830191	763064.01292035391	703032.19618749991	OTH	FP7	H2020	HE	116776.5	122657.77777777778	4787925	PRC	FP7	H2020	HE	510940.24199999997	296014.23381818179	1227603.2380952381	PUB	FP7	H2020	HE	1075200	226971.98500000002	758192.90666666662	REC	FP7	H2020	HE	425749.49585365859	817011.03499999992	943922.93807692267	
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