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ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA NKÚ

Vážené čtenářky a čtenáři,

po roce vás opět vítám u výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. V rukou držíte text shrnující naše 
poznatky z 29 kontrol, které jsme v loňském roce dokončili.

Pro pravidelné čtenáře je shrnutí prosté: Nic moc se nezměnilo. Vynakládání veřejných prostředků běží 
v daných kolejích bez ohledu na deklarované cíle. Ty jsou – jen na úrovni vlády – popsány a schváleny 
ve více než 270 strategických dokumentech a jejich naplňování je pravidelně formálně projednáváno.

Naplňování vládních cílů ilustruje například naše konstatování, že ani po 16 letech nedokončilo Minister-
stvo práce a sociálních věcí a spolupracující resorty školství a zdravotnictví transformaci a sjednocení sys-
tému péče o ohrožené děti. Transformační projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, jejichž hodnota 
přesáhla 498 milionů korun, nevedly k dosažení cílů.

Evropské dotace jsou svět sám o sobě. Svět, který jsem již před několika lety označil za dotační ekonomi-
ku. Za 20 let členství v EU získalo Česko formou dotací přes bilion korun, jimiž proplatilo více než 170 tisíc 
projektů, které administrovalo 221 subjektů. Není divu, že tento bující ekosystém živí ty, kterým systém 
vyhovuje. Zprostředkovatelské firmy, jimž příjemci dotací platí, aby se za ně prokousaly administrativním 
peklem, jim slibují, že budou projekty tlačit tak dlouho, dokud se nezmění úřednické „ne“ na „ano“. To, že 
cílem dotace, tedy intervence veřejných prostředků, má být efektivní odstranění společenského problé-
mu, se cestou tak nějak vytratilo.

Příklad? V letech 2014 až 2023 byla obcím na výstavbu a rekonstrukce chodníků poskytnuta podpora 
z prostředků státu a EU ve výši devět a půl miliardy korun. Cílem bylo zvýšení bezpečnosti a bezbariéro-
vosti. Téměř tři čtvrtiny z 23 kontrolovaných projektů vykazovaly vážné nedostatky. 

Toto zjištění ilustruje ještě jeden aspekt celé věci. Některé programy nabízejí investice do majetku obcí či 
soukromých osob, nikoho ale nezajímají náklady. Metr chodníku může stát i 25 tisíc korun, metr čtvereční 
polní cesty téměř pět tisíc korun a na dokončení pozemkových úprav nebude stačit ani dalších 50 roků. 
Dotace u podpořených projektů totiž běžně pokryjí 90 % nákladů, což jejich příjemce může jen stěží vést 
ke snaze tlačit cenu dolů.

Vlastně je jedno, z které konkrétní kontroly předchozí zjištění pocházejí. Důležité je, jaký pocit ve čtenáři 
zanechají. Každý, kdo má zkušenost se soukromým sektorem, se nezbytně musí ptát: Jak je toto možné? 
Pro mnohé by možná bylo úlevou, kdybych odpověděl: „To platí Evropa.“

„Evropa je rozmazlená svým bohatstvím,“ řekla nedávno ekonomka Helena Horská. Většina lidí má  
pocit – zdůrazňuji slovo „pocit“ –, že v Bruselu je peněz dost a na všechno. Když k tomu přidáme všudy-
přítomné cedule „Na tento projekt přispěla EU…“, málokdo má důvod se zamýšlet nad tím, jak, kam a hlav-
ně PROČ dotace putují. O tom, že peníze z evropských fondů u nás nepřinesly ani vzdáleně užitek, který 
mohly, jsem mluvil mnohokrát – i na stránkách naší výroční zprávy. A nejen já, ale i mnozí další, kterým 
záleží na budoucnosti této země.

Všichni v těchto měsících vnímáme, jak se radikálně mění geopolitické i ekonomické rozložení sil ve svě-
tě. A cítíme, že naše priority, naše jednání a naše výsledky musíme změnit. Když odhlédneme od bezpeč-
nostních výzev, měla by k radikální změně našeho chování stačit následující čísla: V roce 1990 byl HDP 
států současné EU o něco vyšší než HDP Spojených států amerických. HDP Číny byl o víc než 90 % nižší. 
Dnes se Evropa kouká oběma konkurenčním globálním ekonomikám na záda. Pro dokreslení: hrubý fixní 
kapitál Číny vzrostl za uplynulé tři dekády 85krát, hrubý fixní kapitál USA 4,7krát. Kapitál EU pouze 2,6krát. 
Všichni vidíme, že Evropa ztrácí dech.
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Napsal jsem zde, že Česká republika z EU v uplynulých 20 letech získala přes bilion korun. Letos nás čeká 
velká příležitost – Evropská komise představí záměry a začneme vyjednávat o podmínkách programové-
ho období 2028–2034.

Hlavním úkolem bude nasměrovat prostředky tam, kde přinesou skutečný výsledek. Jde o úkol nezávidě-
níhodný, který s pravděpodobností hraničící s jistotou nebude odměněn potleskem.

Výroční zpráva NKÚ samozřejmě mapuje i další oblasti, v nichž náš stát nedostál vlastním slibům. Úřa-
dy odkládají plnou digitalizaci svých agend o dva roky, tedy na rok 2027. Že tím stát přichází o nemalé 
prostředky, jsme prokázali například v kontrole Českého statistického úřadu, který díky online sčítacímu 
formuláři významně snížil náklady na sčítání lidu a bytů. Naopak pochybný přínos měly některé investice 
do infrastruktury – příkladem budiž téměř 650 milionů korun na podporu kombinované přepravy. A neda-
řilo se naplňovat ani cíle v oblasti psychiatrické péče nebo pěstounské péče. Detaily i další data z kontrol 
najdete na následujících stránkách.

Věřím, že zjištění, která přinášíme shrnutá v této zprávě, budou inspirací a opěrným bodem v těchto sna-
hách. Jsme připraveni na této cestě pomoci všemi svými silami a možnostmi.

Přeji vám inspirativní čtení.

Miloslav Kala,
prezident NKÚ
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I. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST NKÚ

1.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSTAVENÍ A PŮSOBNOSTI NKÚ

Existence Nejvyššího kontrolního úřadu /NKÚ/ vychází přímo z Ústavy České republiky, která zaručuje 
jeho nezávislost na moci zákonodárné, výkonné i soudní. NKÚ tím představuje jeden z nezastupitelných 
prvků parlamentní demokracie.

Podrobnější úprava postavení, působnosti, organizační struktury a činnosti NKÚ je obsažena v zákoně  
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Podle tohoto zákona NKÚ prověřuje zejména hospodaření 
se státním majetkem a s finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických 
osob, plnění příjmových a výdajových položek státního rozpočtu a také hospodaření s prostředky poskyt-
nutými České republice ze zahraničí. 

Zákonnými orgány NKÚ jsou prezident a viceprezident, Kolegium, senáty a Kárná komora. V zájmu zajiš-
tění objektivity při posuzování kontrolovaných skutečností a v zásadních otázkách týkajících se kontrolní 
působnosti NKÚ rozhodují jeho kolektivní orgány – Kolegium a senáty NKÚ. 

Nezávislost NKÚ zaručuje, že při plánování, přípravě a provádění kontrolní činnosti není ovlivňován mocí 
zákonodárnou, výkonnou ani soudní. Kromě nezávislosti institucionální má NKÚ i přiměřenou finanční 
nezávislost. Určujícím orgánem v této oblasti je Poslanecká sněmovna, která schvaluje státní rozpočet, 
jehož součástí je i rozpočtová kapitola Nejvyšší kontrolní úřad. 

Kontrolní činnost provádí NKÚ na základě svého plánu kontrolní činnosti. Plán kontrolní činnosti po schvá-
lení Kolegiem NKÚ předkládá prezident NKÚ k informaci Parlamentu ČR a vládě ČR a zveřejňuje jej ve 
Věstníku NKÚ. Výsledkem kontrolní činnosti jsou kontrolní závěry, které shrnují a vyhodnocují skutečnosti 
zjištěné při kontrole. Kontrolní závěry jsou schvalovány Kolegiem nebo příslušnými senáty NKÚ. 

V rámci vymezené působnosti provádí NKÚ kontrolu v souladu se svými kontrolními standardy, které vy-
cházejí z mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí. NKÚ provádí kontrolu souladu s práv-
ními předpisy, která zahrnuje kontrolu legality a kontrolu typu finanční audit, a dále audit výkonnosti. 

Kontrolou legality NKÚ prověřuje, zda jsou kontrolované činnosti v souladu s právními předpisy, a přezkou-
mává věcnou a  formální správnost kontrolovaných činností v  rozsahu potřebném pro dosažení cílů  
kontroly. 

Kontrolou typu finanční audit NKÚ prověřuje, zda účetní závěrky kontrolovaných osob podávají věrný 
a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a zda finanční výkaz o plnění rozpočtu 
není zatížen významnými chybami. Tento typ kontrol je nástrojem pro ověřování správnosti informací, 
které jsou uvedeny v závěrečných účtech kapitol státního rozpočtu a využívány Nejvyšším kontrolním 
úřadem při formulování stanoviska k návrhu státního závěrečného účtu. 

Při kontrole typu audit výkonnosti NKÚ posuzuje účelnost, hospodárnost a efektivnost použití prostředků 
státního rozpočtu, majetku státu nebo jiných finančních prostředků, které NKÚ kontroluje v souladu se 
svou působností.
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I. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST NKÚ

1.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSTAVENÍ A PŮSOBNOSTI NKÚ

Existence Nejvyššího kontrolního úřadu /NKÚ/ vychází přímo z Ústavy České republiky, která zaručuje 
jeho nezávislost na moci zákonodárné, výkonné i soudní. NKÚ tím představuje jeden z nezastupitelných 
prvků parlamentní demokracie.

Podrobnější úprava postavení, působnosti, organizační struktury a činnosti NKÚ je obsažena v zákoně  
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Podle tohoto zákona NKÚ prověřuje zejména hospodaření 
se státním majetkem a s finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických 
osob, plnění příjmových a výdajových položek státního rozpočtu a také hospodaření s prostředky poskyt-
nutými České republice ze zahraničí. 

Zákonnými orgány NKÚ jsou prezident a viceprezident, Kolegium, senáty a Kárná komora. V zájmu zajiš-
tění objektivity při posuzování kontrolovaných skutečností a v zásadních otázkách týkajících se kontrolní 
působnosti NKÚ rozhodují jeho kolektivní orgány – Kolegium a senáty NKÚ. 

Nezávislost NKÚ zaručuje, že při plánování, přípravě a provádění kontrolní činnosti není ovlivňován mocí 
zákonodárnou, výkonnou ani soudní. Kromě nezávislosti institucionální má NKÚ i přiměřenou finanční 
nezávislost. Určujícím orgánem v této oblasti je Poslanecká sněmovna, která schvaluje státní rozpočet, 
jehož součástí je i rozpočtová kapitola Nejvyšší kontrolní úřad. 

Kontrolní činnost provádí NKÚ na základě svého plánu kontrolní činnosti. Plán kontrolní činnosti po schvá-
lení Kolegiem NKÚ předkládá prezident NKÚ k informaci Parlamentu ČR a vládě ČR a zveřejňuje jej ve 
Věstníku NKÚ. Výsledkem kontrolní činnosti jsou kontrolní závěry, které shrnují a vyhodnocují skutečnosti 
zjištěné při kontrole. Kontrolní závěry jsou schvalovány Kolegiem nebo příslušnými senáty NKÚ. 

V rámci vymezené působnosti provádí NKÚ kontrolu v souladu se svými kontrolními standardy, které vy-
cházejí z mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí. NKÚ provádí kontrolu souladu s práv-
ními předpisy, která zahrnuje kontrolu legality a kontrolu typu finanční audit, a dále audit výkonnosti. 

Kontrolou legality NKÚ prověřuje, zda jsou kontrolované činnosti v souladu s právními předpisy, a přezkou-
mává věcnou a  formální správnost kontrolovaných činností v  rozsahu potřebném pro dosažení cílů  
kontroly. 

Kontrolou typu finanční audit NKÚ prověřuje, zda účetní závěrky kontrolovaných osob podávají věrný 
a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a zda finanční výkaz o plnění rozpočtu 
není zatížen významnými chybami. Tento typ kontrol je nástrojem pro ověřování správnosti informací, 
které jsou uvedeny v závěrečných účtech kapitol státního rozpočtu a využívány Nejvyšším kontrolním 
úřadem při formulování stanoviska k návrhu státního závěrečného účtu. 

Při kontrole typu audit výkonnosti NKÚ posuzuje účelnost, hospodárnost a efektivnost použití prostředků 
státního rozpočtu, majetku státu nebo jiných finančních prostředků, které NKÚ kontroluje v souladu se 
svou působností.
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2. KOLEGIUM NKÚ

Kolegium NKÚ tvoří prezident, viceprezident a členové NKÚ. Kolegium NKÚ schvaluje plán kontrolní čin-
nosti, kontrolní závěry, návrh rozpočtu NKÚ předkládaný Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR /PSP ČR/, 
změny rozpočtu a rozpočtová opatření, závěrečný účet rozpočtové kapitoly NKÚ a účetní závěrku NKÚ 
sestavenou k rozvahovému dni. Kolegium NKÚ dále schvaluje výroční zprávu, jednací řády Kolegia a se-
nátů NKÚ, organizační řád a jeho změny a kárný řád. Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o námitkách 
proti kontrolnímu protokolu a o námitce podjatosti, pokud ji vznesla kontrolovaná osoba proti členu NKÚ.

 
Členové NKÚ vykonávají kontrolu, řídí kontrolní činnost a  vypracovávají kontrolní závěry podle plánu 
kontrolní činnosti, účastní se činnosti senátů NKÚ a Kolegia NKÚ. Řídí průběh kontrolní akce od pověření 
výkonem kontroly až po schválení kontrolního závěru.1

1 V textu výroční zprávy jsou jednotlivé kontrolní akce označeny číslem, pod kterým jsou uvedeny v plánu kontrolní činnosti na příslušný rok. Texty 
kontrolních závěrů publikovaných v roce 2024 lze nalézt v jednotlivých částkách Věstníku NKÚ nebo v elektronické verzi výroční zprávy po kliknutí na 
modře zvýrazněné číslo dané kontrolní akce.

Členové Kolegia NKÚ
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Tabulka č. 1: Přehled kontrolních akcí prováděných v roce 2024

Jméno člena NKÚ Členem od Počet KA, které člen řídil 
do konce roku 2024

Přehled KA, které člen řídil  
v roce 2024

Ukončené Neukončené

Ing. Adolf Beznoska 14. 3. 2017 19
23/14*
23/16

24/03*

24/13
24/33

Ing. Pavel Hrnčíř 11. 12. 2009 35
23/13
23/26

24/16
24/21

JUDr. Ing. Jiří Kalivoda 17. 9. 1993 81 23/15
24/05
24/31

Ing. Jan Kinšt 25. 1. 2018 18
23/06
23/30
24/01*

24/10
24/11

RNDr. Vladimír Koníček 4. 12. 2018 11 23/23
24/09
24/30

Ing. Stanislav Koucký 8. 10. 2020 8
23/21
23/25

24/04
24/28

Ing. Josef Kubíček 10. 6. 2014 27
23/05
23/09
23/31*

24/07
24/14
24/26
24/29

RNDr. Petr Neuvirt 21. 12. 2010 48 23/07

24/06
24/12
24/17
24/24

Ing. Roman Procházka*** 25. 1. 2018 11 – –

Ing. Daniel Reisiegel, MPA 30. 4. 2010 37
23/17
23/19

24/19
24/23

Ing. Radek Rychnovský 20. 9. 2023 2 23/27 24/27

Mgr. Roman Sklenák 17. 9. 2021 5
23/11

23/22
24/18
24/32

Ing. Ladislava Slancová, MPA, LL.M. 26. 9. 2024 – – –

Ing. Jan Stárek 4. 6. 2015 22
23/12
23/29

24/08
24/25

Ing. Jaromíra Steidlová 16. 11. 2006 40
23/18
23/20

24/20
24/22

Ing. Michal Šmucr 10. 6. 2020 10

23/08
23/10*

23/28**
24/02

24/15

* Kontrolní závěr byl schválen v roce 2024, ale byl publikován v roce 2025.

** Kontrolní závěr byl schválen v roce 2024, ale dosud nebyl publikován (čekáme na souhlas OČTŘ).

*** Ing. Roman Procházka zemřel dne 17. 2. 2024.
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Ing. Pavel Hrnčíř 11. 12. 2009 35
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23/26
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24/21
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24/05
24/31

Ing. Jan Kinšt 25. 1. 2018 18
23/06
23/30
24/01*

24/10
24/11

RNDr. Vladimír Koníček 4. 12. 2018 11 23/23
24/09
24/30

Ing. Stanislav Koucký 8. 10. 2020 8
23/21
23/25

24/04
24/28

Ing. Josef Kubíček 10. 6. 2014 27
23/05
23/09
23/31*

24/07
24/14
24/26
24/29

RNDr. Petr Neuvirt 21. 12. 2010 48 23/07

24/06
24/12
24/17
24/24

Ing. Roman Procházka*** 25. 1. 2018 11 – –

Ing. Daniel Reisiegel, MPA 30. 4. 2010 37
23/17
23/19

24/19
24/23

Ing. Radek Rychnovský 20. 9. 2023 2 23/27 24/27

Mgr. Roman Sklenák 17. 9. 2021 5
23/11

23/22
24/18
24/32

Ing. Ladislava Slancová, MPA, LL.M. 26. 9. 2024 – – –

Ing. Jan Stárek 4. 6. 2015 22
23/12
23/29

24/08
24/25

Ing. Jaromíra Steidlová 16. 11. 2006 40
23/18
23/20

24/20
24/22

Ing. Michal Šmucr 10. 6. 2020 10

23/08
23/10*

23/28**
24/02

24/15

* Kontrolní závěr byl schválen v roce 2024, ale byl publikován v roce 2025.

** Kontrolní závěr byl schválen v roce 2024, ale dosud nebyl publikován (čekáme na souhlas OČTŘ).

*** Ing. Roman Procházka zemřel dne 17. 2. 2024.
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3. VEDENÍ NKÚ

Vedení NKÚ tvoří zaměstnanci přímo podřízení prezidentovi – jedná se o  vrchního ředitele kontrolní 
sekce, vrchního ředitele správní sekce, ředitelku kanceláře prezidenta, tajemnici Kolegia, ředitele odboru 
bezpečnostního a ředitelku odboru interního auditu.

Vedení NKÚ
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4. POSLÁNÍ A PŘÍNOSY ČINNOSTI NKÚ

Strategickým posláním NKÚ je poskytovat objektivní informace o hospodaření státu s veřejnými prostřed-
ky. Výstupy v podobě kontrolních závěrů, stanovisek k plnění státního rozpočtu, stanovisek ke státním 
závěrečným účtům a  dalších výstupů činnosti NKÚ mají za cíl podávat především důležité informace 
o  legalitě, účelnosti, hospodárnosti a  efektivnosti hospodaření s  veřejnými prostředky a  přispívat tím 
k prosazování dobré praxe. Nezávislá a objektivní zpětná vazba je ve fungování našeho státu nezbytně 
nutná. Tyto informace jsou důležité pro Parlament a vládu (jako klíčové partnery Nejvyššího kontrolního 
úřadu) a rovněž i pro širokou veřejnost. 

NKÚ má ve své činnosti pevnou pozici, která je dána nejen jeho nezávislostí na výkonné moci, ale zejmé-
na tím, že je spolehlivým, profesionálním a důvěryhodným partnerem a poskytovatelem těchto informací 
již dlouhodobě. Ambicí NKÚ je, aby objektivní, adresné a srozumitelné závěry a doporučení NKÚ nezů-
staly jen u konstatování zjištěného stavu, ale aby vedly k nápravě nedostatků a k pozitivnímu posunu 
v nakládání s veřejnými prostředky a majetkem a k prosazování dobré praxe hospodaření.

K nejdůležitějším dopadům činnosti NKÚ patří zejména pozitivní působení na příslušné orgány za účelem 
odstraňování zjištěných nedostatků a následná realizace systémových doporučení. Nezanedbatelný je 
také preventivní účinek kontrol, které působí na další subjekty v podobě vyvarování se chyb řízení a kon-
troly a posilování odpovědnosti veřejné správy a vymahatelnosti práva obecně. S tím souvisí i výsledky 
činnosti NKÚ v oblasti posuzování fungování právní úpravy a návrhu legislativních doporučení. V nepo-
slední řadě, byť to není hlavním cílem kontroly, NKÚ přináší významný účinek v podobě plnění oznamova-
cí povinnosti ve vztahu k porušení rozpočtové kázně a trestní odpovědnosti.  

Klíčové údaje o činnosti NKÚ v  roce 2024, které jsou uvedeny v následující části této výroční zprávy, 
jakož i četná zjištění a poznatky uvedené v jejích dalších částech, jsou jasným a srozumitelným důkazem 
výsledků a přínosu práce NKÚ.
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také preventivní účinek kontrol, které působí na další subjekty v podobě vyvarování se chyb řízení a kon-
troly a posilování odpovědnosti veřejné správy a vymahatelnosti práva obecně. S tím souvisí i výsledky 
činnosti NKÚ v oblasti posuzování fungování právní úpravy a návrhu legislativních doporučení. V nepo-
slední řadě, byť to není hlavním cílem kontroly, NKÚ přináší významný účinek v podobě plnění oznamova-
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5. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2024

Základním dokumentem určujícím věcné a časové vymezení kontrolních akcí v uplynulém roce byl plán 
kontrolní činnosti NKÚ na rok 2024. Při navrhování plánu se NKÚ v souladu se svou strategií zaměřil ze-
jména na oblasti a témata, které jsou důležité z hlediska fungování vládních politik v různých oblastech 
života občanů, efektivity veřejné správy a konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání.  

Z  důvodu efektivnějšího výkonu kontrolní činnosti vycházel NKÚ především z  analytického a  rizikově 
orientovaného přístupu se záměrem identifikovat rizika v oblastech hospodaření státu z hlediska nere-
spektování účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nebo nedodržování zákonů. Cílem je, aby výsledky 
kontrolní činnosti přispívaly k prosazování dobré praxe v hospodaření státu a zlepšení v těch oblastech, 
ve kterých NKÚ shledá nedostatky.

Ke stěžejním problémovým oblastem, na které se NKÚ v plánu zaměřil, patří zejména: 

• správa soudních poplatků a vymáhání justičních pohledávek;

• prostředky na publicitu a propagaci operačních programů a projektů v programovém období 2014–2020;

• prostředky na podporu obnovitelných zdrojů energie, na zvyšování energetické účinnosti;

• podpora infrastruktury regionálních sociálních služeb;

• prostředky na výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěší, na kontrolní vážení vozidel, na provoz a rozvoj dálnič-
ních odpočívek;

• podpora resortních a sportovních center MV a MO; 

• prostředky na vznik a rozvoj digitálních technických map, na projekty eSbírka a eLegislativa;

• prostředky vybírané v oblasti nelegálního zaměstnávání;

• prostředky na profesionalizaci a zvyšování kvality státní služby a výkonu státní správy, na informační podporu vízo-
vých služeb a dalších konzulárních činností;

• prostředky na ochranu měkkých cílů, na protivzdušnou obranu a na výcviková zařízení AČR;

• podpora a rozvoj materiálně technické základny /MTZ/ veřejných vysokých škol, MTZ fakultních nemocnic, podpora 
výzkumu, vývoje a inovací; 

• prostředky na zpřístupnění digitálních dokumentů a elektronických informačních zdrojů v síti knihoven ČR;

• prostředky na podporu lesnictví;

• hospodaření vybraných státních organizací;

• spolehlivost údajů pro finanční řízení, jejichž prostřednictvím instituce skládají účty z hospodaření s prostředky  
státního rozpočtu.
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Kontrolní akce zařazené v plánu kontrolní činnosti na rok 2024 vycházely z podnětů vzniklých na základě 
vlastní monitorovací a analytické činnosti NKÚ. 

Plán kontrolní činnosti na rok 2024 přijalo Kolegium NKÚ na svém zasedání dne 16. října 2023. Celkem 
bylo schváleno 31 kontrolních akcí. V průběhu roku 2024 byly dvě další akce doplněny na celkový počet 
33 kontrolních akcí.

Přehled kontrolních akcí zařazených do plánu na rok 2024, jejich konkrétní věcné a časové vymezení jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této výroční zprávy. Jednotlivé kontrolní akce byly v souladu s časovým plánem 
zahajovány postupně v průběhu roku 2024. V závislosti na termínu zahájení a délce kontrolních akcí byly 
plánovány termíny ukončení, tj. schválení kontrolních závěrů kontrolních akcí, v roce 2024 a 2025.
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II.  ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ  
A ANALYTICKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2024

1. ÚVODNÍ SHRNUTÍ

Zhodnocení činnosti NKÚ vychází z výsledků kontrolních akcí, které byly ukončeny v roce 2024 schvále-
ním kontrolního závěru Kolegiem NKÚ. Využity byly rovněž poznatky ze stanovisek NKÚ k návrhu státního 
závěrečného účtu za rok 2023 a ke zprávě o vývoji ekonomiky a plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 
roku 2024, informace z dalších zpráv NKÚ, jakož i další poznatky z analytické činnosti NKÚ.

Zhodnocení vychází z výsledků 29 kontrolních akcí, z toho 26 kontrolních akcí bylo zahájeno podle plánu 
kontrolní činnosti v roce 2023 a tři akce v roce 2024. Jejich přehled je uveden v příloze č. 2 této výroční 
zprávy. NKÚ plnil svůj mandát v segmentech působnosti dle ustanovení § 3 odst. 1 a 3 zákona o NKÚ. 
Kontrolní akce byly zaměřeny převážně na období let 2018–2022. 
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Kontrolních akcí

Kontrolovaných osob

Systémových doporučení

Počet KZ projednaných 

kontrolním výborem PSP ČR

Zkontrolovaný majetek              

a peněžní prostředky státu

Kontrolovaný objem u kontrol 

typu finanční audit

KZ projednáno vládou

Přijatých opatření

Míra spokojenosti NKÚ                

s přijatými opatřeními

V oznámeních o porušení 

rozpočtové kázně

Trestních oznámení

29

NKÚ v roce 2024

127

83

mld. Kč

23

782

mld. Kč

1,2

mld. Kč

6

90 %

34

26

27
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ZLEPŠUJE SE DOSTATEČNĚ HOSPODAŘENÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM?

ANI V ROCE 2024 SE STÁTU NEPODAŘILO VÝRAZNĚ VYLEPŠIT HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU. TO SE ODRA-
ZILO I NA VÝŠI SCHODKU, KTERÝ ZŮSTAL VYSOKÝ A DOSÁHL 271 MILIARD KORUN. ZADLUŽOVÁNÍ POKRAČOVALO 
RYCHLÝM TEMPEM, STÁTNÍ DLUH NAROSTL O DALŠÍCH 254 MILIARD KORUN. TENTO TREND I NADÁLE PŘEDSTAVUJE 
VÝZNAMNOU HROZBU PRO STABILITU VEŘEJNÝCH FINANCÍ.

Zatímco v roce 2023 se česká ekonomika potýkala s mírnou recesí, v roce 2024 došlo k mírnému zlepše-
ní ekonomické situace, přestože ekonomika zůstávala pod svým potenciálem. K meziročnímu růstu HDP 
přispěl zejména obnovený nárůst spotřeby domácností v souvislosti s odezníváním vysoké inflace. Hrubý 
domácí produkt meziročně vzrostl o 1 %, což představuje tempo růstu na podobné úrovni jako v EU, kde 
HDP vzrostl o 0,9 %.

Míra inflace, která v letech 2022 a 2023 dosahovala dvouciferných hod-
not, v roce 2024 výrazně poklesla a průměrně dosáhla hodnoty 2,7 %, 
což je hodnota blízká inflačnímu cíli ČNB. Přesto ČR stále patřila k zemím 
s  mírně vyšší inflací, než byl průměr Evropské unie 2,6 %. Kombinace 
zpomalující inflace a růstu nominálních mezd přispěla k obnovení růstu 
reálných příjmů domácností, což pozitivně ovlivnilo kupní sílu obyvatel-
stva. Podle Českého statistického úřadu vzrostla průměrná hrubá měsíč-
ní nominální mzda ve 4. čtvrtletí 2024 meziročně o 7,2 % a dosáhla výše  
49 229 korun, přičemž reálný nárůst byl 4,2 %. Nicméně reálné příjmy 
zůstávaly pod úrovní před obdobím vysoké inflace, což mělo významné 
sociální a ekonomické dopady. Na trhu práce nedošlo v roce 2024 k vý-
razným změnám a ČR opět zaznamenala jednu z nejnižších nezaměst-
naností ze všech zemí EU. Míra nezaměstnanosti v ČR na konci prosince 
2024 činila 2,6 %, zatímco průměr EU dosahoval 5,9 %. Z pohledu pra-
covního trhu však tato situace představuje problém pro další vývoj a růst 
ekonomiky. 

Celkové příjmy SR v roce 2024 dosáhly výše 1 965,4 mld. Kč, meziročně 
vzrostly o 2,7 %, tj. o 51,3 mld. Kč. K tomuto zvýšení nejvíce přispěl růst 
celkových daňových příjmů o 90,2 mld. Kč, který byl ovlivněn zejména 
novou úpravou rozpočtového určení daní ve prospěch státního rozpoč-
tu a změnami v  rámci konsolidačního balíčku. Celkové výdaje státního 
rozpočtu za rok 2024 činily téměř 2 237 mld. Kč, což představuje mezi-
roční zvýšení o více než 34 mld. Kč. Tento nárůst byl způsoben zejména 
běžnými výdaji, které meziročně vzrostly o 32,1 mld. Kč, a  to zejména 
v důsledku vyšších výdajů na sociální dávky. U kapitálových výdajů nej-
větší meziroční nárůsty zaznamenaly výdaje na obranu, které vzrostly  
o  38,9 mld. Kč. Investice ve většině ostatních oblastech meziročně  
poklesly.

I když byla v roce 2024 ČR devátou nejméně zadluženou zemí EU, její 
státní dluh v posledních letech výrazně vzrostl, i když tempo jeho růstu se 
postupně zpomalilo. Na konci roku 2024 činil státní dluh 3 365 mld. Kč 
a meziročně vzrostl o dalších 254 mld. Kč (tj. o 8,2 %). Tento meziroční 
nárůst byl o 38 mld. Kč vyšší než v předchozím roce. Podíl státního dluhu 
vztažený k HDP se v roce 2024 meziročně zvýšil o 1,3 p. b. a výsledný po-
měr tak činil 42,1 %. Vysoký objem státního dluhu zvyšuje náklady na jeho 
obsluhu, které v roce 2024 dosáhly 88,5 mld. Kč, což je o 20,2 mld. Kč 
více než v předchozím roce. Očekává se, že tyto výdaje budou v dalších 
letech dále narůstat. V roce 2024 představovaly 32,6 % celkového defi-
citu státního rozpočtu. 

Reálné mzdy v  České republice 
podle OECD klesly mezi 4. čtvrt-
letím 2019 a  1. čtvrtletím 2024 
o 7,5 %. Naopak například v Lit-
vě stouply o 16,5 %, v Maďarsku 
o 13,5 % a v Polsku o 9,3 %.

Podle střednědobého výhledu by 
měl státní dluh dosáhnout 4 bili-
onů korun již v roce 2027.

Výše výdajů na obsluhu státní-
ho dluhu se za posledních pět 
let více než zdvojnásobila, 
z 40,1 mld. Kč na 88,5 mld. Kč. 
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DOSÁHL STÁT V OBLASTI DIGITALIZACE VÝRAZNÉHO POKROKU  
VE ZLEPŠENÍ SLUŽEB PRO OBČANY A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY?

PŘESTOŽE SE V MINULÉM ROCE PODAŘILO ZAVÉST NAPŘÍKLAD KLIENTSKÉ PORTÁLY, K VÝRAZNÉMU ZEFEKTIVNĚ-
NÍ STÁTNÍ SPRÁVY ANI K ZAVEDENÍ SLUŽEB ORIENTOVANÝCH NA SNADNÉ VYŘEŠENÍ POTŘEB OBČANŮ V MNOHA 
PŘÍPADECH NEDOŠLO. STÁT SE NADÁLE POKOUŠEL DIGITALIZOVAT SLUŽBY, ANIŽ BY NEJPRVE ZMODERNIZOVAL 
A ZEFEKTIVNIL VNITŘNÍ FUNGOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH INSTITUCÍ A REVIDOVAL JEJICH AGENDY. PRÁVĚ TATO NEPŘI-
PRAVENOST JE JEDNÍM ZE ZÁSADNÍCH DŮVODŮ, PROČ DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY STÁLE ZAOSTÁVÁ, COŽ SE 
PROJEVUJE I POSOUVÁNÍM TERMÍNŮ. ÚŘADY MĚLY SVÉ AGENDY MÍT ZDIGITALIZOVANÉ UŽ V ROCE 2025, NYNÍ JE 
CÍLEM AŽ ROK 2027. NAVÍC PRÁVĚ KVŮLI ABSENCI MODERNIZACE ÚŘADŮ A REVIZE JEJICH AGEND ČASTO VZNIKALA 
PROVIZORNÍ ŘEŠENÍ, KTERÁ BYLA NEJEN NEEFEKTIVNÍ, ALE I ZBYTEČNĚ NÁKLADNÁ.

Rok 2024 měl být z hlediska postupu digitalizace zásadním rokem, dle indexu DESI se však ČR v ob-
lastech zaměřených na veřejné služby nachází v 7 z 8 sledovaných ukazatelů za průměrem EU2. Di-
gitalizace měla přinést snížení byrokratické zátěže. Kontroly NKÚ ale poukázaly na případy, kdy se 
tak nestalo. Občané museli stále předkládat dokumenty, které už státní správa měla. Úředníci museli 
data z informačních systémů tisknout nebo ručně přepisovat či kopírovat. Systémy nebyly propoje-
ny, zastaralé aplikace komplikovaly práci a zpomalovaly zpracování žádostí. Přesto existují příklady 
úspěšné digitalizace, které ukazují její potenciál, jako např. při sčítání lidu v roce 2021. 3

MPSV a ČSSZ na neúspěšnou výměnu informačních systémů zabezpeču-
jících agendu dávek a důchodů vynaložily 310 mil. Kč. Klíčové IT projekty 
však nedokončily a ani po 10 letech nepřešly na nově budované infor-
mační systémy. Používaly tedy nadále zastaralé a provozně nákladné sys-
témy, které narážely na své limity a neumožňovaly efektivní digitalizaci. 
I když aplikace MPSV a ČSSZ podporující kontrolované agendy (důchodů, 
sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nou-
zi) umožňovaly občanům komunikovat elektronicky, občané museli stále 
dokládat dokumenty s informacemi, kterými již státní správa disponovala. 
Úředníci pak museli i nadále data z IS tisknout, případně je do nich manu-
álně přepisovat nebo kopírovat.4

Kontroly NKÚ potvrdily, že absence funkčních informačních systémů ve 
veřejné správě vedla ke zbytečně vysoké administrativní zátěži a nadměr-
nému plýtvání veřejnými prostředky. MPSV od roku 2013 nezajistilo infor-
mační systém pro sociálně-právní ochranu dětí, takže pracovníci OSPOD 
museli spisy nadále předávat poštou a volné kapacity v ústavních zaříze-
ních ověřovat telefonicky. V  letech 2018–2022 MPSV neúčelně vynalo-
žilo 2,1 mil. Kč na analýzy a návrhy řešení, které nevyužilo, a dalších až  
6,4 mil. Kč na provizorní práci se sdílenými tabulkami MS Excel. Chybějící 
a neověřitelná data navíc komplikovala samotné umisťování dětí do pěs-
tounské péče.5 Obdobný problém nastal také na MK, které od roku 2015 
investovalo téměř 4,6 mil. Kč do vývoje jednotného systému pro podporu 
kulturních aktivit, avšak bez jakéhokoli funkčního výsledku. 6

Systém základních registrů nesplňoval režimem provozu zvyšující se po-
žadavky na úroveň digitalizace veřejné správy. MV ani SZR nezajistily 
obměnu zastarávající infrastruktury základních registrů, která svými pro-
vozními parametry stále odpovídala době svého vzniku, tj. roku 2012. Ne-
zajistily ani jeho bezodstávkový provoz v nepřetržitém režimu 7×24. Stále 
tak docházelo k odstávkám a správci agendových informačních systémů 
si pro zajištění poskytování služeb veřejné správy klientům museli vytvá-
řet z tohoto systému lokální kopie referenčních údajů.7

2 Metodika vyhodnocení DESI se v roce 2024 oproti období 2014 až 2022 změnila. Indikátory DESI se staly součástí „digitální dekády“.  
3 Kontrolní akce NKÚ č. 23/05 (viz kapitola 4.1 této výroční zprávy). U této odměny nebylo do ukončení kontroly NKÚ v prosinci 2023  

provedeno závěrečné vyúčtování.
4 Kontrolní akce NKÚ č. 23/25 (viz kapitola 4.1 této výroční zprávy).
5 Kontrolní akce NKÚ č. 23/11 (viz kapitola 4.4 této výroční zprávy).
6 Kontrolní akce NKÚ č. 23/15 (viz kapitola 4.9 této výroční zprávy).
7 Kontrolní akce NKÚ č. 23/05 (viz kapitola 4.1 této výroční zprávy).

Příklad, že se digitalizace vy-
platí, se ukázal při sčítání lidu 
2021. Celkem 83,8 % sčítacích 
formulářů bylo online. Oproti 
tomu 16,2 % formulářů zajišťo-
vala terénním šetřením Česká 
pošta, s.p. Celkově sčítání lidu 
a  bytů stálo ČSÚ 1,8 mld. Kč, 
z toho smluvní odměna pro Čes-
kou poštu dosahovala přibližně  
1 mld. Kč.3

MPSV provozovalo informační 
systémy s  vysokými náklady. Ty 
měly klesnout z  33 mil. Kč na 
3 mil. Kč měsíčně díky zavedení 
nových systémů, které však ani 
po deseti letech resort nedo-
končil. V důsledku toho zaplatilo 
MPSV za provoz stávajících sys-
témů až o 650 mil. Kč více, než 
původně očekávalo.

Kvůli absenci digitalizace tak ža-
datelé o dotace museli opakova-
ně předkládat totožné dokumen-
ty a  úředníci prováděli mnohé 
úkony duplicitně, což vyústilo 
v navýšení počtu zaměstnanců.6

I když se počet každoročně pod-
pořených projektů dlouhodobě 
významně neměnil, počet za-
městnanců MK, kteří podporu 
v roce 2022 administrovali, se 
oproti roku 2018 zvýšil o dvě  
třetiny.
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MPSV a ČSSZ na neúspěšnou výměnu informačních systémů zabezpeču-
jících agendu dávek a důchodů vynaložily 310 mil. Kč. Klíčové IT projekty 
však nedokončily a ani po 10 letech nepřešly na nově budované infor-
mační systémy. Používaly tedy nadále zastaralé a provozně nákladné sys-
témy, které narážely na své limity a neumožňovaly efektivní digitalizaci. 
I když aplikace MPSV a ČSSZ podporující kontrolované agendy (důchodů, 
sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nou-
zi) umožňovaly občanům komunikovat elektronicky, občané museli stále 
dokládat dokumenty s informacemi, kterými již státní správa disponovala. 
Úředníci pak museli i nadále data z IS tisknout, případně je do nich manu-
álně přepisovat nebo kopírovat.4

Kontroly NKÚ potvrdily, že absence funkčních informačních systémů ve 
veřejné správě vedla ke zbytečně vysoké administrativní zátěži a nadměr-
nému plýtvání veřejnými prostředky. MPSV od roku 2013 nezajistilo infor-
mační systém pro sociálně-právní ochranu dětí, takže pracovníci OSPOD 
museli spisy nadále předávat poštou a volné kapacity v ústavních zaříze-
ních ověřovat telefonicky. V  letech 2018–2022 MPSV neúčelně vynalo-
žilo 2,1 mil. Kč na analýzy a návrhy řešení, které nevyužilo, a dalších až  
6,4 mil. Kč na provizorní práci se sdílenými tabulkami MS Excel. Chybějící 
a neověřitelná data navíc komplikovala samotné umisťování dětí do pěs-
tounské péče.5 Obdobný problém nastal také na MK, které od roku 2015 
investovalo téměř 4,6 mil. Kč do vývoje jednotného systému pro podporu 
kulturních aktivit, avšak bez jakéhokoli funkčního výsledku. 6

Systém základních registrů nesplňoval režimem provozu zvyšující se po-
žadavky na úroveň digitalizace veřejné správy. MV ani SZR nezajistily 
obměnu zastarávající infrastruktury základních registrů, která svými pro-
vozními parametry stále odpovídala době svého vzniku, tj. roku 2012. Ne-
zajistily ani jeho bezodstávkový provoz v nepřetržitém režimu 7×24. Stále 
tak docházelo k odstávkám a správci agendových informačních systémů 
si pro zajištění poskytování služeb veřejné správy klientům museli vytvá-
řet z tohoto systému lokální kopie referenčních údajů.7

2 Metodika vyhodnocení DESI se v roce 2024 oproti období 2014 až 2022 změnila. Indikátory DESI se staly součástí „digitální dekády“.  
3 Kontrolní akce NKÚ č. 23/05 (viz kapitola 4.1 této výroční zprávy). U této odměny nebylo do ukončení kontroly NKÚ v prosinci 2023  

provedeno závěrečné vyúčtování.
4 Kontrolní akce NKÚ č. 23/25 (viz kapitola 4.1 této výroční zprávy).
5 Kontrolní akce NKÚ č. 23/11 (viz kapitola 4.4 této výroční zprávy).
6 Kontrolní akce NKÚ č. 23/15 (viz kapitola 4.9 této výroční zprávy).
7 Kontrolní akce NKÚ č. 23/05 (viz kapitola 4.1 této výroční zprávy).

Příklad, že se digitalizace vy-
platí, se ukázal při sčítání lidu 
2021. Celkem 83,8 % sčítacích 
formulářů bylo online. Oproti 
tomu 16,2 % formulářů zajišťo-
vala terénním šetřením Česká 
pošta, s.p. Celkově sčítání lidu 
a  bytů stálo ČSÚ 1,8 mld. Kč, 
z toho smluvní odměna pro Čes-
kou poštu dosahovala přibližně  
1 mld. Kč.3

MPSV provozovalo informační 
systémy s  vysokými náklady. Ty 
měly klesnout z  33 mil. Kč na 
3 mil. Kč měsíčně díky zavedení 
nových systémů, které však ani 
po deseti letech resort nedo-
končil. V důsledku toho zaplatilo 
MPSV za provoz stávajících sys-
témů až o 650 mil. Kč více, než 
původně očekávalo.

Kvůli absenci digitalizace tak ža-
datelé o dotace museli opakova-
ně předkládat totožné dokumen-
ty a  úředníci prováděli mnohé 
úkony duplicitně, což vyústilo 
v navýšení počtu zaměstnanců.6

I když se počet každoročně pod-
pořených projektů dlouhodobě 
významně neměnil, počet za-
městnanců MK, kteří podporu 
v roce 2022 administrovali, se 
oproti roku 2018 zvýšil o dvě  
třetiny.

19

ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ A ANALYTICKÉ ČINNOSTI

ZLEPŠILA PODPORA ZE STRANY STÁTU ŽIVOTNÍ SITUACI  
ZNEVÝHODNĚNÝCH A OHROŽENÝCH SKUPIN OBYVATEL?

I PŘESTO, ŽE STÁT KAŽDOROČNĚ VYNAKLÁDÁ MILIARDY NA PODPORU ZNEVÝHODNĚNÝCH A OHROŽENÝCH SKUPIN 
OBYVATEL, KONKRÉTNÍ ZMĚNY, KTERÉ BY SKUTEČNĚ ZLEPŠILY JEJICH ŽIVOTY, STÁLE CHYBÍ. AŤ UŽ JDE O PŘESUN 
PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI Z ÚSTAVŮ DO PĚSTOUNSKÝCH RODIN, NEBO DOKONČENÍ TRANSFORMACE PSYCHIATRICKÉ 
PÉČE DO KOMUNITY. STEJNĚ TAK SE NEDAŘÍ SMYSLUPLNĚ VYUŽÍVAT PENÍZE NA ŘEŠENÍ PŘÍČIN SOCIÁLNÍHO VY-
LOUČENÍ OSOB. V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH PROBLÉM SPOČÍVÁ V TOM, ŽE SE ODPOVĚDNÉ ORGÁNY ZAMĚŘILY SPÍŠE 
NA SAMOTNÉ ČERPÁNÍ PENĚZ NEŽ NA TO, ZDA POSKYTNUTÁ PODPORA OPRAVDU POMOHLA TĚMTO SKUPINÁM 
OBYVATEL.

NKÚ opakovaně poukazuje na chybějící výsledky v sociální oblasti. Se snahou transformovat systém 
péče o ohrožené děti začalo MPSV už před 12 lety, avšak dosud bez zásadních změn. Ani v dalších 
případech nemají vynaložené prostředky dostatečný efekt, například zaměstnanost různě znevýhod-
něných osob vzrostla jen krátkodobě, zejména po dobu, kdy stát podporu rozděloval. Současně pře-
trvává stále stejný dlouhodobý problém, kdy ani další peníze směřující na podporu sociálního začle-
ňování neukazují, že by se zásadně dařilo odstraňovat hlavní příčiny sociálního vyloučení, jako jsou 
dlouhodobá nezaměstnanost, nedostatečná kvalifikace osob či problémy spojené s hmotnou a byto-
vou nouzí. 

MPSV, MŠMT a  MZd v  průběhu let 2015–2022 vynaložily na systém 
péče o ohrožené děti 86,8 mld. Kč, přesto se státu dostatečně neda-
ří přesouvat péči o ohrožené děti směrem z ústavní péče do pěstoun-
ských rodin. Ani po 16 letech nedokončilo MPSV a spolupracující resor-
ty MŠMT a  MZd transformaci a  sjednocení systému péče o  ohrožené 
děti. Transformační projekty realizované MPSV, jejichž hodnota dosáhla  
498,4 mil. Kč, nevedly k dosažení cílů. Počet dětí v ústavní péči se vý-
znamně nesnížil, nedošlo ke sjednocení systému péče pod jeden resort 
a neexistovala ani jednotná právní úprava této oblasti. V důsledku této 
situace roční výdaje na celý systém stále rostly.8 9

Služby v přirozeném prostředí jsou v ČR dostupné stále jen pro část lidí 
s duševním onemocněním, přitom osob trpících některou z psychických 
diagnóz neustále přibývá. I když NKÚ vyhodnotil vynaložené prostředky 
ve výši 407 mil. Kč na vznik a pilotní provoz 29 center duševního zdraví 
/CDZ/10 za účelně využité, cíle vybudovat 100 takových center nebylo 
dosaženo. MZd ani MPSV dostatečně nespolupracovaly a neučinily tak 
všechny potřebné kroky ke stabilnímu ukotvení a rozvoji sítě CDZ. Stá-
le chybí dostatek odborného personálu, přehledná legislativa a není ani 
zajištěno udržitelné financování CDZ. Pokračování přesunu psychiatrické 
péče do komunity je těmito problémy ohroženo, přitom o zájmu pacientů 
svědčí vytíženost stávajících kapacit CDZ.11

Kontrola zaměřená na podporu sociálního začleňování osob žijících 
v sociálně vyloučených lokalitách ukázala, že 2,8 mld. Kč vynaložených 
MPSV v rámci projektů OPZ nedokázalo pomoci odstranit hlavní příčiny 
sociálního vyloučení. Mezi ty patří například dlouhodobá nezaměstna-
nost, nedostatečná kvalifikace osob, hmotná a bytová nouze či zatížení 
exekucemi. Pouze 24 % účastníků projektů OPZ našlo uplatnění na trhu 
práce. V případě projektů koordinovaného přístupu k sociálně vylouče-
ným lokalitám to bylo jen 18 %, navíc přínos těchto projektů pro sociální 
podnikání byl minimální, v  celém programovém období vznikly pouze 
dva sociální podniky. Podle indexu sociálního vyloučení přetrvával v roce 
2023 nejvyšší stupeň sociálního vyloučení celkem v 58 ze 104 obcí.

8 Kontrolní akce NKÚ č. 23/11 (viz kapitola 4.4 této výroční zprávy).
9 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí /zákon o SPOD/.
10 V letech 2017 až 2022 MZd realizovalo tři klíčové projekty spolufinancované z EU prostřednictvím OPZ.
11 Kontrolní akce NKÚ č. 23/22 (viz kapitola 4.5 této výroční zprávy).

Podle zákona o SPOD9 by neměly 
děti v  zařízeních pro okamžitou 
pomoc zůstávat déle než 6  mě-
síců. MPSV však tuto dobu nijak 
nesleduje, a proto nemá přehled 
o tom, zda jsou děti v těchto za-
řízeních umisťovány dlouhodobě 
a zda zařízení skutečně plní svou 
funkci.

Na uskutečnění 9 projektů na 
podporu sociálního začleňování 
osob žijících v  sociálně vylouče-
ných lokalitách příjemci čerpali 
656,1 mil. Kč. Většinu, tj. 57 %, 
z těchto peněz použili na osobní 
náklady, tedy například na mzdy 
koordinátorů, lektorů, metodiků, 
poradců, sociálních pracovníků.
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MPSV v letech 2016–2022 na podporu zvýšení zaměstnanosti různě zne-
výhodněných skupin osob vynaložilo v rámci OPZ 1,2 mld. Kč především 
na poradenské služby a  rekvalifikační kurzy, aniž by stanovilo, jakých 
změn chce dosáhnout. Kontrola NKÚ ukázala, že v případě jednoho pro-
jektu 78 % všech rekvalifikovaných uplatnění na trhu práce buď vůbec 
nenašlo, nebo našlo, ale mimo svoji kvalifikaci. Zaměstnanost se zvýšila 
pouze krátkodobě, zejména po dobu trvání projektů, čímž fakticky vzni-
kala jen dotovaná pracovní místa. Největší prospěch z těchto dotací měli 
zprostředkovatelé kurzů, což ukazuje na zásadní chyby v celém systému 
podpory.1213

12 Kontrolní akce NKÚ č. 23/29 (viz kapitola 4.4 této výroční zprávy).
13 Kontrolní akce NKÚ č. 23/21 (viz kapitola 4.4 této výroční zprávy).

Jediným cílem podpory znevý-
hodněných osob bylo dosažení 
75% míry zaměstnanosti osob 
ve věku 20 až 64 let. Stanovenou 
hodnotu se však podařilo překro-
čit již v roce zahájení podpory13, 
tedy na konci roku 2016. 
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MPSV v letech 2016–2022 na podporu zvýšení zaměstnanosti různě zne-
výhodněných skupin osob vynaložilo v rámci OPZ 1,2 mld. Kč především 
na poradenské služby a  rekvalifikační kurzy, aniž by stanovilo, jakých 
změn chce dosáhnout. Kontrola NKÚ ukázala, že v případě jednoho pro-
jektu 78 % všech rekvalifikovaných uplatnění na trhu práce buď vůbec 
nenašlo, nebo našlo, ale mimo svoji kvalifikaci. Zaměstnanost se zvýšila 
pouze krátkodobě, zejména po dobu trvání projektů, čímž fakticky vzni-
kala jen dotovaná pracovní místa. Největší prospěch z těchto dotací měli 
zprostředkovatelé kurzů, což ukazuje na zásadní chyby v celém systému 
podpory.1213

12 Kontrolní akce NKÚ č. 23/29 (viz kapitola 4.4 této výroční zprávy).
13 Kontrolní akce NKÚ č. 23/21 (viz kapitola 4.4 této výroční zprávy).

Jediným cílem podpory znevý-
hodněných osob bylo dosažení 
75% míry zaměstnanosti osob 
ve věku 20 až 64 let. Stanovenou 
hodnotu se však podařilo překro-
čit již v roce zahájení podpory13, 
tedy na konci roku 2016. 
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PŘINÁŠÍ INVESTICE DO ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY? 

NAVZDORY VÝZNAMNÝM INVESTICÍM, KTERÉ SE V ROCE 2024 PROJEVILY VYSOKÝM POČTEM NOVĚ OTEVŘENÝCH 
KILOMETRŮ DÁLNIC, PROVÁZELA VÝDAJE DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY STÁLE ŘADA PROBLÉMŮ – OD NEEFEK-
TIVNÍHO ZACÍLENÍ PENĚZ, PŘES NEDOSTATEČNÉ PLÁNOVÁNÍ NEBO CHYBĚJÍCÍ TLAK NA VÝSLEDKY. TO SE UKÁZA-
LO V KONKRÉTNÍCH SFÉRÁCH, MEZI KTERÉ PATŘÍ NAPŘÍKLAD ROZVOJ NÁKLADNÍ KOMBINOVANÉ DOPRAVY, PÉČE 
O  SILNICE I. TŘÍDY NEBO VÝSTAVBA A  REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ. INVESTICE DO TĚCHTO OBLASTÍ 
NEPŘINESLY POŽADOVANÉ VÝSLEDKY.

NKÚ prokázal, že poskytnutá podpora nevedla k posílení nákladní kombinované dopravy. Železniční 
nákladní doprava stagnovala, vodní prakticky neexistovala a silniční nákladní doprava naopak rostla. 
V případě údržby a oprav silnic I. třídy zůstala třetina z nich v nevyhovujícím a havarijním stavu, a to 
i přes navýšení prostředků o téměř 7 mld. Kč na celkovou částku 62,5 mld. Kč. Podpora poskytnutá 
obcím na výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěší zase v řadě případů nevedla ke zvýšení bez-
pečnosti a bezbariérovosti těchto komunikací, což bylo hlavním cílem poskytnuté podpory. Správa 
této oblasti je navíc v odpovědnosti obcí. 

Podpora poskytnutá v letech 2015–202414 na rozvoj nákladní kombino-
vané dopravy nepřispěla k  jejímu většímu využití. NKÚ zjistil riziko, že 
cíl převést 30 % silniční nákladní přepravy nad 300 km na železniční či 
vnitrozemskou vodní dopravu do roku 2030 nebude splněn. MD pláno-
valo podpořit projekty na rozvoj nákladní kombinované dopravy ve výši 
4,7  mld.  Kč, ve skutečnosti však poskytlo podporu jen 14  projektům 
v celkové výši 648,4 mil. Kč. Dosavadní přínosy podpořených projektů 
ve vztahu k  celkovému přepravenému objemu v  kombinované dopra-
vě v ČR byly minimální, přepravený objem v nákladní kombinované do-
pravě klesá. MD dosud nezajistilo odstranění překážek bránících rozvoji 
nákladní kombinované dopravy. Důsledkem je stagnace železniční ná-
kladní dopravy, zanedbatelná vodní nákladní doprava a  nárůst silniční 
nákladní dopravy15.

Silnice I. třídy, které jsou určené zejména pro dálkovou a mezistátní do-
pravu, byly v letech 2021–2023 z jedné třetiny v nevyhovujícím a havarij-
ním stavu16. A to přesto, že ŘSD na opravy a údržbu těchto silnic v letech 
2018 až 2023 vynaložilo o 6,9 mld. Kč více, než původně plánovalo, a vy-
čerpalo tak celkem 62,5 mld. Kč. ŘSD navíc provádělo hlavní prohlídky 
stavebně technického stavu silnic I. třídy v rozporu s právním předpisem. 
Jejich stavebně technický stav tak nebyl řádně zmapován. MD/ŘSD již 
deset let zavádějí systém hospodaření s  vozovkou, který má optimali-
zovat plánování oprav a údržby silnic, ale ani v době ukončení kontroly 
NKÚ nebyl plně funkční. S  plným využitím systému se počítá nejdříve 
v roce 2027. ŘSD také v některých případech postupovalo při opravách 
vad nehospodárně. Např. nevyužívalo standardní hospodárnější techno-
logie prováděné během letního období.17 

V ČR jsou komunikace pro pěší zpravidla v majetku obcí a péče o ně a je-
jich rozvoj spadá do jejich samostatné působnosti. V letech 2014 až 2023 
byla obcím na výstavbu a  rekonstrukce těchto komunikací poskytnuta 
podpora z prostředků státu a EU ve výši 9,5 mld. Kč s cílem zajistit přede-
vším zvýšení jejich bezpečnosti a bezbariérovosti. Kontrola NKÚ ukázala, 
že tyto prostředky nebyly ve významné míře vynakládány účelně. MD ani 
MMR nevědí, jakých celkových výsledků chtěli podporou v  této oblasti 
dosáhnout ani jakých bylo dosaženo a k jakému pokroku došlo. Téměř 
tři čtvrtiny z kontrolovaných 23 projektů vykazovaly vážné nedostatky. 

14 Kontrolováno bylo období od roku 2015 do doby ukončení kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející, tj. březen 2024.
15 Kontrolní akce NKÚ č. 23/13 (viz kapitola 4.3 této výroční zprávy).
16 Jednalo se o v průměru o 30 % pásokilometrů silnic I. třídy. Pásokilometr je jednotka délky jízdních pásů dané komunikace, tzn. u směrově neroz- 

dělené komunikace se jedná o jeden pás, u směrově rozdělených komunikací se jedná o dva pásy.
17 Kontrolní akce NKÚ č. 23/26 (viz kapitola 4.3 této výroční zprávy).

Silniční nákladní doprava v  ČR 
stále roste. Podle výpočtů NKÚ 
se v roce 2023 oproti roku 2015 
zvýšil počet kilometrů ujetých 
nákladními vozidly nad 12 tun té-
měř o třetinu.

MD nevedlo Centrální evidenci 
pozemních komunikací, což je už 
17 let jeho zákonná povinnost.

Podmínky podpory dostatečně 
nemotivovaly obce k jejímu účel-
nému a  hospodárnému využití. 
Výše příspěvku od státu a EU se 
pohybovala na úrovni 85 % až 
95 % a obce pak s takto vysokou 
mírou dotační podpory financo-
valy i  rekonstrukce komunikací, 
které to příliš nepotřebovaly.
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V některých případech deklarované rekonstrukce komunikací pro pěší měly spíše charakter oprav, na 
které však podpora nebyla určena. Podpořené projekty nevedly k odstranění řady problematických míst 
v řešených úsecích, často nezajistily osobám se sníženou schopností orientace bezpečné přecházení. 
S ohledem na výsledky kontroly NKÚ doporučil přehodnotit a změnit systém podpory výstavby a rekon-
strukcí komunikací pro pěší. Finanční podpora ze strany státu by měla prostředky obcí pouze doplňovat, 
nikoliv nahrazovat.18 

18 Kontrolní akce NKÚ č. 24/01 (viz kapitola 4.3 této výroční zprávy).
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V některých případech deklarované rekonstrukce komunikací pro pěší měly spíše charakter oprav, na 
které však podpora nebyla určena. Podpořené projekty nevedly k odstranění řady problematických míst 
v řešených úsecích, často nezajistily osobám se sníženou schopností orientace bezpečné přecházení. 
S ohledem na výsledky kontroly NKÚ doporučil přehodnotit a změnit systém podpory výstavby a rekon-
strukcí komunikací pro pěší. Finanční podpora ze strany státu by měla prostředky obcí pouze doplňovat, 
nikoliv nahrazovat.18 

18 Kontrolní akce NKÚ č. 24/01 (viz kapitola 4.3 této výroční zprávy).
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V ČEM SELHÁVAL SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ?

SYSTÉM DOTACÍ V ČR STÁLE ČELÍ ZÁSADNÍM PROBLÉMŮM. I NADÁLE SE SETKÁVÁME S VELKÝM MNOŽSTVÍM DOTAČ-
NÍCH PROGRAMŮ, VE KTERÝCH CHYBÍ DŮRAZ NA VÝSLEDKY. PODPORA JE ROZTŘÍŠTĚNÁ, COŽ JE ZPŮSOBENO I TÍM, 
ŽE STÁT VYTVÁŘÍ OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ, NAMÍSTO ABY SI STANOVIL ZÁSADNÍ PRIO-
RITY, NA KTERÉ BY SOUSTŘEDIL DOSTUPNÉ PROSTŘEDKY. V PRAXI SE ČASTO ZAMĚŘUJE NA MAXIMÁLNÍ VYČERPÁNÍ 
PENĚZ A SPLNĚNÍ FORMÁLNÍCH POŽADAVKŮ NEŽ NA PODPORU PROJEKTŮ, KTERÉ MOHOU MÍT SKUTEČNÝ PŘÍNOS 
PRO SPOLEČNOST. TAKOVÝ SYSTÉM JE CHYBNÝ A NEPOMÁHÁ REÁLNÉMU ROZVOJI REGIONŮ ANI DLOUHODOBÉMU 
POSILOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY.

Kontroly NKÚ potvrdily i v roce 2024 zásadní problémy v přidělování dotací. Například systém podpor 
sportu byl netransparentní a poskytovatel neověřoval, na co byly prostředky vynaloženy. V Programu 
rozvoje venkova se formalismus dotačního systému projevoval tím, že poskytovatel vyžadoval moni-
torovací zprávy, které ale nikdo ani nevyhodnocoval. Dotace v oblasti cestovního ruchu často nere-
flektovaly reálné potřeby regionů, namísto toho v některých případech směřovaly v osobní prospěch 
příjemců. Úspěšní v získání dotací byli ti, kteří se dokázali orientovat ve složitém administrativním 
procesu. Dalším problémem v řadě oblastí byla nízká míra spoluúčasti příjemců, která je nemotivuje 
k zodpovědnému využití veřejných prostředků. 

MŠMT a Národní sportovní agentura /NSA/ vynaložily v  letech 2019 až 
2022 peněžní prostředky ve výši 26,5 mld. Kč, aniž by nastavily cíle 
podpory sportu dětí a  mládeže, jejich trenérů a  sportovních reprezen-
tantů způsobem, ze kterého by bylo možné reálně vyhodnotit dopady 
vynaložených peněz. Při poskytování dotací navíc v některých případech 
nepostupovaly transparentně a v souladu s právními předpisy. Samotný 
proces administrace žádostí pak byl u jedné pětiny kontrolovaných do-
tačních výzev zdlouhavý. NSA v letech 2021 a 2022 vydávala rozhodnutí 
o  poskytnutí dotace v  rozmezí 172 až 335 dnů. Po poskytnutí dotace 
NSA nesledovala ani nekontrolovala, jak příjemci podporu využili a zda 
dodrželi stanovené podmínky. Přitom právě posílení transparentnosti 
a zavedení funkčního systému vyhodnocování využití poskytnutých pod-
por byly hlavními důvody, kvůli kterým NSA vznikla.19 

V rámci kontrolovaných opatření PRV20 rozdělilo MZe v letech 2017–2022 
na podporu investic zemědělských podniků a nezemědělských činnos-
tí a agroturistiky celkem 15,7 mld. Kč. Přitom nedefinovalo cíle progra-
mu konkrétně a měřitelně ani nenastavilo monitorovací indikátory, které 
by umožnily sledovat výsledky a dopady poskytnuté podpory na rozvoj 
venkova. Navíc spolu se Státním zemědělským intervenčním fondem  
/SZIF/ ani nepožadovaly, aby příjemci ve svých žádostech o podporu na-
stavili měřitelné cíle svých projektů, ani aby je následně provázali s údaji 
v monitorovacích zprávách. Z monitorovacích zpráv tak nelze ověřit, zda 
projekty dosáhly zamýšlených cílů. Navíc SZIF s těmito zprávami vůbec 
nepracoval a ověřoval pouze, zda byly odevzdány v termínu. A zatímco 
za nedodání zprávy riskoval příjemce sankci, za nesprávné informace mu 
žádný postih nehrozil. Přitom NKÚ odhalil, že příjemci uváděli v monito-
rovacích zprávách často nesprávné údaje. Takto praktikovaný monitoring 
podle NKÚ neplní svůj účel a je ve svém důsledku zbytečnou administ-
rativní zátěží pro příjemce. Ani jeden ze 13 projektů zaměřených na roz-
šíření nezemědělské činnosti příjemců a  agroturistiku nebyl hodnocen 
jako zcela účelný.21

19 KA č. 23/04 byla schválena v roce 2023, ale z důvodu trestního oznámení nemohla být publikována ve výroční zprávě NKÚ za rok 2023.
20 Program rozvoje venkova na období 2014–2020.
21 Kontrolní akce NKÚ č. 23/06 (viz kapitola 4.8 této výroční zprávy).

Evropské dotace v obou progra-
mových obdobích 2007+ i 2014+ 
pokryly často více než 70 % 
předpokládaných způsobilých 
nákladů.

75 % kontrolovaných projektů na 
podporu investic zemědělských 
podniků a  nezemědělských čin-
ností a  agroturistiky mělo ne-
dostatky z  hlediska účelnosti 
vynaložených prostředků a 50 % 
vykazovalo chybné údaje v moni-
torovacích zprávách.
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MMR v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 
vynaložilo v  letech 2016–2023 více než 431 mil. Kč. Dotace rozdělené 
mezi 375 projektů měly za cíl zvýšit potenciál a  konkurenceschopnost 
regionů ČR, usnadnit pohyb návštěvníků v konkrétních destinacích či roz-
vinout kvalitu služeb. MMR nastavilo pro čerpání prostředků z tohoto pro-
gramu jen obecné a neměřitelné cíle. Není proto možné posoudit a změřit 
celkové přínosy rozdělených dotací v cestovním ruchu. MMR dokonce ve 
většině případů nezkontrolovalo a neověřilo, zda podpořené projekty do-
sáhly svých cílů. Tím pádem nemělo aktuální, správné a úplné informace 
o reálných dopadech rozdělených peněz. Chyby v systému dále umožnily 
podpořit i neúčelné a nehospodárné projekty. V součtu NKÚ vyhodnotil, 
že tento program nepřispěl ke snížení regionálních rozdílů. Současně po-
ukázal na to, že poskytování dotací podle předchozí míry podpory cestov-
ního ruchu v daném regionu nemůže být efektivním nástrojem, který by 
vedl ke snižování rozdílů mezi regiony.22 

Na pozemkové úpravy vynaložil stát v  letech 1991 až 2023 celkem 
36,2 mld. Kč. Komplexní pozemkové úpravy byly ke konci roku 2023 
dokončeny jen na jedné čtvrtině z  celkem 12  232 katastrálních úze-
mí. Na 9 186 katastrálních územích doposud provedeny nebyly. MZe 
nemá ucelenou informaci, kolik peněz bude potřeba k  dokončení po-
zemkových úprav. NKÚ hrubým odhadem tuto částku vyčíslil na téměř  
150 mld. Kč (v dnešních cenách). Pokud zůstane zachován stávající způ-
sob financování i průměrná výše ročních výdajů (za posledních 10 let cca 
1,9 mld. Kč), bude proces pozemkových úprav trvat minimálně 50 let. Při-
tom požadavky obcí, soukromých vlastníků pozemků a dalších účastní-
ků pozemkových úprav plně hradí stát, ačkoliv zákon23 umožňuje jejich  
finanční zapojení.24

Kontrola25 zaměřená na projekty regenerace brownfieldů pro podnikatel-
ské využití ukázala, že o dotace ze SR byl menší zájem, než MPO předpo-
kládalo. Ze tří kontrolovaných programů národních dotací byl ke snížení 
počtu brownfieldů využit pouze jeden. Výrazně větší zájem byl o podporu 
u programů financovaných z EU, u kterých převažoval zájem o podpo-
ru formou dotací. V případě podpory formou finančního nástroje26 (zvý-
hodněného úvěru) byly podpořeny pouze čtyři projekty částkou ve výši  
118 mil. Kč. Odměna za služby spojené s poskytováním této podpory pro 
dva zapojené subjekty (tzv. správce a finančního zprostředkovatele) do 
konce roku 2023 zatím činila 31,4 mil. Kč, tj. 27 % z poskytnuté podpory. 
NKÚ upozornil na riziko nehospodárnosti u výdajů spojených s odměnou 
finančnímu zprostředkovateli, neboť do konce roku 2023 mu byla počítá-
na odměna z částky vyšší, než jakou skutečně spravoval. 

22 KA č. 23/02 byla schválena v roce 2023, ale z důvodu trestního oznámení nemohla být publikována ve výroční zprávě NKÚ za rok 2023.
23 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
24 Kontrolní akce NKÚ č. 23/31 (viz kapitola 4.8 této výroční zprávy).
25 Kontrolní akce NKÚ č. 23/16 (viz kapitola 4.7 této výroční zprávy).
26 Prostřednictvím finančních nástrojů se z veřejných zdrojů vytvářejí finanční produkty, jako jsou úvěry, garance nebo kapitálové investice. Oproti 

podpoře formou dotací se jedná o návratnou formu podpory.

MMR neúčelně vynaložilo  
1,2 mil. Kč na vybudování říční 
sauny na břehu Svratky. NKÚ 
kontrolou na místě zjistil, že ob-
jekt je využíván příjemcem jako 
bistro/kavárna, což bylo v  pří-
mém rozporu s podmínkami zís-
kání dotace.
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MMR v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 
vynaložilo v  letech 2016–2023 více než 431 mil. Kč. Dotace rozdělené 
mezi 375 projektů měly za cíl zvýšit potenciál a  konkurenceschopnost 
regionů ČR, usnadnit pohyb návštěvníků v konkrétních destinacích či roz-
vinout kvalitu služeb. MMR nastavilo pro čerpání prostředků z tohoto pro-
gramu jen obecné a neměřitelné cíle. Není proto možné posoudit a změřit 
celkové přínosy rozdělených dotací v cestovním ruchu. MMR dokonce ve 
většině případů nezkontrolovalo a neověřilo, zda podpořené projekty do-
sáhly svých cílů. Tím pádem nemělo aktuální, správné a úplné informace 
o reálných dopadech rozdělených peněz. Chyby v systému dále umožnily 
podpořit i neúčelné a nehospodárné projekty. V součtu NKÚ vyhodnotil, 
že tento program nepřispěl ke snížení regionálních rozdílů. Současně po-
ukázal na to, že poskytování dotací podle předchozí míry podpory cestov-
ního ruchu v daném regionu nemůže být efektivním nástrojem, který by 
vedl ke snižování rozdílů mezi regiony.22 

Na pozemkové úpravy vynaložil stát v  letech 1991 až 2023 celkem 
36,2 mld. Kč. Komplexní pozemkové úpravy byly ke konci roku 2023 
dokončeny jen na jedné čtvrtině z  celkem 12  232 katastrálních úze-
mí. Na 9 186 katastrálních územích doposud provedeny nebyly. MZe 
nemá ucelenou informaci, kolik peněz bude potřeba k  dokončení po-
zemkových úprav. NKÚ hrubým odhadem tuto částku vyčíslil na téměř  
150 mld. Kč (v dnešních cenách). Pokud zůstane zachován stávající způ-
sob financování i průměrná výše ročních výdajů (za posledních 10 let cca 
1,9 mld. Kč), bude proces pozemkových úprav trvat minimálně 50 let. Při-
tom požadavky obcí, soukromých vlastníků pozemků a dalších účastní-
ků pozemkových úprav plně hradí stát, ačkoliv zákon23 umožňuje jejich  
finanční zapojení.24

Kontrola25 zaměřená na projekty regenerace brownfieldů pro podnikatel-
ské využití ukázala, že o dotace ze SR byl menší zájem, než MPO předpo-
kládalo. Ze tří kontrolovaných programů národních dotací byl ke snížení 
počtu brownfieldů využit pouze jeden. Výrazně větší zájem byl o podporu 
u programů financovaných z EU, u kterých převažoval zájem o podpo-
ru formou dotací. V případě podpory formou finančního nástroje26 (zvý-
hodněného úvěru) byly podpořeny pouze čtyři projekty částkou ve výši  
118 mil. Kč. Odměna za služby spojené s poskytováním této podpory pro 
dva zapojené subjekty (tzv. správce a finančního zprostředkovatele) do 
konce roku 2023 zatím činila 31,4 mil. Kč, tj. 27 % z poskytnuté podpory. 
NKÚ upozornil na riziko nehospodárnosti u výdajů spojených s odměnou 
finančnímu zprostředkovateli, neboť do konce roku 2023 mu byla počítá-
na odměna z částky vyšší, než jakou skutečně spravoval. 

22 KA č. 23/02 byla schválena v roce 2023, ale z důvodu trestního oznámení nemohla být publikována ve výroční zprávě NKÚ za rok 2023.
23 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
24 Kontrolní akce NKÚ č. 23/31 (viz kapitola 4.8 této výroční zprávy).
25 Kontrolní akce NKÚ č. 23/16 (viz kapitola 4.7 této výroční zprávy).
26 Prostřednictvím finančních nástrojů se z veřejných zdrojů vytvářejí finanční produkty, jako jsou úvěry, garance nebo kapitálové investice. Oproti 

podpoře formou dotací se jedná o návratnou formu podpory.

MMR neúčelně vynaložilo  
1,2 mil. Kč na vybudování říční 
sauny na břehu Svratky. NKÚ 
kontrolou na místě zjistil, že ob-
jekt je využíván příjemcem jako 
bistro/kavárna, což bylo v  pří-
mém rozporu s podmínkami zís-
kání dotace.
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2. VEŘEJNÉ FINANCE 

Zatímco v roce 2023 se česká ekonomika potýkala s mírnou recesí, v roce 2024 došlo k mírnému zlep-
šení ekonomické situace, přestože ekonomika zůstávala pod svým potenciálem. Hrubý domácí produkt27 
v České republice meziročně vzrostl o 1,0 %, což bylo mírně rychlejší tempo než v EU, kde HDP vzrostl 
o 0,9 %. Nominální výše HDP podle lednové predikce Ministerstva financí překonala hranici 8 bilionů Kč. 
Tento pozitivní vývoj naznačuje postupné zotavovaní české ekonomiky.

Graf č. 1: Vývoj změny HDP v letech 2020–2024 (v %)

Zdroj: databáze Eurostatu, Makroekonomická predikce – leden 2025.

Pozn.: V případě roku 2024 se jedná o predikci Ministerstva financí z ledna 2025 (sezónně očištěné hodnoty).

Výrazný vliv na ekonomický růst v České republice měl v roce 2024 zejména obnovený nárůst spotřeby 
domácností. 

Míra inflace, která v  letech 2022 a 2023 dosahovala v České republice 
dvouciferných hodnot, v roce 2024 výrazně poklesla a průměrně dosáhla 
hodnoty 2,7 %, čímž se přiblížila inflačnímu cíli ČNB. Pokles cen potra-
vin a nealkoholických nápojů přispěl ke zpomalení růstu celkové cenové 
hladiny. Nárůst cen však stále přetrvával v oblasti bydlení, energií, paliv 
a služeb, zejména v restauracích a hotelech.

Graf č. 2: Vývoj inflace v letech 2020–2024 (v %) 

Zdroj: databáze Eurostatu.

Pozn.: Jedná se o harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který se používá v rámci mezinárodního srovnání cen v Evropské unii.

27 Jedná se o predikci Ministerstva financí z ledna 2025 (sezónně očištěné hodnoty).
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Ve větší části roku 2024 se meziroční míra inflace pohybovala pod 3 %, pouze v dubnu a na konci roku 
2024 se inflace mírně zvýšila. Mezi důvody prosincového nárůstu patřil mj. efekt nízké základny ze stej-
ného období minulého roku, kdy obchodníci s předstihem promítali snížení DPH na potraviny a nárůst 
cenové hladiny v oddíle bydlení.

Graf č. 3: Vývoj meziroční inflace v ČR v jednotlivých měsících roku 2024 (v %) 

Zdroj: databáze Eurostatu.

Pozn.: Jedná se o harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který se používá v rámci mezinárodního srovnání cen v Evropské unii.

Na trhu práce nedošlo v roce 2024 k výrazným změnám a ČR opět zaznamenala nízkou nezaměstnanost, 
která ke konci prosince 2024 činila 2,6 % a zůstala nejnižší v celé EU, jejíž průměr byl 5,9 %. Česká re-
publika si udržuje nejnižší míru nezaměstnanosti v rámci EU, avšak strnulost pracovního trhu spolu s ne-
dostatkem pracovní síly v určitých oborech omezují růst ekonomiky. 

Graf č. 4: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2020–2024 (v %) 

Zdroj: databáze Eurostatu.

Pozn.: V případě roku 2024 se jedná o stav ke konci prosince.
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Podle Českého statistického úřadu vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda v 4. čtvrtletí 2024 
meziročně o 7,2 % a dosáhla výše 49 229 korun, přičemž reálný nárůst byl 4,2 %.

Dle organizace OECD se reálné mzdy v České republice a ve Švédsku mezi 4. čtvrtletím 2019 a 1. čtvrtle-
tím 2024 snížily o 7,5 %, což je nejvyšší pokles ze všech zemí OECD. Ve sledovaném období byla Česká 
republika jedinou zemí ze skupiny V4, která zaznamenala pokles reálných mezd. Nejvyšší nárůst reálných 
mezd o 16,5 % zaznamenala Litva následovaná Maďarskem a Polskem.

Graf č. 5:  Kumulativní změna reálných hodinových mezd ve vybraných zemích OECD  
mezi 4. čtvrtletím 2019 a 1. čtvrtletím 2024 (v %)

Zdroj: OECD – Výhled zaměstnanosti ze dne 9. července 2024.

V ROCE 2024 SE ČESKÁ EKONOMIKA ZAČALA STABILIZOVAT. HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT VYKÁZAL MÍRNÝ RŮST A IN-
FLACE SE BĚHEM ROKU PŘIBLÍŽILA INFLAČNÍMU CÍLI ČNB. KOMBINACE ZPOMALUJÍCÍ INFLACE A RŮSTU NOMINÁL-
NÍCH MEZD VEDLA K OBNOVENÍ RŮSTU REÁLNÝCH PŘÍJMŮ DOMÁCNOSTÍ, COŽ POSÍLILO KUPNÍ SÍLU OBYVATEL-
STVA. REÁLNÉ MZDY VŠAK ZAŽILY ZA POSLEDNÍCH PĚT LET NEJVĚTŠÍ PROPAD ZE ZEMÍ OECD A NEDOSÁHLY TAK 
ÚROVNĚ Z OBDOBÍ PŘED VYSOKOU INFLACÍ. DALŠÍM PROBLÉMEM MŮŽE PARADOXNĚ BÝT NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTNA-
NOST V EU, KTERÁ JE BRZDOU EFEKTIVITY PRÁCE A ROZVOJE EKONOMIKY.

Státní rozpočet schválený pro rok 2024 zákonem č. 433/2023 Sb.28 původně počítal s celkovými příjmy 
ve výši 1 940 mld. Kč a s výdaji ve výši 2 192 mld. Kč. V říjnu 2024 byl v důsledku zářijových povodní 
a naléhavé potřeby státu poskytnout pomoc postiženým oblastem novelizován. Konkrétně byly navýšeny 
výdaje státního rozpočtu o 30 mld. Kč na celkových 2 222 mld. Kč a celkový deficit za rok 2024 byl na-
plánován na 282 mld. Kč. 

28 Zákon č. 433/2023 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.
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Tabulka č. 2: Celkové hospodaření státního rozpočtu v letech 2020–2024   (v mld. Kč)

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

Příjmy 1 475,5 1 487,2 1 624,4 1 914,1 1 965,4

Výdaje 1 842,9 1 906,9 1 984,8 2 202,6 2 236,8

Saldo −367,4 −419,7 −360,4 −288,5 −271,4

Saldo bez EU/FM −364,9 −408,6 −316,8 −300,6 −287,4

Plánované saldo −500,0 −500,0 −375,0 −295,0 −282,0
 
Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny.

Celkové hospodaření státního rozpočtu za rok 2024 skončilo deficitem ve 
výši 271,4 mld. Kč. Tento deficit byl o 10,6 mld. Kč nižší než novelizovaný 
schodek státního rozpočtu na rok 2024. Meziročně tak došlo v roce 2024 
ke snížení schodku státního rozpočtu o 17,1 mld. Kč, tj. pouze o necelých 
6 %. Bez prostředků EU/FM by schodek státního rozpočtu skončil ve výši 
287,4 mld. Kč, a byl by tak vyšší než plánovaný schodek. 

Příjmy státního rozpočtu v roce 2024 meziročně vzrostly o 51,3 mld. Kč, zejména díky daňovým úpra-
vám ve prospěch státního rozpočtu. Schválený rozpočet příjmů byl naplněn na 101,3  %. Meziročně 
nejvíce vzrostly daňové příjmy (včetně pojistného na sociální zabezpečení a  příspěvků na SPZ) a  to  
o 90,2 mld. Kč. Naopak výrazně poklesly přijaté transfery o 40,7 mld. Kč, především v důsledku nižší 
refundace prostředků v  rámci Národního plánu obnovy, nižších převodů výnosů z  dividend a  dalších 
majetkových účastí státu. 

Výdaje státního rozpočtu v roce 2024 meziročně vzrostly o 34,2 mld. Kč na celkových 2 236,8 mld. Kč. 
Plánovaný rozpočet výdajů byl čerpán na 100,7 %, a to kvůli vyššímu čerpání rozpočtovaných kapitálo-
vých výdajů. Běžné výdaje dosáhly výše 2 024,3 mld. Kč a meziročně vzrostly o 32,1 mld. Kč. Kapitálové 
výdaje činily 212,5 mld. Kč a meziročně vzrostly o 2,0 mld. Kč. V rámci běžných výdajů vzrostly mezi-
ročně nejvíce výdaje na sociální dávky o 36,5 mld. Kč. Státní rozpočet je stále více zatěžován výdaji na 
obsluhu státního dluhu, které meziročně vzrostly o 20,2 mld. Kč na celkových 88,5 mld. Kč. Na druhou 
stranu se díky postupnému zklidnění situace na trhu s energiemi snížily celkové výdaje na podporu v ob-
lasti energií o 82,0 mld. Kč. 

Tabulka č. 3: Vývoj běžných a kapitálových výdajů v letech 2020–2024  (v mld. Kč) 

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

Běžné výdaje 1 670,31 1 729,79 1 798,81 1 992,17 2 024,30

Kapitálové výdaje 172,62 177,14 186,00 210,47 212,49

Celkové výdaje 1 842,93 1 906,93 1 984,81 2 202,64 2 236,79
 
Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny. 

Poměr kapitálových výdajů, které dlouhodobě tvoří méně než 10 % celkových výdajů státního rozpočtu, 
se nezvýšil. Mezi roky 2023 a 2024 vzrostly kapitálové výdaje pouze o 2 mld. Kč, což znamená, že jejich 
relativní podíl na rozpočtu mírně klesl. 

Deficit státního rozpočtu zůstává 
vysoký hlavně kvůli dlouhodo-
bým strukturálním problémům 
veřejných financí. Ekonomické 
oživení jej zatím výrazně neovliv-
nilo.
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Tabulka č. 2: Celkové hospodaření státního rozpočtu v letech 2020–2024   (v mld. Kč)

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

Příjmy 1 475,5 1 487,2 1 624,4 1 914,1 1 965,4

Výdaje 1 842,9 1 906,9 1 984,8 2 202,6 2 236,8

Saldo −367,4 −419,7 −360,4 −288,5 −271,4

Saldo bez EU/FM −364,9 −408,6 −316,8 −300,6 −287,4

Plánované saldo −500,0 −500,0 −375,0 −295,0 −282,0
 
Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny.

Celkové hospodaření státního rozpočtu za rok 2024 skončilo deficitem ve 
výši 271,4 mld. Kč. Tento deficit byl o 10,6 mld. Kč nižší než novelizovaný 
schodek státního rozpočtu na rok 2024. Meziročně tak došlo v roce 2024 
ke snížení schodku státního rozpočtu o 17,1 mld. Kč, tj. pouze o necelých 
6 %. Bez prostředků EU/FM by schodek státního rozpočtu skončil ve výši 
287,4 mld. Kč, a byl by tak vyšší než plánovaný schodek. 

Příjmy státního rozpočtu v roce 2024 meziročně vzrostly o 51,3 mld. Kč, zejména díky daňovým úpra-
vám ve prospěch státního rozpočtu. Schválený rozpočet příjmů byl naplněn na 101,3  %. Meziročně 
nejvíce vzrostly daňové příjmy (včetně pojistného na sociální zabezpečení a  příspěvků na SPZ) a  to  
o 90,2 mld. Kč. Naopak výrazně poklesly přijaté transfery o 40,7 mld. Kč, především v důsledku nižší 
refundace prostředků v  rámci Národního plánu obnovy, nižších převodů výnosů z  dividend a  dalších 
majetkových účastí státu. 

Výdaje státního rozpočtu v roce 2024 meziročně vzrostly o 34,2 mld. Kč na celkových 2 236,8 mld. Kč. 
Plánovaný rozpočet výdajů byl čerpán na 100,7 %, a to kvůli vyššímu čerpání rozpočtovaných kapitálo-
vých výdajů. Běžné výdaje dosáhly výše 2 024,3 mld. Kč a meziročně vzrostly o 32,1 mld. Kč. Kapitálové 
výdaje činily 212,5 mld. Kč a meziročně vzrostly o 2,0 mld. Kč. V rámci běžných výdajů vzrostly mezi-
ročně nejvíce výdaje na sociální dávky o 36,5 mld. Kč. Státní rozpočet je stále více zatěžován výdaji na 
obsluhu státního dluhu, které meziročně vzrostly o 20,2 mld. Kč na celkových 88,5 mld. Kč. Na druhou 
stranu se díky postupnému zklidnění situace na trhu s energiemi snížily celkové výdaje na podporu v ob-
lasti energií o 82,0 mld. Kč. 

Tabulka č. 3: Vývoj běžných a kapitálových výdajů v letech 2020–2024  (v mld. Kč) 

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

Běžné výdaje 1 670,31 1 729,79 1 798,81 1 992,17 2 024,30

Kapitálové výdaje 172,62 177,14 186,00 210,47 212,49

Celkové výdaje 1 842,93 1 906,93 1 984,81 2 202,64 2 236,79
 
Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny. 

Poměr kapitálových výdajů, které dlouhodobě tvoří méně než 10 % celkových výdajů státního rozpočtu, 
se nezvýšil. Mezi roky 2023 a 2024 vzrostly kapitálové výdaje pouze o 2 mld. Kč, což znamená, že jejich 
relativní podíl na rozpočtu mírně klesl. 

Deficit státního rozpočtu zůstává 
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bým strukturálním problémům 
veřejných financí. Ekonomické 
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Graf č. 6: Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu v letech 2020–2024 (v %)

Zdroj: Český statistický úřad, Integrovaný informační systém Státní pokladny.

Největší část kapitálových výdajů představovaly v  roce 2024 investiční výdaje na obranu, které mezi-
ročně vzrostly o 38,9 mld. Kč. Naopak největší meziroční pokles výdajů na investice ze státního roz-
počtu se týkal dopravy, kde došlo k poklesu o 14,4 mld. Kč, a ochrany životního prostředí, jež se snížila  
o 7,8 mld. Kč.

Graf č. 7: Výše kapitálových výdajů dle odvětvového třídění rozpočtové skladby v letech 2023 a 2024 (v mld. Kč)

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny.

Trend, kdy od roku 2022 rostly celkové příjmy státního rozpočtu rychleji 
než běžné výdaje, pokračoval i v roce 2024, avšak rozdíl mezi nimi je již 
pouze 19,2 mld. Kč. 
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Kapitálové výdaje zůstaly v  roce 
2024 na podobné úrovni jako 
v předchozím roce, což je z velké 
části dáno zvýšením výdajů do 
obrany v  souladu se závazkem 
vůči NATO alokovat 2 % HDP na 
tuto oblast. 
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Graf č. 8: Meziroční změna celkových příjmů a běžných výdajů v letech 2020–2024 (v mld. Kč)

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny.

RŮST PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BYL V ROCE 2024 NEJPOMALEJŠÍ OD ROKU 2021, COŽ ODRÁŽELO DOZNÍVÁNÍ OBDOBÍ 
VYSOKÉ INFLACE, KTERÁ DŘÍVE VÝZNAMNĚ ZVYŠOVALA PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU. DO BUDOUCNA BUDE NE-
ZBYTNÉ PROVÉST STRUKTURÁLNÍ ÚPRAVY, A TO JAK NA STRANĚ PŘÍJMŮ, TAK NA STRANĚ VÝDAJŮ, COŽ UMOŽNÍ 
DÁLE SNIŽOVAT SCHODEK A  ZÁROVEŇ ZAJISTIT DOSTATEK PROSTŘEDKŮ NA INVESTICE A  ZVLÁDÁNÍ MIMOŘÁD-
NÝCH SITUACÍ.

Vysoký podíl mandatorních a kvazimandatorních výdajů výrazně omezuje možnosti státu při snižování 
schodku nebo financování investic do klíčových oblastí. Na rok 2024 byly rozpočtovány celkové manda-
torní výdaje ve výši 1 734,2 mld. Kč. Jejich podíl na příjmech státního rozpočtu činil 88,2 % a meziročně 
vzrostl o 3,5 p. b. V roce 2024 došlo k opětovnému nárůstu podílu mandatorních výdajů na celkových 
příjmech státního rozpočtu, což omezuje prostor pro financování investic do klíčových oblastí. 
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Graf č. 8: Meziroční změna celkových příjmů a běžných výdajů v letech 2020–2024 (v mld. Kč)

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny.
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torní výdaje ve výši 1 734,2 mld. Kč. Jejich podíl na příjmech státního rozpočtu činil 88,2 % a meziročně 
vzrostl o 3,5 p. b. V roce 2024 došlo k opětovnému nárůstu podílu mandatorních výdajů na celkových 
příjmech státního rozpočtu, což omezuje prostor pro financování investic do klíčových oblastí. 
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Graf č. 9:  Mandatorní a kvazimandatorní výdaje a jejich podíl na celkových příjmech SR  
v letech 2020–2024 (v mld. Kč, v %)

Zdroj: státní závěrečné účty za roky 2020–2023, dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2025.

Pozn.:  Mezi zbývající mandatorní výdaje patří např. platba státu do zdravotního pojištění, výdaje na dluhovou službu či dotace na obnovitelné zdroje.  
Výrazný nárůst zbývajících mandatorních výdajů mezi rokem 2023 a rozpočtem 2024 byl způsoben přesunem vykazováním výdajů na obranu.

MANDATORNÍ A KVAZIMANDATORNÍ VÝDAJE BYLY V ROZPOČTU NA ROK 2024 STANOVENY VE VÝŠI 1 734,2 MLD. KČ,  
COŽ ODPOVÍDÁ 88,2 % CELKOVÝCH PŘÍJMŮ. ZBÝVAJÍCÍ ČÁST PŘÍJMŮ, TEDY POUZE 11,8 %, LZE VYUŽÍT NA REALI- 
ZACI FISKÁLNÍCH PRIORIT STÁTU.

Nejvýznamnější částí mandatorních výdajů jsou sociální transfery, které zahrnují především výdaje na 
dávky důchodového pojištění. Hospodaření systému důchodového pojištění ovlivňuje celkové saldo stát-
ního rozpočtu. V roce 2024 skončil důchodový systém deficitem ve výši 50,7 mld. Kč, což znamená me-
ziročně lepší výsledek o 22,1 mld. Kč.
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Sociální transfery (mandatorní výdaje)

Zbývající mandatorní výdaje
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Graf č. 10: Hospodaření důchodového systému v letech 2020–2024 (v mld. Kč)

Zdroj: Ministerstvo financí.
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Graf č. 10: Hospodaření důchodového systému v letech 2020–2024 (v mld. Kč)

Zdroj: Ministerstvo financí.
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Graf č. 11:  Počet zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací a prostředky na jejich platy  
v letech 2020–2024 (v mld. Kč, v osobách)

Zdroj: státní závěrečné účty za roky 2020–2023, dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2025.

Nároky z nespotřebovaných výdajů mají při čerpání výdajů státního rozpočtu významnou roli. Po skon-
čení roku 2024 dosáhl jejich stav k 1. 1. 2025 výše 201,7 mld. Kč, což představovalo o 10,3 mld. Kč méně 
než k 1. 1. 2024.

Tabulka č. 4:  Vývoj stavu profilujících a neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2020–2025  
                  (v mld. Kč) 

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 130,14 174,68 162,80 210,09 211,95 201,67

z toho: profilující 110,06 142,93 130,18 161,50 189,87 179,12

             neprofilující 20,09 31,75 32,62 48,59 22,09 22,54
 
Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny.

DLOUHODOBĚ VYSOKÝ OBJEM NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ PŘEDSTAVUJE POTENCIÁLNÍ RIZIKO PRO STABILITU 
STÁTNÍHO ROZPOČTU. I KDYŽ SE JEJICH VÝŠE K 1. 1. 2025 OPROTI PŘEDCHOZÍMU OBDOBÍ MÍRNĚ SNÍŽILA, V DAL-
ŠÍCH LETECH BY MOHLO VĚTŠÍ ČERPÁNÍ TĚCHTO PROSTŘEDKŮ NARUŠIT PLÁNOVANÉ ROZPOČTOVÉ CÍLE.

Jednou z hlavních příčin výrazného zvýšení státního dluhu v letech 2020 až 2024 byly rozpočtové schod-
ky v  rozsahu stovek miliard korun. Na konci roku 2024 činil státní dluh 3 365 mld. Kč a meziročně 
vzrostl o dalších 254 mld. Kč (tj. o 8,2 %). Dle střednědobého výhledu by měl státní dluh dosáhnout  
4 bil. Kč již v roce 2027. 

Vysoký objem státního dluhu zvyšuje náklady na jeho obsluhu, které v roce 2024 dosáhly 88,5 mld. Kč, 
což je o 20,2 mld. Kč více než v předchozím roce. Očekává se, že tyto výdaje budou v dalších letech 
dále narůstat. V roce 2024 představovaly 32,6 % celkového deficitu státního rozpočtu, což představuje 
meziroční nárůst o 8,9 p. b.

 

2020 202� 2022 202� Rozpočet 2024

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci Počet zaměstnanců OSS a PO
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Tabulka č. 5: Výdaje na obsluhu státního dluhu v letech 2020–2024  (v mld. Kč, v %)
Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

Výdaje na obsluhu státního dluhu 40,1 42,2 49,7 68,3 88,5 

Jejich podíl na deficitu SR 10,9 % 10,1 % 13,8 % 23,7 % 32,6 %
 
Zdroj: státní závěrečné účty za roky 2020–2023, Ministerstvo financí.

Státní dluh České republiky je jednou z hlavních složek veřejného dluhu a svou výší ho výrazně ovlivňuje. 
Podle odhadu Eurostatu dosáhl podíl veřejného dluhu na HDP v roce 2024 výše 43,4 %, což představuje 
meziroční nárůst o 1,0 p. b. Podíl veřejného dluhu vůči HDP tak opět vzrostl. Z mezinárodního srovnání 
vyplývá, že Česká republika byla devátou nejméně zadluženou zemí Evropské unie, nicméně tempo za-
dlužování stále představuje riziko pro veřejné finance.

Tabulka č. 6: Veřejný dluh k HDP v letech 2020–2025* v zemích EU  (v %, v p. b.)
Země 2020 2021 2022 2023 2024* 2025* 2024←2020

Estonsko 19,1 18,4 19,1 20,2 23,2 24,2 4,1

Bulharsko 24,4 23,8 22,5 22,9 24,5 23,1 0,1

Lucembursko 24,5 24,4 24,6 25,5 27,5 27,6 3,0

Dánsko 46,3 40,5 34,1 33,6 31,0 29,3 −15,3

Švédsko 40,1 36,7 33,6 31,5 32,8 32,7 −7,3

Litva 45,9 43,3 38,1 37,3 38,3 41,0 −7,6

Irsko 57,0 52,6 43,1 43,3 41,6 38,3 −15,4

Nizozemsko 53,3 50,4 48,3 45,1 43,3 44,3 −10,0

ČR 36,9 40,7 42,5 42,4 43,4 44,4 6,5

Lotyšsko 44,0 45,9 44,4 45,0 48,1 50,3 4,1

Malta 48,7 49,6 49,4 47,4 49,8 50,4 1,1

Rumunsko 46,6 48,3 47,9 48,9 52,2 56,1 5,6

Polsko 56,6 53,0 48,8 49,7 54,7 58,9 −1,9

Chorvatsko 86,5 78,2 68,5 61,8 57,3 56,0 −29,2

Slovensko 58,4 60,2 57,7 56,1 58,9 59,8 0,5

Německo 68,0 68,1 65,0 62,9 63,0 63,2 −5,0

Kypr 113,6 96,5 81,0 73,6 66,4 61,4 −47,2

Slovinsko 80,2 74,8 72,7 68,4 67,1 64,4 −13,1

Maďarsko 78,7 76,2 73,8 73,4 74,5 74,5 −4,2

Rakousko 83,2 82,4 78,4 78,6 79,5 80,8 −3,7

EU 89,5 86,7 82,5 80,8 82,4 83,0 −7,1

Finsko 75,4 73,2 74,0 77,1 82,6 84,7 7,2

Portugalsko 134,1 123,9 111,2 97,9 95,7 92,9 −38,4

Španělsko 119,3 115,7 109,5 105,1 102,3 101,3 −17,0

Belgie 111,2 108,4 102,6 103,1 103,4 105,1 −7,8

Francie 114,8 112,7 111,2 109,9 112,7 115,3 −2,1

Itálie 154,3 145,7 138,3 134,8 136,6 138,2 −17,7

Řecko 209,4 197,3 177,0 163,9 153,1 146,8 −56,3
 
Zdroj: databáze Eurostatu, Statistical Annex – European Economic Forecast – Autumn 2024.

Pozn.: Tabulka je řazena podle hodnot roku 2024.

* V případě let 2024 a 2025 se jedná o odhad Evropské komise z listopadu 2024.
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Zdroj: databáze Eurostatu, Statistical Annex – European Economic Forecast – Autumn 2024.

Pozn.: Tabulka je řazena podle hodnot roku 2024.

* V případě let 2024 a 2025 se jedná o odhad Evropské komise z listopadu 2024.
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Hrubý domácí produkt

1,0 %

(2023–2024)

Deficit státního rozpočtu je i přes zlepšení ekonomiky ČR 

stále vysoký

NÁRŮST PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU BYL OVLIVNĚN ZEJMÉNA VYŠŠÍM INKASEM POJISTNÉHO NA SZ          

A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ, NAOPAK NEGATIVNĚ OVLIVNILY SALDO NIŽŠÍ PŘÍJMY Z DIVIDEND A EVROPSKÝCH FONDŮ

NA KONCI ROKU 2024 ČINIL STÁTNÍ DLUH 3 365 MLD. KČ A MEZIROČNĚ VZROSTL O 254 MLD. KČ. POMĚR 

STÁTNÍHO DLUHU VŮČI HDP TAK DOSÁHL 42,1 %
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3. PŘÍJMY STÁTU

Tvorba dostatečných zdrojů veřejných financí je klíčová pro naplňování potřeb a cílů výdajových politik 
státu. V rámci své kontrolní činnosti NKÚ posuzuje efektivitu výběru a správy jednotlivých daní, opatření 
přijímaná v boji proti daňovým únikům či obecně vzato dopady přijatých legislativních změn a opatření 
v této oblasti. Největší část příjmů státního rozpočtu tvoří výběr daní. Jejich plnění v roce 2024 významně 
ovlivnily změny přijaté v rámci konsolidace veřejných rozpočtů29. 

Celkové příjmy SR v  roce 2024 dosáhly výše 1 965,4 mld. Kč, meziročně vzrostly o  2,7 %, tedy 
o 51,3 mld. Kč. Meziroční změnu jednotlivých tříd příjmů SR znázorňuje graf č. 12. Celkové daňové příjmy
vzrostly o 5,5 % a stejně tak finančně méně významné nedaňové příjmy vzrostly o 12,6 %. Nárůst příjmů
SR oproti roku 2023 byl naopak brzděn poklesem přijatých transferů o  17,5 % a  kapitálových příjmů
o 10,7 %. Meziročně tedy došlo k poklesu prostředků přijatých z EU a finančních mechanismů, refundací
prostředků z Národního plánu obnovy a převodů výnosů z majetkových účastí státu.

Graf č. 12: Plnění příjmů SR podle jednotlivých tříd za roky 2023 a 2024 (v mld. Kč)30

Zdroj: Státní správa - druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy | Monitor (statnipokladna.cz).

Ke zvýšení celkových příjmů SR nejvíce přispěl růst daňových příjmů o 90,2 mld. Kč. Změna rozpočtové-
ho určení daní vedla ke zvýšení těchto příjmů o 10,7 mld. Kč. Největší relativní meziroční nárůst zazna-
menalo inkaso daně z příjmů fyzických osob, a to o 20 mld. Kč, tj. o 13,4 %. Ke zvýšení celkových příjmů 
přispělo i inkaso pojistného na sociální zabezpečení včetně příspěvků na SPZ, které meziročně vzrostlo 
o 63,4 mld. Kč. Naopak nejvýraznější pokles zaznamenaly příjmy daně z neočekávaných zisků a odvod
z nadměrných příjmů, jejichž inkaso meziročně pokleslo o 21 mld. Kč, tj. více než o 36 %. Tento propad
byl způsoben tím, že odvod z nadměrných příjmů nebyl v roce 2024 realizován, samotná daň z neoče-
kávaných zisků vykázala meziroční pokles o 2,5 mld. Kč. Výrazný pokles také zaznamenala daň z příjmů
právnických osob, a to o cca 10,7 mld. Kč (bez daně z neočekávaných zisků).31

V roce 2024 ukončil NKÚ v oblasti příjmů státního rozpočtu dvě kontrolní akce zaměřené na: 

• vybraná opatření proti daňovým únikům (KA č. 23/09);

• správu daně z příjmů právnických osob (KA č. 23/23).

29 Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.
30 Daňové příjmy zahrnují i příjmy související s pojistným na sociální zabezpečení a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti.
31 Zdroj: Ministerstvo financí ČR: https://mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2025/pokladni-plneni-sr-58324.

https://monitor.statnipokladna.cz/statni-sprava/rozpocet/prijmy-druhovy?rad=m&obdobi=2408
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3. PŘÍJMY STÁTU

Tvorba dostatečných zdrojů veřejných financí je klíčová pro naplňování potřeb a cílů výdajových politik 
státu. V rámci své kontrolní činnosti NKÚ posuzuje efektivitu výběru a správy jednotlivých daní, opatření 
přijímaná v boji proti daňovým únikům či obecně vzato dopady přijatých legislativních změn a opatření 
v této oblasti. Největší část příjmů státního rozpočtu tvoří výběr daní. Jejich plnění v roce 2024 významně 
ovlivnily změny přijaté v rámci konsolidace veřejných rozpočtů29. 

Celkové příjmy SR v  roce 2024 dosáhly výše 1 965,4 mld. Kč, meziročně vzrostly o  2,7 %, tedy
o 51,3 mld. Kč. Meziroční změnu jednotlivých tříd příjmů SR znázorňuje graf č. 12. Celkové daňové příjmy 
vzrostly o 5,5 % a stejně tak finančně méně významné nedaňové příjmy vzrostly o 12,6 %. Nárůst příjmů 
SR oproti roku 2023 byl naopak brzděn poklesem přijatých transferů o  17,5 % a  kapitálových příjmů 
o 10,7 %. Meziročně tedy došlo k poklesu prostředků přijatých z EU a finančních mechanismů, refundací 
prostředků z Národního plánu obnovy a převodů výnosů z majetkových účastí státu.

Graf č. 12: Plnění příjmů SR podle jednotlivých tříd za roky 2023 a 2024 (v mld. Kč)30

Zdroj: Státní správa - druhový rozklikávací rozpočet pro příjmy | Monitor (statnipokladna.cz).

Ke zvýšení celkových příjmů SR nejvíce přispěl růst daňových příjmů o 90,2 mld. Kč. Změna rozpočtové-
ho určení daní vedla ke zvýšení těchto příjmů o 10,7 mld. Kč. Největší relativní meziroční nárůst zazna-
menalo inkaso daně z příjmů fyzických osob, a to o 20 mld. Kč, tj. o 13,4 %. Ke zvýšení celkových příjmů 
přispělo i inkaso pojistného na sociální zabezpečení včetně příspěvků na SPZ, které meziročně vzrostlo 
o 63,4 mld. Kč. Naopak nejvýraznější pokles zaznamenaly příjmy daně z neočekávaných zisků a odvod 
z nadměrných příjmů, jejichž inkaso meziročně pokleslo o 21 mld. Kč, tj. více než o 36 %. Tento propad 
byl způsoben tím, že odvod z nadměrných příjmů nebyl v roce 2024 realizován, samotná daň z neoče-
kávaných zisků vykázala meziroční pokles o 2,5 mld. Kč. Výrazný pokles také zaznamenala daň z příjmů 
právnických osob, a to o cca 10,7 mld. Kč (bez daně z neočekávaných zisků).31

V roce 2024 ukončil NKÚ v oblasti příjmů státního rozpočtu dvě kontrolní akce zaměřené na: 

• vybraná opatření proti daňovým únikům (KA č. 23/09);

• správu daně z příjmů právnických osob (KA č. 23/23).

29 Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.
30 Daňové příjmy zahrnují i příjmy související s pojistným na sociální zabezpečení a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti.
31 Zdroj: Ministerstvo financí ČR: https://mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2025/pokladni-plneni-sr-58324.
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V boji proti daňovým únikům byly v ČR v roce 2016 zavedeny dva nové nástroje: kontrolní hlášení /KH/32 
a elektronická evidence tržeb /EET/33, na které byla mj. zaměřena KA č. 23/09. Při této kontrole NKÚ pro-
věřil, jak Ministerstvo financí /MF/, Generální finanční ředitelství /GFŘ/ a Generální ředitelství cel /GŘC/ 
v  letech 2018 až 2022 vynakládaly peněžní prostředky na vybraná opatření proti daňovým únikům na 
dani z přidané hodnoty, kde kontrolovaný objem celkově činil téměř 2,5 mld. Kč.

NKÚ vyhodnotil, že GFŘ vynaložilo peněžní prostředky na kontrolní 
hlášení účelně. FS ČR34 tím získala účinný nástroj pro detekci riziko-
vých transakcí (vykázané DPH). Průměrně doměřená daň byla v  pří-
padě využití dat z  KH dvojnásobně vyšší než u  postupů bez využití 
těchto dat. Díky využívání dat z EET mohla zase FS ČR snáze odhalovat 
daňové subjekty, které překročily limit pro povinnou registraci k DPH. 
Následným zrušením EET35 pak FS ČR přišla současně o možnost kon-
troly realizovaných tržeb a  jejich případného krácení i  o  nástroj pro 
jednodušší kontrolu subjektů registrovaných k DPH. 

• Na kontrolní hlášení vynaložilo GFŘ v letech 2015–2022 peněžní prostředky ve výši téměř 258 mil. Kč. NKÚ zjistil, že
analýzou dat z kontrolních hlášení detekovala FS ČR více než 10 mil. rizikových transakcí a doměřila DPH za roky
2016–2022 ve výši téměř 11 mld. Kč, což bylo 16 % z celkové výše doměřené daně v těchto letech. Mezi nejčastější
zjištění FS ČR patřilo např. neoprávněné uplatnění odpočtu DPH z fiktivních faktur nebo to, že podnikatelé neprokázali,
že nákupy služeb, zboží či materiálu z přijatých faktur použili skutečně pro svoji ekonomickou činnost.

• Na zavedení a provoz EET vynaložily MF, GFŘ a GŘC v letech 2016–2023 více než 2,2 mld. Kč. Na základě využití dat
z EET doměřila FS ČR v rámci následné kontrolní činnosti v letech 2017–2019 celkem 652 mil. Kč, z toho 185 mil. Kč
na DPH. Dále díky využití dat z EET zaregistrovala k DPH celkem 7 167 daňových subjektů z důvodu překročení
zákonného limitu. V  letech 2017–2019 tak FS ČR nově zaregistrovala k DPH z moci úřední každoročně v průměru
2 076 subjektů. Do té doby se roční číslo takto zaregistrovaných subjektů pohybovalo pod 70. Po pozastavení EET
došlo v letech 2021 a 2022 k poklesu nových registrací k DPH identifikovaných správci daně dokonce jen na přibližně
20 subjektů ročně.

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ A EVIDENCE TRŽEB VÝZNAMNĚ PŘISPĚLY K BOJI PROTI DAŇOVÝM ÚNIKŮM, ALE PO ZRUŠENÍ 
EET ZTRATILA FS ČR DŮLEŽITÝ NÁSTROJ PRO KONTROLU TRŽEB, VČETNĚ ODHALOVANÍ JEJICH KRÁCENÍ A  PRO  
KONTROLU REGISTRACÍ K DPH.

Na základě zjištění KA č. 23/09 upozornil NKÚ na riziko daňových úniků spojené s nárůstem počtu zda-
nitelných plnění v nízkých částkách vykázaných v kontrolním hlášení. Některé subjekty začaly „uměle“ 
zvyšovat své náklady přes položky do 10 tis. Kč, které nejsou v  rámci kontrolního hlášení podrobeny 
automatizované kontrole. Daňové subjekty si opatřovaly daňové doklady na černém trhu. FS ČR provedla 
kontrolu u vybraných subjektů a zjistila zneužití těchto dokladů u 57 % případů. Pro kontrolu použití stej-
ných dokladů duplicitně u více subjektů FS ČR začala využívat nové automatizované čtečky dokladů.36 
Jejich využitím zjistila 122 milionů dublujících se nákladů z neoprávněně zařazených účtenek do účetnic-
tví daňových subjektů.

PODOBA DAŇOVÝCH ÚNIKŮ NA DPH JE STÁLE SOFISTIKOVANĚJŠÍ A NÁROČNOST JEJICH PROKAZOVÁNÍ V DAŇOVÉM 
ŘÍZENÍ VZROSTLA. V  BOJI PROTI DAŇOVÝM ÚNIKŮM A  VYHÝBÁNÍ SE PLACENÍ DANÍ JE PODLE NKÚ DŮLEŽITÁ 
DIGITALIZACE V OBLASTI SPRÁVY DANÍ A SDÍLENÍ RELEVANTNÍCH DAT.

32 Zavedené dne 1. ledna 2016 zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších  
předpisů, a další související zákony.

33 Zavedené dne 1. prosince 2016 zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.
34 Finanční správa ČR.
35 Zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související 

právní předpisy.
36 Zdroj: Každý druhý podezřelý podváděl. Daňové úřady spustí další kontroly účtenek - Seznam Zprávy, Seznamzpravy.cz.

Jako problém v  boji proti da-
ňovým únikům se v  souvislosti 
s  KH projevil nárůst počtu vy-
kázaných zdanitelných plnění 
v  nízkých částkách. Hodnota 
možného úniku na DPH, kterou 
GFŘ na základě analýzy dat 
z  kontrolního hlášení označi-
lo k  prověření, činila v  letech  
2017–2022 min. 4,4 mld. Kč.
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Dalšími nástroji v boji proti daňovým únikům se mj. zabývala i následující 
kontrola NKÚ. V letech 2019 a 2020 byly do českého právního systému 
zavedeny dvě evropské směrnice ATAD37 a DAC638, jejichž cílem je za-
mezit daňovým únikům na dani z příjmů právnických osob /DPPO/. NKÚ 
při KA č. 23/23 prověřoval, zda po zavedení těchto směrnic do české-
ho práva39 došlo ke snížení daňových úniků na DPPO a k zefektivnění 
správy této daně. Výdaje vynaložené na zavedení obou směrnic činily ke 
konci roku 2022 téměř 37 mil. Kč. Jednalo se zejména o mzdové výdaje 
a výdaje na úpravu informačních systémů.

Kontrola NKÚ ukázala, že implementace směrnic ATAD a DAC6 neměly významný vliv na efektivnost 
správy DPPO. Výši dopadu nových opatření směrnice DAC6 ve vztahu k daňovým únikům není možné 
vyčíslit kvůli nedostatku zdrojových dat. GFŘ nenastavilo postup pro předávání informací z oznámení 
DAC6 místně příslušným finančním úřadům takovým způsobem, aby správci daně měli k dispozici 
veškeré informace, např. pro využití při vyhledávací činnosti, rizikových analýzách a následně při kon-
trolách. Zpracování informací z oznámení DAC6 provádělo GFŘ ve většině případů manuálně. Elektro-
nizaci správy DPPO v oblasti oznámení podle DAC6 proto NKÚ vyhodnotil jako nedostatečnou.

• Do doby ukončení kontroly nedošlo k nahrazení ADIS40 novým informačním systémem, 
který by mj. umožňoval automatizované předávání informací z oznámení DAC6 místně 
příslušným správcům daně. GFŘ nenaplnilo strategický cíl rozvoje FS ČR ohledně plně 
elektronického spisu tím, že zaměstnanci prováděli činnosti související s přemisťováním 
spisové dokumentace v  listinné podobě. GFŘ také neupravilo postup správců daně při 
postoupení spisů na Odvolací finanční ředitelství tak, aby nedocházelo k předávání daňo-
vých spisů v listinné podobě, přestože 87 % těchto spisů bylo k dispozici v elektronické 
podobě / bylo vedeno zcela elektronicky.

PŘÍJMY Z DPPO JSOU ČTVRTÝM NEJVÝZNAMNĚJŠÍM PŘÍJMEM SR. IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH SMĚRNIC EFEK-
TIVNOST SPRÁVY DPPO NEOVLIVNILA. PREVENTIVNÍ NEBO ODRAZUJÍCÍ DOPAD ZAVEDENÝCH OPATŘENÍ NA DAŇO-
VÉ PŘÍJMY NELZE Z DŮVODU NEDOSTATKU RELEVANTNÍCH PODKLADŮ KVANTIFIKOVAT. PODLE NKÚ IMPLEMENTA-
CE SMĚRNICE DAC6 POSÍLILA MEZINÁRODNÍ VÝMĚNU INFORMACÍ, ALE VYUŽITELNOST TĚCHTO INFORMACÍ BYLA 
V ČR MINIMÁLNÍ.

Dopady předešlých kontrol v oblasti příjmů státního rozpočtu

NKÚ při KA č. 21/2341 zaměřené na správu majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého 
a prodaného v  trestním a daňovém řízení zjistil, že některé soudy ČR neevidovaly fyzicky nepřevzatý 
majetek, který spravoval jimi pověřený správce. Dále zjistil, že ÚZSVM ani orgány CS ČR neprováděly 
pravidelnou údržbu zajištěného majetku. V oblasti prodeje zajištěného majetku bylo problémem časové 
omezení jednoho roku ke zpeněžení tohoto majetku.

Na základě kontroly NKÚ provedly odpovědné orgány opatření k odstranění uvedených nedostatků:

• MSp ve spolupráci s MV vytvořilo vzorovou evidenci zajištěného majetku;

• ÚZSVM a GŘC nastavily pravidla pro aktivní výkon správy zajištěného majetku v plném rozsahu;

• z podnětu ÚZSVM byl přijat zákon42, který prodloužil lhůtu pro zpeněžení věci na dva roky a staví lhůtu po dobu pro-
bíhajícího soudního řízení.

37 Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají pří-
mý vliv na fungování vnitřního trhu, která byla v roce 2017 novelizovaná směrnicí Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice 
(EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi /ATAD/.

38 Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací 
v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat /DAC6/.

39 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
40 Automatizovaný daňový informační systém.
41 KA č. 21/23 – Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení (KZ byl zveřejněn v částce 

1/2023 Věstníku NKÚ).
42 Zákon č. 422/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony.

GFŘ v  letech 2018 až 2022 vy-
naložilo 6,8 mil. Kč na mzdové 
výdaje na zaměstnance, kteří 
prováděli činnosti v  souvislosti 
s  přemístěním spisové doku-
mentace v  listinné podobě  
a  1,2  mil. Kč s  přemístěním lis-
tinných spisů na Odvolací finanč-
ní ředitelství.

Příjmy z DPPO jsou čtvrtým nejvý-
znamnějším příjmem SR. Inkaso 
této daně v  letech 2018–2022  
činilo 953,4 mld. Kč.
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Dalšími nástroji v boji proti daňovým únikům se mj. zabývala i následující 
kontrola NKÚ. V letech 2019 a 2020 byly do českého právního systému 
zavedeny dvě evropské směrnice ATAD37 a DAC638, jejichž cílem je za-
mezit daňovým únikům na dani z příjmů právnických osob /DPPO/. NKÚ 
při KA č. 23/23 prověřoval, zda po zavedení těchto směrnic do české-
ho práva39 došlo ke snížení daňových úniků na DPPO a k zefektivnění 
správy této daně. Výdaje vynaložené na zavedení obou směrnic činily ke 
konci roku 2022 téměř 37 mil. Kč. Jednalo se zejména o mzdové výdaje 
a výdaje na úpravu informačních systémů.

Kontrola NKÚ ukázala, že implementace směrnic ATAD a DAC6 neměly významný vliv na efektivnost 
správy DPPO. Výši dopadu nových opatření směrnice DAC6 ve vztahu k daňovým únikům není možné 
vyčíslit kvůli nedostatku zdrojových dat. GFŘ nenastavilo postup pro předávání informací z oznámení 
DAC6 místně příslušným finančním úřadům takovým způsobem, aby správci daně měli k dispozici 
veškeré informace, např. pro využití při vyhledávací činnosti, rizikových analýzách a následně při kon-
trolách. Zpracování informací z oznámení DAC6 provádělo GFŘ ve většině případů manuálně. Elektro-
nizaci správy DPPO v oblasti oznámení podle DAC6 proto NKÚ vyhodnotil jako nedostatečnou.

• Do doby ukončení kontroly nedošlo k nahrazení ADIS40 novým informačním systémem, 
který by mj. umožňoval automatizované předávání informací z oznámení DAC6 místně 
příslušným správcům daně. GFŘ nenaplnilo strategický cíl rozvoje FS ČR ohledně plně 
elektronického spisu tím, že zaměstnanci prováděli činnosti související s přemisťováním 
spisové dokumentace v  listinné podobě. GFŘ také neupravilo postup správců daně při 
postoupení spisů na Odvolací finanční ředitelství tak, aby nedocházelo k předávání daňo-
vých spisů v listinné podobě, přestože 87 % těchto spisů bylo k dispozici v elektronické 
podobě / bylo vedeno zcela elektronicky.

PŘÍJMY Z DPPO JSOU ČTVRTÝM NEJVÝZNAMNĚJŠÍM PŘÍJMEM SR. IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH SMĚRNIC EFEK-
TIVNOST SPRÁVY DPPO NEOVLIVNILA. PREVENTIVNÍ NEBO ODRAZUJÍCÍ DOPAD ZAVEDENÝCH OPATŘENÍ NA DAŇO-
VÉ PŘÍJMY NELZE Z DŮVODU NEDOSTATKU RELEVANTNÍCH PODKLADŮ KVANTIFIKOVAT. PODLE NKÚ IMPLEMENTA-
CE SMĚRNICE DAC6 POSÍLILA MEZINÁRODNÍ VÝMĚNU INFORMACÍ, ALE VYUŽITELNOST TĚCHTO INFORMACÍ BYLA 
V ČR MINIMÁLNÍ.

Dopady předešlých kontrol v oblasti příjmů státního rozpočtu

NKÚ při KA č. 21/2341 zaměřené na správu majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého 
a prodaného v  trestním a daňovém řízení zjistil, že některé soudy ČR neevidovaly fyzicky nepřevzatý 
majetek, který spravoval jimi pověřený správce. Dále zjistil, že ÚZSVM ani orgány CS ČR neprováděly 
pravidelnou údržbu zajištěného majetku. V oblasti prodeje zajištěného majetku bylo problémem časové 
omezení jednoho roku ke zpeněžení tohoto majetku.

Na základě kontroly NKÚ provedly odpovědné orgány opatření k odstranění uvedených nedostatků:

• MSp ve spolupráci s MV vytvořilo vzorovou evidenci zajištěného majetku;

• ÚZSVM a GŘC nastavily pravidla pro aktivní výkon správy zajištěného majetku v plném rozsahu;

• z podnětu ÚZSVM byl přijat zákon42, který prodloužil lhůtu pro zpeněžení věci na dva roky a staví lhůtu po dobu pro-
bíhajícího soudního řízení.

37 Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají pří-
mý vliv na fungování vnitřního trhu, která byla v roce 2017 novelizovaná směrnicí Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice
(EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi /ATAD/.

38 Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací
v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat /DAC6/.

39 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
40 Automatizovaný daňový informační systém.
41 KA č. 21/23 – Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení (KZ byl zveřejněn v částce

1/2023 Věstníku NKÚ).
42 Zákon č. 422/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony.

GFŘ v  letech 2018 až 2022 vy-
naložilo 6,8 mil. Kč na mzdové 
výdaje na zaměstnance, kteří 
prováděli činnosti v  souvislosti
s  přemístěním spisové doku-
mentace v  listinné podobě 
a  1,2  mil. Kč s  přemístěním lis-
tinných spisů na Odvolací finanč-
ní ředitelství.

Příjmy z DPPO jsou čtvrtým nejvý-
znamnějším příjmem SR. Inkaso 
této daně v  letech 2018–2022 
činilo 953,4 mld. Kč.
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NKÚ při KA č. 22/3143 zaměřené na kontrolu veřejných prostředků v oblasti hazardních her a správy daně 
z hazardních her zjistil, že MF nezajistilo dotčeným orgánům potřebnou informační podporu pro efektivní 
výkon dozoru a správu daní v této oblasti. NKÚ také upozornil, že nelegálnost internetových her nebyla 
v zákoně jasně definována a dozor nad hazardními hrami na internetu neodpovídal jejich nárůstu.

Na základě výsledků kontroly došlo k následujícím změnám:

• byla přijata novela zákona o hazardních hrách s účinností od 1. 1. 2024, která mj. nově definuje provozování hazardních
her na internetu a zjednodušuje boj proti nelegálnímu hazardu;

• SPÚ bezodkladně poskytuje MF informace o každém vzniku nedoplatku na dani z hazardních her;

• byla posílena kontrolní činnost v  oblasti provozování hazardních her v  internetovém prostředí u  provozovatelů se
základním povolením.

Vývoj inkasa daní a pojistného a výdajů na jejich výběr v letech 2018 až 2023

Z údajů o vývoji inkasovaných daňových příjmů SR vyplývá, že v roce 2023 největší, tj. 20%, meziroč-
ní růst vykazoval výběr daňových příjmů Finanční správou ČR. Ten byl způsoben zejména přetrvávající 
vyšší inflací a dočasně zavedenou daní z neočekávaných zisků. Inkaso daňových příjmů vybrané Cel-
ní správou ČR meziročně kleslo o  2 %, vlivem poklesu inkasa spotřební daně z  tabákových výrobků  
o 6,2 mld. Kč. Důvodem snížení byla změna preferencí spotřebitelů nikotinových výrobků nebo přeshra-
niční nákupy v sousedních zemích. ČSSZ vybrala na daňových příjmech částku vyšší o 8 %, ale výdaje
na dávky sociálního zabezpečení se v roce 2023 zvýšily o téměř 15 %, a jejich deficit tak byl oproti roku
2022 trojnásobný.

Graf č. 13: Vývoj celkového inkasa daňových příjmů v letech 2018 až 2023 (v mld. Kč)

Zdroj:  výroční zprávy o činnosti Finanční správy České republiky, zprávy o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR,  
zprávy o činnosti České správy sociálního zabezpečení.

• Celkové výdaje vynaložené FS ČR v roce 2023 stouply meziročně o 2 %, a to vlivem zdražování vstupů v důsledku
inflace (např. zdražování cen energií).

43 KA č. 22/31 – Peněžní prostředky státu související s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a správy daně z hazardních her (KZ byl 
zveřejněn v částce 3/2023 Věstníku NKÚ).
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• Celkové výdaje vynaložené Celní správou ČR meziročně klesly o 12 %. Důvodem bylo přijetí úsporných opatření v čer-
pání kapitálových výdajů, ale zejména nižší čerpání běžných výdajů, které v  roce 2022 výrazně navýšil specifický
výdaj na úhradu ztráty tradičních vlastních zdrojů z podhodnocených dovozů textilu a obuvi z Čínské lidové republiky
v letech 2012–2019.

• ČSSZ stouply celkové výdaje (bez výdajů na dávky sociálního zabezpečení) meziročně o 9 % vlivem vynaložení vyšších
mzdových výdajů. Zaměstnancům byly vyplaceny mimořádné odměny za práci nad rámec běžného výkonu činností,
a to hlavně realizací několika mimořádných valorizací důchodů, extrémního nárůstu počtu žádostí o důchod sepsaných
v posledním čtvrtletí roku 2022 nebo potřeby zabezpečit výkon zcela nové agendy výchovného.

Graf č. 14: Vývoj celkových výdajů vynaložených v letech 2018 až 2023 (v mld. Kč)

Zdroj:  výroční zprávy o činnosti Finanční správy České republiky, zprávy o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR,  
zprávy o činnosti České správy sociálního zabezpečení.

MEZI ROKY 2022 A  2023 DOŠLO K  MEZIROČNÍMU RŮSTU CELKOVÉHO INKASA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ O  VÍCE NEŽ  
254 MLD. KČ, TJ. O CCA 14 %. CELKOVÉ VÝDAJE NA VÝBĚR DANÍ KLESLY O 0,1 MLD. KČ, COŽ ČINILO CCA 0,3 %. CEL-
KOVÁ NÁKLADOVÁ EFEKTIVNOST SPRÁVY DANÍ SE OPROTI PŘEDCHOZÍMU ROKU ZVÝŠILA O 13 %, ZEJMÉNA VLIVEM 
PŘETRVÁVAJÍCÍ VYŠŠÍ INFLACE. 
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I. vlna EET
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II. vlna EET

27. 03. 2020
EET pozastavena EET zrušena

01. 01. 2023

1 312

21

Přestože je DPH jedním z nejvyšších daňových příjmů, správci daně ztratili 

jeden z nástrojů pro cílené prověřování daňových úniků

Meziroční srovnání inkasa vybraných daňových 

příjmů SR za roky 2023 a 2024 (v mld. Kč)

CELKOVÉMU RŮSTU DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ O VÍCE NEŽ 90 MLD. KČ NEJVÍCE PŘISPĚLO POJISTNÉ NA SZ A DAŇ  

Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

Největší relativní 

meziroční nárůst 

zaznamenalo inkaso 

daně z příjmů fyzických 

osob, a to o 20,0 mld. Kč, 

tj. cca 13,4 %. Tento 

nárůst byl způsoben 

růstem mezd a změn 

přijatých v rámci 

tzv. konsolidačního 

balíčku, např. snížení 

hranice pro druhou sazbu 

daně.

ZAVEDENÍM KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ ZÍSKALA FINANČNÍ SPRÁVA ÚČINNÝ NÁSTROJ V BOJI PROTI DAŇOVÝM 

ÚNIKŮM, ZRUŠENÍM EET NAOPAK PŘIŠLA O NÁSTROJ PRO KONTROLU TRŽEB A ODHALOVÁNÍ JEJICH KRÁCENÍ
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FS ČR doměřila na 

základě údajů 

z kontrolního hlášení za 
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z přidané hodnoty ve výši 
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4. VLÁDNÍ VÝDAJOVÉ OBLASTI

Následující části výroční zprávy jsou věnovány výsledkům kontrolní a analytické činnosti NKÚ ve výdajo-
vých oblastech vládních politik, kterými se NKÚ v uplynulém roce zabýval. Ty byly v roce 2024 předmě-
tem více než dvou třetin všech realizovaných kontrolních akcí. Cílem kontrol bylo zejména prověřit, zda 
byly peněžní prostředky státu vynaloženy v souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti, 
tedy zda byl stát schopen přinášet potřebnou hodnotu občanům v souladu s oprávněnými potřebami 
a plnil tak svojí nezastupitelnou roli. NKÚ tak přináší důležitou zpětnou vazbu tvůrcům politik k uplatnění 
dobré praxe a  lepšímu hospodaření s  veřejnými výdaji. Ta by současně měla sloužit zákonodárcům,  
odborné i nejširší veřejnosti jako objektivní informace o skutečném stavu hospodaření státu.
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4. VLÁDNÍ VÝDAJOVÉ OBLASTI

Následující části výroční zprávy jsou věnovány výsledkům kontrolní a analytické činnosti NKÚ ve výdajo-
vých oblastech vládních politik, kterými se NKÚ v uplynulém roce zabýval. Ty byly v roce 2024 předmě-
tem více než dvou třetin všech realizovaných kontrolních akcí. Cílem kontrol bylo zejména prověřit, zda 
byly peněžní prostředky státu vynaloženy v souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti, 
tedy zda byl stát schopen přinášet potřebnou hodnotu občanům v souladu s oprávněnými potřebami 
a plnil tak svojí nezastupitelnou roli. NKÚ tak přináší důležitou zpětnou vazbu tvůrcům politik k uplatnění 
dobré praxe a  lepšímu hospodaření s  veřejnými výdaji. Ta by současně měla sloužit zákonodárcům,  
odborné i nejširší veřejnosti jako objektivní informace o skutečném stavu hospodaření státu.
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4.1 DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Veřejná správa a jí poskytované služby jsou obdobně jako jiná odvětví služeb mimo veřejný sektor vý-
znamně ovlivněny digitalizací. Ve většině případů by digitalizace bankovnictví mohla být příkladem efek-
tivního využití technologií ke zlepšení služeb pro klienty. Stejně jako bankovní sektor, i veřejná správa čelí 
výzvám spojeným s transformací svých služeb do digitální podoby. Podle dat Českého statistického úřadu 
lze učinit závěr, že jsou klienti veřejné správy na digitalizaci připraveni – internet používá 87 % domác- 
ností a 73 % osob ve věku 16 let a více využívá internetové bankovnictví.44 

Klíčovým faktorem pro rostoucí digitalizaci veřejné správy je rozvoj státem uznávaných elektronických 
identit, přičemž dominantní roli hraje bankovní identita. Od zavedení prostředků pro elektronickou iden-
tifikaci vydávaných bankami využilo více než 4,65 milionu unikátních uživatelů45 tuto službu, což po-
tvrzuje, že propojení státní správy s osvědčenými nástroji z komerčního sektoru může výrazně urychlit 
a  zefektivnit proces digitalizace a zpřístupnit občanům moderní a pohodlné služby. Rozšíření nabídky 
služeb v roce 2024 ze strany vybraných bank podporovaného produktového portfolia BankID o digitál-
ní podepisování dokumentů pro firmy a veřejnost má nepochybně potenciál přínosu pro agendy, které 
vedou orgány veřejné správy. Nicméně překážkou širšího využití klienty veřejné správy je setrvávající 
požadavek na užití kvalifikovaného elektronického podpisu.46

S  přijetím zákona o  právu na digitální služby47 a  souvisejícím vládou 
schváleným harmonogramem nasazování digitálních služeb mělo v roce 
2024 dojít k zásadnímu zlomu v digitalizaci veřejné správy. Ten spočíval 
v rozšíření digitálních služeb pro klienty veřejné správy, jež umožňují uži-
vatelům samostatně vykonávat úkony online. Do konce roku 2024 byla 
spuštěna řada nových digitálních služeb zejména v resortu MPSV, dopra-
vy a zdravotnictví, kde občané již mohou využívat nové samoobslužné 
digitální kanály. Novou službou, jejíž zajištění bylo v druhé polovině roku 
2024 dokončeno, je registr zastupování48, který vede digitální oprávnění 
k zastupování a zabezpečuje jeho prokazování. Na straně občanů, stát-
ních orgánů, ale i podnikajících osob se tak zjednodušila realizace úkonů 
digitální formou a ověřování listinných plných mocí.

Řada klíčových agend, jako například stavební řízení, však stále čeká na plnou digitalizaci. Neuspokojivé 
výsledky dosavadních postupů v rámci digitalizace stavebního řízení vedly vládu ČR k rozhodnutí přehod-
notit digitalizaci stavebního řízení, což odsunulo splnění původních cílů z roku 2024 na rok 2028.

Graf č. 15: Počty vydaných stavebních povolení

Zdroj: Český statistický úřad.

44 Zdroj: ICT v domácnostech a uživatelé ICT | Statistika.
45 Údaj k lednu 2025.
46 Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v § 6 dále připouští zaručený elektronický podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu. 
47 Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.
48 Od 1. 7. 2024 je zákonem č. 125/2024 Sb. ukotvena nová digitální služba – oprávnění k zastupování dostupná v registru zastupování, který je součástí 

registru práv a povinností.

V roce 2024 bylo podáno cca 121 
tisíc elektronických přihlášek na 
střední školy, pouze 25 tisíc zvo-
lilo papírovou formu a  14 tisíc 
uchazečů podalo přihlášku tzv. 
hybridně.

https://csu.gov.cz/ict-v-domacnostech-a-uzivatele-ict?pocet=10&start=0&podskupiny=402&razeni=-datumVydani
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Modernizace veřejné správy však nezahrnuje pouze digitalizaci procesů – klíčová je i jejich optimalizace 
pro zefektivnění, zrychlení a zpřehlednění činností veřejné správy s cílem efektivnějšího využívání ve-
řejných prostředků. Tento přístup má potenciál snížit byrokratickou zátěž občanů i pracnost agend pro 
zaměstnance veřejné správy. Nicméně dosavadní dílčí úspěchy, např. zavádění klientských portálů, zatím 
nevedly k výraznému poklesu počtu zaměstnanců státní správy ani ke snížení nákladů na její správu.

POKROK V  OBLASTI TZV. VNITŘNÍ DIGITALIZACE ÚŘADŮ ZŮSTÁVÁ NEUSPOKOJIVÝ, COŽ SE NEGATIVNĚ PROMÍTÁ 
DO POČTU SYSTEMATIZOVANÝCH SLUŽEBNÍCH A PRACOVNÍCH MÍST VE STÁTNÍ SPRÁVĚ. MEZI LETY 2020 AŽ 2023 
DOŠLO U ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU K POKLESU O 0,75 % (565 MÍST49). TENTO TREND UKAZUJE NA OMEZENÝ 
EFEKT DIGITALIZACE NA EFEKTIVITU ŘÍZENÍ A SNIŽOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE. 

NKÚ na datech Katalogu služeb veřejné správy analyzoval stav procesu digitalizace za rok 2024. Oproti 
roku 2023 se zvýšil počet definovaných služeb, které jsou vhodné pro digitalizaci. A to z 7 485 služeb 
na 8 917 digitalizovaných služeb v roce 2024. To znamená, že za poslední rok bylo identifikováno dalších 
1 432 služeb, které by v budoucnu uživatelé50 provozovaných informačních systémů veřejné správy mohli 
využívat v digitalizované podobě. 

Počet služeb dostupných občanům prostřednictvím samoobslužného portálu při začátku využívá-
ní služeb, průběhu a vyřízení služby zůstává omezený. Aktuálně je možné využít 1 782 služeb ve  
165 agendách, přičemž umožňují provést 4 476 úkonů vzdáleně. Přestože počet odkazů na online 
předvyplněné formuláře vzrostl z 455 na 981, představuje to zvýšení o 5,5 procentního bodu vůči 
celkovému počtu digitálních služeb.

Graf č. 16: Hodnocení stavu digitalizace služeb veřejné správy

Zdroj: vypracoval NKÚ; datová sada Služby veřejné správy z 2. 1. 2025 a datová sada v Národním katalogu otevřených dat.

S využitím předvyplněných formulářů, využíváním referenčních údajů, sdílením informací prostřednictvím 
propojeného datového fondu /PPDF/51 a plně digitalizovaných a optimalizovaných procesů na straně ve-
řejné správy dochází k rychlému, pružnému a bezpečnému zpracování požadovaných činností. Bohužel 
propojený datový fond se naplňuje stále pomalu a díky tomu jiné agendy nemohou například využívat 
sdílená data pro předvyplněné formuláře a nedochází tím k naplňování zásady „once-only“ (=obíhají data, 
nikoliv lidé). Toto se potvrzuje i v rámci mezinárodního srovnání, kde v rámci digitální dekády v oblasti 
předvyplněných formulářů se nacházíme na třetí nejhorší příčce v rámci EU52. 

Samoobslužné portály se staly klíčovým prvkem moderní digitální éry, které přinášejí uživatelům  
pohodlný a efektivní přístup ke službám. Tyto platformy umožňují nejen správu osobních záležitostí 
bez fyzické přítomnosti, ale také zjednodušují procesy ve veřejné správě prostřednictvím předvyplně-
ných formulářů, které využívají elektronickou identifikaci a autorizaci digitálních úkonů.

49 Výroční zprávy Ministerstva vnitra ČR za roky 2020 až 2023.
50 Jedná se jak o interní uživatele v rámci veřejné správy, kteří využívají informační systémy pro výkon jejich každodenních činností, tak i externí uživate-

le, což jsou občané, právnické osoby či podnikající fyzické osoby, kteří využívají vzdálený přístup k informačním systémům veřejné správy.
51 Kromě referenčních údajů se PPDF pomalu rozšiřuje o další data vedená o jednotlivých subjektech a objektech v dalších agentových informačních 

systémech. Gestor agendy pro výkon jiných agend ostatními úřady provádí popis údajů v rámci své agendy a tyto informace uveřejňuje v příslušném 
katalogu Informačního systému sdílené služby (egsbkatalog.cms2.cz).

52 Metodika vyhodnocení DESI se v roce 2024 oproti období 2014 až 2022 změnila. Indikátory DESI se staly součástí „digitální dekády“.  
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Z výsledků hodnocení úrovně digitalizace DESI je zřejmé, že Česká republika má v některých oblastech 
digitalizace veřejných služeb značné rezervy. V sedmi z osmi ukazatelů zaměřených na veřejné služby 
se ČR umístila pod průměrem EU a ve třech ukazatelích byla ČR dokonce na posledních třech příčkách 
z celé EU.

Schéma č. 1: Ukazatele digitální dekády za rok 2024

Zdroj: index DESI.

Od roku 2021 měla digitalizace agend53 probíhat systematicky dle vládou schváleného harmonogramu. 
NKÚ ve svých výročních zprávách od roku 2022 opakovaně poukazoval na nerovnoměrné rozložení 
milníků digitalizace v zákonem definovaném pětiletém období. Největší počet agend ministerstva naplá-
novala až na poslední možný rok 2025, což vedlo ke vzniku rizika a příslušné resorty nebyly schopny 
potřebné digitalizace dosáhnout ve stanoveném termínu. Kvůli nedostatečnému pokroku byla digitální 
transformace veřejné správy odložena novelou zákona o elektronických komunikacích na únor 202754. 

Navzdory činnosti Digitální a informační agentury /DIA/, jež má za cíl ko-
ordinovat oblast digitalizace veřejné správy, zůstává snaha o snižování 
nákladů na ICT a prosazování cloud computingu neúspěšná. Od 1. čer-
vence 2024 je pro předkládání ICT projektů povinné doložení posouzení 
výhodnosti zvoleného řešení. Katalog služeb cloud computingu obsahu-
je k roku 2024 celkem 8 678 služeb od 133 poskytovatelů, avšak skuteč-
ně využívány a vykazovány jsou pouze tři služby55. Tato situace ukazuje, 
jak těžkopádná a pomalá je implementace nových přístupů do státní, ale 
i veřejné správy.

53 Dle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.
54 Zákon č. 23/2025 Sb., o elektronických komunikacích.
55 K 31. 12. 2024 vycházející z katalogu cloud computingu DIA.

Celkový objem výdajů na ICT za 
rok 2024 u  organizačních slo-
žek států a  státních fondů činil  
25,0 mld. Kč. 
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Graf č. 17: Výdaje organizačních složek státu a státních fondů na ICT v letech 2020–2024 (v mld. Kč)

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny; vybrané rozpočtové položky SR.

Na to, zda se skutečně zlepšují poskytované služby občanům a zda i úředníci mají lepší a efektivní pod-
poru ICT, se zaměřily kontrolní akce realizované v uplynulém období. V roce 2024 NKÚ dokončil čtyři kon-
trolní akce, které se zcela nebo částečně zaměřovaly na zefektivnění výkonu celé řady agend a služeb 
veřejné správy, včetně jejich digitalizace, v těchto oblastech:

• systém základních registrů (KA č. 23/05),

• digitalizace vybraných agend v resortu MPSV (KA č. 23/25),

• systém péče o ohrožené děti a jeho transformace (KA č. 23/11)56,

• kulturní aktivity (KA č. 23/15)57,

NKÚ při KA č. 23/05 prověřil, jak vybrané organizační složky státu58 v letech 2015–2022 nakládaly s pe-
něžními prostředky státu určenými na systém základních registrů /ZR/ a vybrané informační systémy. Ke 
kontrole byly vybrány dodávky a služby týkající se budování, provozu, rozvoje a využívání informačních 
systémů v oblasti základních registrů. Celkový kontrolovaný objem peněžních prostředků vynaložených 
MV, ČSÚ, ČÚZK, SZR a DIA souvisejících s provozem, obnovou a rozvojem ZR za roky 2015–2022 činil 
přibližně 2,46 mld. Kč.

NKÚ zjistil, že ačkoliv MV připravilo již v roce 2018 koncept transformace základních registrů /Koncept 
ZR 2.0/59, MV ani SZR jej nenaplnily. Zejména nezajistily obměnu infrastruktury základních registrů 
a bezodstávkový provoz systému základních registrů v režimu 7×2460, což mělo být dle předpokladu 
do konce roku 2019. Stále tak dochází k odstávkám a správci agendových informačních systémů si 
pro zajištění poskytování služeb veřejné správy klientům musejí vytvářet z  tohoto systému lokální 
kopie referenčních údajů. To znamená, že systém ZR svými parametry odpovídá době svého vzniku, 
tedy roku 2012. I přes výše uvedené nedostatky systém ZR v letech 2015–2023 plnil roli základního 
datového zdroje veřejné správy a zprostředkoval celkem cca osm miliard transakcí.

• MV a SZR se nepodařilo obnovit zastarávající infrastrukturu jimi spravovaných částí systému ZR, a nesplnily tak ter-
míny realizace dle Konceptu ZR 2.0. A to i přesto, že původní předpoklad počítal s náklady ve výši 322 mil. Kč pro 
roky 2018–2020 a ještě následně došlo k navýšení rozpočtu o 140 mil. Kč. MV a SZR z těchto prostředků vyčerpaly  
cca 67,9 mil. Kč.

56 Kontrolní akce je vyhodnocena v tematické části věnované sociální politice a zaměstnanosti (viz kapitola 4.4 této výroční zprávy).
57 Kontrolní akce je vyhodnocena v tematické části věnované kultuře (viz kapitola 4.9 této výroční zprávy).
58 Ministerstvo vnitra ČR, Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, systém základních registrů a Digitální a informační agentura.
59 V dokumentu nazvaném Základní registry 2.0 – cílový koncept představilo MV transformaci ZR do nové podoby, vymezilo hlavní realizační kroky pro 

jednotlivé správce ZR a pevně stanovilo termíny realizace.
60 Dostupnost systému 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce.



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

207
46

ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ A ANALYTICKÉ ČINNOSTI

Graf č. 17: Výdaje organizačních složek státu a státních fondů na ICT v letech 2020–2024 (v mld. Kč)

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny; vybrané rozpočtové položky SR.
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57 Kontrolní akce je vyhodnocena v tematické části věnované kultuře (viz kapitola 4.9 této výroční zprávy).
58 Ministerstvo vnitra ČR, Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, systém základních registrů a Digitální a informační agentura.
59 V dokumentu nazvaném Základní registry 2.0 – cílový koncept představilo MV transformaci ZR do nové podoby, vymezilo hlavní realizační kroky pro 

jednotlivé správce ZR a pevně stanovilo termíny realizace.
60 Dostupnost systému 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce.
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• MV v rámci nákupu komponent pro obnovu systému ZR nehospodárně vynalo-
žilo peněžní prostředky ve výši cca 4,4 mil. Kč z celkem 9,1 mil. Kč, dodavate-
lé dostávali paušální částky za poskytování služeb rozšířené záruční podpory již 
od data převzetí komponent. Smlouvy na samotnou implementaci komponent 
přitom MV uzavřelo až se značným časovým odstupem. V období od převzetí 
komponent do doby, kdy MV započalo s jejich implementací do prostředí ROB, 
RPP a ISZR, tak nevyužívalo a ani nemohlo využít poskytované služby rozšířené 
záruční podpory.

• ČSÚ a ČÚZK vynaložily v kontrolovaném období peněžní prostředky v řádu de-
sítek mil.  Kč na úpravu registru osob a  registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí, k zajištění jejich bezodstávkového provozu v režimu 7×24. MV 
a SZR neprovedly potřebné úpravy jimi spravovaných částí ZR, zejm. Informač-
ního systému základních registrů, bezodstávkového provozu celého systému 
ZR v režimu 7×24 tak nebylo dosaženo. Tímto postupem MV a SZR způsobily, že 
peněžní prostředky vynaložené ČSÚ a ČÚZK na úpravy ROS a RÚIAN hodnotil 
NKÚ k době ukončení kontroly jako neúčelně vynaložené.

NKÚ ZJISTIL, ŽE SYSTÉM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ NEODPOVÍDAL ROSTOUCÍM NÁROKŮM NA ÚROVEŇ DIGITALIZACE 
VEŘEJNÉ SPRÁVY.

NKÚ v KA č. 23/25 prověřil, jak MPSV a ČSSZ v  letech 2018−2023 nakládaly s peněžními prostředky 
státního rozpočtu určenými na digitalizaci vybraných agend. Konkrétně šlo o  IS zabezpečující agendy 
důchodů, sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Celkový kontrolova-
ný objem výdajů resortu související s digitalizací těchto agend v kontrolovaném období činil 3,2 mld. Kč 
(MPSV 2,5 mld. Kč a ČSSZ 0,7 mld. Kč).

NKÚ zjistil, že digitalizace resortu MPSV nevedla k naplnění principů a cílů definovaných v Informační 
koncepci České republiky61. Resort MPSV nedokončil klíčové IT projekty v oblasti politiky zaměstna-
nosti a pro zpracování důchodové agendy a ani po 10 letech nepřešel na nově budované IS. Použí-
val tedy zastaralé a provozně nákladné systémy, které narážely na své limity a neumožňují efektivní 
digitalizaci. I  když aplikace MPSV a  ČSSZ podporující kontrolované agendy umožňovaly občanům 
komunikovat elektronicky, občané museli stále dokládat dokumenty s informacemi, kterými již státní 
správa disponuje. Úředníci museli i nadále data z IS tisknout, případně je do nich manuálně přepisovat 
nebo kopírovat. Resort MPSV vynaložil na digitalizaci kontrolovaných agend 60,3 mil. Kč se sníženou 
efektivností.

• MPSV provozuje informační systémy s vysokými provozními náklady. Projekty, 
které měly za cíl snížit měsíční náklady z 33 mil. Kč na 3 mil. Kč, nebyly ani po 
deseti letech dokončeny. MPSV tak nezajistilo funkčnost nově pořízených sys-
témů ani jejich uvedení do provozu. V důsledku toho zaplatilo za provoz těchto 
systému až o 650 mil. Kč více v porovnání s očekávanými nižšími provozními 
náklady nově pořízených informačních systémů.

• Při pořizování IS v oblasti státní politiky zaměstnanosti a aplikace Jenda62 po-
rušovalo MPSV právní předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek63, jeli-
kož ho vybudovalo bez provedení zadávacího řízení, a nedodrželo tak zásadu 
rovného zacházení a zákazu diskriminace. NKÚ tak tuto situaci vyhodnotil jako 
okolnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně ve výši 93,5 mil. Kč. V pří-
padě realizace IS ZAM, i přes zjištění NKÚ z roku 201764 MPSV pokračovalo až 
do roku 2021 v jednání, kterým ovlivnilo výběr nejvhodnější nabídky v zadáva-
cím řízení a nedodrželo tak zásadu zákazu diskriminace.

61 Informační koncepce České republiky je základním dokumentem, který dle zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, 
stanovuje cíle ČR v oblasti informačních systémů veřejné správy. Koncepci schvaluje vláda a je závazná pro všechny státní orgány, orgány územních 
samosprávných celků a státní právnické osoby, s výjimkou zpravodajských služeb.

62 Aplikace Jenda umožňuje online podání a správu žádostí o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a příspěvek na bydlení.
63 Do 30. 9. 2016 byl účinný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, od 1. 10. 2016 je účinný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
64 KA č. 17/22 – Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcí (KZ byl zveřejněn v částce 

1/2019 Věstníku NKÚ).

Jedním z  důsledků nezavedení 
bezodstávkového provozu systé-
mu ZR je, že 2 923 z 5 118 agen-
dových informačních systémů 
si v  roce 2023 vytvářelo lokální 
kopie referenčních údajů ze sys-
tému ZR, tyto údaje tak nemu-
sely odpovídat aktuálnímu stavu 
a  omezovaly tak funkcionalitu 
ostatních informační systémů ve-
řejné správy.

MPSV od roku 2014 vynaložilo 
297 mil. Kč na vybudování no-
vého IS v oblasti zaměstnanosti, 
ale nikdy ho do provozu neu-
vedlo. Obdobně ČSSZ vynaložilo  
12,7 mil. Kč na přípravu projektů 
vedoucích k  výměně IS pro dů-
chodovou agendu, výměnu však 
ani po deseti letech nezahájila.
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SETRVÁVÁNÍ U ZASTARALÝCH APLIKACÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍCH DŮCHODOVÉ AGENDY A SYSTÉMŮ PRO STÁTNÍ SOCIÁL-
NÍ PODPORU, ANIŽ BY DOŠLO K OPTIMALIZACI PROCESŮ, NEUMOŽŇOVALO EFEKTIVNÍ DIGITALIZACI TĚCHTO SLU-
ŽEB. JEDNOTLIVÉ APLIKACE NEBYLY PROPOJENY, TAKŽE ÚŘEDNÍCI MUSELI ŘADU ÚDAJŮ PŘEPISOVAT RUČNĚ. ČSSZ 
V 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2023 PŘEKROČILA ZÁKONNOU LHŮTU PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O STAROBNÍ DŮCHOD U 79 % 
ŽÁDOSTÍ. 

Kontrolní zjištění v oblasti digitalizace vyhodnocených v dalších tematických částech Výroční zprávy

• NKÚ se v KA č. 23/15 zaměřil na peněžní prostředky státu určené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva 
kultury. NKÚ také identifikoval pomalost postupu digitalizace na MK. Ačkoli MK vynaložilo více než 4,5 mil. Kč na stále 
neexistující informační systém na administraci dotací, která nebyla stále digitalizována, v letech 2019 až 2022 každý 
rok muselo MK ručně zpracovávat více než tři tisíce žádostí o dotaci na kulturní aktivity. Zaměstnanci MK museli ručně 
přepisovat a evidovat informace v aplikacích MS Word a MS Excel. Přitom v roce 2015 MK zahájilo přípravné práce 
na zavedení jednotného evidenčního a grantového informačního systému /JEGIS/. Tento projekt však MK na konci roku 
2020 ukončilo, a to bez jakýchkoliv výsledků v podobě funkčního IS nebo alespoň jeho části. Od roku 2022 MK bez 
jakékoliv návaznosti na JEGIS postupně implementuje dotační portál MK, který je založen na IS provozovaném Státním 
fondem životního prostředí.

• V KA č. 23/11 NKÚ zjistil, že MPSV od roku 2013 nezajistilo informační systém pro sociálně-právní ochranu dětí, jak 
vyžaduje zákon65. To negativně ovlivňuje činnost orgánů v systému péče o ohrožené děti /OSPOD/. Tyto orgány ne-
mají spolehlivé a aktuální údaje o ohrožených dětech, volných kapacitách pěstounů či v ústavních zařízeních. MPSV 
neúčelně vynaložilo v  letech 2018–2022 2,1 mil. Kč na analýzy a návrhy řešení, které nebyly využity, a dalších až  
6,4 mil. Kč66 plánuje MPSV vynaložit do konce roku 2025 na provizorní řešení založené na sdílených tabulkách  
MS Excel. Neexistence jednotného prostředí zvyšuje administrativní zátěž pracovníků OSPOD, kteří spisy stále předá-
vají poštou a zjišťují volné kapacity ústavních zařízení telefonicky. Chybějící aktuální a ověřitelná data navíc komplikují 
proces umisťování dětí a celkově ztěžují činnost systému péče o ohrožené děti. 

 
Dopady předešlých kontrol NKÚ v oblasti modernizace veřejné správy

Celá řada kontrolních akcí vyvolala zvýšené úsilí ústředních správních úřadů a dalších státních organizací 
v přijímání nápravných opatření, řada z nich byla rovněž předmětem projednání na zasedání kontrolního 
výboru PSP ČR i vlády ČR. 

• V souvislosti s KA č. 21/2867 zaměřené na elektronizaci resortu justice lze například kladně hodnotit opětovný roz-
běh elektronického monitoringu osob, které byly odsouzeny k trestu domácího vězení. Ověřovací provoz na základě 
vysoutěžené veřejné zakázky byl zahájen v polovině roku 2024. Nicméně ministerstvu se nepodařilo dokončit v pů-
vodním rozsahu projekt eISIR, který měl mimo jiné sjednotit systém spisové služby resortu justice. Veškeré výdaje 
vzniklé po 31. 12. 2023 musí MSp hradit z vlastních zdrojů. Pro rok 2024 byly plánovány nezpůsobilé výdaje ve výši  
46,8 mil. Kč, které byly původně nulové. 

• V souvislosti s plněním cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví, kdy NKÚ podrobil v KA č. 22/2068 kontrole 
vybrané projekty eHealth, lze konstatovat, že MZd má ve spolupráci s ÚZIS v realizační fázi desítku projektů s využitím 
podpory z Národního plánu obnovy, které by měly zásadním způsobem přispět ke službám elektronického zdravot-
nictví z hlediska naplnění zákona č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví. Většina projektů má termín dokončení 
plánovaný na konec roku 2025.

• Dlouhodobě nedořešená obnova základní infrastruktury eGovernmentu na úrovni vybraných základních registrů a cen-
trálních služeb byla mj. předmětem KA č. 23/05. Kontrola probíhala v období, kdy probíhal přesun správy infrastruktury 
sdílených služeb pod nově zřízenou DIA, která byla rovněž spolu s MV kontrolovanou osobou. DIA koncem roku 2023 
úspěšně zadala veřejné zakázky na obnovu části základní infrastruktury, která byla dokončena v roce 2024. Konkrétně 
obnova zahrnovala Informační systém základních registrů, registr práv a povinností a registr obyvatel.

65 Ustanovení § 53a odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
66 Částka zahrnuje mj. náklady na tvorbu sdílených tabulek, analýzu způsobu evidencí, standard evidence, manuál pro uživatele a pomoc členů projek-

tového týmu poskytnutou jednotlivým úřadům při úvodním vkládání dat.
67 KA č. 21/28 – Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti (KZ byl zveřejněn v částce 6/2022 Věstníku NKÚ).
68 KA č. 22/20 – Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví (KZ byl zveřejněn v částce 

4/2023 Věstníku NKÚ).
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Nedostatky v digitalizaci měly negativní dopad na občany i na 

úřady

Doba nedostupnosti jednotlivých částí ZR v letech 2020–2022

Registr práv 

a povinností

Registr osob

Informační systém 

základních registrů

Registr obyvatel

26 h 22 min

1 h 24 min

17 h 20 min

27 h 10 min

25 h 28 min

8 h 10 min

0 h 0 min

4 h 30 min

5 h 02 min

5 h 35 min

0 h 8 min

0 h 0 min

2022

2021

2020

Zajištění nepřetržitého provozu ZR není možné 

dokud nebudou upraveny všechny klíčové části 

systému ZR.

Zánik nároku na vdovský/vdovecký důchod při novém sňatku

Starobní a vdovský/vdovecký důchod

Rodičovský příspěvek

Příspěvek na bydlení

MINISTERSTVO VNITRA A SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ NEZAJISTILY V KONTROLOVANÉM OBDOBÍ PLÁNOVANOU 

OBMĚNU INFRASTRUKTURY A NEPŘETRŽITÝ PROVOZ ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ V REŽIMU 7X24, COŽ VEDLO      

K PŘETRVÁVAJÍCÍM ODSTÁVKÁM SYSTÉMU A ÚŘADY  MUSELY VYTVÁŘET LOKÁLNÍ KOPIE REFERENČNÍCH ÚDAJŮ

PŘESTOŽE BYLA ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S ČSSZ A ÚŘADEM PRÁCE ČR MOŽNÁ, ŘEŠILI ÚŘEDNÍCI MNOHO 

OPERACÍ RUČNĚ A OBČANÉ DOKLÁDALI ÚDAJE, KTERÉ STÁT JIŽ EVIDOVAL

Před první výplatou každého starobního i vdovského a vdoveckého důchodu musel úředník nejprve                

z Informačního systému – ČSSZ vytisknout řadu údajů, mj. rodné číslo žadatele a výši přiznaného důchodu,       

a poté tyto údaje do systému znovu ručně opsat.

Při vyřizování žádostí o rodičovský příspěvek museli zaměstnanci ÚP přejít do jiného informačního systému       

a v něm ručně vyhledat, zkontrolovat a případně opravit osobní údaje žadatelů o rodičovský příspěvek.

Občan při online podání žádosti o příspěvek na bydlení přikládal všechny potřebné dokumenty digitálně.           

Z jedné aplikace, v níž občan o příspěvek požádal, je však úředník musel ručně zkopírovat do jiné aplikace,        

v níž žádost vyřizoval.

Při novém sňatku zaniká nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, což ČSSZ neověřuje automaticky                

z IS veřejné správy. Spoléhá na povinnost příjemce oznámit sňatek do osmi dnů, ke které se příjemci zavazují 

při žádosti o důchod.
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4.2 VNITŘNÍ BEZPEČNOST A OBRANA

Rok 2024 byl z pohledu obrany a bezpečnosti rokem plným výzev i poučení. Pokračující konflikt na Ukra-
jině dál ovlivňoval bezpečnostní situaci v Evropě a ukazoval důležitost podpory obranných kapacit. ČR 
se kromě vojenských hrozeb potýkala i s následky ničivých povodní, které ukázaly nutnost efektivního 
krizového řízení, připravenosti na mimořádné situace nebo funkčnosti systému ochrany obyvatelstva. 
Události roku 2024 potvrdily, že efektivní obrana a bezpečnost nejsou jen o řešení vojenských hrozeb, 
ale i o zvládání krizí mimo tuto oblast.

Schválený rozpočet MO na rok 2024 dosáhl rekordních 159 mld. Kč, což je více než dvojnásobek oproti 
roku 2018. MO se v poslední době zaměřuje především na projekty s hodnotově významnými nákupy, 
jako je pořízení stíhaček F-35, bojových vozidel pěchoty nebo tanků. Kvůli těmto nákladným akvizicím 
přesouvalo MO rozpočtované prostředky, což přispělo k nerovnoměrnému rozvoji armády, kde některé 
složky, přestože jsou nezbytné pro její celkovou funkčnost, zůstávají technologicky i kapacitně pozadu 
a nejsou schopné zajistit efektivní podporu činností (např. ženijní nebo chemické vojsko). Tlak na vyčer-
pání schváleného rozpočtu navíc vede k poskytování záloh dodavatelům ještě před dodáním techniky. 
K tomu došlo i v roce 2024, kdy MO poskytlo zálohy v řádech desítek miliard korun. Skutečnost, že byl 
rozpočet účetně vyčerpán, tak sama o sobě nezaručuje zlepšení obranných schopností ČR.

Graf č. 18: Rozpočet a čerpání výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany (v mld. Kč)

Zdroj: závěrečné účty kapitoly 307 – MO za roky 2018–2024, zákon č. 434/2024 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2025. 

NKÚ jak ve svých předchozích výročních zprávách, tak i ve stanovisku k SZÚ opakovaně upozornil na 
to, že navyšování rozpočtu musí odpovídat nejen ekonomickým možnostem státu, ale také schopnos-
tem MO prostředky účelně, hospodárně a efektivně využít. Mimořádná pozornost by dle NKÚ měla 
být věnována zejména transparentnosti a doložení efektivnosti peněžních prostředků při uzavírání 
mezivládních dohod o nákupu techniky, které MO v poslední době při realizaci strategických akvizic 
upřednostňuje.
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V roce 2024 ukončil NKÚ v oblasti obrany a bezpečnosti čtyři KA, jejichž předmětem byly: 

• peněžní prostředky vynaložené MO na ženijní vojsko Armády ČR (KA č. 23/08);

• hospodaření se státním majetkem a vynakládání peněžních prostředků státního rozpočtu v kapitole MO v oblastech, 
ve kterých byly zjištěny nedostatky v kontrolních akcích č. 18/02, č. 18/17, č. 19/13 a č. 19/20 (KA č. 23/30);

• peněžní prostředky vynakládané MV na pořizování, skladování a vyřazování výstroje Policie ČR (KA č. 23/10);

• majetek státu a peněžní prostředky určené na zajištění činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace (KA č. 24/02)69. 

Finančně významné investice do prestižních projektů sice umožňují vyčerpat nově přidělené prostředky 
(viz graf č. 18), avšak bez zajištění klíčových podmínek, jako jsou dostatečná infrastruktura, kvalifikovaný 
personál nebo logistické zázemí, je jejich efektivnost a účelnost značně omezená. Pokud tyto podmínky 
nejsou splněny, hrozí, že nová technika a technologie nebudou plně využity, což značně snižuje přínos 
těchto investic.

To potvrdila i KA č. 23/08 zaměřená na ženijní vojsko, které je klíčovou součástí Armády ČR /AČR/ zajiš-
ťující podporu vojenských i civilních operací70. NKÚ kontrolou prověřil, jak MO v letech 2018–2022 naklá-
dalo s prostředky určenými na ženijní vojsko AČR, zejména na pořízení techniky, nákupy náhradních dílů 
a obnovu nemovitého majetku v rámci vybraných programů reprodukce majetku71. 

NKÚ vyhodnotil, že MO nezajistilo některé požadované schopnosti ženijního vojska, které jsou důle-
žité nejen pro bojovou podporu, ale také k provádění záchranných či likvidačních prací. Přestože část 
techniky ženijního vojska překročila svou životnost, je poruchová a nemá požadované technické para-
metry, MO v letech 2010–2022 většinu plánovaných investičních akcí odložilo nebo zrušilo, a využilo 
tak pouhých 9 % (tj. cca 314 mil. Kč z 3,5 mld. Kč) rozpočtovaných prostředků. Důsledkem je omezená 
akceschopnost ženijního vojska jak v rámci integrovaného záchranného systému /IZS/, tak v rámci 
NATO. MO nesplnilo milník 2020 stanovený v Koncepci výstavby Armády České republiky 2025 pro 
pořízení a modernizaci mostní techniky, a nedisponuje tak klíčovou schopností přesouvat nově poři-
zovanou tankovou techniku.

• Přestože byl rozpočet MO od roku 2015 ročně navyšován o jednotky až desít-
ky miliard korun, MO v letech 2010–2022 neuskutečnilo 47 z 69 plánovaných 
investičních akcí. Mezi odloženými investičními akcemi zůstala i například mo-
dernizace zastaralých pontonových mostních souprav, které jsou přitom klíčové 
pro zajištění mobility vojsk. 

• Odkládání a  rušení akcí mělo negativní dopad také na schopnost ženijního 
vojska plnit úkoly v rámci IZS. Více než 69 % techniky vyčleněné pro záchran-
né a  likvidační práce bylo 20 až 25 let po skončení své životnosti, přičemž 
více než 22 % této techniky bylo nefunkční a vyžadovalo opravu72. To omezuje 
schopnost AČR poskytovat pomoc například při mimořádných událostech. 

MO NEUSKUTEČNILO PLÁNOVANÉ AKCE. VÝSLEDKEM JE ZASTARALÁ A PORUCHOVÁ TECHNIKA S NEDOSTATEČNÝMI 
PARAMETRY.

69 V případě této kontrolní akce nelze zveřejnit bližší informace o výsledcích, protože kontrolní závěr obsahuje údaje podléhající zákonu o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

70 Mezi hlavní úkoly patří stavba a oprava infrastruktury, odstraňování překážek a min, zajištění mobility a ochrany jednotek a pomoc při zvládání mimo-
řádných událostí.

71 Jednalo se o programy č.: 107 210, 107 600, 107 680 a 107 080.
72 Podle evidence AČR ke dni 29. července 2023 bylo z celkových 268 kusů této techniky 186 kusů po uplynutí doby životnosti a 59 kusů bylo evidováno 

jako technika dočasně neuživatelná, vyžadující opravu.

Ženijní vojsko AČR nedisponuje 
technikou pro přesun nových 
tanků přes vodní překážky. Tanky 
váží 63 až 67 tun, ale pontono-
vé soupravy unesou jen 60 tun 
a mostní automobily 50 tun.
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Na základě kontroly NKÚ přijalo Ministerstvo obrany opatření73 zaměřená na posílení schopností  
ženijního vojska, např.: 

• Prioritně nakoupí potřebnou techniku, která mu dosud chyběla, například doprovodné a plovoucí mosty nebo kolové 
nakladače. Pořízení mostů je nezbytné nejen pro podporu nových tanků a bojových vozidel pěchoty, ale také pro 
potřeby IZS. Tato potřeba se naplno projevila při katastrofálních povodních v září 2024, kdy byla řada mostů stržena 
a AČR obdržela přes dvacet žádostí o stavbu provizorních mostů.

• MO také zlepšilo koordinaci projektů, zavedlo ukazatele efektivnosti a vytvořilo systém řízení životního cyklu techniky. 

Follow-up audit, neboli následná kontrola, slouží k ověření, zda byla splněna opatření k nápravě nedostat-
ků z předchozích kontrol NKÚ a zda tato opatření skutečně přispěla k odstranění zjištěných nedostatků. 
NKÚ uplatnil tento přístup při KA č. 23/30, ve které prověřil, jak MO v letech 2019–2023 nakládalo s pro-
středky SR a se státním majetkem v oblastech, ve kterých byly v předchozích kontrolních akcích NKÚ74 
zjištěny nedostatky. Ke kontrole vybral celkem 11 opatření, u nichž ověřoval jejich plnění a účinnost. 

NKÚ zjistil, že MO nesplnilo některá vládou uložená opatření k  odstranění nedostatků zjištěných 
v předchozích kontrolách NKÚ. Z celkem 11 opatření, jež měla zlepšit hospodaření se státním majet-
kem a využívání prostředků v kapitole MO, nebyla čtyři splněna vůbec a dvě další pouze částečně. MO 
tak v těchto případech nepostupovalo v souladu se zákonem75, neboť se neřídilo příslušnými usnese-
ními vlády. NKÚ navíc zjistil nedostatky a rizika i v oblastech, kde byla opatření splněna.

• Jedním z  takovýchto příkladů bylo opatření uložené na základě KA č. 18/02, které 
zahrnovalo mimo jiné provedení analýzy potřebnosti nemovitého majetku a pokračování 
v revitalizaci nemovité infrastruktury. Ačkoli MO toto opatření splnilo a na jeho základě 
vytvořilo Koncepci rozvoje a udržování nemovité infrastruktury MO na roky 2020–2035, 
některé cíle této koncepce následně nesplnilo, včetně např. nedodržení harmonogra-
mu investic do obnovy a modernizace 11 prioritně vybraných vojenských areálů. NKÚ tak 
upozornil na riziko, že nezbytná infrastruktura pro novou techniku nemusí být zajištěna 
včas76. Navíc v  souvislosti s  posouváním realizace investičních akcí dochází k  dalšímu 
zhoršování stavu nemovitostí a k dodatečným výdajům na jejich obnovu, tedy k nehospo-
dárnému vynakládání prostředků. 

• Opatření uložené k  odstranění nedostatků zjištěných při KA č. 18/17 předpokládalo 
spuštění systému elektronického objednávání výstroje v roce 2022, na který měl navázat 
projekt zásilkové služby. MO opatření nesplnilo. NKÚ zjistil, že ačkoliv MO objednávkový 
systém vytvořilo, jeho provoz bude až do března 2025 probíhat pouze ve zkušebním 
režimu. Cíl, aby objednávkový systém využívali všichni vojáci77 a aby byl výdej výstroje 
jednodušší a rychlejší, nebyl v době ukončení kontroly splněn. Jelikož MO současně odlo-
žilo navazující projekt zásilkové služby, vyhodnotil NKÚ prostředky použité na vybudování 
elektronického objednávání jako neúčelně vynaložené.

• V rámci opatření ke KA č. 19/13 mělo MO zlepšit provozuschopnost modernizovaných 
tanků78 a  vybudovat nová opravárenská zařízení. NKÚ však zjistil, že zásadní projekty 
pro zvýšení hospodárnosti prostředků určených na údržbu a opravy techniky MO nere-
alizovalo. Dostavbu opravárenské haly v Jaroměři odložilo až na rok 2032 a nenaplnilo 
ani celkové počty opravárenského personálu. V důsledku toho bylo 57 % oprav v letech 
2019–2023 prováděno externími dodavateli, což opravy prodražuje. MO také neuzavřelo 
žádnou samostatnou smlouvu na dodávky náhradních dílů pro opravy tanků v rámci opra-
várenských kapacit AČR.

73 Opatření ze dne 6. 11. 2024, čj. 878/24, usnesení č. 781.
74 Jednalo se o: KA č. 18/02 – Nemovitý majetek a peněžní prostředky státu související s tímto majetkem určené na zabezpečení úkolů Armády České 

republiky (KZ byl zveřejněn v částce 6/2018 Věstníku NKÚ); KA č. 18/17 – Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané na pořizování a distribuci 
výstroje příslušníků Armády České republiky (KZ byl zveřejněn v částce 3/2019 Věstníku NKÚ); KA č. 19/13 – Obrněná technika Armády České republi-
ky (KZ byl zveřejněn v částce 3/2020 Věstníku NKÚ); KA č. 19/20 – Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených 
sil (KZ byl zveřejněn v částce 6/2020 Věstníku NKÚ).

75 Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
76 NKÚ zjistil, že MO v letech 2019–2023 uskutečnilo akce za cca 2 mld. Kč, což činí pouze 14,5 % z plánované částky první etapy obnovy a modernizace 

areálů do roku 2025 (z plánovaných 14 mld. Kč).
77 Přístupové údaje pro přihlášení do systému mělo v dubnu roku 2024 jen 58 % příslušníků AČR.
78 Modernizace tanku T-72 na verzi T-72 M proběhla v roce 1985 a následně na verzi T-72 M4CZ v roce 1995.

V  období 2019–2023 bylo 
na nákup výstroje schváleno  
6,3 mld. Kč. MO ale z  této 
částky vyčerpalo jen 78 %  
(4,9 mld. Kč) a přitom nepořídi-
lo zásobu výstroje v  potřebném 
objemu.

Nově nakupovaná děla mají být 
dodána v  roce 2026, avšak MO 
pravděpodobně nestihne do té 
doby vybudovat garáže a  souvi-
sející technologie. V areálu urče-
ném pro jejich umístění v  době 
ukončení kontroly neprobíhala 
žádná modernizace ani výstavba.
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Na základě kontroly NKÚ přijalo Ministerstvo obrany opatření73 zaměřená na posílení schopností  
ženijního vojska, např.: 

• Prioritně nakoupí potřebnou techniku, která mu dosud chyběla, například doprovodné a plovoucí mosty nebo kolové 
nakladače. Pořízení mostů je nezbytné nejen pro podporu nových tanků a bojových vozidel pěchoty, ale také pro 
potřeby IZS. Tato potřeba se naplno projevila při katastrofálních povodních v září 2024, kdy byla řada mostů stržena 
a AČR obdržela přes dvacet žádostí o stavbu provizorních mostů.

• MO také zlepšilo koordinaci projektů, zavedlo ukazatele efektivnosti a vytvořilo systém řízení životního cyklu techniky. 

Follow-up audit, neboli následná kontrola, slouží k ověření, zda byla splněna opatření k nápravě nedostat-
ků z předchozích kontrol NKÚ a zda tato opatření skutečně přispěla k odstranění zjištěných nedostatků. 
NKÚ uplatnil tento přístup při KA č. 23/30, ve které prověřil, jak MO v letech 2019–2023 nakládalo s pro-
středky SR a se státním majetkem v oblastech, ve kterých byly v předchozích kontrolních akcích NKÚ74 
zjištěny nedostatky. Ke kontrole vybral celkem 11 opatření, u nichž ověřoval jejich plnění a účinnost. 

NKÚ zjistil, že MO nesplnilo některá vládou uložená opatření k  odstranění nedostatků zjištěných 
v předchozích kontrolách NKÚ. Z celkem 11 opatření, jež měla zlepšit hospodaření se státním majet-
kem a využívání prostředků v kapitole MO, nebyla čtyři splněna vůbec a dvě další pouze částečně. MO 
tak v těchto případech nepostupovalo v souladu se zákonem75, neboť se neřídilo příslušnými usnese-
ními vlády. NKÚ navíc zjistil nedostatky a rizika i v oblastech, kde byla opatření splněna.

• Jedním z  takovýchto příkladů bylo opatření uložené na základě KA č. 18/02, které 
zahrnovalo mimo jiné provedení analýzy potřebnosti nemovitého majetku a pokračování 
v revitalizaci nemovité infrastruktury. Ačkoli MO toto opatření splnilo a na jeho základě 
vytvořilo Koncepci rozvoje a udržování nemovité infrastruktury MO na roky 2020–2035, 
některé cíle této koncepce následně nesplnilo, včetně např. nedodržení harmonogra-
mu investic do obnovy a modernizace 11 prioritně vybraných vojenských areálů. NKÚ tak 
upozornil na riziko, že nezbytná infrastruktura pro novou techniku nemusí být zajištěna 
včas76. Navíc v  souvislosti s  posouváním realizace investičních akcí dochází k  dalšímu 
zhoršování stavu nemovitostí a k dodatečným výdajům na jejich obnovu, tedy k nehospo-
dárnému vynakládání prostředků. 

• Opatření uložené k  odstranění nedostatků zjištěných při KA č. 18/17 předpokládalo 
spuštění systému elektronického objednávání výstroje v roce 2022, na který měl navázat 
projekt zásilkové služby. MO opatření nesplnilo. NKÚ zjistil, že ačkoliv MO objednávkový 
systém vytvořilo, jeho provoz bude až do března 2025 probíhat pouze ve zkušebním 
režimu. Cíl, aby objednávkový systém využívali všichni vojáci77 a aby byl výdej výstroje 
jednodušší a rychlejší, nebyl v době ukončení kontroly splněn. Jelikož MO současně odlo-
žilo navazující projekt zásilkové služby, vyhodnotil NKÚ prostředky použité na vybudování 
elektronického objednávání jako neúčelně vynaložené.

• V rámci opatření ke KA č. 19/13 mělo MO zlepšit provozuschopnost modernizovaných 
tanků78 a  vybudovat nová opravárenská zařízení. NKÚ však zjistil, že zásadní projekty 
pro zvýšení hospodárnosti prostředků určených na údržbu a opravy techniky MO nere-
alizovalo. Dostavbu opravárenské haly v Jaroměři odložilo až na rok 2032 a nenaplnilo 
ani celkové počty opravárenského personálu. V důsledku toho bylo 57 % oprav v letech 
2019–2023 prováděno externími dodavateli, což opravy prodražuje. MO také neuzavřelo 
žádnou samostatnou smlouvu na dodávky náhradních dílů pro opravy tanků v rámci opra-
várenských kapacit AČR.

73 Opatření ze dne 6. 11. 2024, čj. 878/24, usnesení č. 781.
74 Jednalo se o: KA č. 18/02 – Nemovitý majetek a peněžní prostředky státu související s tímto majetkem určené na zabezpečení úkolů Armády České 

republiky (KZ byl zveřejněn v částce 6/2018 Věstníku NKÚ); KA č. 18/17 – Majetek a peněžní prostředky státu vynakládané na pořizování a distribuci 
výstroje příslušníků Armády České republiky (KZ byl zveřejněn v částce 3/2019 Věstníku NKÚ); KA č. 19/13 – Obrněná technika Armády České republi-
ky (KZ byl zveřejněn v částce 3/2020 Věstníku NKÚ); KA č. 19/20 – Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených 
sil (KZ byl zveřejněn v částce 6/2020 Věstníku NKÚ).

75 Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
76 NKÚ zjistil, že MO v letech 2019–2023 uskutečnilo akce za cca 2 mld. Kč, což činí pouze 14,5 % z plánované částky první etapy obnovy a modernizace 

areálů do roku 2025 (z plánovaných 14 mld. Kč).
77 Přístupové údaje pro přihlášení do systému mělo v dubnu roku 2024 jen 58 % příslušníků AČR.
78 Modernizace tanku T-72 na verzi T-72 M proběhla v roce 1985 a následně na verzi T-72 M4CZ v roce 1995.

V  období 2019–2023 bylo 
na nákup výstroje schváleno  
6,3 mld. Kč. MO ale z  této 
částky vyčerpalo jen 78 %  
(4,9 mld. Kč) a přitom nepořídi-
lo zásobu výstroje v  potřebném 
objemu.

Nově nakupovaná děla mají být 
dodána v  roce 2026, avšak MO 
pravděpodobně nestihne do té 
doby vybudovat garáže a  souvi-
sející technologie. V areálu urče-
ném pro jejich umístění v  době 
ukončení kontroly neprobíhala 
žádná modernizace ani výstavba.
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NEPLNĚNÍ ČI NEDOSTATEČNÉ PLNĚNÍ VLÁDOU ULOŽENÝCH OPATŘENÍ K  ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH 
V PŘEDCHOZÍCH KONTROLÁCH NKÚ MĚLO NEGATIVNÍ VLIV NA BUDOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ ARMÁDY ČR V POŽADOVA-
NÉM ČASE A ROZSAHU.

Dopady předešlých kontrol NKÚ v oblasti obrany

NKÚ při KA č. 22/1179 zjistil, že MO v letech 2018–2021 nepořizovalo automobilní techniku podle potřeb 
AČR, neboť některé plánované nákupy neuskutečnilo a pořízení techniky se často zpožďovalo. To vedlo 
mj. k neefektivním opravám zastaralých vozidel. Téměř dvě třetiny automobilní techniky měly ke konci 
roku 2021 překročenou životnost. MO reagovalo na zjištění NKÚ a v letech 2023–2024 nakoupilo část 
potřebné techniky za přibližně 1 mld. Kč. Pro efektivnější využívání prostředků zavedlo systém hodnoce-
ní rentability oprav techniky. Díky nákupu osobních terénních automobilů pouze v počtu odpovídajícím 
skutečné potřebě ušetřilo několik stovek milionů korun. NKÚ také poukázal na problémy se státním pod-
nikem VOP CZ, který vykazoval ztráty, zadlužoval se a nesplňoval finanční plány. MO na tyto nedostatky 
reagovalo organizačními opatřeními, včetně výměny vedení podniku. Kromě toho podnik zlepšil svou 
hospodářskou situaci díky intenzivnějšímu využívání novely zákona o zadávání veřejných zakázek, kte-
rá je účinná od července 2023. Podíl zakázek od MO pro VOP CZ se tak zvýšil sedminásobně: z 5,4 % 
v roce 201880 na téměř 37 % v roce 2024.

NKÚ při KA č. 23/0381 zjistil, že MO nezajistilo materiální potřeby AČR v oblasti radiační, chemické a biolo-
gické ochrany. MO tím nedosáhlo požadovaných schopností AČR a cílů výstavby schopností NATO. V re-
akci82 na zjištění NKÚ aktualizovalo MO příslušný investiční program a zařadilo k realizaci chybějící pro-
jekty pro chemické vojsko. NKÚ dále vyhodnotil prostředky ve výši 3,7 mld. Kč, vynaložené na výstavbu 
Centra biologické ochrany Těchonín do konce roku 2022, jako omezeně účelné. MO se totiž nepodařilo 
vytvořit plně funkční centrum s nejvyšší úrovní biologického zabezpečení, přestože původním termínem 
dokončení byl rok 2005. V červenci 2024 proto uzavřelo MO smlouvu na výstavbu chybějícího objektu 
pro vědu a výzkum, přičemž centrum by tak mělo být konečně dokončeno v roce 2026. Prostřednictvím 
Univerzity obrany zajistí MO také obsazení vědeckých a laboratorních míst.

VÝSLEDKY FOLLOW-UP KONTROLY UKÁZALY NA NEPLNĚNÍ NĚKTERÝCH OPATŘENÍ. NKÚ VŠAK V  RÁMCI DALŠÍCH 
KONTROLNÍCH AKCÍCH HODNOTÍ POZITIVNĚ, ŽE NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ Z PŘEDEŠLÝCH KONTROL REALIZOVALO MO 
NĚKTERÁ OPATŘENÍ, RESP. KROKY, KTERÉ BY MĚLY PŘISPĚT KE ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI ARMÁDY I NAPLNĚNÍ 
CÍLŮ STANOVENÝCH V RÁMCI NATO.

Policie ČR /PČR/ má za úkol zajišťovat bezpečnost občanů, k čemuž potřebuje moderní techniku a kvalitní 
výstroj, na kterou má každý policista nárok. Nákup a obměnu výstroje zajišťuje MV, které ji zařadilo mezi 
priority rozvoje PČR. NKÚ při KA č. 23/10 prověřil, jak MV vynakládalo prostředky SR v letech 2018 až 
2022 na pořizování, skladování a vyřazování výstroje PČR. Současně prověřoval i splnění opatření MV 
k odstranění nedostatků zjištěných KA č. 17/0783, která se týkala záměru schválení systemizace a stan-
dardizace výstroje. MV vynaložilo v uvedeném období na pořizování výstroje PČR v rámci 191 veřejných 
zakázek více než 2,4 mld. Kč. 

NKÚ zjistil nedostatky ve všech fázích procesu vystrojování, tj. od plá-
nování nákupů přes pořizování a skladování až po vyřazování výstroje. 
Klíčovým problémem bylo, že MV do doby ukončení kontroly nedokon-
čilo systemizaci a  standardizaci výstroje PČR, přestože na tuto sku-
tečnost NKÚ upozornil již v  roce 201784 a MV se zavázalo realizovat 
opatření k nápravě. Kvůli chybějící systemizaci a standardizaci nebylo 
pořizování výstroje propojeno s  potřebami policistů. Některá výstroj 
tak byla ve skladech v přebytku na desítky let dopředu, zatímco jiná 
chyběla nebo její zásoba nedostačovala. MV opakovaně pořizovalo vý-

79 KA č. 22/11 – Peněžní prostředky státu určené na automobilní techniku Armády České republiky (KZ byl zveřejněn v částce 3/2023 Věstníku NKÚ).
80 NKÚ v rámci kontrolní akce prověřil období let 2018 až 2022.
81 KA č. 23/03 – Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na radiační, chemickou a biologickou ochranu  

(KZ byl zveřejněn v částce 1/2024 Věstníku NKÚ).
82 Opatření ze dne 6. 11. 2024, čj. 586/24, usnesení č. 780.
83 KA č. 17/07 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republiky (KZ byl zveřejněn v částce 6/2017 Věstníku NKÚ).
84 Usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2018 č. 385, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/07 Rozvoj 

a obnova materiálně technické základny Policie České republiky.

MV nevymáhalo smluvní pokuty 
u 8 z 12 kontrolovaných zakázek 
na výstroj, což vedlo k jejich pro-
mlčení v celkové výši 2,3 mil. Kč.
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stroj, přestože její zásoba často několikanásobně převyšovala jím stanovenou optimální hodnotu, což 
NKÚ vyhodnotil jako neefektivní vynaložení peněžních prostředků.

• Při kontrole skladování a  vyřazování výstroje NKÚ zjistil, že MV i  přes zavedení výdejního e-shopu a  zrušení čtyř 
oděvních výdejen nesnížilo výdaje na distribuci výstroje. Informační systém pro objednávání výstroje MV nastavilo tak, 
že umožnil výdej výstroje, na kterou podle pravidel osobního konta neměli policisté nárok. Kromě toho ministerstvo 
nepodniklo dostatečně účinné kroky k omezení prodeje výstroje na internetu. 

MV DO UKONČENÍ KONTROLY NEVYTVOŘILO MODERNÍ SYSTÉM PRO VYSTROJOVÁNÍ POLICISTŮ, I KDYŽ TO BYL JE-
DEN Z HLAVNÍCH ZÁMĚRŮ KONCEPCE ROZVOJE POLICIE ČR. SYSTÉM MĚL OD ROKU 2022 ZAJISTIT, ŽE PČR BUDE 
MÍT MIMO JINÉ VŽDY DOSTATEK POTŘEBNÉ VÝSTROJE, ANIŽ BY SE HROMADILY NADBYTEČNÉ ZÁSOBY NEBO NA-
OPAK NĚCO CHYBĚLO.

Dopady předešlých kontrol NKÚ ve vazbě na vnitřní bezpečnost

NKÚ při KA č. 22/1285 zjistil, že MV při plnění některých úkolů ochrany obyvatel /OOB/ postupovalo v roz-
poru s  právními předpisy, např. zákonem o  IZS. Dále uvedl, že v  době ukončení kontroly přetrvávaly 
zásadní nedostatky ovlivňující fungování systému OOB. V  reakci86 na zjištění NKÚ mají občané např. 
nově k dispozici mapu úkrytů87 nebo aktualizované webové stránky88 Hasičského záchranného sboru ČR  
/HZS ČR/, které poskytují praktické rady, jak se správně ukrýt. V roce 2025 má být spuštěn systém Cell 
Broadcast, který umožní během několika minut varovat občany a přesně určit území, na které se varování 
doručí. MV se dále zavázalo: 

• připravit novely krizového zákona a zákona o IZS a předložit návrh zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury;

• připravit pod vedením MŠMT zahájení výuky ochrany člověka za mimořádných událostí na základních školách od roku 
2027;

• revidovat prostředky individuální ochrany obyvatel a zajistit jejich adekvátní skladové zásoby;

• spustit nový webový portál týkající se problematiky ochrany obyvatel. 

Oprávněnost kritiky ze strany NKÚ a naléhavost řešení problematiky ochrany obyvatelstva potvrdily i dal-
ší dokumenty MV z roku 2024, například Návrhy opatření k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky 
v působnosti MV a MSp. Dokument vytvořený jako reakce na střelbu na Filozofické fakultě UK v Praze 
v prosinci 2023 zahrnuje i dlouho odkládaná opatření, která byla navzdory zjištěním (např. nevytvoření 
národního komplexního systému ochrany měkkých cílů) NKÚ z kontroly č. 21/2189 dosud ze strany MV 
opomíjena. 

NKÚ při KA č. 22/1490 zjistil nedostatky, které vedly k nesplnění cíle plné připravenosti na mimořádné 
události způsobené změnami klimatu, antropogenními a technologickými vlivy. MMR v reakci na zjištění 
NKÚ91 provedlo samostatnou evaluaci přínosů programu IROP 2014–2020. MV přehodnotilo rozdělení 
dotačních prostředků mezi složky IZS a nově nastavilo poměr financování mezi PČR (60 %) a HZS ČR  
(40 %). NKÚ při kontrole dále zjistil, že MV opožděně vymezilo potřeby PČR, takže v době jejich upřes-
nění už byly prostředky využity jinými složkami IZS. PČR proto nemohla pořídit potřebnou techniku. Na 
základě zjištění NKÚ přijalo MV řadu opatření, díky nimž PČR v dubnu 2024 realizovala 20 projektů za 
750 mil. Kč, včetně 13 původně plánovaných pro IROP 2014–2020. PČR tak nakoupila nebo aktuálně 
nakupuje potřebné prostředky a techniku pro zvýšení akceschopnosti jejích útvarů v jednotlivých krajích.

85 KA č. 22/12 – Peněžní prostředky státu určené na přípravu a zajištění systému ochrany obyvatelstva (KZ byl zveřejněn v částce 1/2023 Věstníku NKÚ).
86 Opatření ze dne 3. 7. 2024, čj. 473/24, bez usnesení.
87 Viz https://terinos.izscr.cz/client/. 
88 Viz https://www.hzscr.cz/clanek/ukryti-obyvatelstva-v-ceske-republice.aspx.
89 KA č. 21/21 – Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů (KZ byl zveřejněn v částce 4/2022 Věstníku NKÚ).
90 KA č. 22/14 – Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (KZ byl zveřejněn  

v částce 3/2023 Věstníku NKÚ).
91 Opatření ze dne 3. 7. 2024, čj. 270/24, bez usnesení.
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stroj, přestože její zásoba často několikanásobně převyšovala jím stanovenou optimální hodnotu, což 
NKÚ vyhodnotil jako neefektivní vynaložení peněžních prostředků.

• Při kontrole skladování a  vyřazování výstroje NKÚ zjistil, že MV i  přes zavedení výdejního e-shopu a  zrušení čtyř 
oděvních výdejen nesnížilo výdaje na distribuci výstroje. Informační systém pro objednávání výstroje MV nastavilo tak, 
že umožnil výdej výstroje, na kterou podle pravidel osobního konta neměli policisté nárok. Kromě toho ministerstvo 
nepodniklo dostatečně účinné kroky k omezení prodeje výstroje na internetu. 

MV DO UKONČENÍ KONTROLY NEVYTVOŘILO MODERNÍ SYSTÉM PRO VYSTROJOVÁNÍ POLICISTŮ, I KDYŽ TO BYL JE-
DEN Z HLAVNÍCH ZÁMĚRŮ KONCEPCE ROZVOJE POLICIE ČR. SYSTÉM MĚL OD ROKU 2022 ZAJISTIT, ŽE PČR BUDE 
MÍT MIMO JINÉ VŽDY DOSTATEK POTŘEBNÉ VÝSTROJE, ANIŽ BY SE HROMADILY NADBYTEČNÉ ZÁSOBY NEBO NA-
OPAK NĚCO CHYBĚLO.

Dopady předešlých kontrol NKÚ ve vazbě na vnitřní bezpečnost

NKÚ při KA č. 22/1285 zjistil, že MV při plnění některých úkolů ochrany obyvatel /OOB/ postupovalo v roz-
poru s  právními předpisy, např. zákonem o  IZS. Dále uvedl, že v  době ukončení kontroly přetrvávaly 
zásadní nedostatky ovlivňující fungování systému OOB. V  reakci86 na zjištění NKÚ mají občané např. 
nově k dispozici mapu úkrytů87 nebo aktualizované webové stránky88 Hasičského záchranného sboru ČR  
/HZS ČR/, které poskytují praktické rady, jak se správně ukrýt. V roce 2025 má být spuštěn systém Cell 
Broadcast, který umožní během několika minut varovat občany a přesně určit území, na které se varování 
doručí. MV se dále zavázalo: 

• připravit novely krizového zákona a zákona o IZS a předložit návrh zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury;

• připravit pod vedením MŠMT zahájení výuky ochrany člověka za mimořádných událostí na základních školách od roku 
2027;

• revidovat prostředky individuální ochrany obyvatel a zajistit jejich adekvátní skladové zásoby;

• spustit nový webový portál týkající se problematiky ochrany obyvatel. 

Oprávněnost kritiky ze strany NKÚ a naléhavost řešení problematiky ochrany obyvatelstva potvrdily i dal-
ší dokumenty MV z roku 2024, například Návrhy opatření k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky 
v působnosti MV a MSp. Dokument vytvořený jako reakce na střelbu na Filozofické fakultě UK v Praze 
v prosinci 2023 zahrnuje i dlouho odkládaná opatření, která byla navzdory zjištěním (např. nevytvoření 
národního komplexního systému ochrany měkkých cílů) NKÚ z kontroly č. 21/2189 dosud ze strany MV 
opomíjena. 

NKÚ při KA č. 22/1490 zjistil nedostatky, které vedly k nesplnění cíle plné připravenosti na mimořádné 
události způsobené změnami klimatu, antropogenními a technologickými vlivy. MMR v reakci na zjištění 
NKÚ91 provedlo samostatnou evaluaci přínosů programu IROP 2014–2020. MV přehodnotilo rozdělení 
dotačních prostředků mezi složky IZS a nově nastavilo poměr financování mezi PČR (60 %) a HZS ČR  
(40 %). NKÚ při kontrole dále zjistil, že MV opožděně vymezilo potřeby PČR, takže v době jejich upřes-
nění už byly prostředky využity jinými složkami IZS. PČR proto nemohla pořídit potřebnou techniku. Na 
základě zjištění NKÚ přijalo MV řadu opatření, díky nimž PČR v dubnu 2024 realizovala 20 projektů za 
750 mil. Kč, včetně 13 původně plánovaných pro IROP 2014–2020. PČR tak nakoupila nebo aktuálně 
nakupuje potřebné prostředky a techniku pro zvýšení akceschopnosti jejích útvarů v jednotlivých krajích.

85 KA č. 22/12 – Peněžní prostředky státu určené na přípravu a zajištění systému ochrany obyvatelstva (KZ byl zveřejněn v částce 1/2023 Věstníku NKÚ).
86 Opatření ze dne 3. 7. 2024, čj. 473/24, bez usnesení.
87 Viz https://terinos.izscr.cz/client/. 
88 Viz https://www.hzscr.cz/clanek/ukryti-obyvatelstva-v-ceske-republice.aspx.
89 KA č. 21/21 – Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů (KZ byl zveřejněn v částce 4/2022 Věstníku NKÚ).
90 KA č. 22/14 – Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (KZ byl zveřejněn  

v částce 3/2023 Věstníku NKÚ).
91 Opatření ze dne 3. 7. 2024, čj. 270/24, bez usnesení.
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Ministerstvo obrany neplnilo část opatření k nápravě nedostatků 

zjištěných NKÚ a opakovaně chybovalo jak v přípravě, tak v realizaci 

investic do ženijního vojska AČR

Srovnání průměrného stáří, např. vybrané techniky vyčleňované pro IZS se stanovenou životností

11 
opatření

MO nezajistilo, aby investiční záměry akcí obsahovaly 

požadované vyjádření efektivnosti vložených prostředků 

MO neplnilo vlastní plán snižování deficitu peněžních 

prostředků na pořizování výstroje pro příslušníky AČR 

MO dosud nezavedlo elektronický objednávkový systém, 

který by zjednodušil a urychlil výdej výstroje pro všechny 

příslušníky AČR

MO neplní stanovenou provozuschopnost tanků a nezajistilo 

dostatečnou zásobu náhradních dílů potřebných pro jejich 

opravy

MO NEZAJISTILO ČÁST POŽADOVANÝCH SCHOPNOSTÍ ŽENIJNÍHO VOJSKA TÍM, ŽE V LETECH 2010–2022 

USKUTEČNILO POUZE 22 Z PLÁNOVANÝCH 69 INVESTIČNÍCH AKCÍ, A NEVYUŽILO TAK VÍCE NEŽ 90 % 

ROZPOČTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ

MO NESPLNILO ČTYŘI VLÁDOU ULOŽENÁ OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ Z PŘEDEŠLÝCH KONTROL
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4.3 DOPRAVA

Rozvinutá a bezpečná dopravní infrastruktura představuje základní předpoklad ekonomického, regionál-
ního a sociálního rozvoje. Zároveň je nezbytná pro posílení konkurenceschopnosti, neboť kvalitní doprav-
ní síť umožňuje efektivní pohyb osob, zboží a služeb. V oblasti dopravy NKÚ dlouhodobě upozorňuje na 
přetrvávající problémy, včetně příčin, které k nim vedou, jako je např. špatný stav silnic či dlouhá doba 
přípravy projektů.

V roce 2024 se NKÚ zaměřil na oblasti dopravy, které jsou zásadní nejen z hlediska kvality infrastruktury, 
konkurenceschopnosti, ale i udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života. Patří mezi ně podpora pře-
chodu nákladní dopravy ze silniční na železniční a vodní, hodnocení kvality oprav a údržby silnic I. třídy 
a přezkum efektivity výstavby a rekonstrukcí komunikací pro pěší. 

V roce 2024 NKÚ dokončil tři kontrolní akce, ve kterých prověřil:

• podporu rozvoje nákladní kombinované dopravy (KA č. 23/13);

• opravy a údržbu silnic I. třídy (KA č. 23/26);

• podporu výstavby a rekonstrukce komunikací pro pěší (KA č. 24/01). 

NKÚ v KA č. 23/13 provedl kontrolu peněžních prostředků státu a Evrop-
ské unie vynakládaných na rozvoj nákladní kombinované dopravy. Kon-
trola byla provedena u poskytovatele podpory MD a u sedmi příjemců 
podpory, u nichž bylo podrobeno kontrole všech 14 podpořených pro-
jektů, na které MD poskytlo celkem 648,4 mil. Kč. Podpora byla zamě-
řena na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy včetně 
doprovodné infrastruktury, na zavedení nových technologií překládky 
a pořízení přepravních jednotek pro kombinovanou dopravu. Důvodem 
podpory je snaha o ekologizaci přepravy zboží na delší vzdálenosti vyš-
ším využitím železniční či vodní dopravy a nižším využitím silniční náklad-
ní dopravy. 

Podpora rozvoje nákladní kombinované dopravy má přispět k naplnění cíle, a to do roku 2030 převést  
30 % silniční nákladní přepravy nad 300 km na jiné druhy dopravy jako např. na železniční či vnitro-
zemskou vodní dopravu. MD plánovalo poskytnout podporu na rozvoj nákladní kombinované dopravy 
ve výši 4,7 mld. Kč. Skutečně však příjemcům podpory poskytlo MD 648,4 mil. Kč. Důvodem nízkého 
využití podpory byly především nevyřešené překážky rozvoje kombinované dopravy ze strany MD 
a nepřipravenost projektů. Vliv podpořených projektů na rozvoj nákladní kombinované dopravy byl 
minimální. Dosažené hodnoty přepraveného objemu v kombinované dopravě vykázané příjemci pod-
pory v letech 2019 až 2022 činily pouze 3,47 % až 6,80 % z celkového přepraveného objemu v kom-
binované dopravě v ČR. Od dokončení prvního podpořeného projektu v roce 2018 přepravený objem 
v kombinované dopravě za celou ČR klesal.

• MD v podmínkách podpory zavázalo příjemce podpory naplnit roční předpokládané přepravené objemy v nákladní 
kombinované dopravě alespoň jednou během pětileté doby udržitelnosti. Po jejím uplynutí již příjemci podpory nejsou 
povinni udržovat či zvyšovat výkon a objem v kombinované dopravě ani zajišťovat veřejný nediskriminační přístup do 
překladiště této dopravy. NKÚ proto upozornil na riziko, že v době udržitelnosti nedojde k naplnění přínosů podpory 
na rozvoj nákladní kombinované dopravy. 

• U šesti kontrolovaných projektů NKÚ zjistil významné riziko nedosahování předpokládaných výsledků, z toho u dvou 
neplnění předpokládaných přepravních objemů a u čtyř nízké využití pořízených přepravních jednotek v rozmezí od 
0,5 % do 32 % plánovaných počtů přeprav v průběhu doby udržitelnosti. NKÚ u dvou kontrolovaných projektů zjistil 
neoprávněné použití peněžních prostředků a oba případy vyhodnotil jako skutečnosti nasvědčující porušení rozpočto-
vé kázně v celkové výši 11,1 mil. Kč.

I přes podporu ve výši 648 mil. Kč 
poklesl přepravený objem v  kom-
binované dopravě mezi roky 2018 
a 2022 o 12,7 %.
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ního a sociálního rozvoje. Zároveň je nezbytná pro posílení konkurenceschopnosti, neboť kvalitní doprav-
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chodu nákladní dopravy ze silniční na železniční a vodní, hodnocení kvality oprav a údržby silnic I. třídy 
a přezkum efektivity výstavby a rekonstrukcí komunikací pro pěší. 

V roce 2024 NKÚ dokončil tři kontrolní akce, ve kterých prověřil:

• podporu rozvoje nákladní kombinované dopravy (KA č. 23/13);

• opravy a údržbu silnic I. třídy (KA č. 23/26);

• podporu výstavby a rekonstrukce komunikací pro pěší (KA č. 24/01). 

NKÚ v KA č. 23/13 provedl kontrolu peněžních prostředků státu a Evrop-
ské unie vynakládaných na rozvoj nákladní kombinované dopravy. Kon-
trola byla provedena u poskytovatele podpory MD a u sedmi příjemců 
podpory, u nichž bylo podrobeno kontrole všech 14 podpořených pro-
jektů, na které MD poskytlo celkem 648,4 mil. Kč. Podpora byla zamě-
řena na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy včetně 
doprovodné infrastruktury, na zavedení nových technologií překládky 
a pořízení přepravních jednotek pro kombinovanou dopravu. Důvodem 
podpory je snaha o ekologizaci přepravy zboží na delší vzdálenosti vyš-
ším využitím železniční či vodní dopravy a nižším využitím silniční náklad-
ní dopravy. 

Podpora rozvoje nákladní kombinované dopravy má přispět k naplnění cíle, a to do roku 2030 převést  
30 % silniční nákladní přepravy nad 300 km na jiné druhy dopravy jako např. na železniční či vnitro-
zemskou vodní dopravu. MD plánovalo poskytnout podporu na rozvoj nákladní kombinované dopravy 
ve výši 4,7 mld. Kč. Skutečně však příjemcům podpory poskytlo MD 648,4 mil. Kč. Důvodem nízkého 
využití podpory byly především nevyřešené překážky rozvoje kombinované dopravy ze strany MD 
a nepřipravenost projektů. Vliv podpořených projektů na rozvoj nákladní kombinované dopravy byl 
minimální. Dosažené hodnoty přepraveného objemu v kombinované dopravě vykázané příjemci pod-
pory v letech 2019 až 2022 činily pouze 3,47 % až 6,80 % z celkového přepraveného objemu v kom-
binované dopravě v ČR. Od dokončení prvního podpořeného projektu v roce 2018 přepravený objem 
v kombinované dopravě za celou ČR klesal.

• MD v podmínkách podpory zavázalo příjemce podpory naplnit roční předpokládané přepravené objemy v nákladní 
kombinované dopravě alespoň jednou během pětileté doby udržitelnosti. Po jejím uplynutí již příjemci podpory nejsou 
povinni udržovat či zvyšovat výkon a objem v kombinované dopravě ani zajišťovat veřejný nediskriminační přístup do 
překladiště této dopravy. NKÚ proto upozornil na riziko, že v době udržitelnosti nedojde k naplnění přínosů podpory 
na rozvoj nákladní kombinované dopravy. 

• U šesti kontrolovaných projektů NKÚ zjistil významné riziko nedosahování předpokládaných výsledků, z toho u dvou 
neplnění předpokládaných přepravních objemů a u čtyř nízké využití pořízených přepravních jednotek v rozmezí od 
0,5 % do 32 % plánovaných počtů přeprav v průběhu doby udržitelnosti. NKÚ u dvou kontrolovaných projektů zjistil 
neoprávněné použití peněžních prostředků a oba případy vyhodnotil jako skutečnosti nasvědčující porušení rozpočto-
vé kázně v celkové výši 11,1 mil. Kč.

I přes podporu ve výši 648 mil. Kč 
poklesl přepravený objem v  kom-
binované dopravě mezi roky 2018 
a 2022 o 12,7 %.
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• Pro vyšší využití železniční nákladní dopravy v nákladní kombinované dopravě existovalo několik limitujících faktorů, 
které nebyly ze strany MD vyřešeny. Šlo o nedostatečnou kapacitu železniční dopravní infrastruktury, která byla z velké 
části vyčerpána vlaky osobní dopravy, dále o nedostatečnou spolehlivost železniční dopravy, nedostatečné parametry 
železniční infrastruktury a vysoké poplatky za využití železniční dopravní cesty v porovnání se zpoplatněním silniční 
infrastruktury. Využití vodní nákladní dopravy v nákladní kombinované dopravě prakticky neexistovalo; jejímu využití 
bránila dlouhodobá nespolehlivost labské vodní cesty. MD v kontrolovaném období nerealizovalo účinná opatření na 
zajištění splavnosti labské vodní cesty s cílem přispět k rozvoji nákladní kombinované dopravy.

VLIV POSKYTNUTÉ PODPORY NA ROZVOJ NÁKLADNÍ KOMBINOVANÉ DOPRAVY BYL ZATÍM MINIMÁLNÍ. CELKOVÝ 
PŘEPRAVENÝ OBJEM V  KOMBINOVANÉ DOPRAVĚ V  ČR KLESAL, ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA STAGNOVALA, 
VODNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PRAKTICKY NEEXISTOVALA A SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA NAOPAK ROSTLA.

NKÚ při KA č. 23/26 prověřoval vynakládání peněžních prostředků resortu MD na opravy a údržbu silnic 
I. třídy. SFDI v letech 2018–2023 poskytlo na opravy a údržbu silnic I. třídy o 6,9 mld. Kč více, než bylo 
původně plánováno, což vedlo k celkovým výdajům ve výši 62,5 mld. Kč.

Z výsledků kontroly vyplynulo, že v  letech 2021–2023 bylo v průměru 30 % pásokilometr92 silnic  
I. třídy, které jsou určené zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, v nevyhovujícím a havarijním 
stavu. ŘSD provádělo hlavní prohlídky stavebně technického stavu silnic I. třídy v rozporu s právními 
předpisy, což znamenalo, že jejich stav nebyl řádně zmapován. MD, resp. ŘSD, již deset let zavádě-
jí systém hospodaření s vozovkou, který má optimalizovat plánování oprav a údržby silnic, ale ani 
v době ukončení kontroly NKÚ nebyl systém plně funkční. Plné využití systému ŘSD odhaduje nej-
dříve v roce 2027. NKÚ v rámci kontroly zjistil, že ŘSD u dvou případů postupovalo při opravách vad 
nehospodárně. 

• ŘSD při provádění prohlídek v roce 2018 ani v roce 2023 nepostupovalo v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb.93, když 
nesledovalo celé těleso komunikace, neevidovalo a nesledovalo všechna odvodňovací zařízení a další objekty mimo 
mostních. Tím řádně nezjistilo stavebně technický stav komunikace, včetně jejich součástí a příslušenství. NKÚ nález 
o nesprávných a neobjektivních prohlídkách dokládá na zjištění, že u vybraných úseků silnic v roce 2018 bylo ve stupni 
„nevyhovující a havarijní“ evidováno celkem 25 km silnic I. třídy. O tři roky později už to bylo 1 298 km silnic I. třídy, 
což je nárůst o více než 5 000 % mezi roky 2018 a 2021. Z toho vyplynulo, že ŘSD v roce 2018 neprovádělo hlavní 
prohlídky správně a objektivně, protože nárůst o 5 073 % mezi roky 2018 a 2021 není věrohodný.

• Pro optimalizaci nákladů a sledování kvality plánování údržby a oprav silnic I. třídy je na ŘSD implementován systém 
hospodaření s  vozovkou, který má mj. poskytovat aktuální a objektivní informace o  stavu pozemních komunikací.  
Ačkoliv ŘSD pořídilo systém za 179 mil. Kč bez DPH v roce 2019, jeho plné využití se předpokládá nejdříve v roce 
2027. To i přesto, že jedním z nápravných opatření ke KA č. 19/1094 bylo zavedení systému SHV s termínem spuštění 
ostrého provozu v prosinci roku 2021.

92 Pásokilometr je jednotka délky jízdních pásů dané komunikace, tzn. u směrově nerozdělené komunikace se jedná o jeden pás, u směrově rozděle-
ných komunikací se jedná o dva pásy.

93 Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
94 KA č. 19/10 – Opravy a údržba silničních mostů (KZ byl zveřejněn v částce 4/2020 Věstníku NKÚ).
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• MD již 17 let, tedy od roku 2007, neplní svou zákonnou povinnost95 vést centrální evi-
denci pozemních komunikací. Vlastníci a  uživatelé pozemních komunikací a  příslušné 
správní úřady nemohou plně využívat informace o  uzavírkách, objížďkách, omezeních 
provozu apod. na všech kategoriích pozemních komunikací. NKÚ již na chybějící centrální 
evidenci pozemních komunikací upozorňoval v KA č. 19/10.

NKÚ se v  rámci KA č. 24/01 zaměřil na podporu poskytovanou z peněžních prostředků státu a EU na 
výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěší s cílem zajistit jejich bezpečnost a bezbariérovost. Tyto pro-
jekty měly přispívat ke splnění evropských i národních cílů v oblasti dopravní bezpečnosti, ekologizace 
dopravy a zpřístupnění veřejného prostoru osobám se sníženou pohyblivostí či orientací. Komunikace 
pro pěší jsou zpravidla v majetku obcí a péče o ně a jejich rozvoj spadá do jejich samostatné působnosti 
a odpovědnosti. V kontrolovaném období let 2014–2023 byla obcím na tento účel poskytnuta podpora 
z peněžních prostředků státu a EU v celkové výši 9,5 mld. Kč. NKÚ současně posoudil činnost MD, MMR, 
Centra pro regionální rozvoj České republiky a SFDI při poskytování této podpory a prověřil účelnost 
a hospodárnost poskytování a použití prostředků na vzorku 23 projektů s podporou ve výši 138 mil. Kč.

95 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Výtluk na silnici v  Bílině necha-
lo ŘSD opravit sedmkrát za se-
bou provizorně, vždy v  zimě. Až 
v  roce 2023 došlo k osmé, trva-
lé opravě. Obdobně řešilo ŘSD 
opravu v  Pardubicích, kde byla 
vozovka opravena na stejném 
místě postupně čtyřikrát, vždy 
v zimě, tedy provizorně. V lednu 
2023 se navíc ukázalo, že provi-
zorní úprava vydržela méně než 
jeden měsíc.
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lo ŘSD opravit sedmkrát za se-
bou provizorně, vždy v  zimě. Až 
v  roce 2023 došlo k osmé, trva-
lé opravě. Obdobně řešilo ŘSD 
opravu v  Pardubicích, kde byla 
vozovka opravena na stejném 
místě postupně čtyřikrát, vždy 
v zimě, tedy provizorně. V lednu 
2023 se navíc ukázalo, že provi-
zorní úprava vydržela méně než 
jeden měsíc.
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NKÚ zjistil, že peněžní prostředky státu a EU určené na podporu projektů výstavby a rekonstrukcí ko-
munikací pro pěší, které měly zajistit především zvýšení jejich bezpečnosti a bezbariérovosti, nebyly 
ve významné míře vynakládány účelně. Přestože se stav chodníků zlepšil, mnohé projekty nepřinesly 
výrazné zvýšení bezpečnosti a nevyřešily konkrétní bariéry pro osoby s omezenou pohyblivostí. Kon-
trolovaná ministerstva nemají jasně definované cíle podpory ani přehled o dosažených výsledcích 
a pokroku, ačkoliv jim to ukládají právní předpisy96. MD, SFDI ani MMR nezajistily, aby podpora smě-
řovala vždy tam, kde by měla největší přínos. Při kontrole projektů NKÚ zjistil množství závažných 
nedostatků významně snižující účelnost a v 10 z 23 případů i hospodárnost vynaložených peněžních 
prostředků. 

• SFDI a MMR nemají k dispozici analýzu výchozího stavu oblasti, jejích nedostatků ani možností řešení a zároveň nesta-
novily konkrétní měřitelné cíle či ukazatele pro vyhodnocení výsledků podpory. Účelnost poskytování a využití podpory 
nelze zajistit, pokud jejím cílem zůstává pouze obecné a neměřitelné „zlepšení stavu“ bez vymezení výchozí a cílové 
úrovně či sledování pokroku při odstraňování nedostatků97. MD, SFDI ani MMR celkové výsledky podpory nevyhodno-
covaly a nemají přehled o jejích přínosech či míře odstranění identifikovaných nedostatků, přestože na výstavbu a re-
konstrukce pěších komunikací bylo v letech 2014–2023 vynaloženo přes 5 mld. Kč z rozpočtu SFDI a dalších téměř 
4,5 mld. Kč98 poskytlo MMR z peněžních prostředků státního rozpočtu a EU v rámci IROP.

• Z kontrolovaných 23 projektů NKÚ u 17 vyhodnotil, že státem poskytnutá pod-
pora byla neúčelná nebo pouze omezeně účelná, přičemž u 10 z nich konstato-
val nehospodárné nebo jen částečně hospodárné využití peněžních prostřed-
ků. Kritéria pro výběr projektů k poskytnutí podpory byla v některých případech 
nejasná a jejich splnění se hodnotilo spíše formálně, bez dostatečného důrazu 
na věcný obsah. Žadatelé v žádostech o podporu často nadhodnocovali výcho-
zí stav a zveličovali přínosy projektů, přičemž některé údaje v žádostech o po-
skytnutí dotace byly nepřesné. Rekonstrukce deklarované v  žádostech měly 
v některých případech charakter běžných oprav, na které však podpora nebyla 
určena. Projekty navíc často neřešily klíčové problémy na komunikacích ani 
nezajistily bezpečné přecházení pro osoby se sníženou schopností orientace.

V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi NKÚ doporučil:

• poskytovat podporu ze strany státu a EU tak, aby doplňovala a posilovala peněžní prostředky obcí, nikoliv je  
nahrazovala;

• přehodnotit stávající finanční formu podpory v podobě dotačního instrumentu s vysokou mírou intenzity podpory  
(její stávající výše 85–95 %).

PŘESTOŽE V LETECH 2014 AŽ 2023 BYLO NA PODPORU VÝSTAVBY A REKONSTRUKCÍ KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ, JEŽ 
JSOU ZPRAVIDLA V MAJETKU OBCÍ A PÉČE O NĚ A JEJICH ROZVOJ TAK SPADÁ DO JEJICH SAMOSTATNÉ PŮSOB-
NOSTI, VYNALOŽENO 9,5 MLD. KČ, STÁT NEVÍ, JAKÝCH CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ CHCE PODPOROU DOSÁHNOUT ANI 
JAKÝCH JIŽ BYLO DOSAŽENO.

96 Ustanovení § 22 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
97 Stanovení konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově vymezených cílů a ukazatelů výkonnosti pro sledování jejich plnění patří 

mezi základní předpoklady řádného finančního řízení.
98 Povinnost MD a MMR analyzovat dosahované výsledky vyplývá mj. z ustanovení § 22 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb. Odpovědnost  

MD a MMR za hospodaření s prostředky státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu ve svých kapitolách vyplývá z § 39 odst. 1 zákona  
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Povinnost SFDI zajišťovat efektivní 
využití poskytovaných prostředků podle schváleného rozpočtu vyplývá z ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury. 

Jeden z kontrolovaných projek- 
tů, dokončený v roce 2015 s cel- 
kovými a zároveň uznatelnými 
náklady 7,20 mil. Kč, nebyl ani 
po devíti letech od realizace 
vyhodnocen kvůli opakované-
mu prodlužování lhůty. NKÚ jej 
označil za neúčelný, neboť pří-
nosy projektu byly neprůkazné, 
bezpečnost chodců a problémo-
vá místa zejména pro osoby se 
sníženou pohyblivostí zůstala 
nevyřešena.
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Dopady předešlých kontrol v oblasti dopravy

Při KA č. 22/2999, která byla zaměřena na proces výběru koncesionáře pro projekt PPP D4, nastavení 
smluvních vztahů mezi MD a koncesionářem a výhodnost tohoto projektu, NKÚ zjistil, že zahájení vý-
stavby vybraných úseků dálnice D4 formou projektu PPP se téměř o čtyři roky opozdilo. Došlo k tomu 
zejména z důvodu chyb v zadávacím řízení na výběr poradce a časové náročnosti výběru koncesionáře. 
NKÚ také upozornil na nedodržení termínu vyplývajícího z koncesionářské smlouvy pro předání dílčích 
stavebních povolení u dvou úseků. MD informovalo vládu ČR o tom, že všechna opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků byla splněna nebo jsou průběžně plněna. NKÚ považuje opatření za dostatečná 
a s jejich plněním souhlasí. Jejich účinnost bude možné ověřit následnou kontrolou.

NKÚ při KA č. 21/37100 zaměřené na modernizaci cca 161 km dálnice D1 zjistil absenci souhrnného časové-
ho a finančního plánu projektů potřebných pro její dokončení. Dále také NKÚ mj. upozornil na nedokon-
čení modernizace některých odpočívek a absenci parkovacích míst pro kamiony. MD informovalo vládu 
ČR o tom, že opatření k odstranění zjištěných nedostatků, jako jsou např. chybějící plán modernizace D1, 
špatný stav mostů a nadjezdů, neúplná dokumentace závad, nedostatek parkovacích míst pro těžká ná-
kladní vozidla, byla splněna nebo jsou průběžně plněna. Účinností opatření se NKÚ bude zabývat.

99 KA č. 22/29 – Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého  
sektoru (PPP); KZ byl zveřejněn v částce 6/2023 Věstníku NKÚ."

100 KA č. 21/37 – Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na modernizaci dálnice D1 (KZ byl zveřejněn v částce 3/2023 Věstníku NKÚ).
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Poskytnutá podpora nepřispěla k většímu využití kombinované dopravy,   

v případě výstavby a rekonstrukcí komunikací pro pěší nebyla směrována 

vždy tam, kde by přinesla největší užitek

Projekt č. 9: Přinesl celkové zlepšení stavu řešených úseků 

chodníků, bezpečnost chodců ale významně nezvýšil.

Projekt č. 8: Nezbytnost obnovy a modernizace chodníků pro 

zajištění bezpečnost a bezbariérového pohybu chodců nebyla 

prokázána.

Vývoj celkového přepraveného objemu v kombinované dopravě v ČR od 

dokončení prvního podpořeného projektu (tis. t)

žádný projekt 

nebyl zcela 

účelný

6 projektů

účelných s mírnými

nedostatky

17 projektů

neúčelných nebo 

omezeně účelných

MD dosud neodstranilo 

překážky bránící rozvoji 

nákladní kombinované 

dopravy. U železnice šlo 

zejména o nedostatečnou 

kapacitu a spolehlivost 

infrastruktury, nevyhovující 

parametry a vysoké poplatky 

oproti silnicím. Využití 

vodních cest bylo kvůli 

nespolehlivosti labské vodní 

cesty minimální.

VLIV PODPORY MD VYNAKLÁDANÉ NA ROZVOJ NÁKLADNÍ KOMBINOVANÉ DOPRAVY, KTERÁ MĚLA VÉST K POSÍLENÍ 

PŘEPRAVY ZBOŽÍ PO ŽELEZNICI NEBO VODNÍ CESTOU, JE MINIMÁLNÍ

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY VE VÝŠI 9,5 MLD. KČ NA PODPORU PROJEKTŮ VÝSTAVBY A REKONSTRUKCÍ KOMUNIKACÍ 

PRO PĚŠÍ, KTERÉ MĚLY ZAJISTIT PŘEDEVŠÍM ZVÝŠENÍ JEJICH BEZPEČNOSTI A BEZBARIÉROVOSTI, NEBYLY VE 

VÝZNAMNÉ MÍŘE VYNAKLÁDÁNY ÚČELNĚ

2018 2019 2020 2021 2022

12 080

11 970

11 566

11 245

10 546

Podpora nebyla směrována vždy tam, kde by přinesla 

největší užitek a podmínky podpory dostatečně 

nemotivovaly příjemce k jejímu účelnému 

a hospodárnému využití. S ohledem na výsledky 

kontroly NKÚ doporučil přehodnotit a změnit systém 

podpory výstavby a rekonstrukcí komunikací pro pěší.

Před Po

Před Po
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4.4 SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST

Sociální politika i politika zaměstnanosti představují klíčové oblasti fungování moderního státu. Zejmé-
na v posledních letech je ovlivňovala řada faktorů: pandemie covid-19, pokračující válečný konflikt na 
Ukrajině se související migrací, energetická krize, vysoká míra inflace, živelní pohromy apod. Souběh 
následných socioekonomických dopadů tak v současnosti ještě více vyžaduje klást mimořádný důraz na 
efektivní podporu sociálního začleňování, předcházení chudoby a poskytování ochrany a péče nejzrani-
telnějším skupinám osob. Opatření přijímaná v oblasti sociální politiky i politiky zaměstnanosti se výrazně 
promítají do výše státního rozpočtu. Proto se NKÚ ve svých kontrolách dlouhodobě snaží odhalovat ne-
vhodně nastavené mechanismy v poskytování státních podpor, aby se zodpovědné orgány mohly lépe 
zaměřit na jejich nastavení a tím docílit efektivní pomoci potřebným.

V  roce 2024 NKÚ dokončil v oblasti sociální politiky a politiky zaměstnanosti tři kontrolní akce zamě- 
řené na:

• systém péče o ohrožené děti a jeho transformaci (KA č. 23/11),

• podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (KA č. 23/21),

• podporu sociálního začleňování (KA č. 23/29).

Řada dětí má start do života velmi komplikovaný. V případě, kdy je ohrožena výchova a vývoj dítěte, by 
měl převzít odpovědnost stát a pomocí funkčního systému péče o ohrožené děti jim, popř. jejich rodi-
nám včetně náhradních, tento start co nejvíce ulehčit. Na transformaci systému péče o ohrožené děti se 
zaměřil NKÚ při KA č. 23/11 a kontroloval101, jak na něj resorty MPSV, MŠMT a MZd vynakládaly peněžní 
prostředky státního rozpočtu a Evropské unie v průběhu let 2015 až 2023. NKÚ prověřil pět transformač-
ních projektů MPSV a 71 soutěžních projektů na úrovni jejich výstupů u subjektů pracujících s ohroženými 
dětmi, na něž souhrnně MPSV poskytlo 701 mil. Kč. Celkově v průběhu kontrolovaného období vynaložily 
tři výše uvedené rezorty na systém péče o ohrožené děti peněžní prostředky ve výši téměř 87 mld. Kč. 
NKÚ k uvedené problematice provedl rovněž dotazníkové šetření k výkonu činnosti orgánů sociálně-
-právní ochrany dětí.

Z celkově vynaložených cca 87 mld. Kč bylo více než 42 mld. Kč vynaloženo na výplatu státních pří-
spěvků pěstounům a organizacím věnujícím se doprovázení pěstounů, více než 31 mld. Kč na úhradu 
provozu ústavních zařízení a více než 13 mld. Kč na výkon agendy OSPOD. 

NKÚ kontrolou zjistil, že ačkoliv všechny tři zainteresované resorty deklarovaly již v roce 2009 vůli ke 
sjednocení postupů, metodik a legislativy v rámci systému péče o ohrožené děti a vynaložily na ni více 
než 498 mil. Kč, transformace není stále dokončena. Roční výdaje na celý systém se tak stále zvyšují, 
ale počet dětí v ústavní péči se snížil minimálně. MPSV také nezajistilo efektivní informační podporu, 
proto OSPOD nemají k dispozici spolehlivé a aktuální údaje, což sociální pracovníky zbytečně zatěžu-
je a ubírá čas na odbornou práci (v terénu, s dětmi).

Roční výdaje ze SR na systém péče o ohrožené děti se mezi lety 2015 a 2023 zvýšily o 61 % a v roce 
2023 dosáhly téměř 12 mld. Kč.

NKÚ v rámci této KA dále zjistil, že:

• MPSV selhalo v roli řídicího orgánu, jelikož důsledně nehodnotilo skutečnou potřebnost projektů k transformaci sys-
tému péče o ohrožené děti a zkvalitnění péče poskytované různými subjekty v ČR. Od roku 2015 schválilo celkem  
71 soutěžních projektů za téměř 203 mil. Kč. Jejich přínos však byl omezený, jelikož MPSV ve stejném období reali-
zovalo vlastní systémové projekty s obdobnými analytickými a metodickými produkty i výstupy využitelnými v celé ČR.

101 Interaktivní zobrazení dat KA č. 23/11: https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=14313.
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4.4 SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST

Sociální politika i politika zaměstnanosti představují klíčové oblasti fungování moderního státu. Zejmé-
na v posledních letech je ovlivňovala řada faktorů: pandemie covid-19, pokračující válečný konflikt na 
Ukrajině se související migrací, energetická krize, vysoká míra inflace, živelní pohromy apod. Souběh 
následných socioekonomických dopadů tak v současnosti ještě více vyžaduje klást mimořádný důraz na 
efektivní podporu sociálního začleňování, předcházení chudoby a poskytování ochrany a péče nejzrani-
telnějším skupinám osob. Opatření přijímaná v oblasti sociální politiky i politiky zaměstnanosti se výrazně 
promítají do výše státního rozpočtu. Proto se NKÚ ve svých kontrolách dlouhodobě snaží odhalovat ne-
vhodně nastavené mechanismy v poskytování státních podpor, aby se zodpovědné orgány mohly lépe 
zaměřit na jejich nastavení a tím docílit efektivní pomoci potřebným.

V  roce 2024 NKÚ dokončil v oblasti sociální politiky a politiky zaměstnanosti tři kontrolní akce zamě- 
řené na:

• systém péče o ohrožené děti a jeho transformaci (KA č. 23/11),

• podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (KA č. 23/21),

• podporu sociálního začleňování (KA č. 23/29).

Řada dětí má start do života velmi komplikovaný. V případě, kdy je ohrožena výchova a vývoj dítěte, by 
měl převzít odpovědnost stát a pomocí funkčního systému péče o ohrožené děti jim, popř. jejich rodi-
nám včetně náhradních, tento start co nejvíce ulehčit. Na transformaci systému péče o ohrožené děti se 
zaměřil NKÚ při KA č. 23/11 a kontroloval101, jak na něj resorty MPSV, MŠMT a MZd vynakládaly peněžní 
prostředky státního rozpočtu a Evropské unie v průběhu let 2015 až 2023. NKÚ prověřil pět transformač-
ních projektů MPSV a 71 soutěžních projektů na úrovni jejich výstupů u subjektů pracujících s ohroženými 
dětmi, na něž souhrnně MPSV poskytlo 701 mil. Kč. Celkově v průběhu kontrolovaného období vynaložily 
tři výše uvedené rezorty na systém péče o ohrožené děti peněžní prostředky ve výši téměř 87 mld. Kč. 
NKÚ k uvedené problematice provedl rovněž dotazníkové šetření k výkonu činnosti orgánů sociálně-
-právní ochrany dětí.

Z celkově vynaložených cca 87 mld. Kč bylo více než 42 mld. Kč vynaloženo na výplatu státních pří-
spěvků pěstounům a organizacím věnujícím se doprovázení pěstounů, více než 31 mld. Kč na úhradu 
provozu ústavních zařízení a více než 13 mld. Kč na výkon agendy OSPOD. 

NKÚ kontrolou zjistil, že ačkoliv všechny tři zainteresované resorty deklarovaly již v roce 2009 vůli ke 
sjednocení postupů, metodik a legislativy v rámci systému péče o ohrožené děti a vynaložily na ni více 
než 498 mil. Kč, transformace není stále dokončena. Roční výdaje na celý systém se tak stále zvyšují, 
ale počet dětí v ústavní péči se snížil minimálně. MPSV také nezajistilo efektivní informační podporu, 
proto OSPOD nemají k dispozici spolehlivé a aktuální údaje, což sociální pracovníky zbytečně zatěžu-
je a ubírá čas na odbornou práci (v terénu, s dětmi).

Roční výdaje ze SR na systém péče o ohrožené děti se mezi lety 2015 a 2023 zvýšily o 61 % a v roce 
2023 dosáhly téměř 12 mld. Kč.

NKÚ v rámci této KA dále zjistil, že:

• MPSV selhalo v roli řídicího orgánu, jelikož důsledně nehodnotilo skutečnou potřebnost projektů k transformaci sys-
tému péče o ohrožené děti a zkvalitnění péče poskytované různými subjekty v ČR. Od roku 2015 schválilo celkem  
71 soutěžních projektů za téměř 203 mil. Kč. Jejich přínos však byl omezený, jelikož MPSV ve stejném období reali-
zovalo vlastní systémové projekty s obdobnými analytickými a metodickými produkty i výstupy využitelnými v celé ČR.

101 Interaktivní zobrazení dat KA č. 23/11: https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=14313.
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• Od roku 2013 nezajistilo MPSV informační systém o sociálně-právní ochraně dětí /IS SPOD/102. Neúčelně tedy vynaložilo 
za analýzy, návrhy a vytvoření IS celkem 2,1 mil. Kč. Následně začal resort vytvářet jiný (provizorní) způsob eviden-
ce formou sdílených tabulek v MS Excel. Ačkoliv toto řešení také nenaplňuje zákon o OSPOD, plánuje na něj MPSV  
vynaložit dalších až 6,4 mil. Kč103. Neexistence jednotného prostředí znamená, že pracovníci OSPOD nemohou spisy 
předávat elektronicky, posílají je poštou a při umísťování dětí zjišťují volné kapacity v ústavech telefonicky.

PŘESTOŽE MPSV JIŽ 12 LET VYUŽÍVÁ K TRANSFORMACI SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI PROJEKTY FINANCOVANÉ 
Z FONDŮ EU, K VÝRAZNÉ ZMĚNĚ NEDOŠLO. PŘESUN DĚTÍ Z ÚSTAVNÍ PÉČE DO PĚSTOUNSKÝCH RODIN PROBÍHÁ 
POMALU. MPSV JAKO ŘÍDÍCÍ ORGÁN NEHODNOTILO DŮSLEDNĚ POTŘEBNOST PROJEKTŮ A SPÍŠE KLADLO DŮRAZ 
NA FORMÁLNÍ STRÁNKU MONITOROVÁNÍ PROJEKTŮ. 

Významná podpora rovněž směřovala do oblasti znevýhodněných skupin osob104, kde má pomáhat napří-
klad s jejich uplatněním na trhu práce. Při KA č. 23/21 NKÚ prověřoval peněžní prostředky SR a EU určené 
na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v rámci soutěžních projektů OPZ105. Kontrolováno 
bylo MPSV a šest vybraných příjemců dotací, u nichž byla prověřena realizace 10 projektů106. Kontrolo-
vaný objem peněžních prostředků u MPSV a u příjemců činil téměř 113 mil. Kč. Celkově poskytlo MPSV 
v letech 2016–2022 prostřednictvím pěti výzev na podporu soutěžních projektů OPZ peněžní prostředky 
ve výši cca 1,2 mld. Kč.

NKÚ kontrolou zjistil, že MPSV poskytovalo podporu projektům zaměřeným na zvýšení zaměstnanosti 
různě znevýhodněných cílových skupin osob bez jasného stanovení, jaké změny má být podporou 
u těchto skupin dosaženo. Kontrola 10 projektů odhalila, že pouze v jednom případě byly prostředky 
vynaloženy účelně, i zde však s nižší efektivností. Naopak ve dvou případech byly v rozporu s pravidly 
OPZ107 podpořeny i osoby, které nespadaly do vymezených cílových skupin, prostředky byly tedy vyu-
žity neúčelně a neefektivně. U čtyř projektů zjistil NKÚ skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové 
kázně ve výši 9,1 mil. Kč.

Jediným kvantitativně vyjádřeným dlouhodobějším cílem, který se týkal žádoucí změny v populaci, 
bylo dosáhnout obecné míry zaměstnanosti ve výši 75 % u osob ve věku 20–64 let108, tato hodnota 
však byla překročena již v roce zahájení podpory, tj. 2016.

NKÚ v rámci této KA dále zjistil, že:

• MPSV závazně stanovilo pouze sledování počtu účastníků projektů a  počtu 
získaných kvalifikací, nastavený systém sledování však neumožňoval vyhod-
nocovat dlouhodobý přínos projektů. MPSV také vynakládalo prostředky na 
nezpůsobilé výdaje. Cílem byla například podpora osob ohrožených nezaměst-
naností, ale polovina, tj. 31 ze 62 podpořených osob, měla možnost vrátit se 
po rodičovské dovolené ke svému původnímu zaměstnavateli, ohrožena neza-
městnaností tedy nebyla. Dále v jiném projektu MPSV podpořilo 31 osob ze 49 
(tedy více než 63 %), aniž by příjemce prokázal, že se jedná o osoby z cílové 
skupiny.

• MPSV také postupovalo vůči žadatelům/příjemcům nerovným způsobem. Na-
příklad u tří projektů v rámci jejich hodnocení nekrátilo platy evaluátorů, resp. 
odborných gestorů/metodiků, kdežto u dvou jiných projektů u  stejné náplně 
práce (zpracování závěrečné zprávy) je krátilo. Nebo rozdílně posuzovalo vý-
daje na vybavení: u  jednoho projektu došlo k naplnění pravidel pro krácení, 
a přesto je neuplatnilo, avšak u jiných příjemců v obdobném případě ke krácení 
přistoupilo. V dalším případě pak schválilo a proplatilo nepřiměřené mzdové 
náklady na realizační tým projektu. 

102 V rozporu s ustanovením § 53a odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
103 Částka zahrnuje mj. náklady na tvorbu sdílených tabulek, analýzu způsobu evidencí, standard evidence, manuál pro uživatele a pomoc členů projek-

tového týmu poskytnutou jednotlivým úřadům při úvodním vkládání dat.
104 Např.: osoby ve věku 50 a více let; osoby dlouhodobě nezaměstnané; osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané; osoby pečující o malé děti; 

osoby se zdravotním postižením; osoby s nízkou úrovní kvalifikace; osoby pečující o jiné závislé osoby.
105 Operační program Zaměstnanost 2014–2020.
106 Soutěžní projekty OPZ v rámci SC 1.1.1 „Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných“.
107 Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
108 Pro soutěžní projekty OPZ v rámci SC 1.1.1 byla stanovena, resp. převzata cílová hodnota na základě národního cíle strategie Evropa 2020 stanove- 

ného v Národním programu reforem.

Například z 32 absolventů rekva-
lifikačního kurzu bylo v průběhu 
projektu zaměstnáno pouze de-
vět (tj. 28 %), z toho pouze sedm 
pozic odpovídalo absolvovaným 
rekvalifikacím. V jiném případě 
z osmi osob našla zaměstnání 
pouze jedna, navíc mimo rekva-
lifikační zaměření.
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MPSV VYNAKLÁDALO PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA PODPORU ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI RŮZNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH 
CÍLOVÝCH SKUPIN OSOB SE SNÍŽENOU ÚČELNOSTÍ A EFEKTIVNOSTÍ. ZAMĚSTNANOST SE ZVÝŠILA POUZE KRÁTKO-
DOBĚ, ZEJMÉNA PO DOBU TRVÁNÍ PROJEKTŮ (DOTOVANÉ PRACOVNÍ MÍSTO). NASTAVENÉ SLEDOVÁNÍ NEUMOŽŇU-
JE MPSV VYHODNOTIT DLOUHODOBÝ PŘÍNOS PROJEKTŮ, TEDY ZDA BYLI ÚČASTNÍCI ZAMĚSTNÁNI DÍKY REALIZACI 
PROJEKTŮ.

Dalším problémem současnosti jsou sociálně vyloučené lokality /SVL/, do nichž také směřovala podpora ze 
SR i EU. Podpora měla vést k vyššímu uplatnění sociálně vyloučených osob na trhu práce a ve společnosti, 
k rozvoji sociálního podnikání, zvýšení kvality a udržitelnosti sociálních služeb nebo k širšímu využívání soci-
álních inovací. Zda k tomu skutečně došlo, prověřoval NKÚ při KA č. 23/29. Kontrola byla provedena za ob-
dobí 2020 až 2022 u MPSV, MMR (Agentury sociálního začleňování), Úřadu práce ČR /ÚP ČR/ a dalších pěti 
příjemců podpory z OPZ109. Do kontrolního vzorku NKÚ zařadil celkem devět projektů OPZ, na které příjemci 
vynaložili více než 656 mil. Kč. Celkově MPSV v letech 2016–2023 poskytlo z OPZ peněžní prostředky ve 
výši cca 2,8 mld. Kč na sociální začleňování v SVL a podpořilo 418110 projektů.

NKÚ kontrolou zjistil, že podpora vynaložená MPSV vedla pouze ke zmírnění některých následků 
sociálního vyloučení, nikoliv k řešení hlavních příčin, jako jsou dlouhodobá nezaměstnanost, nedosta-
tečná kvalifikace osob, hmotná a bytová nouze či zatížení exekucemi. Pouze 24 % účastníků projektů 
OPZ našlo trvalejší uplatnění na trhu práce111, v případě projektů KPSVL112 za 1,8 mld. Kč to bylo jen  
18 %. Navíc přínos těchto projektů pro sociální podnikání byl minimální, jelikož díky nim v programo-
vém období vznikly pouze dva sociální podniky. Negativní vliv měla rovněž nedostatečná právní úpra-
va. U projektu MMR za 278 mil. Kč bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně pro nesplnění klíčových 
aktivit ve stanoveném rozsahu.

Ze 104 obcí, kde bylo realizováno celkem 342 projektů KPSVL z OPZ, u 58 obcí přetrvával v roce 2023 
nejvyšší stupeň indexu sociálního vyloučení113. To znamenalo v  letech 2016–2023 výdaje ze SR ve 
výši 14,2 mld. Kč na dávky v hmotné nouzi114, což odpovídalo 30 % z celkových výdajů těchto dávek 
v uvedeném období.

Graf č. 19: Vývoj situace ve 104 obcích, kde měly projekty OPZ přispívat k sociálnímu začleňování

Zdroj: vypracoval NKÚ dle indexu sociálního vyloučení (MMR).

109 Operační program Zaměstnanost 2014–2020.
110 Jednalo se celkem o 418 projektů OPZ, konkrétně o 342 projektů koordinovaného přístupu k SVL za 1,8 mld. Kč. Dále šlo o dva projekty MMR  

za 277,7 mil. Kč, resp. za 26,2 mil. Kč. V neposlední řadě se jednalo o dalších 74 projektů za 775 mil. Kč určených mj. na zvýšení zaměstnanosti 
sociálně vyloučených osob.

111 NKÚ ověřil uplatnění účastníků na pracovním trhu šest a 12 měsíců po ukončení jejich účasti v projektu.
112 KPSVL – projekty koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
113 Index sociálního vyloučení sleduje pět základních dimenzí sociálního vyloučení: dlouhodobou nezaměstnanost, hmotnou nouzi, bytovou nouzi, 

zadluženost a předčasné odchody ze základní školy.
114 Do toho započítány i příspěvky na živobytí a doplatky na bydlení.
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MPSV VYNAKLÁDALO PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA PODPORU ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI RŮZNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH 
CÍLOVÝCH SKUPIN OSOB SE SNÍŽENOU ÚČELNOSTÍ A EFEKTIVNOSTÍ. ZAMĚSTNANOST SE ZVÝŠILA POUZE KRÁTKO-
DOBĚ, ZEJMÉNA PO DOBU TRVÁNÍ PROJEKTŮ (DOTOVANÉ PRACOVNÍ MÍSTO). NASTAVENÉ SLEDOVÁNÍ NEUMOŽŇU-
JE MPSV VYHODNOTIT DLOUHODOBÝ PŘÍNOS PROJEKTŮ, TEDY ZDA BYLI ÚČASTNÍCI ZAMĚSTNÁNI DÍKY REALIZACI 
PROJEKTŮ.

Dalším problémem současnosti jsou sociálně vyloučené lokality /SVL/, do nichž také směřovala podpora ze 
SR i EU. Podpora měla vést k vyššímu uplatnění sociálně vyloučených osob na trhu práce a ve společnosti, 
k rozvoji sociálního podnikání, zvýšení kvality a udržitelnosti sociálních služeb nebo k širšímu využívání soci-
álních inovací. Zda k tomu skutečně došlo, prověřoval NKÚ při KA č. 23/29. Kontrola byla provedena za ob-
dobí 2020 až 2022 u MPSV, MMR (Agentury sociálního začleňování), Úřadu práce ČR /ÚP ČR/ a dalších pěti 
příjemců podpory z OPZ109. Do kontrolního vzorku NKÚ zařadil celkem devět projektů OPZ, na které příjemci 
vynaložili více než 656 mil. Kč. Celkově MPSV v letech 2016–2023 poskytlo z OPZ peněžní prostředky ve 
výši cca 2,8 mld. Kč na sociální začleňování v SVL a podpořilo 418110 projektů.

NKÚ kontrolou zjistil, že podpora vynaložená MPSV vedla pouze ke zmírnění některých následků 
sociálního vyloučení, nikoliv k řešení hlavních příčin, jako jsou dlouhodobá nezaměstnanost, nedosta-
tečná kvalifikace osob, hmotná a bytová nouze či zatížení exekucemi. Pouze 24 % účastníků projektů 
OPZ našlo trvalejší uplatnění na trhu práce111, v případě projektů KPSVL112 za 1,8 mld. Kč to bylo jen  
18 %. Navíc přínos těchto projektů pro sociální podnikání byl minimální, jelikož díky nim v programo-
vém období vznikly pouze dva sociální podniky. Negativní vliv měla rovněž nedostatečná právní úpra-
va. U projektu MMR za 278 mil. Kč bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně pro nesplnění klíčových 
aktivit ve stanoveném rozsahu.

Ze 104 obcí, kde bylo realizováno celkem 342 projektů KPSVL z OPZ, u 58 obcí přetrvával v roce 2023 
nejvyšší stupeň indexu sociálního vyloučení113. To znamenalo v  letech 2016–2023 výdaje ze SR ve 
výši 14,2 mld. Kč na dávky v hmotné nouzi114, což odpovídalo 30 % z celkových výdajů těchto dávek 
v uvedeném období.

Graf č. 19: Vývoj situace ve 104 obcích, kde měly projekty OPZ přispívat k sociálnímu začleňování

Zdroj: vypracoval NKÚ dle indexu sociálního vyloučení (MMR).

109 Operační program Zaměstnanost 2014–2020.
110 Jednalo se celkem o 418 projektů OPZ, konkrétně o 342 projektů koordinovaného přístupu k SVL za 1,8 mld. Kč. Dále šlo o dva projekty MMR  

za 277,7 mil. Kč, resp. za 26,2 mil. Kč. V neposlední řadě se jednalo o dalších 74 projektů za 775 mil. Kč určených mj. na zvýšení zaměstnanosti 
sociálně vyloučených osob.

111 NKÚ ověřil uplatnění účastníků na pracovním trhu šest a 12 měsíců po ukončení jejich účasti v projektu.
112 KPSVL – projekty koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
113 Index sociálního vyloučení sleduje pět základních dimenzí sociálního vyloučení: dlouhodobou nezaměstnanost, hmotnou nouzi, bytovou nouzi, 

zadluženost a předčasné odchody ze základní školy.
114 Do toho započítány i příspěvky na živobytí a doplatky na bydlení.
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NKÚ v rámci této KA dále zjistil, že:

• U  všech devíti kontrolovaných projektů použili příjemci část peněžních pro-
středků neúčelně, prostředky tak přispěly ke zlepšení situace podpořených 
osob pouze omezeně, navíc žádný příjemce nedosáhl v plném rozsahu všech 
stanovených projektových cílů.115116

• Celkem 15 obcí, kde byly realizovány projekty KPSVL za téměř 394 mil. Kč, 
ukončilo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování /ASZ/ MMR, a to nej-
častěji z důvodů poklesu zájmu vedení obce o spolupráci. Přitom v těchto 15 
obcích bylo v letech 2016 až 2023 vyplaceno na doplatky na bydlení bezmála 
627 mil. Kč, na příspěvky na živobytí téměř 1,7 mld. Kč a  na příspěvky na 
bydlení cca 2,7 mld. Kč. Účelnost a efektivnost snižovala nejen slabá motivace 
a nízká kvalifikace části osob žijících v SVL, ale také projektový způsob financo-
vání ASZ, který neumožňuje flexibilně reagovat.

MPSV OPĚT OPAKOVALO CHYBY NALEZENÉ NKÚ V PŘEDCHOZÍCH KONTROLÁCH117. KLADLO DŮRAZ PŘEDEVŠÍM NA 
ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A  FINANCOVALO I  PROJEKTY BEZ JASNÝCH A  ZÁVAZNÝCH CÍLŮ. MPSV TAKÉ 
SYSTEMATICKY NESLEDOVALO DOPADY PODPORY, COŽ BYLO MJ. ZPŮSOBENO DLOUHODOBĚ CHYBĚJÍCÍ SHODOU 
ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ I  ODBORNÉ VEŘEJNOSTI NA TOM, KTERÁ DATA JE V  OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 
TŘEBA SLEDOVAT. DÁLE NEVYHODNOCOVALO DOPADY REALIZACE STRATEGICKÝCH OPATŘENÍ118 NA STÁTNÍ 
ROZPOČET. 

115 Osobní náklady zahrnují např. mzdy koordinátorů, lektorů, metodiků, sociálních pracovníků. Na tzv. nepřímé náklady, resp. režijní výdaje, příjemci 
použili 53,4 mil. Kč (tj. 8 %). Zbývající peněžní prostředky příjemci použili na nákup služeb a zařízení.

116 Hodnota nezahrnuje projekty MMR, kde nedocházelo k přímé podpoře sociálně vyloučených osob.
117 Viz zjištění KA č. 21/29 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky (KZ byl zveřejněn v částce 6/2022 

Věstníku NKÚ) a KA č. 22/28 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu zaměstnanosti (KZ byl zveřejněn v částce 
6/2023 Věstníku NKÚ).

118 V Strategii sociálního začleňování 2014–2020 nenastavilo MPSV žádné konkrétní ukazatele pro sledování plnění stanovených cílů v souladu s dopo-
ručením Metodiky přípravy veřejných strategií.

Ze 656 mil. Kč vynaložených na 
devět kontrolovaných projektů 
příjemci použili až 376 mil. Kč 
(tj. 57 %) na osobní náklady115, 
přitom na přímou podporu cí-
lových skupin to bylo jen cca  
209 mil. Kč (tj. 32 %).

Průměrné náklady na podporu 
jednoho účastníka kontrolo-
vaných projektů určených na 
sociální začleňování v sociálně 
vyloučených lokalitách činily  
110 208 Kč116.
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Dopady předešlých kontrol v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti:

MPSV i v návaznosti na zjištění z KA č. 21/29119 přijalo Strategii rodinné politiky 2024–2030, která vyme-
zila základní cíle a opatření v oblasti rodinné politiky. V reakci na zjištěné nedostatky MPSV také zavedlo 
systém průběžného sledování dopadů podpory u národního dotačního titulu Rodina. MPSV rovněž vyjed-
nalo s MF s účinností od 1. 1. 2025 změnu vyhlášky o finančním vypořádání120, jejímž výsledkem je snížení 
administrativní zátěže příjemců dotací. I v  reakci na zjištění z KA č. 22/28121 MPSV ve spolupráci s MF 
a dalšími subjekty aktuálně připravují tzv. jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, které by mělo přispět 
ke znatelnému snížení administrativní zátěže firem a k jejich efektivnější komunikaci se státem. V reakci 
na zjištění NKÚ z KA č. 21/29 a KA č. 22/28 ke způsobu řízení operačního programu Zaměstnanost přijalo 
MPSV pro navazující OPZ+122 dílčí opatření, která směřují k vyššímu zacílení poskytované podpory. Jed-
ná se např. o důslednější ověřování tzv. intervenční logiky na úrovni jednotlivých dotačních výzev. Dále 
o zpřesnění a zdůraznění pokynu pro příjemce, aby definovali cíle svých projektů konkrétně a měřitelně. 
A v neposlední řadě jde o zavázání příjemců podpory z OPZ+ k dosažení určitého minimálního výsledku 
u tzv. projektů přímého přidělení.

119 KA č. 21/29 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky (KZ byl zveřejněn v částce 6/2022  
Věstníku NKÚ).

120 Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy  
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

121 KA č. 22/28 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu zaměstnanosti (KZ byl zveřejněn v částce 6/2023  
Věstníku NKÚ).

122 Operační program Zaměstnanost plus 2021–2027.
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Dopady předešlých kontrol v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti:
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MPSV pro navazující OPZ+122 dílčí opatření, která směřují k vyššímu zacílení poskytované podpory. Jed-
ná se např. o důslednější ověřování tzv. intervenční logiky na úrovni jednotlivých dotačních výzev. Dále 
o zpřesnění a zdůraznění pokynu pro příjemce, aby definovali cíle svých projektů konkrétně a měřitelně. 
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119 KA č. 21/29 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky (KZ byl zveřejněn v částce 6/2022  
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120 Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy  
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

121 KA č. 22/28 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu zaměstnanosti (KZ byl zveřejněn v částce 6/2023  
Věstníku NKÚ).

122 Operační program Zaměstnanost plus 2021–2027.
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PŘESUN DĚTÍ Z ÚSTAVNÍ PÉČE DO PĚSTOUNSKÝCH RODIN PROBÍHÁ VZHLEDEM K VYNALOŽENÝM PENĚŽNÍM 

PROSTŘEDKŮM POMALU

Způsob, jakým stát podporoval péči o ohrožené děti a sociální začleňování 

znevýhodněných osob, vykazoval řadu vážných nedostatků

účastníků projektů OPZ na začleňování osob žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách našel trvalejší uplatnění na trhu práce

PODPORA VYNALOŽENÁ MPSV VEDLA POUZE KE ZMÍRNĚNÍ NĚKTERÝCH NÁSLEDKŮ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ, 

NE K ŘEŠENÍ HLAVNÍCH PŘÍČIN, JAKO JSOU NAPŘ. DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST NEBO HMOTNÁ NOUZE

Počet dětí v ústavech se zásadně nesnížil, pěstounská péče roste pozvolna

MPSV od roku 2012 poskytlo na transformaci péče o ohrožené děti 701 mil. Kč, 

ale hlavní cíle transformace nebyly splněny, a to:

zvýšení kvality péče, zavedení standardů

snížení počtu dětí v ústavní péči

sjednocení postupu pracovníků

MPSV poskytlo celkem 2,8 mld. Kč v rámci  projektů OPZ určených na podporu osob ze sociálně vyloučených 

lokalit, v případě projektů KPSVL na rozvoj sociálního podnikání pak 1,8 mld. Kč

účastníků v rámci projektů koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám našel trvalejší  uplatnění
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4.5 ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní systém ČR se kromě výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění stále více spoléhá na 
státní rozpočet, což zakládá riziko případných zvýšených nároků na něj. To má i přímý vliv na nárůst stát-
ního dluhu. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se zodpovědné orgány zaměřily na zvýšení efektivnosti 
výdajové strany při poskytování zdravotních služeb. Tento krok je klíčový nejen pro zajištění dostupné 
a kvalitní zdravotní péče pro všechny občany, ale také pro udržitelnost celého zdravotnického systému 
v nadcházejících letech. Připravenost a stabilitu našeho zdravotního systému významně prověřilo období 
pandemie covidu-19. Jak dopadla ČR v mezinárodním srovnání připravenosti zdravotních systémů v Evro-
pě Healthcare Readiness Index lze posoudit z následujícího grafu. V rámci srovnání indexu připravenosti 
zdravotnictví za rok 2023123, který hodnotí země na základě 38 ukazatelů, se ČR umístila na 18. pozici 
z 27 porovnávaných států Evropy. Ve srovnání připravenosti v rámci zemí střední a východní Evropy si ČR 
nevede špatně124.

Graf č. 20: Index připravenosti zdravotnictví

ČR v rámci  indexu připravenosti poslední 3 roky spíše stagnuje. V roce 2023 si o  jednu příčku do-
konce pohoršila (dosáhla hodnoty 55,7 bodu, přičemž průměr EU je 58 bodů) a  byla předstižena  
Chorvatskem.

V roce 2024 NKÚ dokončil dvě kontrolní akce, ve kterých prověřil:

• hospodaření Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (KA č. 23/12),

• přesun těžiště psychiatrické péče do komunity (KA č. 23/22).

123 Index připravenosti na zdravotní péči: kombinace připravenosti dnes a připravenosti zítra. Jedná se o složený index, který osvětluje rozdíly v připra-
venosti a efektivitě zdravotní péče v jednotlivých evropských zemích. Ze zemí střední a východní Evropy si nejlépe vedly Slovinsko, Chorvatsko a ČR, 
i když se umístily za průměrem EU, který činí 58 bodů.

124 Připravenost dnes – hodnotí současný stav se zaměřením na ukazatele jako: financování systému, dostupnost zdravotnického personálu, diagnostic-
ká infrastruktura apod. Připravenost zítra – kromě budoucí poptávky po výše uvedených ukazatelích se snaží zohlednit i schopnost zemí přizpůsobit 
se změnám, tj. např. přístup k inovacím, ale i stabilitu politického vedení.
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venosti a efektivitě zdravotní péče v jednotlivých evropských zemích. Ze zemí střední a východní Evropy si nejlépe vedly Slovinsko, Chorvatsko a ČR, 
i když se umístily za průměrem EU, který činí 58 bodů.

124 Připravenost dnes – hodnotí současný stav se zaměřením na ukazatele jako: financování systému, dostupnost zdravotnického personálu, diagnostic-
ká infrastruktura apod. Připravenost zítra – kromě budoucí poptávky po výše uvedených ukazatelích se snaží zohlednit i schopnost zemí přizpůsobit 
se změnám, tj. např. přístup k inovacím, ale i stabilitu politického vedení.
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Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky /ZPMV/ je z hle-
diska příjmů a výdajů v systému veřejného zdravotního pojištění finančně 
významnou institucí, která v  letech 2020–2022 hospodařila s více než 
140 mld. Kč. NKÚ při KA č. 23/12 prověřil, zda ZPMV v kontrolovaném 
období využívala peněžní prostředky účelně, hospodárně a  v  souladu 
s právními předpisy. NKÚ se zaměřil zejména na čerpání peněžních pro-
středků ze základního fondu zdravotního pojištění, provozního fondu 
a fondu prevence.

NKÚ při kontrole nezjistil neúčelné nebo nehospodárné vynakládání peněžních prostředků, odhalil ale 
v jednotlivých fondech dílčí nedostatky, které se týkaly např. veřejných zakázek či správy pohledávek. 
U jednoho programu fondu prevence stanovila ZPMV omezující podmínky pro zaměstnavatele, v dů-
sledku toho byli znevýhodněni pojištěnci, jejichž zaměstnavatel do programu zařazen být nemohl. Od-
povědnost za výběr pojištěnců, kteří z programu čerpali příspěvek, pak přenesla na zaměstnavatele 
a neověřovala, zda byl příspěvek využit v souladu s pravidly. U stejného programu navíc postupovala 
netransparentně, když do něj zařadila i organizaci, která podmínky neplnila vůbec.

• ZPMV postupovala netransparentně, když umožnila z fondu prevence čerpat příspěvky ve výši 2,5 mil. Kč i členům 
spolku, který nesplňoval podmínky pro zařazení do programu prevence. Na rehabilitační a léčebné preventivní pobyty 
vyplatila z  „programu 6“125 v  kontrolovaných letech téměř 39,5 mil. Kč, aniž by ověřovala oprávněnost pro jejich 
čerpání. 

• Při kontrole čerpání prostředků z provozního fondu NKÚ na kontrolním vzorku 13 veřejných zakázek zjistil, že ZPMV 
ve čtyřech případech nepostupovala správně při zadávání veřejných zakázek v celkové hodnotě 10,4 mil. Kč, když je 
soutěžila v nesprávném režimu. 

ZPMV NEPOSTUPOVALA PŘI HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY VŽDY PODLE ZÁKONA. NAPŘÍKLAD PORUŠI-
LA ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PŘI NÁKUPU SLUŽEB NEBO ZÁKON O ÚČETNICTVÍ PŘI SPRÁVĚ POHLE-
DÁVEK Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. NKÚ NA KONTROLNÍM VZORKU ALE NEZJISTIL, ŽE BY POJIŠŤOVNA 
VYNAKLÁDALA PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NEHOSPODÁRNĚ NEBO NEÚČELNĚ.

Jednou z trvalých vládních priorit je umožnit lidem s duševním onemoc-
něním léčbu v jejich přirozeném prostředí a snižovat tak počty pacientů 
v psychiatrických léčebnách. K přesunu těžiště psychiatrické péče do ko-
munity mají přispívat i centra duševního zdraví /CDZ/126. Z tohoto důvodu 
se NKÚ při KA č. 23/22 zaměřil na využití peněžních prostředků státního 
rozpočtu a EU určených na přesun těžiště psychiatrické péče do komu-
nity a na to, zda v letech 2019–2022 vedly postupy MZd a MPSV k tomu-
to přesunu. Konkrétně se NKÚ zaměřil na tři projekty, které měly sloužit 
k založení a pilotnímu testování CDZ, na něž MZd čerpalo z OPZ127 více 
než 442 mil. Kč a podpořilo vznik celkem 29 CDZ.128

Ačkoliv NKÚ vyhodnotil vynaložení prostředků na vznik a pilotní provoz 29 CDZ jako účelné, cíl vybu-
dovat 100 CDZ nebyl dosažen, stejně jako většina z dalších cílů stanovených ve Strategii reformy129. 
MZd ani MPSV dostatečně nespolupracovaly a neučinily všechny potřebné kroky ke stabilnímu ukot-
vení a rozvoji sítě CDZ jakožto nového prvku péče o duševní zdraví ve stávajícím systému. Stále chybí 
dostatek odborného personálu a  přehledná legislativa upravující oblast CDZ, navíc není zajištěno 
udržitelné financování center. Systémové problémy potvrdilo též dotazníkové šetření NKÚ u provozo-
vatelů CDZ.

125 Program podpory profesí s vyšším zdravotním rizikem.
126 CDZ je zdravotně-sociální služba poskytovaná jedním multidisciplinárním týmem, která pomáhá lidem se závažným duševním onemocněním. Jeho 

hlavním úkolem je přesun péče o klienty do jejich přirozeného prostředí.
127 Operační program Zaměstnanost.
128 Podle účinného Standardu služeb poskytovaných v CDZ pro osoby se závažným chronickým duševním onemocněním (SMI) by v každém CDZ měl být 

minimálně jeden plný úvazek psychiatra a sedm plných úvazků sester (všeobecná sestra / sestra pro péči v psychiatrii).
129 Strategie reformy psychiatrické péče na roky 2014–2023.

ZPMV ke konci roku 2022 vedla 
za zaniklými plátci pohledávky 
v hodnotě 2,7 mil. Kč. Naopak 
nevyměřila dlužné pojistné  
a penále v celkové výši 5,1 mil. Kč 
a nepřihlásila pohledávky z ve-
řejného zdravotního pojištění do 
insolvenčního řízení minimálně 
ve výši 2 mil. Kč.

Podle Strategie reformy mělo být 
v ČR do roku 2023 zajištěno 25 
psychiatrů a 30 psychiatrických 
sester na 100 tis. obyvatel.128 
Dle dat ÚZIS k 30. 9. 2023 neby-
ly dosažené počty ani poloviční, 
evidováno bylo cca 12 psychiatrů 
a 14 sester na 100 tis. obyvatel.

https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=14056
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NKÚ dále zjistil tyto skutečnosti:

• Služby v přirozeném prostředí jsou dostupné jen části lidí se závažným duševním onemocněním, přitom jejich počet 
v ČR roste130. Místo aby resorty kvůli dlouhodobému neplnění cílů reformy zvýšily úsilí k jejich dosažení, termíny pro je-
jich splnění pouze odsouvaly a nezajistily ani náležitou právní úpravu této oblasti. Ještě před nabytím účinnosti úpravy 
CDZ v příslušných právních předpisech131 MZd a MPSV připravily návrhy na další změny zásadně ovlivňující tuto oblast. 
Legislativa upravující oblast CDZ je tak nepřehledná a nepředvídatelná, což ovlivňuje nejen současné poskytovatele 
služeb CDZ, ale i subjekty, které vytvoření nových CDZ plánují či zvažují.

Graf č. 21: Vybrané ukazatele péče o psychiatrické pacienty

• NKÚ v dotazníkovém šetření oslovil všech 28 stále provozovaných CDZ podpořených 
v rámci kontrolovaných projektů. Na položené otázky obdržel odpovědi od 23 (tj. 82 %) 
oslovených CDZ, z  nichž vyplynulo, že většina respondentů vnímá existenci překážek 
a rizik pro dlouhodobou udržitelnost své činnosti. Jako největší rizika uvedli nedostatek 
odborného personálu pro zdravotní služby, koncepční a legislativní překážky a nedosta-
tečné financování služeb.

TEMPO USKUTEČŇOVÁNÍ ZMĚN V SYSTÉMU PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V ČR JE POMALÉ. POKRAČOVÁNÍ PŘESUNU 
PSYCHIATRICKÉ PÉČE DO KOMUNITY JE OHROŽENO. NEVZNIKLA ANI TŘETINA Z PLÁNOVANÉHO POČTU CDZ. CHYBÍ 
ODBORNÝ PERSONÁL, PŘEHLEDNÁ LEGISLATIVA A NENÍ ZAJIŠTĚNO UDRŽITELNÉ FINANCOVÁNÍ CDZ. 

130 S postupným zřizováním CDZ klienti těchto služeb přibývali: celkem měla CDZ v prvním roce své existence v ČR 302 unikátních klientů,  
v pátém roce už to bylo 6 257 klientů. S nárůstem unikátních klientů CDZ klesal počet dlouhodobě hospitalizovaných psychiatrických pacientů  
z téměř 30 300 (r. 2018) na 25 300 (r. 2022).

131 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a zákon č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách.

Do roku 2023 mělo vzniknout mi-
nimálně 100 CDZ, tj. jedno CDZ 
na cca 100 tis. obyvatel s dojez-
dovou vzdáleností do nejbližšího 
CDZ 30 minut. Ke konci roku 
2023 však bylo v provozu pouze 
31 CDZ, z toho 28 vzniklo díky 
dotacím na pilotní provoz (jedno 
CDZ zaniklo).
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130 S postupným zřizováním CDZ klienti těchto služeb přibývali: celkem měla CDZ v prvním roce své existence v ČR 302 unikátních klientů,  
v pátém roce už to bylo 6 257 klientů. S nárůstem unikátních klientů CDZ klesal počet dlouhodobě hospitalizovaných psychiatrických pacientů  
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131 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a zákon č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách.

Do roku 2023 mělo vzniknout mi-
nimálně 100 CDZ, tj. jedno CDZ 
na cca 100 tis. obyvatel s dojez-
dovou vzdáleností do nejbližšího 
CDZ 30 minut. Ke konci roku 
2023 však bylo v provozu pouze 
31 CDZ, z toho 28 vzniklo díky 
dotacím na pilotní provoz (jedno 
CDZ zaniklo).
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NEVZNIKLA ANI TŘETINA Z PLÁNOVANÝCH CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, PŘITOM POČET DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH 

ROSTE

Tempo uskutečňování změn v systému péče o duševní zdraví v ČR je pomalé

Vzniku dalších CDZ brání 

nedostatek odborného 

personálu, nestabilita jejich 

financování i měnící se 

právní úprava. Pokračování 

přesunu psychiatrické péče 

do komunity je ohroženo.

Počet osob s duševním onemocněním v ČR roste, specialistů je však nedostatek.

Od roku 2012 do roku 2021 počet osob s duševním onemocněním vzrostl téměř o 16 %

Doporučený počet psychiatrů je dle Strategie reformy psychiatrické péče 

25 na 100 tis. obyvatel, ČR se nepodařilo dosáhnout ani poloviny

Cílem bylo v letech 2014–2023 vybudovat síť 100 CDZ, v roce 2023 jich však bylo v provozu 

pouze 31
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Počet psychiatrů na 100 tis. obyvatel ve vybraných zemích EU
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Pozn.: Údaje za rok 2021. Údaje pro Dánsko, Finsko a Švédsko za rok 2020.
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4.6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí je ovzduší, jehož kvalita má výrazný vliv na zdraví lidí. 
Přestože se dle Evropské agentury pro životní prostředí /EEA/132 kvalita ovzduší v Evropě v posledních 
desetiletích výrazně zlepšila, stále představuje největší zdravotní riziko v Evropě i ve světě a v řadě míst, 
zejména ve městech, zůstává míra znečištění nad doporučenými bezpečnými limity WHO. EEA například 
porovnala naměřené hodnoty znečišťujících látek s limity standardů EU a hodnotami WHO doporučenými 
v roce 2021. Z obrázku č. 1 níže je patrné, že v roce 2022 bylo 96 % městského obyvatelstva EU vystave-
no nebezpečným koncentracím jemných částic (PM2,5), tj. docházelo k překračování doporučené hodnoty 
WHO 5 µg/m3. V ČR byly vypracovány a schváleny vládou dokumenty týkající se životního prostředí, resp. 
problematiky ochrany ovzduší, např. Státní politika životního prostředí ČR 2030, s výhledem do 2050133, 
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a schválen byl i Národní program sni-
žování emisí České republiky134. Na plnění jejich cílů jsou v ČR vynakládány nemalé peněžní prostředky, 
na jejichž využití se NKÚ opakovaně zaměřuje.

Obrázek č. 1:  Podíl městského obyvatelstva EU vystaveného látkám znečišťujícím ovzduší  
v koncentracích překračujících normy EU a doporučení WHO v roce 2022

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí.

V roce 2024 NKÚ dokončil KA č. 23/07, ve které prověřil projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší, 
na něž MŽP v letech 2014–2022 vynaložilo 16,2 mld. Kč ze státního rozpočtu a rozpočtu EU135. Zaměřil 
se na plnění závazků v oblasti přípustné míry znečištění a znečišťování ovzduší a vyhodnocování plnění 
opatření stanovených ve strategických dokumentech136. Dále také ověřil využívání výnosů z  emisních 
povolenek a z poplatků za znečišťování ovzduší. Kontrolováno bylo MŽP, SFŽP, ČHMÚ a sedm vybraných 
příjemců dotací. Ke kontrole bylo vybráno celkem 12 projektů137 OPŽP a tři projekty financované z Národ-
ního programu Životní prostředí /NPŽP/. Kontrolovaný objem peněžních prostředků na úrovni projektů či-
nil více než 350 mil. Kč, z toho bylo téměř 264 mil. Kč z OPŽP a více než 86,4 mil. Kč z prostředků SFŽP.

132 Viz https://www.eea.europa.eu//publications/europes-air-quality-status-2024.
133 Schválena usnesením vlády ČR ze dne 11. 1. 2021 č. 21. 
134 Viz https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty.
135 Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech operačního programu Životní prostředí 2014–2020 /PO2 OPŽP/ a program Nová zelená 

úsporám /NZÚ/, resp. jeho podprogramy Rodinné domy a Adaptační a mitigační opatření (pouze peněžní prostředky určené na výměny zdrojů 
energie v rodinných domech).

136 Národním programu snižování emisí České republiky a v programech zlepšování kvality ovzduší.
137 Projekty zaměřené na zlepšování systému hodnocení kvality ovzduší či snižování emisí znečišťujících látek financované z PO2 OPŽP.

https://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi
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problematiky ochrany ovzduší, např. Státní politika životního prostředí ČR 2030, s výhledem do 2050133, 
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a schválen byl i Národní program sni-
žování emisí České republiky134. Na plnění jejich cílů jsou v ČR vynakládány nemalé peněžní prostředky, 
na jejichž využití se NKÚ opakovaně zaměřuje.

Obrázek č. 1:  Podíl městského obyvatelstva EU vystaveného látkám znečišťujícím ovzduší  
v koncentracích překračujících normy EU a doporučení WHO v roce 2022

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí.

V roce 2024 NKÚ dokončil KA č. 23/07, ve které prověřil projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší, 
na něž MŽP v letech 2014–2022 vynaložilo 16,2 mld. Kč ze státního rozpočtu a rozpočtu EU135. Zaměřil 
se na plnění závazků v oblasti přípustné míry znečištění a znečišťování ovzduší a vyhodnocování plnění 
opatření stanovených ve strategických dokumentech136. Dále také ověřil využívání výnosů z  emisních 
povolenek a z poplatků za znečišťování ovzduší. Kontrolováno bylo MŽP, SFŽP, ČHMÚ a sedm vybraných 
příjemců dotací. Ke kontrole bylo vybráno celkem 12 projektů137 OPŽP a tři projekty financované z Národ-
ního programu Životní prostředí /NPŽP/. Kontrolovaný objem peněžních prostředků na úrovni projektů či-
nil více než 350 mil. Kč, z toho bylo téměř 264 mil. Kč z OPŽP a více než 86,4 mil. Kč z prostředků SFŽP.

132 Viz https://www.eea.europa.eu//publications/europes-air-quality-status-2024.
133 Schválena usnesením vlády ČR ze dne 11. 1. 2021 č. 21. 
134 Viz https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty.
135 Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech operačního programu Životní prostředí 2014–2020 /PO2 OPŽP/ a program Nová zelená 

úsporám /NZÚ/, resp. jeho podprogramy Rodinné domy a Adaptační a mitigační opatření (pouze peněžní prostředky určené na výměny zdrojů 
energie v rodinných domech).

136 Národním programu snižování emisí České republiky a v programech zlepšování kvality ovzduší.
137 Projekty zaměřené na zlepšování systému hodnocení kvality ovzduší či snižování emisí znečišťujících látek financované z PO2 OPŽP.
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NKÚ na základě dat ČHMÚ vyhodnotil, že ČR do konce roku 2020 nesplnila cíl138 dosažení všech zá-
konem stanovených imisních limitů. MŽP sice účelně vynaložilo v kontrolovaném období 12,7 mld. Kč 
na výměnu 111 tisíc nevyhovujících kotlů v domácnostech a díky tomu došlo ke snížení objemu vypou-
štěných prachových částic do ovzduší o 18 %, avšak v případě průmyslu, který je nejvýznamnějším 
zdrojem znečištění oxidy síry a  dusíku, se objem těchto emisí vypouštěných do  ovzduší snížil jen 
minimálně (o méně než 1 %), a to navzdory dotacím ve výši 2,9 mld. Kč.

• NKÚ z  dotazníkového šetření zjistil, že jednou z  hlavních motivací příjemců 
podpory při výměně zdrojů vytápění v  domácnostech byla možnost čer-
pání dotace a  přes 40  % dotázaných (konkrétně z  OPŽP: 47,3 % a  z  NZÚ:  
40,7 %) by si bez ní nový zdroj nepořídilo. Přesto v době ukončení kontroly bylo 
stále ještě v provozu více než 150 tisíc nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy, 
přitom zákaz jejich provozování platí od září 2024. Vzhledem ke skutečnosti, 
že domácnosti jsou hlavním zdrojem znečištění ovzduší prachovými částicemi 
(PM2,5) a benzo(a)pyrenem139 a dle měření ČHMÚ docházelo stále k překračová-
ní imisních limitů u obou těchto ukazatelů, přetrvává negativní dopad na zdraví 
obyvatel (zejména na střední a severovýchodní Moravě).

• Kontrola dále odhalila, že SFŽP a MŽP při schvalování podpory na omezová-
ní prašnosti z plošných zdrojů v průmyslu140 schvalovaly dotace podle popisu 
pořizovaného zařízení, a  nikoliv dle skutečného použití, resp. cíle podporo-
vané aktivity. Pokud žadatelé uvedli, že budou pořizovat kolový nakladač či 
překládkové rypadlo s  nástavbovým skrápěcím systémem, projekty nebyly 
podpořeny kvůli nesplnění podmínek přijatelnosti. Pokud však uváděli pořízení 
multifunkční odprašovací jednotky bez konkrétní specifikace typu stroje, pak 
MŽP a SFŽP tyto projekty podpořily, ačkoliv ve skutečnosti příjemci pořídili po-
honnou jednotku (nakladač, traktor či teleskopický manipulátor) se zametacím 
nástavcem.141 

PODÍL OBYVATEL ČR ŽIJÍCÍCH V OBLASTECH SE ZHORŠENOU KVALITOU VZDUCHU SICE DÍKY POSTUPNÉMU SNI-
ŽOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ KLESÁ, PŘESTO V ROCE 2022 OHROŽOVALO ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ STÁLE VÍCE NEŽ 1 MILION 
LIDÍ142. MŽP VŠAK DLOUHODOBĚ NEVYUŽÍVÁ NA ŘEŠENÍ TOHOTO PROBLÉMU TOLIK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ,  
KOLIK BY DLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ143 MOHLO, NAPŘ. ČÁST VÝNOSŮ Z POPLATKŮ ZA ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NEBO 
Z DRAŽEB EMISNÍCH POVOLENEK.

138 Usnesení vlády ČR ze dne 2. prosince 2015 č. 979, o Střednědobé strategii (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice.
139 Benzo(a)pyren /B(a)P/ je karcinogenní látka vznikající nedokonalým spalováním, často je vázán na jemnou frakci prachových částic (PM2,5).
140 Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
141 Šlo o projekty financované z PO2 OPŽP, jedná se tak o nesrovnalost ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.
142 Na překračování imisních limitů upozornila i Zpráva o stavu životního prostředí ČR 2023.
143 Dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a dle § 7 odst. 6 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami  

na emise skleníkových plynů.

Jako neúčelně vynaložené pe-
něžní prostředky ve výši téměř 
104 mil. Kč vyhodnotil NKÚ 
dotace přidělené MŽP a SFŽP 
celkem 32 projektům na nákup 
zařízení, jejichž hlavním účelem 
nebylo snižování prašnosti, ale 
převážně sloužila k manipulaci  
s materiálem.141 

Příjemce porušil podmínky do-
tace na omezování prašnosti  
v průmyslu, když za téměř  
6 mil. Kč pořídil kolový nakla-
dač se zametacím nástavcem 
bez možnosti skrápění sypkých 
materiálů, který navíc nepoužíval 
pouze pro činnosti konané v rám-
ci projektu.

https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=13866
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace/$FILE/OPZUR-ZoZP_2023-20241114.pdf
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Upozornění NKÚ:

NKÚ již v kontrolním závěru z KA č. 20/05144 upozornil na nedodržování výše výdajů realizovaných MŽP 
v rámci programu NZÚ 115 280 z hlediska účelově vázaného výnosu z dražeb emisních povolenek dle 
zákona č. 383/2012 Sb.145 Při KA č. 23/07 NKÚ opět zjistil, že MŽP v období let 2020 až 2022 nerealizo-
valo prostřednictvím programu NZÚ 115 280 výdaje ve výši odpovídající zákonem stanovené části výnosů 
z dražeb emisních povolenek. MŽP vynaložilo o 5,4 mld. Kč méně, než mělo použít. Účelově vázané 
výnosy neměly sloužit jako obecný příjem státu k financování běžných výdajů, ale měly sloužit pro fi-
nancování opatření ke snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti či k rozvoji 
obnovitelných zdrojů energie.

Dopady předešlých kontrol v oblasti životního prostředí

NKÚ v KA č. 19/04146 upozornil na systémové nedostatky v podobě zpoždění realizace protipovodňových 
opatření, malého rozsahu uskutečňování přírodě blízkých opatření včetně revitalizací a renaturací či sys-
témový nedostatek v podobě výstavby v aktivních zónách záplavových území.

NKÚ v KA č. 21/06147 upozornil na to, že do konce roku 2020 nedošlo prostřednictvím OPŽP 2014–2020 
k předpokládanému zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů (plnění cílové hodnoty pouze na úrovni 7,4 %) 
ani k předpokládanému zvýšení kapacity nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na ener-
getické využití ostatních odpadů (plnění cílové hodnoty pouze na úrovni 1,2 %). NKÚ vyhodnotil, že od-
povědné orgány svým postupem zvýhodňovaly skládkování oproti ekologičtějším variantám zpracování 
odpadů, čímž nenaplňovaly vlastní ani evropské priority odpadového hospodářství.

NKÚ v rámci KA č. 22/09148 odhalil řadu pochybení: některé ukazatele, které slouží k posouzení úrovně  
plnění cílů programů MŽP a OPŽP, nebudou splněny. U národního dotačního Programu péče o krajinu 
nestanovilo MŽP žádná kritéria pro jeho hodnocení a nesledovalo tak přínosy vynaložených prostředků. 
MŽP nepodalo ani jeden návrh na zápis předkupního práva státu do katastru nemovitostí, v důsledku 
čehož dochází k převodům přírodně cenných pozemků bez uplatnění přednostní nabídky státu.

V návaznosti na tato zjištění přijalo MŽP, resp. i MZe následující opatření k nápravě:

• Na základě KA č. 19/04 MŽP aktualizovalo plány pro zvládání povodňových rizik a MZe aktualizovalo seznam lokalit 
sloužících k řízeným rozlivům povodní.

• V případě KA č. 21/06 navrhlo MŽP aktualizaci plánu odpadového hospodářství, navrhlo nové právní předpisy pro 
odpady, připravilo nový informační systém odpadového hospodářství (ISOH 2).

• Na základě KA č. 22/09 připravilo MŽP změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, navýšilo počet každoročně prová-
děných veřejnosprávních kontrol, připravilo nový informační systém ochrany přírody (ISOP 2), nastavilo realističtější 
hodnoty indikátorů pro OPŽP 2021–2027 a činilo opatření pro zajištění závěrečných vyhodnocení akcí/projektů v ma-
ximálním možném rozsahu.

144 KA č. 20/05 – Podpora energetických úspor u veřejných budov (KZ byl zveřejněn v částce 3/2021 Věstníku NKÚ).
145 MŽP nepostupovalo v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 
146 KA č. 19/04 – Podpora protipovodňových opatření (KZ byl zveřejněn v částce 1/2020 Věstníku NKÚ).
147 KA č. 21/06 – Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady (KZ byl zveřejněn v částce 3/2022 

Věstníku NKÚ).
148 KA č. 22/09 – Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinu (KZ byl zveřejněn v částce 

3/2023 Věstníku NKÚ).
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Upozornění NKÚ:

NKÚ již v kontrolním závěru z KA č. 20/05144 upozornil na nedodržování výše výdajů realizovaných MŽP 
v rámci programu NZÚ 115 280 z hlediska účelově vázaného výnosu z dražeb emisních povolenek dle 
zákona č. 383/2012 Sb.145 Při KA č. 23/07 NKÚ opět zjistil, že MŽP v období let 2020 až 2022 nerealizo-
valo prostřednictvím programu NZÚ 115 280 výdaje ve výši odpovídající zákonem stanovené části výnosů 
z dražeb emisních povolenek. MŽP vynaložilo o 5,4 mld. Kč méně, než mělo použít. Účelově vázané 
výnosy neměly sloužit jako obecný příjem státu k financování běžných výdajů, ale měly sloužit pro fi-
nancování opatření ke snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti či k rozvoji 
obnovitelných zdrojů energie.

Dopady předešlých kontrol v oblasti životního prostředí

NKÚ v KA č. 19/04146 upozornil na systémové nedostatky v podobě zpoždění realizace protipovodňových 
opatření, malého rozsahu uskutečňování přírodě blízkých opatření včetně revitalizací a renaturací či sys-
témový nedostatek v podobě výstavby v aktivních zónách záplavových území.

NKÚ v KA č. 21/06147 upozornil na to, že do konce roku 2020 nedošlo prostřednictvím OPŽP 2014–2020 
k předpokládanému zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů (plnění cílové hodnoty pouze na úrovni 7,4 %) 
ani k předpokládanému zvýšení kapacity nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na ener-
getické využití ostatních odpadů (plnění cílové hodnoty pouze na úrovni 1,2 %). NKÚ vyhodnotil, že od-
povědné orgány svým postupem zvýhodňovaly skládkování oproti ekologičtějším variantám zpracování 
odpadů, čímž nenaplňovaly vlastní ani evropské priority odpadového hospodářství.

NKÚ v rámci KA č. 22/09148 odhalil řadu pochybení: některé ukazatele, které slouží k posouzení úrovně  
plnění cílů programů MŽP a OPŽP, nebudou splněny. U národního dotačního Programu péče o krajinu 
nestanovilo MŽP žádná kritéria pro jeho hodnocení a nesledovalo tak přínosy vynaložených prostředků. 
MŽP nepodalo ani jeden návrh na zápis předkupního práva státu do katastru nemovitostí, v důsledku 
čehož dochází k převodům přírodně cenných pozemků bez uplatnění přednostní nabídky státu.

V návaznosti na tato zjištění přijalo MŽP, resp. i MZe následující opatření k nápravě:

• Na základě KA č. 19/04 MŽP aktualizovalo plány pro zvládání povodňových rizik a MZe aktualizovalo seznam lokalit 
sloužících k řízeným rozlivům povodní.

• V případě KA č. 21/06 navrhlo MŽP aktualizaci plánu odpadového hospodářství, navrhlo nové právní předpisy pro 
odpady, připravilo nový informační systém odpadového hospodářství (ISOH 2).

• Na základě KA č. 22/09 připravilo MŽP změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, navýšilo počet každoročně prová-
děných veřejnosprávních kontrol, připravilo nový informační systém ochrany přírody (ISOP 2), nastavilo realističtější 
hodnoty indikátorů pro OPŽP 2021–2027 a činilo opatření pro zajištění závěrečných vyhodnocení akcí/projektů v ma-
ximálním možném rozsahu.

144 KA č. 20/05 – Podpora energetických úspor u veřejných budov (KZ byl zveřejněn v částce 3/2021 Věstníku NKÚ).
145 MŽP nepostupovalo v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 
146 KA č. 19/04 – Podpora protipovodňových opatření (KZ byl zveřejněn v částce 1/2020 Věstníku NKÚ).
147 KA č. 21/06 – Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady (KZ byl zveřejněn v částce 3/2022 

Věstníku NKÚ).
148 KA č. 22/09 – Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinu (KZ byl zveřejněn v částce 

3/2023 Věstníku NKÚ).
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Kotlíkové dotace přispěly ke snižování znečišťování ovzduší z domácností, 

zatímco podpora snižování emisí z průmyslu měla jen minimální dopad

16,2 

mld. Kč

Jaká byla motivace žadatelů o dotaci k pořízení nového zdroje vytápění?

PŘESTOŽE PODPORA VÝMĚNY NEVYHOVUJÍCÍCH KOTLŮ VE VÝŠI 12,7 MLD. KČ PŘISPĚLA KE ZLEPŠENÍ KVALITY 

OVZDUŠÍ, ZŮSTALO V PROVOZU VÍCE NEŽ 150 TISÍC NEVYHOVUJÍCÍCH KOTLŮ I. A II. EMISNÍ TŘÍDY

NKÚ vyhodnotil, že v ČR 

nebylo do konce roku 2020 

dosaženo plnění imisních 

limitů stanovených právními 

předpisy ČR i EU. V roce 

2020 i v letech následujících 

byly některé imisní limity 

nadále překračovány, a to 

zejména na střední 

a severovýchodní Moravě, 

což má negativní dopad na 

zdraví obyvatel.

Sledování hodnocení 

kvality ovzduší

3 %

Snižování emisí z průmyslu

a zemědělství

19 %
Výměna nevyhovujících 

kotlů

78 %

NKÚ vyhodnotil, že peněžní prostředky ve výši až 103,62 mil. Kč byly MŽP 

vynaloženy z OPŽP neúčelně, neboť pořízení pohonných jednotek, jako jsou 

kolový nakladač, smykem řízený nakladač, traktor či teleskopický 

manipulátor, přesahuje cíle podporované aktivity omezování prašnosti 

z plošných zdrojů.

OPŽP

NZÚ

52 %

43 %

2 %

1  %

22 %

25 %

57 %

41 %

47 %

44 %

29 %

49 %

46 %

51 %

Dotazníkové šetření mezi žadateli o dotaci z OPŽP a NZÚ

Peněžní prostředky vynaložené MŽP v letech 2014–2022 na ochranu ovzduší z PO 2 OPŽP a NZÚ
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4.7 REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Jedním z palčivých problémů, se kterými se dlouhodobě potýkají různé regiony ČR, je velký počet tzv. 
brownfieldů. Jedná se o území, areály, pozemky či objekty, které jsou dnes již nevyužívané, zanedbané 
a často rovněž kontaminované149 v důsledku předchozí aktivity (zejména průmyslové). Stav těchto území 
má na své okolí negativní vliv a ohrožuje nejen přírodu, ale i bezpečnost a zdraví obyvatel. Regenerace 
a revitalizace brownfieldů pak představují značný potenciál k rozvoji území v regionech a jeho udržitel-
nosti. NKÚ se na tuto problematiku opakovaně zaměřuje. Důvodem je zejména to, že ČR i EU poskytují 
na revitalizace těchto území prostřednictvím různých dotačních programů nezanedbatelnou podporu. 

V roce 2024 NKÚ dokončil v oblasti regionálního rozvoje dvě kontrolní akce zaměřené na:

• regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití (KA č. 23/14),

• regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití (KA č. 23/16).

Graf č. 22: Počet brownfieldů dle krajů (k 31. 12. 2024)

Počátkem roku 2024 bylo v Národní databázi brownfieldů /NDB/150 evido-
váno v ČR celkem 4 349 těchto území/objektů. NKÚ v KA č. 23/14 prově- 
řoval peněžní prostředky vynakládané v letech 2019 až 2023 na regene-
raci brownfieldů pro nepodnikatelské využití, zaměřil se na způsob hod-
nocení žádostí a nastavení podmínek pro poskytnutí podpor i sledování 
a vyhodnocování jejich přínosu. Kontrolováno bylo Ministerstvo pro místní 
rozvoj /MMR/, Státní fond podpory investic /SFPI/ a 17 vybraných příjemců 
dotací, u nichž NKÚ prověřil realizaci celkem 19 projektů. Kontrolovaný 
objem výdajů u MMR a SFPI přesáhl celkovou částku 482 mil. Kč, u pří-
jemců (resp. ukončených projektů) pak činil více než 255 mil. Kč.

 

149 Do této kategorie lze zařadit i tzv. staré ekologické zátěže, jejichž odstraňování započalo již roku 1991, stále není dokončeno a poslední odhady 
hovoří o ukončení až v roce 2042. Viz výroční zpráva NKÚ za rok 2023, resp. KA č. 23/01 – Peněžní prostředky státu určené na odstraňování starých 
ekologických zátěží vzniklých před privatizací (KZ byl zveřejněn v částce 1/2024 Věstníku NKÚ).

150 Viz https://www.brownfieldy.cz/o-brownfieldech/#kapitola-02, NDB spravuje Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest  
/Agentura CzechInvest/ a eviduje u registrovaných brownfieldů vlastnictví soukromé, veřejné i kombinované.

Celkem bylo na projekty v pro-
gramech MMR Brownfieldy I. 
a SFPI Brownfieldy II. v letech 
2019–2023 vynaloženo 1,1 mld. Kč 
na regeneraci území nepodnika-
telského využití. 
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4.7 REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Jedním z palčivých problémů, se kterými se dlouhodobě potýkají různé regiony ČR, je velký počet tzv. 
brownfieldů. Jedná se o území, areály, pozemky či objekty, které jsou dnes již nevyužívané, zanedbané 
a často rovněž kontaminované149 v důsledku předchozí aktivity (zejména průmyslové). Stav těchto území 
má na své okolí negativní vliv a ohrožuje nejen přírodu, ale i bezpečnost a zdraví obyvatel. Regenerace 
a revitalizace brownfieldů pak představují značný potenciál k rozvoji území v regionech a jeho udržitel-
nosti. NKÚ se na tuto problematiku opakovaně zaměřuje. Důvodem je zejména to, že ČR i EU poskytují 
na revitalizace těchto území prostřednictvím různých dotačních programů nezanedbatelnou podporu. 

V roce 2024 NKÚ dokončil v oblasti regionálního rozvoje dvě kontrolní akce zaměřené na:

• regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití (KA č. 23/14),

• regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití (KA č. 23/16).

Graf č. 22: Počet brownfieldů dle krajů (k 31. 12. 2024)

Počátkem roku 2024 bylo v Národní databázi brownfieldů /NDB/150 evido-
váno v ČR celkem 4 349 těchto území/objektů. NKÚ v KA č. 23/14 prově- 
řoval peněžní prostředky vynakládané v letech 2019 až 2023 na regene-
raci brownfieldů pro nepodnikatelské využití, zaměřil se na způsob hod-
nocení žádostí a nastavení podmínek pro poskytnutí podpor i sledování 
a vyhodnocování jejich přínosu. Kontrolováno bylo Ministerstvo pro místní 
rozvoj /MMR/, Státní fond podpory investic /SFPI/ a 17 vybraných příjemců 
dotací, u nichž NKÚ prověřil realizaci celkem 19 projektů. Kontrolovaný 
objem výdajů u MMR a SFPI přesáhl celkovou částku 482 mil. Kč, u pří-
jemců (resp. ukončených projektů) pak činil více než 255 mil. Kč.

 

149 Do této kategorie lze zařadit i tzv. staré ekologické zátěže, jejichž odstraňování započalo již roku 1991, stále není dokončeno a poslední odhady 
hovoří o ukončení až v roce 2042. Viz výroční zpráva NKÚ za rok 2023, resp. KA č. 23/01 – Peněžní prostředky státu určené na odstraňování starých 
ekologických zátěží vzniklých před privatizací (KZ byl zveřejněn v částce 1/2024 Věstníku NKÚ).

150 Viz https://www.brownfieldy.cz/o-brownfieldech/#kapitola-02, NDB spravuje Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest  
/Agentura CzechInvest/ a eviduje u registrovaných brownfieldů vlastnictví soukromé, veřejné i kombinované.

Celkem bylo na projekty v pro-
gramech MMR Brownfieldy I. 
a SFPI Brownfieldy II. v letech 
2019–2023 vynaloženo 1,1 mld. Kč 
na regeneraci území nepodnika-
telského využití. 
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NKÚ zjistil, že MMR a SFPI i přes zjištěné nedostatky v procesu hodnocení a výběru projektů vytvořily 
podmínky pro výběr účelných projektů a podpora směřovala do území s nejvyššími počty evidovaných 
brownfieldů. Současně existuje i předpoklad naplnění cílů151 programů MMR Brownfieldy I.152 a SFPI 
Brownfieldy II.153 MMR a SFPI ale nevyhodnocovaly údaje o zrevitalizovaných územích ani jejich sku-
tečné přínosy, pouze v souladu s cíli programů sledovaly „počet uzavřených smluv“ s příjemci podpo-
ry. Významné nedostatky odhalil NKÚ v kontrolní činnosti MMR, příjemci často chybovali při zadávání 
veřejných zakázek, uplatňovali nezpůsobilé výdaje apod.

NKÚ dále zjistil, že:

• MMR se příliš nedařilo plnění některých opatření v samostatné odpovědnosti dle Národní strategie regenerací brown-
fieldů 2019–2024 /NSRB/ a splnilo včas jen dvě z šesti jemu svěřených opatření. MMR ani SFPI také nedisponovaly 
vhodnou statistikou ke sledování využití zrevitalizovaných objektů/území. V NDB nikdo neaktualizoval údaje ohledně 
jejich stavu, stále tak byly uváděny jako „brownfieldy“; 

• MMR v podprogramu Brownfieldy I. vymezilo nejednoznačně způsobilost výda-
jů a následně přistupovalo při posuzování způsobilosti u příjemců odlišně (např. 
u typově shodných výdajů v projektech MMR u dvou projektů neproplatilo ha-
sicí přístroje, u  jiného projektu ano). Oba poskytovatelé dotací (MMR i  SFPI) 
neprováděli důslednou kontrolu, tím nezajistili dostatečnou ochranu veřejných 
prostředků (např. MMR vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci 
objektu, kde bylo vydáno stavební povolení jen na 1. etapu projektu a nemohlo 
zaručit naplnění účelu, tj. vybudování tělocvičny). Pochybení NKÚ nalezl i u pří-
jemců podpory, kteří uplatňovali nezpůsobilé výdaje, např. faktury za práce 
mimo vymezené území brownfieldu, faktury potvrzené neoprávněnou osobou, 
nebo v postupu již při podání žádosti o podporu v záplavovém území.

MMR NEVYHODNOCOVALO PARAMETR „VELIKOST ZREVITALIZOVANÉ PLOCHY“ VE VZTAHU K  POSKYTNUTÉ  
PODPOŘE. V  DOBĚ UKONČENÍ KONTROLY NEDISPONOVALO ŽÁDNOU STATISTIKOU UMOŽŇUJÍCÍ SLEDOVÁNÍ  
MÍRY VYUŽÍVÁNÍ NEBO VELIKOSTI ZREVITALIZOVANÝCH BROWNFIELDŮ VE VEŘEJNÉM VLASTNICTVÍ.

V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi NKÚ doporučil:

NKÚ doporučuje MMR zajistit v rámci koordinovaného postupu s MPO, respektive s Agenturou CzechIn-
vest vzájemnou výměnu informací vedoucích k aktualizaci údajů v NDB ve smyslu vyřazení již zrevitali-
zovaných lokalit z této databáze, a to z důvodu jejich znovuvyužití pro nehospodářské činnosti. Jedná 
se o  pozemky a  stavby registrované v  NDB, které již nesplňují definici brownfieldu v  důsledku jejich 
regenerace provedené díky dotační podpoře z podprogramu MMR Brownfieldy I. nebo z programu SFPI 
Brownfieldy II.

NKÚ při KA č. 23/16 prověřoval peněžní prostředky státu a EU vynaklá-
dané v  letech 2018 až 2023 na projekty regenerace brownfieldů pro 
podnikatelské využití. Cílem kontroly bylo prověřit, zda byly peněžní pro-
středky vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními před-
pisy, a rovněž to, zda tato podpora přispěla ke snížení počtu brownfiel-
dů v ČR. Kontrola probíhala u Ministerstva průmyslu a obchodu /MPO/ 
a  jím zřízené příspěvkové organizace Agentury pro podporu podnikání  
a  investic CzechInvest. V  rámci  pěti kontrolovaných programů podpo-
ry154 financovalo MPO tři z peněžních prostředků státu a dva z prostřed-
ků EU. Kontrolovaný objem u  kontrolovaných osob dosáhl částky  

151 Cíle jednotlivých programů vycházejí z cílů strategických dokumentů v oblasti regionálního rozvoje, např. z Národní strategie regenerací brownfieldů 
2019–2024, nebo z analýz absorpční kapacity potenciálních příjemců podpory apod. Cíle obou programů byly vyjádřeny jediným parametrem a tím 
byl počet uzavřených smluv.

152 Jedná se de facto o podprogram MMR Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití programu MMR č. 117D082 Podpora revitalizace 
území. Program dále zahrnuje další dva podprogramy Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách a Tvorba studií a analýz možností využití 
vybraných brownfieldů.

153 Dle nařízení vlády č. 496/2020 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na 
revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití.

154 Program 222 230 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, program 122D20 Smart Parks For The Future, program 122D21 Regenerace 
a podnikatelské využití brownfieldů, program Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití (NPO), program Nemovitosti (OPPIK).

U více než jedné třetiny (37 %) 
kontrolovaných projektů zjistil 
NKÚ skutečnosti nasvědčující 
porušení rozpočtové kázně až do 
výše 32,5 mil. Kč.

MPO v letech 2018 až 2023 po-
skytlo podporu z pěti kontrolo-
vaných programů ve výši cca  
5,1 mld. Kč a finančně podpo-
řilo 415 projektů realizovaných 
v lokalitách typu brownfield,  
tj. necelou desetinu z brownfiel-
dů evidovaných v NDB.



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

23878

ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ A ANALYTICKÉ ČINNOSTI

5,1 mld. Kč. NKÚ u uvedených kontrolovaných osob podrobil kontrole také 15 (finančně) ukončených 
projektů ve výši necelých 351 mil. Kč.

MPO v kontrolovaném období přispělo ke snížení celkového počtu brownfieldů (v ČR), ne však v ta-
kovém rozsahu, jak MPO původně plánovalo. O dotace ze SR byl menší zájem, než MPO předpoklá-
dalo. Ze tří kontrolovaných programů národních dotací byl ke snížení počtu brownfieldů využit pouze 
jeden155. Výrazně větší zájem byl o podporu u programů financovaných z EU, u kterých převažoval 
zájem o  podporu formou dotací. V  případě podpory formou finančního nástroje156 (zvýhodněného 
úvěru) byly podpořeny pouze čtyři projekty částkou ve výši 118 mil. Kč. 

NKÚ dále zjistil tyto skutečnosti:

• O získání podpory na oblast brownfieldů nebyl vůbec zájem, pokud národní program umožňoval i podporu lokalit na 
„zelené louce“. Národní program 122D21 byl určen pouze pro projekty v lokalitách typu brownfield a MPO plánovalo, 
že z něj podpoří 30 projektů regenerace brownfieldů celkovou částkou ve výši cca 2 mld. Kč. Do konce roku 2023 
MPO rozhodlo o podpoře 31 projektů, kterým schválilo dotace ve výši 695 mil. Kč (cca třetina z původně plánované 
alokace 2 mld. Kč). Cílových hodnot při ukončení programu MPO pravděpodobně dosáhne, ale pouze v důsledku 
provedených změn cílových ukazatelů.

• Podporu regenerace brownfieldů zahrnulo MPO i do oblastí financovaných ze zdrojů EU. V rámci Národního plánu 
obnovy /NPO/ umožnilo doplňkově jeho využití i pro nepodnikatelské účely. To byl jeden z důvodů157 zvýšeného zá-
jmu krajů a obcí o tyto dotace. V případě programu Nemovitosti (financovaného z OPPIK) poskytovalo MPO podporu 
formou dotací i finančních nástrojů. Převládaly však projekty využívající dotace, konkrétně 357 projektů o finančním 
objemu cca 4,2 mld. Kč, na podporu formou finančního nástroje bylo alokováno cca 155 mil. Kč (z toho 4 projekty 
čerpaly 118 mil. Kč, zbytek bylo určeno na odměnu spojenou s poskytnutím podpory, z čehož bylo do konce kontroly 
vyplaceno 31,4 mil. Kč).

MPO A AGENTURA CZECHINVEST VĚTŠINU POVINNOSTÍ ULOŽENÝCH V NÁRODNÍ STRATEGII REGENERACÍ BROWN-
FIELDŮ 2019–2024 SPLNILY. K PLNĚNÍ CÍLŮ V OBLASTI REGENERACE BROWNFIELDŮ V NAPROSTÉ VĚTŠINĚ PŘISPĚ-
LA PODPORA FORMOU DOTACE, Z CELKOVÉHO POČTU 415 BYLY POUZE 4 PROJEKTY FINANCOVÁNY ZVÝHODNĚ- 
NÝMI ÚVĚRY.

Dopady předešlých kontrol v oblasti podpory brownfieldů

NKÚ v KA č. 18/01158 u programu Nemovitosti upozornil, že MPO po realizaci projektů nesledovalo, zda 
podniky vykazují očekávané přínosy. K tomuto zjištění přijalo MPO nápravné opatření, které spočívalo 
v rozšíření požadovaných informací o údaje o zvýšení/změně objemu výroby, o zvýšení podílu exportu na 
výkonech, o zvýšení/změně počtu pracovních míst v důsledku projektu a o zvýšení/zlepšení efektivnosti 
výroby, které příjemci každoročně předkládali. NKÚ při KA č. 23/16 u vzorku deseti projektů ověřil, že pří-
jemci ve svých každoročních zprávách požadované informace uváděli. Tím MPO splnilo přijaté nápravné 
opatření a mělo u podpořených projektů lepší informace o skutečně dosažených přínosech. Dále v pro-
gramu Nemovitosti podpořilo do konce roku 2023 regeneraci 642 tis. m2 lokalit brownfieldů, což bylo 
více, než si stanovilo.

155 Program 122D21.
156 Prostřednictvím finančních nástrojů se z veřejných zdrojů vytvářejí finanční produkty, jako jsou úvěry, garance nebo kapitálové investice. Oproti 

podpoře formou dotací se jedná o návratnou formu podpory.
157 Dalším důvodem byla změna definice brownfieldu v NPO a možnost čerpat podporu ve všech regionech ČR.
158 KA č. 18/01 – Podpora podnikatelských nemovitostí a podnikatelské infrastruktury (KZ byl zveřejněn v částce 6/2018 Věstníku NKÚ).
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5,1 mld. Kč. NKÚ u uvedených kontrolovaných osob podrobil kontrole také 15 (finančně) ukončených 
projektů ve výši necelých 351 mil. Kč.

MPO v kontrolovaném období přispělo ke snížení celkového počtu brownfieldů (v ČR), ne však v ta-
kovém rozsahu, jak MPO původně plánovalo. O dotace ze SR byl menší zájem, než MPO předpoklá-
dalo. Ze tří kontrolovaných programů národních dotací byl ke snížení počtu brownfieldů využit pouze 
jeden155. Výrazně větší zájem byl o podporu u programů financovaných z EU, u kterých převažoval 
zájem o  podporu formou dotací. V  případě podpory formou finančního nástroje156 (zvýhodněného 
úvěru) byly podpořeny pouze čtyři projekty částkou ve výši 118 mil. Kč. 

NKÚ dále zjistil tyto skutečnosti:

• O získání podpory na oblast brownfieldů nebyl vůbec zájem, pokud národní program umožňoval i podporu lokalit na 
„zelené louce“. Národní program 122D21 byl určen pouze pro projekty v lokalitách typu brownfield a MPO plánovalo, 
že z něj podpoří 30 projektů regenerace brownfieldů celkovou částkou ve výši cca 2 mld. Kč. Do konce roku 2023 
MPO rozhodlo o podpoře 31 projektů, kterým schválilo dotace ve výši 695 mil. Kč (cca třetina z původně plánované 
alokace 2 mld. Kč). Cílových hodnot při ukončení programu MPO pravděpodobně dosáhne, ale pouze v důsledku 
provedených změn cílových ukazatelů.

• Podporu regenerace brownfieldů zahrnulo MPO i do oblastí financovaných ze zdrojů EU. V rámci Národního plánu 
obnovy /NPO/ umožnilo doplňkově jeho využití i pro nepodnikatelské účely. To byl jeden z důvodů157 zvýšeného zá-
jmu krajů a obcí o tyto dotace. V případě programu Nemovitosti (financovaného z OPPIK) poskytovalo MPO podporu 
formou dotací i finančních nástrojů. Převládaly však projekty využívající dotace, konkrétně 357 projektů o finančním 
objemu cca 4,2 mld. Kč, na podporu formou finančního nástroje bylo alokováno cca 155 mil. Kč (z toho 4 projekty 
čerpaly 118 mil. Kč, zbytek bylo určeno na odměnu spojenou s poskytnutím podpory, z čehož bylo do konce kontroly 
vyplaceno 31,4 mil. Kč).

MPO A AGENTURA CZECHINVEST VĚTŠINU POVINNOSTÍ ULOŽENÝCH V NÁRODNÍ STRATEGII REGENERACÍ BROWN-
FIELDŮ 2019–2024 SPLNILY. K PLNĚNÍ CÍLŮ V OBLASTI REGENERACE BROWNFIELDŮ V NAPROSTÉ VĚTŠINĚ PŘISPĚ-
LA PODPORA FORMOU DOTACE, Z CELKOVÉHO POČTU 415 BYLY POUZE 4 PROJEKTY FINANCOVÁNY ZVÝHODNĚ- 
NÝMI ÚVĚRY.

Dopady předešlých kontrol v oblasti podpory brownfieldů

NKÚ v KA č. 18/01158 u programu Nemovitosti upozornil, že MPO po realizaci projektů nesledovalo, zda 
podniky vykazují očekávané přínosy. K tomuto zjištění přijalo MPO nápravné opatření, které spočívalo 
v rozšíření požadovaných informací o údaje o zvýšení/změně objemu výroby, o zvýšení podílu exportu na 
výkonech, o zvýšení/změně počtu pracovních míst v důsledku projektu a o zvýšení/zlepšení efektivnosti 
výroby, které příjemci každoročně předkládali. NKÚ při KA č. 23/16 u vzorku deseti projektů ověřil, že pří-
jemci ve svých každoročních zprávách požadované informace uváděli. Tím MPO splnilo přijaté nápravné 
opatření a mělo u podpořených projektů lepší informace o skutečně dosažených přínosech. Dále v pro-
gramu Nemovitosti podpořilo do konce roku 2023 regeneraci 642 tis. m2 lokalit brownfieldů, což bylo 
více, než si stanovilo.

155 Program 122D21.
156 Prostřednictvím finančních nástrojů se z veřejných zdrojů vytvářejí finanční produkty, jako jsou úvěry, garance nebo kapitálové investice. Oproti 

podpoře formou dotací se jedná o návratnou formu podpory.
157 Dalším důvodem byla změna definice brownfieldu v NPO a možnost čerpat podporu ve všech regionech ČR.
158 KA č. 18/01 – Podpora podnikatelských nemovitostí a podnikatelské infrastruktury (KZ byl zveřejněn v částce 6/2018 Věstníku NKÚ).

79

ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ A ANALYTICKÉ ČINNOSTI

Brownfieldy se nedaří regenerovat podle plánu

MPO V KONTROLOVANÉM OBDOBÍ PŘISPĚLO KE SNÍŽENÍ CELKOVÉHO POČTU BROWNFIELDŮ O NECELOU 

DESETINU

MPO poskytlo podporu ve 

výši 5,1 mld. Kč a finančně 

podpořilo 415 projektů 

z celkového počtu 4 349 

evidovaných lokalit typu 

brownfield. 

podpořených 

brownfieldů

9,5 % 

4 349 

evidovaných 

brownfieldů

Odměna činila 31,4 mil. Kč, 

tj. 27 % z poskytnuté podpory

4 projekty byly podpořeny formou finančního nástroje

Značnou část výdajů tvořila odměna spojená 

s poskytováním této podpory. NKÚ upozornil na riziko 

nehospodárnosti u výdajů spojených s odměnou 

finančnímu zprostředkovateli, neboť do konce roku 

2023 mu byla počítána odměna z částky vyšší, než 

jakou skutečně spravoval.

Brownfieldy pro podnikatelské využití

MMR SE PŘÍLIŠ NEDAŘILO PLNIT NĚKTERÁ OPATŘENÍ V SAMOSTATNÉ ODPOVĚDNOSTI DLE NÁRODNÍ STRATEGIE 

REGENERACÍ BROWNFIELDŮ (NAPŘ. ZJEDNODUŠENÍ PODPORY REGENERACE SPECIFICKÝCH BROWNFIELDŮ)

Brownfieldy pro nepodnikatelské využití

MMR splnilo včas jen dvě z šesti svěřených opatření 

z Národní strategie regenerací brownfieldů 2019–2024.

Jediným parametrem, který MMR 

a SFPI jako poskytovatelé podpory 

sledovaly, je počet smluv uzavřených 

s žadateli o podporu.

415

Nesplněno včasSplněno včas
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4.8 ZEMĚDĚLSTVÍ

Jak vyplývá ze strategie Ministerstva zemědělství159, cílem rozvoje zemědělství je zajistit konkurence-
schopné a udržitelné zemědělství, dlouhodobou potravinovou bezpečnost a přiměřenou potravinovou 
soběstačnost. Strategie současně klade důraz na šetrné využívání přírodních zdrojů, opatření v oblasti 
klimatu, územní rozvoj, vytváření pracovních míst a posílení rekreačního potenciálu venkova.

Ambicióznost strategie je však doprovázena značnou finanční náročností, přičemž dosavadní výsledky 
kontrol ukazují, že ne vždy se daří naplnit stanovené cíle v plném rozsahu. Klíčovým nástrojem pro jejich 
dosažení byl Program rozvoje venkova 2014–2020 /PRV/, jehož rozpočet dosáhl přibližně 115 mld. Kč. 
Program se zaměřoval na obnovu a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, podporu konkuren-
ceschopnosti zemědělců, vstup mladých farmářů a rozvoj krajiny. Vedle toho měl přispět k diverzifikaci 
ekonomiky venkova a vytváření pracovních míst.

Nejvyšší kontrolní úřad se na PRV dlouhodobě zaměřuje, a to zejména s ohledem na jeho význam pro 
udržitelný rozvoj venkovských oblastí a objem finanční podpory.

V roce 2024 NKÚ dokončil dvě kontrolní akce, ve kterých prověřil:

• podporu rozvoje venkova (KA č. 23/06),

• pozemkové úpravy (KA č. 23/31).

NKÚ při KA č. 23/06 prověřil peněžní prostředky státu a  EU vynakládané na vybraná opatření  
PRV 2014–2020 na podporu investic do zemědělských podniků, diverzifikace příjmů z nezemědělské 
činnosti, předávání znalostí a  informací a zahájení činnosti mladých zemědělců a prověřil také to, zda 
vynaložené peněžní prostředky přispěly v období 2014 až 2022 k rozvoji venkova. U MZe a SZIF kontro-
loval zejména nastavení a účinnost systému poskytování dotací z PRV, k tomu byl u SZIF vybrán vzorek 
50 investičních projektů na rozvoj zemědělských podniků a nezemědělských podnikatelských činností. 
Dále u šesti vybraných příjemců dotací prověřil NKÚ realizaci 20 projektů160. Celková výše vyplacených 
peněžních prostředků v rámci opatření, která NKÚ kontroloval, byla téměř 15,7 mld. Kč, finanční objem 
kontrolovaných projektů činil cca 107 mil. Kč.

NKÚ zjistil, že MZe nedefinovalo cíle jednotlivých opatření a operací 
programu zcela konkrétně a měřitelně, aby bylo možné sledovat a hod-
notit účelnost vynaložených prostředků, přínosy a dopady poskytnuté 
podpory na rozvoj venkova. MZe sledovalo pouze počty podpořených 
projektů či subjektů, počty účastníků vzdělávacích akcí, celkové výdaje 
na podpořené projekty apod. Navíc MZe ani SZIF nepožadovaly, aby 
příjemci ve svých žádostech o podporu nastavili měřitelné cíle svých 
projektů a aby je následně provázali s údaji v monitorovacích zprávách, 
které měly sloužit k vyhodnocení plnění cílů projektů. Z monitorovacích 
zpráv tak nelze ověřit, zda projekty dosáhly předpokládaných výsledků 
a zamýšlených cílů. Navíc SZIF s těmito zprávami nepracoval, neověřo-
val jejich správnost a relevantnost. SZIF pouze sledoval splnění termí-
nů pro odevzdání těchto zpráv, v případě nesplnění termínu hrozila pří-
jemci sankce. Takto praktikovaný monitoring neplní dle NKÚ svůj účel 
a je ve svém důsledku zbytečnou administrativní zátěží pro příjemce.

• Z  pohledu vynaložených prostředků kontroloval NKÚ sedm projektů na podporu investic zemědělských podniků  
a  13 projektů na podporu nezemědělské činnosti. Ani jeden z  13 projektů zaměřených na rozšíření nezemědělské 
činnosti příjemců a agroturistiku NKÚ nevyhodnotil jako zcela účelný, protože příjemci významně nedosahovali před-
pokládaných tržeb z nezemědělské činnosti, na niž obdrželi z PRV podporu. Například jeden příjemce si z dotace 
pořídil smykem řízený nakladač pro stavební účely, předpokládal roční tržby 300 000 Kč, ve skutečnosti však vykázal 
nejvyšší roční tržby ve výši 44 240 Kč, v jednom roce dokonce nulové tržby. U podpory investic zemědělských pod-

159 Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, která byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 
2. května 2016 č. 392.

160 Vzorek projektů prověřených u příjemců byl součástí vzorku 50 projektů ověřovaných u SZIF.

Chybné údaje uvedli příjemci 
v monitorovacích zprávách u po-
loviny z  20 kontrolovaných 
projektů. Například nevykázali 
tržby za projekt, ale za celý pod-
nik; v  jiném případě, kdy čerpali 
dotaci na nezemědělské činnos-
ti, uvedli, že nedosáhli žádných 
tržeb, ačkoliv tržby měli.
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4.8 ZEMĚDĚLSTVÍ

Jak vyplývá ze strategie Ministerstva zemědělství159, cílem rozvoje zemědělství je zajistit konkurence-
schopné a udržitelné zemědělství, dlouhodobou potravinovou bezpečnost a přiměřenou potravinovou 
soběstačnost. Strategie současně klade důraz na šetrné využívání přírodních zdrojů, opatření v oblasti 
klimatu, územní rozvoj, vytváření pracovních míst a posílení rekreačního potenciálu venkova.

Ambicióznost strategie je však doprovázena značnou finanční náročností, přičemž dosavadní výsledky 
kontrol ukazují, že ne vždy se daří naplnit stanovené cíle v plném rozsahu. Klíčovým nástrojem pro jejich 
dosažení byl Program rozvoje venkova 2014–2020 /PRV/, jehož rozpočet dosáhl přibližně 115 mld. Kč. 
Program se zaměřoval na obnovu a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, podporu konkuren-
ceschopnosti zemědělců, vstup mladých farmářů a rozvoj krajiny. Vedle toho měl přispět k diverzifikaci 
ekonomiky venkova a vytváření pracovních míst.

Nejvyšší kontrolní úřad se na PRV dlouhodobě zaměřuje, a to zejména s ohledem na jeho význam pro 
udržitelný rozvoj venkovských oblastí a objem finanční podpory.

V roce 2024 NKÚ dokončil dvě kontrolní akce, ve kterých prověřil:

• podporu rozvoje venkova (KA č. 23/06),

• pozemkové úpravy (KA č. 23/31).

NKÚ při KA č. 23/06 prověřil peněžní prostředky státu a  EU vynakládané na vybraná opatření  
PRV 2014–2020 na podporu investic do zemědělských podniků, diverzifikace příjmů z nezemědělské 
činnosti, předávání znalostí a  informací a zahájení činnosti mladých zemědělců a prověřil také to, zda 
vynaložené peněžní prostředky přispěly v období 2014 až 2022 k rozvoji venkova. U MZe a SZIF kontro-
loval zejména nastavení a účinnost systému poskytování dotací z PRV, k tomu byl u SZIF vybrán vzorek 
50 investičních projektů na rozvoj zemědělských podniků a nezemědělských podnikatelských činností. 
Dále u šesti vybraných příjemců dotací prověřil NKÚ realizaci 20 projektů160. Celková výše vyplacených 
peněžních prostředků v rámci opatření, která NKÚ kontroloval, byla téměř 15,7 mld. Kč, finanční objem 
kontrolovaných projektů činil cca 107 mil. Kč.

NKÚ zjistil, že MZe nedefinovalo cíle jednotlivých opatření a operací 
programu zcela konkrétně a měřitelně, aby bylo možné sledovat a hod-
notit účelnost vynaložených prostředků, přínosy a dopady poskytnuté 
podpory na rozvoj venkova. MZe sledovalo pouze počty podpořených 
projektů či subjektů, počty účastníků vzdělávacích akcí, celkové výdaje 
na podpořené projekty apod. Navíc MZe ani SZIF nepožadovaly, aby 
příjemci ve svých žádostech o podporu nastavili měřitelné cíle svých 
projektů a aby je následně provázali s údaji v monitorovacích zprávách, 
které měly sloužit k vyhodnocení plnění cílů projektů. Z monitorovacích 
zpráv tak nelze ověřit, zda projekty dosáhly předpokládaných výsledků 
a zamýšlených cílů. Navíc SZIF s těmito zprávami nepracoval, neověřo-
val jejich správnost a relevantnost. SZIF pouze sledoval splnění termí-
nů pro odevzdání těchto zpráv, v případě nesplnění termínu hrozila pří-
jemci sankce. Takto praktikovaný monitoring neplní dle NKÚ svůj účel 
a je ve svém důsledku zbytečnou administrativní zátěží pro příjemce.

• Z  pohledu vynaložených prostředků kontroloval NKÚ sedm projektů na podporu investic zemědělských podniků  
a  13 projektů na podporu nezemědělské činnosti. Ani jeden z  13 projektů zaměřených na rozšíření nezemědělské 
činnosti příjemců a agroturistiku NKÚ nevyhodnotil jako zcela účelný, protože příjemci významně nedosahovali před-
pokládaných tržeb z nezemědělské činnosti, na niž obdrželi z PRV podporu. Například jeden příjemce si z dotace 
pořídil smykem řízený nakladač pro stavební účely, předpokládal roční tržby 300 000 Kč, ve skutečnosti však vykázal 
nejvyšší roční tržby ve výši 44 240 Kč, v jednom roce dokonce nulové tržby. U podpory investic zemědělských pod-

159 Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, která byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 
2. května 2016 č. 392.

160 Vzorek projektů prověřených u příjemců byl součástí vzorku 50 projektů ověřovaných u SZIF.

Chybné údaje uvedli příjemci 
v monitorovacích zprávách u po-
loviny z  20 kontrolovaných 
projektů. Například nevykázali 
tržby za projekt, ale za celý pod-
nik; v  jiném případě, kdy čerpali 
dotaci na nezemědělské činnos-
ti, uvedli, že nedosáhli žádných 
tržeb, ačkoliv tržby měli.
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niků byla situace lepší, pět ze sedmi projektů bylo hodnoceno jako projekty  
účelné – bylo zřejmé a ověřitelné, jak tyto investice přispěly např. k vyšší pro-
duktivitě farmy či lepší péči o chovaná zvířata.

• NKÚ kontrolou vzorku 15 projektů, u kterých příjemci podávali odvolání proti 
rozhodnutí o neudělení dotace, zjistil, že ačkoliv ve čtyřech případech obsaho-
vala tato odvolání popis skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu, 
SZIF podal pouze jedno trestní oznámení. SZIF ani MZe tak nesplnily svou 
zákonnou povinnost161, když ve třech případech neoznámily orgánům činným 
v  trestním řízení skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu ze strany  
žadatele o dotaci. 

V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi NKÚ pro programové období 2023–2027 doporučil:

• MZe stanovit na úrovni PRV konkrétní a měřitelné cíle a provázat je s takovými indikátory, na jejichž základě by bylo 
možné provést vyhodnocení plnění cílů, přínosů a dopadů podpory. Současně nastavit žadatelům povinnost definovat 
konkrétní a měřitelné cíle u projektů, aby bylo možné provádět hodnocení účelnosti;

• MZe provést přezkum požadovaných informací a dat uváděných příjemci, a to za účelem sjednocení, aby byly vzájem-
ně porovnatelné a využitelné pro sledování a hodnocení cílů, přínosů a dopadů poskytované podpory; případně zrušit 
pro příjemce povinnost vyhotovit a předávat monitorovací zprávy;

• MZe a SZIF stanovit účinné postupy pro zajištění plnění zákonem stanovené povinnosti oznamovat skutečnosti na-
svědčující spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení.

Jako opatření ke zjištěným nedostatkům z kontroly Ministerstvo zemědělství mj.:

• provede analýzu nastavení cílů jednotlivých opatření PRV, resp. intervencí rozvoje venkova ve Strategickém plánu SZP 
2023–2027, zejména jejich měřitelnosti a provázanosti se stanovenými indikátory;

• provede analýzu potřebnosti, účelnosti a ověřitelnosti vykazovaných dat v rámci formulářů žádosti (projektu) a monito-
rovacích zpráv a zároveň prověří možnost zrušit odevzdávané monitorovací zprávy či zredukovat jejich počet;

• provede revizi a úpravu, příp. snížení počtu preferenčních kritérií pro výběr projektů;

• přijme směrnici upravující postup v případě, že v souvislosti s činností řídicího orgánu rozvoje venkova budou zjištěny 
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin ve smyslu § 8 odst. 1 trestního řádu. 

• SZIF vydá metodický pokyn, kde budou stanoveny postupy pro podání oznámení o podezření ze spáchání trestného 
činu.

Navržená opatření mají potenciál zlepšit systém poskytování dotací na rozvoj venkova spolufinancova-
ných z EU a snížit administrativní zátěž jak u žadatelů, tak i na straně administrujícího subjektu, tedy SZIF.

Z PRV jsou také hrazeny pozemkové úpravy, jejichž realizaci ověřil NKÚ v rámci KA č. 23/31. Cílem kon-
troly bylo prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na pozemkové úpravy byly vy-
nakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrola byla provedena u MZe jakožto 
orgánu odpovědného za hospodaření s peněžními prostředky na financování pozemkových úprav a čin-
nost řídicího orgánu PRV. Dále u Státního zemědělského intervenčního fondu jakožto administrátora162 
a poskytovatele dotací z PRV a u Státního pozemkového úřadu, který je realizátorem pozemkových úprav, 
administrátorem a taktéž příjemcem dotací z Národního plánu obnovy /NPO/. NKÚ provedl kontrolu pe-
něžních prostředků vynakládaných na plánování a provádění pozemkových úprav za roky 2016–2023, 
celkový kontrolovaný objem prostředků činil 15,2 mld. Kč.

Kontrola NKÚ ukázala, že celkový objem peněžních prostředků vynaložených na pozemkové úpravy 
za roky 1991 až 2023 činil 36,2 mld. Kč. K datu 31. 12. 2023 byly komplexní pozemkové úpravy do-
končeny na 3 046 katastrálních územích, to je 24,9 % katastrálních území, kde je potřeba pozemkové 

161 Tato povinnost je upravena § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
162 Správa, kontrola a vyplácení finančních prostředků z dotačních programů.

U 15 z 20 (tj. 75 %) kontrolova-
ných projektů zjistil NKÚ nedo-
statky v účelnosti, kdy například 
příjemci významně nedosahovali 
předpokládaných ekonomických 
výsledků z nezemědělské činnosti.
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úpravy řešit. NKÚ dále zjistil, že MZe soustavně nesledovalo a nevy-
hodnocovalo účelnost a  hospodárnost vynaložených peněžních pro-
středků na pozemkové úpravy, čímž nesplnilo zákonem163 stanovené 
povinnosti. MZe ani SPÚ rovněž nedisponují odhady objemu peněžních 
prostředků na dokončení všech plánovaných pozemkových úprav na 
území ČR. 

• MZe stanovilo pro oblast pozemkových úprav obecně definované a neměřitelné cíle, 
což neumožňuje sledovat přínos a dopad realizovaných opatření v rámci pozemkových 
úprav, tedy zda podpořené projekty a provedená opatření dostatečně řeší zejména en-
vironmentální problematiku související s  klimatickými změnami. MZe disponuje pouze 
informacemi o  počtu projektů, počtu parcel a  výměře pozemků, kde byly pozemkové 
úpravy provedeny, a informacemi o průběhu čerpání finančních prostředků v rámci PRV 
a v rámci NPO.

• SPÚ by měl při plánování a řízení pozemkových úprav upřednostňovat opatření pod-
porující biodiverzitu a adaptaci na klimatické změny, jak stanovuje Strategie resortu Mi-
nisterstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030164. NKÚ zjistil, že SPÚ 
vynaložil od roku 2013 do dubna 2024 celkem 15,3 mld. Kč, z toho zhruba 12 mld. Kč 
na opatření ke zpřístupnění pozemků (výstavbu, opravy či rekonstrukce polních cest), což 
činí téměř 80 % disponibilních peněžních prostředků. Na environmentální opatření, která 
jsou jednou z hlavních priorit pozemkových úprav, vynaložil 3,3 mld. Kč. 

• NKÚ vyhodnotil výdaje ve výši 6,1 mil. Kč na vytvoření aplikace Přehled pozemkových úprav a její správu jako neúčel-
ně vynaložené. Aplikace měla sloužit k evidenci, monitoringu a vyhodnocování procesu pozemkových úprav v České 
republice. NKÚ však zjistil, že tato aplikace neplní svůj účel, protože obsahuje nesprávné a neúplné údaje o realizo-
vaných pozemkových úpravách. Podíl těchto údajů činil 68,1 %, přitom MZe tato data využívá pro plánování a řízení 
pozemkových úprav. Od roku 2020 připravuje SPÚ nový informační systém.

Dopady předešlých kontrol NKÚ v oblasti zemědělství

V oblasti poskytování národních dotací z rozpočtu MZe byly zjištěny významné nedostatky v nastavení 
dotačních podmínek a v kontrolním systému, které negativně ovlivňovaly účelnost a hospodárnost vyna-
kládaných veřejných prostředků.

Na základě výsledků kontrolních akcí165 převedlo MZe od ledna 2020 administraci vč. vyplácení národ-
ních dotací na SZIF, který je akreditovanou platební agenturou pro oblast zemědělství v ČR, čímž došlo 
ke zkvalitnění administrace žádostí a jejich důslednější kontrole. 

NKÚ v rámci KA č. 18/08 a 21/33166 upozornil na investiční národní dotační program určený pro velké 
potravinářské podniky, které navíc vykazovaly milionové zisky a své projekty v řádech milionů Kč by rea-
lizovaly i bez veřejné finanční podpory. MZe tento dotační program bez náhrady zrušilo.

V oblasti poskytování dotací prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2014–2020 NKÚ v  rámci KA  
č. 17/26167 a 21/33 zjistil, že MZe nedostatečně podporovalo malé a střední podniky, přestože si to MZe 
stanovilo ve Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 i v pro-
gramovém dokumentu PRV 2014–2020. V novém programovém období 2023–2027 se MZe více zamě-
řilo na mikropodniky a malé a střední podniky. Připravilo pro ně širší dotační možnosti a v rámci některých 
intervencí jsou tyto podniky zvýhodňovány při výběru žádostí o dotace.

163 Ustanovení § 39 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a ustano-
vení § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

164 Schválena usnesením vlády ČR ze dne 2. května 2016 č. 392.
165 KA č. 15/09 – Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství (KZ byl 

zveřejněn v částce 4/2016 Věstníku NKÚ), KA č. 17/06 – Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví  
(KZ byl zveřejněn v částce 1/2018 Věstníku NKÚ), KA č. 18/08 – Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby (KZ byl zveřej-
něn v částce 3/2019 Věstníku NKÚ), KA č. 20/23 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou a materiální 
pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami (KZ byl zveřejněn v částce 6/2021 Věstníku NKÚ).

166 KA č. 21/33 – Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských 
produktů (KZ byl zveřejněn v částce 1/2023 Věstníku NKÚ).

167 KA č. 17/26 – Peněžní prostředky určené na opatření Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 (KZ byl zveřejněn 
v částce 3/2018 Věstníku NKÚ).

NKÚ hrubým odhadem vyčíslil, 
že na dokončení všech pozem-
kových úprav, které je nezbytné 
řešit na 9 186 katastrálních úze-
mích, bude potřeba minimálně 
144,9 mld. Kč a při současném 
tempu provádění a  stávajícím 
způsobu financování by bylo po-
třeba nejméně 50 let.

Jako neúčelně a  nehospodárně 
vynaložené prostředky vyhodno-
til NKÚ výdaje ve výši 3 mil. Kč 
na vyhotovení 29 projektových 
dokumentací, které SPÚ nevyu-
žil na realizaci vyprojektovaných 
pozemkových úprav a jako neak-
tuální a nepotřebné je vyřadil ze 
své účetní evidence.
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úpravy řešit. NKÚ dále zjistil, že MZe soustavně nesledovalo a nevy-
hodnocovalo účelnost a  hospodárnost vynaložených peněžních pro-
středků na pozemkové úpravy, čímž nesplnilo zákonem163 stanovené 
povinnosti. MZe ani SPÚ rovněž nedisponují odhady objemu peněžních 
prostředků na dokončení všech plánovaných pozemkových úprav na 
území ČR. 

• MZe stanovilo pro oblast pozemkových úprav obecně definované a neměřitelné cíle, 
což neumožňuje sledovat přínos a dopad realizovaných opatření v rámci pozemkových 
úprav, tedy zda podpořené projekty a provedená opatření dostatečně řeší zejména en-
vironmentální problematiku související s  klimatickými změnami. MZe disponuje pouze 
informacemi o  počtu projektů, počtu parcel a  výměře pozemků, kde byly pozemkové 
úpravy provedeny, a informacemi o průběhu čerpání finančních prostředků v rámci PRV 
a v rámci NPO.

• SPÚ by měl při plánování a řízení pozemkových úprav upřednostňovat opatření pod-
porující biodiverzitu a adaptaci na klimatické změny, jak stanovuje Strategie resortu Mi-
nisterstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030164. NKÚ zjistil, že SPÚ 
vynaložil od roku 2013 do dubna 2024 celkem 15,3 mld. Kč, z toho zhruba 12 mld. Kč 
na opatření ke zpřístupnění pozemků (výstavbu, opravy či rekonstrukce polních cest), což 
činí téměř 80 % disponibilních peněžních prostředků. Na environmentální opatření, která 
jsou jednou z hlavních priorit pozemkových úprav, vynaložil 3,3 mld. Kč. 

• NKÚ vyhodnotil výdaje ve výši 6,1 mil. Kč na vytvoření aplikace Přehled pozemkových úprav a její správu jako neúčel-
ně vynaložené. Aplikace měla sloužit k evidenci, monitoringu a vyhodnocování procesu pozemkových úprav v České 
republice. NKÚ však zjistil, že tato aplikace neplní svůj účel, protože obsahuje nesprávné a neúplné údaje o realizo-
vaných pozemkových úpravách. Podíl těchto údajů činil 68,1 %, přitom MZe tato data využívá pro plánování a řízení 
pozemkových úprav. Od roku 2020 připravuje SPÚ nový informační systém.

Dopady předešlých kontrol NKÚ v oblasti zemědělství

V oblasti poskytování národních dotací z rozpočtu MZe byly zjištěny významné nedostatky v nastavení 
dotačních podmínek a v kontrolním systému, které negativně ovlivňovaly účelnost a hospodárnost vyna-
kládaných veřejných prostředků.

Na základě výsledků kontrolních akcí165 převedlo MZe od ledna 2020 administraci vč. vyplácení národ-
ních dotací na SZIF, který je akreditovanou platební agenturou pro oblast zemědělství v ČR, čímž došlo 
ke zkvalitnění administrace žádostí a jejich důslednější kontrole. 

NKÚ v rámci KA č. 18/08 a 21/33166 upozornil na investiční národní dotační program určený pro velké 
potravinářské podniky, které navíc vykazovaly milionové zisky a své projekty v řádech milionů Kč by rea-
lizovaly i bez veřejné finanční podpory. MZe tento dotační program bez náhrady zrušilo.

V oblasti poskytování dotací prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2014–2020 NKÚ v  rámci KA  
č. 17/26167 a 21/33 zjistil, že MZe nedostatečně podporovalo malé a střední podniky, přestože si to MZe 
stanovilo ve Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 i v pro-
gramovém dokumentu PRV 2014–2020. V novém programovém období 2023–2027 se MZe více zamě-
řilo na mikropodniky a malé a střední podniky. Připravilo pro ně širší dotační možnosti a v rámci některých 
intervencí jsou tyto podniky zvýhodňovány při výběru žádostí o dotace.

163 Ustanovení § 39 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a ustano-
vení § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

164 Schválena usnesením vlády ČR ze dne 2. května 2016 č. 392.
165 KA č. 15/09 – Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství (KZ byl 

zveřejněn v částce 4/2016 Věstníku NKÚ), KA č. 17/06 – Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví  
(KZ byl zveřejněn v částce 1/2018 Věstníku NKÚ), KA č. 18/08 – Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby (KZ byl zveřej-
něn v částce 3/2019 Věstníku NKÚ), KA č. 20/23 – Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou a materiální 
pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami (KZ byl zveřejněn v částce 6/2021 Věstníku NKÚ).

166 KA č. 21/33 – Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských 
produktů (KZ byl zveřejněn v částce 1/2023 Věstníku NKÚ).

167 KA č. 17/26 – Peněžní prostředky určené na opatření Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 (KZ byl zveřejněn 
v částce 3/2018 Věstníku NKÚ).

NKÚ hrubým odhadem vyčíslil, 
že na dokončení všech pozem-
kových úprav, které je nezbytné 
řešit na 9 186 katastrálních úze-
mích, bude potřeba minimálně 
144,9 mld. Kč a při současném 
tempu provádění a  stávajícím 
způsobu financování by bylo po-
třeba nejméně 50 let.

Jako neúčelně a  nehospodárně 
vynaložené prostředky vyhodno-
til NKÚ výdaje ve výši 3 mil. Kč 
na vyhotovení 29 projektových 
dokumentací, které SPÚ nevyu-
žil na realizaci vyprojektovaných 
pozemkových úprav a jako neak-
tuální a nepotřebné je vyřadil ze 
své účetní evidence.
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15,3 

mld. Kč

MZE NEDEFINOVALO CÍLE KONTROLOVANÝCH OPATŘENÍ A OPERACÍ ZCELA KONKRÉTNĚ A MĚŘITELNĚ, ABY MOHLO 

SLEDOVAT A HODNOTIT ÚČELNOST, VÝSLEDKY PROJEKTŮ A DOPADY PODPORY

Nedostatky v nastavení, řízení a realizaci PRV 2014–2020 ztěžovaly  

posouzení účelnosti, hodnocení dosažených výsledků a přínosů podpory

Státní pozemkový úřad 

vynaložil od roku 2013 

téměř 80 % prostředků na 

výstavbu či rekonstrukci 

polních cest, tj. 12 mld. Kč. 

Na environmentální 

opatření, která mají být 

prioritou, vynaložil 

3,3 mld. Kč.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ANI STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD NEZNAJÍ TERMÍN ANI VÝŠI POTŘEBNÝCH PENĚŽNÍCH 

PROSTŘEDKŮ PRO DOKONČENÍ PLÁNOVANÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČR, NKÚ PROVEDL HRUBÝ ODHAD TĚCHTO 

PROSTŘEDKŮ NA 145 MLD. KČ A PŘI SOUČASNÉM TEMPU PROVÁDĚNÍ ODHADUJE DOBU REALIZACE NA 50 LET

Opatření k ochraně 

a tvorbě životního prostředí

Protierozní 

opatření

3,6 %

3,4 %

K vyhodnocení projektu mají 

sloužit tzv. monitorovací zprávy. 

NKÚ zjistil, že v nich příjemci 

dotace často uváděli nesprávné 

údaje a že SZIF s těmito 

zprávami vůbec nepracoval. 

Ověřoval jen, zda byly 

odevzdány v termínu. A zatímco 

za nedodání zprávy hrozila 

příjemci sankce, za nesprávné 

informace mu žádný postih 

nehrozil.

NKÚ upozornil, že požadavky obcí, soukromých vlastníků pozemků a dalších účastníků 

pozemkových úprav plně hradí stát, ačkoliv zákon umožňuje jejich finanční zapojení.

15 z 20 kontrolovaných projektů 

mělo nedostatky z hlediska 

účelnosti vynaložených prostředků

10 z 20 kontrolovaných projektů 

vykazovalo chybné údaje 

v monitorovacích zprávách

Opatření ke zpřístupnění 

pozemků (polní cesty)

78,4 %

14,6 %

Vodohospodářská 

opatření
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4.9 KULTURA 

Kultura v České republice hraje klíčovou roli při utváření národní identity a posilování společenské sou-
držnosti. V České republice se za podpory státu koná celá řada tzv. kulturních aktivit. Ty v sobě zahrnují 
kulturní a umělecké akce, a to profesionální i amatérské. Podpora směřuje např. do oblasti tance, divadla, 
literatury, klasické i alternativní hudby a výtvarného umění a v jejím rámci jsou podporovány vedle výstav-
ní a galerijní činnosti i publikace.

Zvláštní pozornost je věnována modernizaci a  dostupnosti kulturních zdrojů, což zahrnuje digitalizaci 
knihovních fondů a rozvoj elektronických informačních zdrojů. Digitalizace nejen zajišťuje uchování kul-
turního dědictví pro budoucí generace, ale také umožňuje širší přístup veřejnosti k těmto zdrojům.

V roce 2024 NKÚ dokončil dvě kontrolní akce, ve kterých prověřil peněžní prostředky určené na:

• kulturní aktivity financované z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury (KA č. 23/15),

• zpřístupnění digitálních dokumentů a elektronických informačních zdrojů v síti knihoven ČR (KA č. 24/03).

Kontrolní akcí č. 23/15 NKÚ prověřoval, zda Ministerstvo kultury v letech 2019 až 2022 poskytovalo pod-
poru na kulturní aktivity ze své rozpočtové kapitoly účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy 
a zda přijalo dostatečná opatření k odstranění nedostatků z předchozích kontrol NKÚ168. Kontrola byla 
provedena u MK jako poskytovatele podpory, které na kulturní aktivity vynaložilo ze státního rozpočtu 
v kontrolovaném období téměř 3,2 mld. Kč v rámci více než 9 300 projektů. Proces administrace dotací 
ověřil NKÚ na kontrolním vzorku 30 vybraných projektů, kontrolovaný objem na úrovni projektů činil více 
než 48 mil. Kč.

NKÚ zjistil, že systém poskytování dotací byl na MK v  kontrolovaném období velmi nepřehledný 
a komplikovaný. MK nemělo nastaven jednotný postup ani jednotné dotační podmínky; přínosy po-
skytnuté podpory nejsou známy. Administrace poskytování dotací byla neefektivní a MK nevytvořilo 
předpoklady pro účelné vynakládání peněžních prostředků. Složitý administrativní proces zatěžoval 
nejen ministerstvo, ale i žadatele o dotace. MK zároveň nesplnilo řadu úkolů, které si v oblasti nasta-
vení podpory a administrace kulturních aktivit samo stanovilo, navíc též v některých případech nepo-
stupovalo v souladu s právními předpisy. 169170

NKÚ v rámci této KA dále zjistil:

• Kvůli absenci IS a nejednotnému postupu při administraci podpory kulturních aktivit 
museli žadatelé stejné dokumenty předkládat několikrát, u každé jednotlivé žádosti. Pro-
to byla celá řada činností při administraci dotací na MK realizována duplicitně (např. kon-
trola předložených dokumentů) a následně došlo k nárůstu počtu zaměstnanců. Přitom 
MK neúčelně vynaložilo téměř 4,6 mil. Kč na zavedení IS pro správu dotací, ale v roce 
2020 ho bez jakéhokoliv výsledku ukončilo. NKÚ tuto skutečnost vyhodnotil jako poruše-
ní rozpočtové kázně.

• MK nastavilo podmínky čerpání dotace vnitřním předpisem, ale nezajistilo, aby podle 
něj jednotně postupovaly všechny jeho útvary. V důsledku toho MK poskytlo dotace na 
pět projektů v  rozporu s  nastavenými podmínkami ve výši 572  tis. Kč. Navíc vydaná 
rozhodnutí o poskytnutí dotace neobsahovala veškeré náležitosti. 

168 KA č. 14/10 – Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury (KZ byl zveřejněn 
v částce 4/2014 Věstníku NKÚ) a KA č. 18/19 – Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury (KZ byl 
zveřejněn v částce 4/2019 Věstníku NKÚ).

169 Usnesení vlády České republiky ze dne 1. června 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestát-
ním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

170 Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Pouze jedna z  kontrolovaných 
24 výzev obsahovala veškeré 
stanovené náležitosti. U 21 výzev 
MK rovněž nepostupovalo v sou-
ladu se Zásadami vlády169 a kom-
petenčním zákonem.170 
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4.9 KULTURA 

Kultura v České republice hraje klíčovou roli při utváření národní identity a posilování společenské sou-
držnosti. V České republice se za podpory státu koná celá řada tzv. kulturních aktivit. Ty v sobě zahrnují 
kulturní a umělecké akce, a to profesionální i amatérské. Podpora směřuje např. do oblasti tance, divadla, 
literatury, klasické i alternativní hudby a výtvarného umění a v jejím rámci jsou podporovány vedle výstav-
ní a galerijní činnosti i publikace.

Zvláštní pozornost je věnována modernizaci a  dostupnosti kulturních zdrojů, což zahrnuje digitalizaci 
knihovních fondů a rozvoj elektronických informačních zdrojů. Digitalizace nejen zajišťuje uchování kul-
turního dědictví pro budoucí generace, ale také umožňuje širší přístup veřejnosti k těmto zdrojům.

V roce 2024 NKÚ dokončil dvě kontrolní akce, ve kterých prověřil peněžní prostředky určené na:

• kulturní aktivity financované z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury (KA č. 23/15),

• zpřístupnění digitálních dokumentů a elektronických informačních zdrojů v síti knihoven ČR (KA č. 24/03).

Kontrolní akcí č. 23/15 NKÚ prověřoval, zda Ministerstvo kultury v letech 2019 až 2022 poskytovalo pod-
poru na kulturní aktivity ze své rozpočtové kapitoly účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy 
a zda přijalo dostatečná opatření k odstranění nedostatků z předchozích kontrol NKÚ168. Kontrola byla 
provedena u MK jako poskytovatele podpory, které na kulturní aktivity vynaložilo ze státního rozpočtu 
v kontrolovaném období téměř 3,2 mld. Kč v rámci více než 9 300 projektů. Proces administrace dotací 
ověřil NKÚ na kontrolním vzorku 30 vybraných projektů, kontrolovaný objem na úrovni projektů činil více 
než 48 mil. Kč.

NKÚ zjistil, že systém poskytování dotací byl na MK v  kontrolovaném období velmi nepřehledný 
a komplikovaný. MK nemělo nastaven jednotný postup ani jednotné dotační podmínky; přínosy po-
skytnuté podpory nejsou známy. Administrace poskytování dotací byla neefektivní a MK nevytvořilo 
předpoklady pro účelné vynakládání peněžních prostředků. Složitý administrativní proces zatěžoval 
nejen ministerstvo, ale i žadatele o dotace. MK zároveň nesplnilo řadu úkolů, které si v oblasti nasta-
vení podpory a administrace kulturních aktivit samo stanovilo, navíc též v některých případech nepo-
stupovalo v souladu s právními předpisy. 169170

NKÚ v rámci této KA dále zjistil:

• Kvůli absenci IS a nejednotnému postupu při administraci podpory kulturních aktivit 
museli žadatelé stejné dokumenty předkládat několikrát, u každé jednotlivé žádosti. Pro-
to byla celá řada činností při administraci dotací na MK realizována duplicitně (např. kon-
trola předložených dokumentů) a následně došlo k nárůstu počtu zaměstnanců. Přitom 
MK neúčelně vynaložilo téměř 4,6 mil. Kč na zavedení IS pro správu dotací, ale v roce 
2020 ho bez jakéhokoliv výsledku ukončilo. NKÚ tuto skutečnost vyhodnotil jako poruše-
ní rozpočtové kázně.

• MK nastavilo podmínky čerpání dotace vnitřním předpisem, ale nezajistilo, aby podle 
něj jednotně postupovaly všechny jeho útvary. V důsledku toho MK poskytlo dotace na 
pět projektů v  rozporu s  nastavenými podmínkami ve výši 572  tis. Kč. Navíc vydaná 
rozhodnutí o poskytnutí dotace neobsahovala veškeré náležitosti. 

168 KA č. 14/10 – Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury (KZ byl zveřejněn 
v částce 4/2014 Věstníku NKÚ) a KA č. 18/19 – Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury (KZ byl 
zveřejněn v částce 4/2019 Věstníku NKÚ).

169 Usnesení vlády České republiky ze dne 1. června 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestát-
ním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

170 Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Pouze jedna z  kontrolovaných 
24 výzev obsahovala veškeré 
stanovené náležitosti. U 21 výzev 
MK rovněž nepostupovalo v sou-
ladu se Zásadami vlády169 a kom-
petenčním zákonem.170 
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SLABÁ MÍSTA SYSTÉMU PODPORY KULTURNÍCH AKTIVIT DLOUHODOBĚ PŘETRVÁVAJÍ. MK POSKYTOVALO DOTACE 
V ROZPORU S NASTAVENÝMI PODMÍNKAMI, A AČKOLIV ZŘÍDILO ODDĚLENÍ KONTROLY, NEZVÝŠILO MNOŽSTVÍ VE-
ŘEJNOSPRÁVNÍCH KONTROL A PODÍL ZKONTROLOVANÝCH PROJEKTŮ SE JEŠTĚ SNÍŽIL. DLOUHODOBÝM NEDOSTAT-
KEM JE ROVNĚŽ ABSENCE JEDNOTNÉHO IS A ADMINISTRACE PODPORY PŘEVÁŽNĚ V PAPÍROVÉ PODOBĚ.

V reakci na kontrolní zjištění NKÚ přijalo MK níže uvedená opatření a zavázalo se:

• revidovat, optimalizovat a digitalizovat dotační proces,

• zavést hodnocení přínosů a dopadů vynakládaných prostředků,

• sjednotit postup napříč věcně příslušnými odbory a snížit administrativní náročnost,

• zefektivnit proces kontroly před i po výdeji peněžních prostředků.

S postupujícím technologickým pokrokem nabyly velkého významu inovace veřejných informačních slu-
žeb knihoven na bázi informačních a komunikačních technologií. Z tohoto důvodu NKÚ v KA č. 24/03 
prověřil, jak MK v  letech 2017 až 2023 poskytovalo podporu určenou na digitalizaci knihovních fondů 
a pořizování elektronických informačních zdrojů /EIZ/. Kontrola byla provedena u MK jako poskytovatele 
podpory a u NK ČR, MZK a NTK171 jako největších veřejných knihoven v ČR a příjemců dotací. Na podporu 
digitalizace knihovních fondů a EIZ vynaložilo MK ze státního rozpočtu a z prostředků EU172 v kontrolo-
vaném období téměř 447 mil. Kč a NTK na zpřístupnění EIZ čerpala173 peněžní prostředky přesahující  
1 mld. Kč prostřednictvím projektu CzechELib174. 

Kontrola NKÚ ukázala, že v oblasti digitalizace knihovních fondů a EIZ 
ministerstvo směrovalo peněžní prostředky z programu VISK175 na re-
álné potřeby knihoven. Cíle digitalizace však nastavilo velmi obecně 
a nesledovalo dopady poskytnuté podpory, to znemožňuje celkové vy-
hodnocení účelnosti a hospodárnosti poskytovaných peněžních pro-
středků. MK rovněž hodnotilo žádosti netransparentně, poskytovalo 
dotace v rozporu s nastavenými podmínkami a nedostatečně provádě-
lo veřejnosprávní kontrolu u programu VISK. Porušení právních před-
pisů bylo zjištěno u NTK v oblasti archivnictví a spisové služby176. Pro-
jekt CzechELib realizovaný NTK přinesl úsporu peněžních prostředků 
na pořizování EIZ a související administrativu.177

NKÚ v rámci KA č. 24/03 dále zjistil tyto skutečnosti:

• Někteří členové odborných komisí měli vazby na žadatele, přesto i oni posuzovali žádosti o dotace 29 projektů. Dle 
vnitřního předpisu MK měli být vyloučeni z hodnocení projektů kvůli možné podjatosti. Největší riziko podjatosti bylo 
zjištěno u podprogramu VISK 6 v roce 2018 v souvislosti s pěti žádostmi v celkové výši dotace 6,5 mil. Kč.

• MK v kontrolovaném období poskytlo příjemcům dotací z programu VISK téměř 350 mil. Kč. V průběhu sedmi let  
však provedlo pouze jednu veřejnosprávní kontrolu u jediného příjemce dotace. Veřejnosprávní kontrolu MK u pro-
gramu VISK považuje NKÚ za nedostatečnou, proto lze považovat tuto oblast poskytování dotací za rizikovou. NKÚ  
opakovaně upozorňuje na nízký počet veřejnosprávních kontrol prováděných MK, například v  KA č. 18/19,  
KA č. 21/16178 nebo KA č. 23/15. 

171 Národní knihovna České republiky /NK ČR/, Moravská zemská knihovna v Brně /MZK/, Národní technická knihovna /NTK/.
172 Konkrétně z Národního plánu obnovy.
173 V letech 2017–2022.
174 Na projekt Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib čerpala NTK peněžní prostředky z evropských strukturálních a investič-

ních fondů a ze státního rozpočtu.
175 Program Veřejné informační služby knihoven, na projekty tohoto programu poskytlo MK dotace v letech 2017–2023 ve výši téměř 350 mil. Kč.
176 NTK do června 2024 (tj. 20 let) nevykonávala spisovou službu v elektronických systémech spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě; některé dokumenty nebyly podepsané, datované a označené.
177 Porušilo nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven.
178 KA č. 18/19 – Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury (KZ byl zveřejněn v částce 4/2019 Věstníku 

NKÚ), KA č. 21/16 – Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje v kapitole Ministerstva kultury (KZ byl zveřejněn 
v částce 1/2022 Věstníku NKÚ) a KA č. 23/15 – Peněžní prostředky státu určené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury (KZ byl 
zveřejněn v částce 3/2024 Věstníku NKÚ).

MK poskytlo dotaci na podpo-
ru knihoven 24 kontrolovaným 
projektům ve výši 100 %, ačkoliv 
maximální výše dotace mohla 
činit 70 % rozpočtovaných ná-
kladů projektu. MK tak vyplati-
lo nad stanovený limit177 téměř  
13 mil. Kč.
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MK zkontrolovalo jen 0,2 % prostředků poskytnutých z programu VISK, když v roce 2017 provedlo 
jedinou veřejnosprávní kontrolu o objemu 840 tis. Kč (z celkově poskytnutých 350 mil. Kč).

• NTK nemá stanoveny priority pro digitalizaci historických knihovních fondů ani specializované pracoviště pro digita-
lizaci a její technické vybavení je zastaralé. Na rozdíl od NK ČR a MZK nepovažuje NTK digitalizaci za jednu ze svých 
klíčových činností179, přitom preference digitalizovaných dokumentů narůstá a je žádoucí proces digitalizace urychlit. 

V DIGITALIZACI KNIHOVNÍCH FONDŮ DOŠLO K POSUNU A MĚLA POZITIVNÍ DOPAD NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ SÍTÍ 
KNIHOVEN. DOSUD VŠAK NEBYL PŘIJAT ZÁKON TÝKAJÍCÍ SE ZAVEDENÍ POVINNÉHO VÝTISKU ELEKTRONICKÝCH 
PUBLIKACÍ, AČKOLIV TO MK ŘEŠÍ JIŽ OD ROKU 2011. 

Dopady předešlých kontrol v oblasti kultury

V oblasti kultury provedl NKÚ v předchozích letech např. KA č. 22/22180, která odhalila nedostatky v na-
stavení, hodnocení a administraci podpory na záchranu a obnovu kulturních památek. Na základě prove-
dené kontroly Ministerstvo kultury zpracovalo Koncepci památkové péče v České republice na období 
2024–2028, která stanovuje cíle, kterých chce památková péče v České republice dosáhnout. Dílčí kroky 
MK podniklo v oblasti novelizace zákona o památkové péči a v oblasti digitalizace procesu poskytování 
podpory. MK se rovněž zavázalo k hodnocení stavu kulturních památek za celou ČR.

179 NTK má podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, povinnost zajistit 
restaurování a trvalé uchování knihovních dokumentů.

180 KA č. 22/22 – Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo 
kultury (KZ byl zveřejněn v částce 4/2023 Věstníku NKÚ).
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MK zkontrolovalo jen 0,2 % prostředků poskytnutých z programu VISK, když v roce 2017 provedlo 
jedinou veřejnosprávní kontrolu o objemu 840 tis. Kč (z celkově poskytnutých 350 mil. Kč).

• NTK nemá stanoveny priority pro digitalizaci historických knihovních fondů ani specializované pracoviště pro digita-
lizaci a její technické vybavení je zastaralé. Na rozdíl od NK ČR a MZK nepovažuje NTK digitalizaci za jednu ze svých 
klíčových činností179, přitom preference digitalizovaných dokumentů narůstá a je žádoucí proces digitalizace urychlit. 

V DIGITALIZACI KNIHOVNÍCH FONDŮ DOŠLO K POSUNU A MĚLA POZITIVNÍ DOPAD NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ SÍTÍ 
KNIHOVEN. DOSUD VŠAK NEBYL PŘIJAT ZÁKON TÝKAJÍCÍ SE ZAVEDENÍ POVINNÉHO VÝTISKU ELEKTRONICKÝCH 
PUBLIKACÍ, AČKOLIV TO MK ŘEŠÍ JIŽ OD ROKU 2011. 

Dopady předešlých kontrol v oblasti kultury

V oblasti kultury provedl NKÚ v předchozích letech např. KA č. 22/22180, která odhalila nedostatky v na-
stavení, hodnocení a administraci podpory na záchranu a obnovu kulturních památek. Na základě prove-
dené kontroly Ministerstvo kultury zpracovalo Koncepci památkové péče v České republice na období 
2024–2028, která stanovuje cíle, kterých chce památková péče v České republice dosáhnout. Dílčí kroky 
MK podniklo v oblasti novelizace zákona o památkové péči a v oblasti digitalizace procesu poskytování 
podpory. MK se rovněž zavázalo k hodnocení stavu kulturních památek za celou ČR.

179 NTK má podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, povinnost zajistit 
restaurování a trvalé uchování knihovních dokumentů.

180 KA č. 22/22 – Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo 
kultury (KZ byl zveřejněn v částce 4/2023 Věstníku NKÚ).
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Počet projektů

2018 2022

 Systém vyplácení dotací byl mnohdy nejasný

pokles o 5 %

Počet zaměstnanců

nárůst o 67 %

2018 2022

Trend využívanosti digitálních dokumentů v NK ČR v letech 2017–2023 

(počet stažených/zobrazených stránek)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

MINISTERSTVO KULTURY V LETECH 2019–2022 ROZDĚLILO PŘES 3 MLD. KČ NA KULTURNÍ AKTIVITY, ANIŽ BY BYLY 

ZŘEJMÉ PŘÍNOSY TÉTO PODPORY

PODPORA POSKYTNUTÁ Z PROGRAMU VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN ODPOVÍDALA POTŘEBÁM 

KNIHOVEN, ALE OBECNĚ NASTAVENÉ CÍLE DIGITALIZACE NEUMOŽNILY VYHODNOTIT JEJÍ ÚČELNOST             

A HOSPODÁRNOST

MK každoročně 

podpořilo podobný 

počet projektů, ale 

počet zaměstnanců na 

jejich administraci 

vzrostl od roku 2018 

o dvě třetiny.

29

17

2 253

2 162

Manuscriptorium*

349 539

453 629

616 878

2 306 187

828 611

563 265

1 370 831

Národní digitální 

knihovna

4 280 094

23 210 010

18 736 802

16 600 902

3 660 092

3 673 280

9 463 304

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil program VISK, z něhož Ministerstvo kultury v letech 2017–2023 

vynaložilo téměř 350 mil. Kč. Během sedmi let zde ale proběhla pouze jedna veřejnosprávní 

kontrola.

*Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje 
  snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech.
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5. HOSPODAŘENÍ INSTITUCÍ

NKÚ se v rámci své kontrolní a analytické činnosti zaměřuje vedle významných výdajových politik i na 
oblast hospodaření státních institucí s majetkem a peněžními prostředky státu. NKÚ se snaží dlouho-
době upozorňovat kontrolované osoby na ty oblasti jejich hospodaření, ve kterých spatřuje prostor pro 
úspory při čerpání rozpočtových výdajů, pro zlepšení vynakládání prostředků z hlediska jejich účelnosti, 
hospodárnosti a efektivnosti a pro zvyšování výnosů státu. Tato kapitola shrnuje dílčí nedostatky, které 
NKÚ identifikoval v kontrolách uvedených ve vládních výdajových oblastech této výroční zprávy. Kontroly 
hospodaření státních institucí jsou často také součástí těchto výše uvedených kontrol. 

Skutečnost, že v oblasti výdajů na pořizování majetku a externích služeb stále existuje prostor pro 
efektivnější vynakládání peněžních prostředků, ukazují výsledky kontrolních akcí ukončených i v roce 
2024. Některé kontrolované osoby při plnění svých úkolů nerespektovaly principy 3E. Konkrétně se 
jednalo o neúčelné, nehospodárné a neefektivní výdaje na nákupy ICT a souvisejících služeb, které 
kontrolované subjekty nepotřebovaly, nevyužívaly či nemohly využít.

• Při KA č. 23/05 NKÚ zjistil, že MV v rámci obnovy infrastruktury základních registrů hradilo dodavatelům paušální část-
ky za poskytování služeb rozšířené záruční podpory již od data převzetí komponent. V období od převzetí komponent 
do doby, kdy MV započalo s  jejich implementací do prostředí jednotlivých registrů, tak nevyužívalo a ani nemohlo 
využít poskytované služby rozšířené záruční podpory. MV tak nehospodárně uhradilo 4,4 mil. Kč dodavatelům za 
poskytování služeb rozšířené podpory. Dále NKÚ zjistil, že Správa základních registrů nehospodárně a neúčelně vyna-
ložila více než 1 mil. Kč na znalecké posudky, které měly stanovit ceny služeb k plánovaným smlouvám na podporu 
provozu a rozvoje ROB, RPP a ISZR. Tyto posudky však byly k dispozici až po uzavření smluv.

• V rámci KA č. 23/15 NKÚ zjistil, že MK vynaložilo na zavedení jednotného informačního systému na podporu kulturních 
aktivit téměř 4,6 mil. Kč, aniž by výsledkem byl funkční informační systém nebo jeho část. Nakonec MK tento projekt 
bez jakéhokoliv výsledku ukončilo. Výdej těchto prostředků tak nebyl účelný, hospodárný ani efektivní. Administrace 
dotací tedy probíhala převážně v listinné podobě, což zvyšovalo její náročnost. I když se počet podpořených projektů 
dlouhodobě významně neměnil (3 tis. žádostí ročně), počet zaměstnanců, kteří podporu aktivit v roce 2022 adminis-
trovali, se oproti roku 2018 zvýšil o dvě třetiny.

• Při KA č. 23/25 NKÚ zjistil, že MPSV spravuje provozně nákladné IS181. Projekty, které měly vést ke snížení provozních 
nákladů z 33 mil. Kč na 3 mil. Kč měsíčně, MPSV ani po deseti letech nedokončilo. V důsledku toho MPSV nehospo-
dárně vynaložilo za provoz stávajících informačních systémů až o 650 mil. Kč více v porovnání s očekávanými nižšími 
provozními náklady nově pořizovaných IS.

• V rámci KA č. 23/31 NKÚ vyhodnotil, že MZe neúčelně vynaložilo více než 6 mil. Kč na vytvoření aplikace Přehled po-
zemkových úprav, která obsahovala nesprávné a neúplné údaje o realizovaných pozemkových úpravách. Podíl těchto 
údajů činil 68 %, přitom aplikace slouží pro plánování a řízení pozemkových úprav.

Část zjištěných pochybení byla způsobena nefunkčností vnitřních kontrolních mechanismů jednot-
livých státních organizací. Jak ukázaly výsledky kontrolních akcí, některé kontrolované instituce ne-
měly nastaven účinný vnitřní kontrolní systém, který by byl způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat 
a minimalizovat rizika související s jejich činnostmi. Je zřejmé, že pokud by vnitřní kontrolní systém 
kontrolovaných osob fungoval, k řadě nedostatků v jejich hospodaření, které měly vliv na neúčelné, 
nehospodárné a neefektivní nakládání s prostředky, by vůbec nemuselo dojít.

• Při KA č. 23/10 NKÚ zjistil, že i když mělo MV ve vnitřních předpisech i v rámcových dohodách / kupních smlouvách 
nastaveno uplatňování smluvních pokut, MV bez jakéhokoliv objektivního důvodu neuplatnilo smluvní pokuty u dvou  
třetin vybraných rámcových dohod / kupních smluv. Např. na kontrolním vzorku 12 veřejných zakázek na pořízení 
výstroje PČR bylo zjištěno, že MV při pozdním dodání výstroje u osmi z nich bez jakéhokoliv objektivního důvodu neu-
platnilo a nevymáhalo smluvní pokuty v celkové výši 3,9 mil. Kč. MV uplatnilo nárok na smluvní pokuty až na základě 
kontroly NKÚ, kdy však část nároků ve výši 2,3 mil. Kč byla již promlčena. MV tak neudržovalo vnitřní kontrolní systém, 
který vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

181  „OKpráce“ a „OKnouze/OKslužby“.
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5. HOSPODAŘENÍ INSTITUCÍ

NKÚ se v rámci své kontrolní a analytické činnosti zaměřuje vedle významných výdajových politik i na 
oblast hospodaření státních institucí s majetkem a peněžními prostředky státu. NKÚ se snaží dlouho-
době upozorňovat kontrolované osoby na ty oblasti jejich hospodaření, ve kterých spatřuje prostor pro 
úspory při čerpání rozpočtových výdajů, pro zlepšení vynakládání prostředků z hlediska jejich účelnosti, 
hospodárnosti a efektivnosti a pro zvyšování výnosů státu. Tato kapitola shrnuje dílčí nedostatky, které 
NKÚ identifikoval v kontrolách uvedených ve vládních výdajových oblastech této výroční zprávy. Kontroly 
hospodaření státních institucí jsou často také součástí těchto výše uvedených kontrol. 

Skutečnost, že v oblasti výdajů na pořizování majetku a externích služeb stále existuje prostor pro 
efektivnější vynakládání peněžních prostředků, ukazují výsledky kontrolních akcí ukončených i v roce 
2024. Některé kontrolované osoby při plnění svých úkolů nerespektovaly principy 3E. Konkrétně se 
jednalo o neúčelné, nehospodárné a neefektivní výdaje na nákupy ICT a souvisejících služeb, které 
kontrolované subjekty nepotřebovaly, nevyužívaly či nemohly využít.

• Při KA č. 23/05 NKÚ zjistil, že MV v rámci obnovy infrastruktury základních registrů hradilo dodavatelům paušální část-
ky za poskytování služeb rozšířené záruční podpory již od data převzetí komponent. V období od převzetí komponent 
do doby, kdy MV započalo s  jejich implementací do prostředí jednotlivých registrů, tak nevyužívalo a ani nemohlo 
využít poskytované služby rozšířené záruční podpory. MV tak nehospodárně uhradilo 4,4 mil. Kč dodavatelům za 
poskytování služeb rozšířené podpory. Dále NKÚ zjistil, že Správa základních registrů nehospodárně a neúčelně vyna-
ložila více než 1 mil. Kč na znalecké posudky, které měly stanovit ceny služeb k plánovaným smlouvám na podporu 
provozu a rozvoje ROB, RPP a ISZR. Tyto posudky však byly k dispozici až po uzavření smluv.

• V rámci KA č. 23/15 NKÚ zjistil, že MK vynaložilo na zavedení jednotného informačního systému na podporu kulturních 
aktivit téměř 4,6 mil. Kč, aniž by výsledkem byl funkční informační systém nebo jeho část. Nakonec MK tento projekt 
bez jakéhokoliv výsledku ukončilo. Výdej těchto prostředků tak nebyl účelný, hospodárný ani efektivní. Administrace 
dotací tedy probíhala převážně v listinné podobě, což zvyšovalo její náročnost. I když se počet podpořených projektů 
dlouhodobě významně neměnil (3 tis. žádostí ročně), počet zaměstnanců, kteří podporu aktivit v roce 2022 adminis-
trovali, se oproti roku 2018 zvýšil o dvě třetiny.

• Při KA č. 23/25 NKÚ zjistil, že MPSV spravuje provozně nákladné IS181. Projekty, které měly vést ke snížení provozních 
nákladů z 33 mil. Kč na 3 mil. Kč měsíčně, MPSV ani po deseti letech nedokončilo. V důsledku toho MPSV nehospo-
dárně vynaložilo za provoz stávajících informačních systémů až o 650 mil. Kč více v porovnání s očekávanými nižšími 
provozními náklady nově pořizovaných IS.

• V rámci KA č. 23/31 NKÚ vyhodnotil, že MZe neúčelně vynaložilo více než 6 mil. Kč na vytvoření aplikace Přehled po-
zemkových úprav, která obsahovala nesprávné a neúplné údaje o realizovaných pozemkových úpravách. Podíl těchto 
údajů činil 68 %, přitom aplikace slouží pro plánování a řízení pozemkových úprav.

Část zjištěných pochybení byla způsobena nefunkčností vnitřních kontrolních mechanismů jednot-
livých státních organizací. Jak ukázaly výsledky kontrolních akcí, některé kontrolované instituce ne-
měly nastaven účinný vnitřní kontrolní systém, který by byl způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat 
a minimalizovat rizika související s jejich činnostmi. Je zřejmé, že pokud by vnitřní kontrolní systém 
kontrolovaných osob fungoval, k řadě nedostatků v jejich hospodaření, které měly vliv na neúčelné, 
nehospodárné a neefektivní nakládání s prostředky, by vůbec nemuselo dojít.

• Při KA č. 23/10 NKÚ zjistil, že i když mělo MV ve vnitřních předpisech i v rámcových dohodách / kupních smlouvách 
nastaveno uplatňování smluvních pokut, MV bez jakéhokoliv objektivního důvodu neuplatnilo smluvní pokuty u dvou  
třetin vybraných rámcových dohod / kupních smluv. Např. na kontrolním vzorku 12 veřejných zakázek na pořízení 
výstroje PČR bylo zjištěno, že MV při pozdním dodání výstroje u osmi z nich bez jakéhokoliv objektivního důvodu neu-
platnilo a nevymáhalo smluvní pokuty v celkové výši 3,9 mil. Kč. MV uplatnilo nárok na smluvní pokuty až na základě 
kontroly NKÚ, kdy však část nároků ve výši 2,3 mil. Kč byla již promlčena. MV tak neudržovalo vnitřní kontrolní systém, 
který vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

181  „OKpráce“ a „OKnouze/OKslužby“.
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• Při KA č. 23/08 NKÚ zjistil, že MO při zajišťování opravy mostního automobilu neprovedlo předběžnou kontrolu při-
pravovaných operací a před úhradou ceny za opravu ve výši 1 mil. Kč neověřilo výši slevy poskytnuté dodavatelem, 
přesto fakturovanou částku uhradilo. Přitom výše slevy byla jedním z dílčích hodnoticích kritérií při hodnocení nabídek 
uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku. Tímto postupem MO porušilo zákon o finanční kontrole.

• Při KA č. 23/15 zaměřené na podporu kulturních aktivit navázal NKÚ na zjištění z předchozí kontroly č. 18/19182, kde 
poukázal na nedostatečný počet veřejnosprávních kontrol v letech 2016–2018. MK v reakci na toto zjištění NKÚ zřídilo 
v roce 2019 oddělení kontroly, jehož cílem bylo posílit kontrolní mechanismy a provádět kontroly přímo u příjemců 
dotací. Navzdory tomuto kroku Ministerstvo kultury počet kontrol projektů v rámci kulturních aktivit na roky 2019–2022 
nezvýšilo, naopak jejich počet klesl. Celkový objem prostředků zkontrolovaných v rámci 34 veřejnosprávních kontrol 
za toto období představoval pouhých 0,85 % z celkového objemu poskytnutých dotací.

Z VÝŠE UVEDENÝCH NEDOSTATKŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ STÁTNÍCH INSTITUCÍ VYPLÝVÁ, ŽE SE STÁLE OPAKUJÍ 
NEBO PŘETRVÁVAJÍ DLOUHODOBÉ NEDOSTATKY V NAKLÁDÁNÍ S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY STÁTU I V PÉČI O MAJE-
TEK. NKÚ POVAŽUJE JEJICH ODSTRANĚNÍ ZA NEZBYTNÝ KROK K TOMU, ABY PŘÍSLUŠNÉ STÁTNÍ INSTITUCE PLNILY 
ZÁKONNOU POVINNOST VÉST A UDRŽOVAT ÚČINNÝ VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM. JEDINĚ TAK BUDOU VYTVOŘENY 
PODMÍNKY PRO HOSPODÁRNÝ, EFEKTIVNÍ A ÚČELNÝ VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY.

Na druhé straně NKÚ provedl i kontrolu, při které nezjistil nehospodárné vynaložení peněžních pro-
středků ve významném rozsahu.

Při KA č. 23/27 prověřil NKÚ, zda Úřad vlády ČR /ÚV/ a Ministerstvo zahraničních věcí /MZV/ vynaložily 
peněžní prostředky určené na přípravu a zajištění předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022 
hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrola byla zaměřena na tři základní oblasti, a to na plá-
nování a čerpání rozpočtu, pořizování dodávek a služeb a dodržování podmínek personálního zajištění 
předsednictví. Celkový objem zkontrolovaných peněžních prostředků činil 398 mil. Kč.

NKÚ vyhodnotil, že oba úřady naplánovaly a  čerpaly v  letech 2020 
až 2023 peněžní prostředky na zajištění předsednictví v  souladu se 
stanovenými prioritami, podle schválené struktury výdajů a na základě 
skutečných a doložených potřeb. NKÚ nezjistil významné nedostatky 
při plánování či vynakládání kontrolovaných peněžních prostředků. 
V oblasti výdajů na personální zabezpečení vyhodnotil, že kontrolova-
né osoby dodržely podmínky stanovené právními předpisy. Dočasně 
zřízená pracovní místa pro zajištění přípravy a realizace předsednictví 
byla u kontrolovaných subjektů po ukončení předsednictví zrušena.

• Na kontrolním vzorku 23 veřejných zakázek NKÚ ověřil, že ÚV a MZV postupovaly v souladu s právními předpisy. 
Výjimku tvořil jeden případ, kdy ÚV na pořízení technického vybavení v celkové hodnotě 39 mil. Kč určeného pro 
neformální summit na Pražském hradě neprovedl zadávací řízení. NKÚ také provedl mezinárodní srovnání výdajů na 
přípravu a zajištění předsednictví v Radě EU. Porovnal 15 vybraných členských států183, které pořádaly předsednictví 
v letech 2013 až 2023. Jednalo se o vlastní šetření NKÚ na základě informací získaných z veřejně dostupných zdrojů. 
Přes omezenou srovnatelnost dostupných dat bylo zřejmé, že se výdaje na české předsednictví pohybovaly těsně pod 
průměrem posuzovaných zemí EU.

NKÚ HODNOTÍ POZITIVNĚ, ŽE ÚŘAD VLÁDY A MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ FINANCOVALY ČESKÉ PŘEDSED-
NICTVÍ V RADĚ EU BEZ VÝZNAMNÝCH NEDOSTATKŮ.

182 KA č. 18/19 – Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury (KZ byl zveřejněn v částce 4/2019  
Věstníku NKÚ).

183 Jednalo se o Německo, Španělsko, Francii, Švédsko, Rakousko, Chorvatsko, Česko, Slovinsko, Rumunsko, Estonsko, Finsko, Portugalsko, Litvu, 
Slovensko a Bulharsko.

Výdaje na předsednictví ČR v Radě 
EU činily celkem 2 mld. Kč. Z toho 
ÚV a MZV vydaly na předsednic-
tví téměř 914 mil. Kč.
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6. ŘÍZENÍ ZDROJŮ POSKYTNUTÝCH ČESKÉ REPUBLICE ZE ZAHRANIČÍ

V průběhu roku 2024 NKÚ dokončil celkem 11 kontrolních akcí, které se zaměřily na výdaje hrazené ze 
státního rozpočtu společně s finanční podporou prostředků poskytnutých České republice z  rozpočtu 
Evropské unie (viz tabulka č. 7)184. 

V uvedených kontrolních akcích upozornil NKÚ na řadu pochybení spojených s čerpáním podpory 
z fondů EU. Zjištěné nedostatky byly jak charakteru systémového, tak procesního a týkaly se přede-
vším řízení podpor příslušnými řídicími orgány, případně zprostředkujícími subjekty. V případě proces-
ních nedostatků šlo zejména o nerespektování stanovených pravidel a závazků přijatých pro využití 
podpor ze strany příjemců. Zásadní nedostatky lze rozdělit do čtyř základních skupin.

• Téměř ve všech provedených kontrolách NKÚ konstatoval, že národní strategické dokumenty obsahovaly řadu 
nejasností a jejich cíle promítnuté do programové a projektové úrovně nebyly konkrétní, měřitelné a nevychá-
zely z reálných potřeb nezbytných pro zlepšení stavu v dotčené oblasti. To samozřejmě nevytvářelo dostatečné 
předpoklady pro řešení skutečných priorit v dané oblasti.

Například MZe neprovedlo průzkum zájmu žadatelů a zařadilo do PRV 2014–2020 opatření, o která žada-
telé neměli zájem, přičemž tuto situaci dlouho adekvátně neřešilo (KA č. 23/06). Podobně MPSV poskytlo 
celkem 2,8 mld. Kč na projekty, jejichž dopady na situaci osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách 
byly pouze omezené a krátkodobé. Podpora sociálního začleňování tak vedla jen ke zmírnění některých 
následků sociálního vyloučení, nikoliv k řešení jeho hlubších příčin (KA č. 23/29). 

• Systém hodnocení výběru projektů nebyl transparentní a v mnoha případech nebyly stanoveny limity pro způ-
sobilé výdaje, resp. byly stanoveny nereálně. To v  některých případech vedlo k  čerpání podpory na zjevně 
nezpůsobilé výdaje. 

Jako příklad lze uvést způsob hodnocení žádostí o dotace na podporu zaměstnanosti, kdy MPSV po-
stupovalo vůči žadatelům nerovným způsobem, neboť ve věcně totožných nebo obdobných případech 
nerozhodovalo shodně a při hodnocení schválilo některým příjemcům aktivity, které nebyly v souladu 
s výzvou. NKÚ podal v této souvislosti správcům daně oznámení v celkové hodnotě více než 9 mil. Kč, 
a to včetně podezření na porušení zásad účelnosti a hospodárnosti (KA č. 23/21). V případě výběru pro-
jektů výstavby a rekonstrukcí komunikací pro pěší vycházely MMR a SFDI z údajů a informací uváděných 
žadateli o podporu, aniž by je ověřovaly. Nastavení některých kritérií pro výběr projektů bylo nejedno-
značné a posuzování jejich splnění bylo spíše formální bez odpovídajícího věcného obsahu (KA č. 24/01).

• Řídicí a kontrolní systém operačních programů vykazoval nedostatky ve svém nastavení a fungování. Soustava 
monitorovacích indikátorů byla definována nedostatečně nebo tak, že nebylo možné systematicky sledovat 
a vyhodnocovat přínosy realizace jednotlivých projektů. Tento stav nahrával vzniku situace, kdy snaha vyčerpat 
disponibilní prostředky dominovala nad snahou dosáhnout pomocí výstupů projektů požadovaných změn.

Například MPSV při řízení poskytování podpory z OPZ v celkové výši 2,8 mld. Kč kladlo důraz především 
na čerpání alokované podpory a dostatečně nesledovalo ani nevyhodnocovalo, zda vynaložené peněžní 
prostředky pomohly řešit některé zásadní příčiny sociálního vyloučení osob žijících v sociálně vylouče-
ných lokalitách (KA č. 23/29). Podobně MŽP nesledovalo a nevyhodnocovalo přínosy programu Nová 
zelená úsporám ke zlepšování kvality ovzduší (KA č. 23/07). 

• Nakládání s poskytovanými dotacemi bylo mnohdy v rozporu se zásadami 3E, takže přínosy projektů v řadě pří-
padů nedosáhly předpokládaných hodnot. Posuzování účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládaných 
prostředků nebylo implementačními orgány často vůbec prováděno.

Při kontrole deseti vybraných projektů na podporu zaměstnanosti zjistil NKÚ u šesti příjemců, že pouze 
v jednom případě příjemci vynaložili peněžní prostředky účelně, avšak se sníženou efektivností. Ve dvou 

184 Poznatky z kontrolních akcí uvedených v tabulce jsou vyhodnoceny v souladu s jejich prioritním zaměřením na věcně příslušné výdajové oblasti 
v předchozích částech této výroční zprávy.
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6. ŘÍZENÍ ZDROJŮ POSKYTNUTÝCH ČESKÉ REPUBLICE ZE ZAHRANIČÍ

V průběhu roku 2024 NKÚ dokončil celkem 11 kontrolních akcí, které se zaměřily na výdaje hrazené ze 
státního rozpočtu společně s finanční podporou prostředků poskytnutých České republice z  rozpočtu 
Evropské unie (viz tabulka č. 7)184. 

V uvedených kontrolních akcích upozornil NKÚ na řadu pochybení spojených s čerpáním podpory 
z fondů EU. Zjištěné nedostatky byly jak charakteru systémového, tak procesního a týkaly se přede-
vším řízení podpor příslušnými řídicími orgány, případně zprostředkujícími subjekty. V případě proces-
ních nedostatků šlo zejména o nerespektování stanovených pravidel a závazků přijatých pro využití 
podpor ze strany příjemců. Zásadní nedostatky lze rozdělit do čtyř základních skupin.

• Téměř ve všech provedených kontrolách NKÚ konstatoval, že národní strategické dokumenty obsahovaly řadu 
nejasností a jejich cíle promítnuté do programové a projektové úrovně nebyly konkrétní, měřitelné a nevychá-
zely z reálných potřeb nezbytných pro zlepšení stavu v dotčené oblasti. To samozřejmě nevytvářelo dostatečné 
předpoklady pro řešení skutečných priorit v dané oblasti.

Například MZe neprovedlo průzkum zájmu žadatelů a zařadilo do PRV 2014–2020 opatření, o která žada-
telé neměli zájem, přičemž tuto situaci dlouho adekvátně neřešilo (KA č. 23/06). Podobně MPSV poskytlo 
celkem 2,8 mld. Kč na projekty, jejichž dopady na situaci osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách 
byly pouze omezené a krátkodobé. Podpora sociálního začleňování tak vedla jen ke zmírnění některých 
následků sociálního vyloučení, nikoliv k řešení jeho hlubších příčin (KA č. 23/29). 

• Systém hodnocení výběru projektů nebyl transparentní a v mnoha případech nebyly stanoveny limity pro způ-
sobilé výdaje, resp. byly stanoveny nereálně. To v  některých případech vedlo k  čerpání podpory na zjevně 
nezpůsobilé výdaje. 

Jako příklad lze uvést způsob hodnocení žádostí o dotace na podporu zaměstnanosti, kdy MPSV po-
stupovalo vůči žadatelům nerovným způsobem, neboť ve věcně totožných nebo obdobných případech 
nerozhodovalo shodně a při hodnocení schválilo některým příjemcům aktivity, které nebyly v souladu 
s výzvou. NKÚ podal v této souvislosti správcům daně oznámení v celkové hodnotě více než 9 mil. Kč, 
a to včetně podezření na porušení zásad účelnosti a hospodárnosti (KA č. 23/21). V případě výběru pro-
jektů výstavby a rekonstrukcí komunikací pro pěší vycházely MMR a SFDI z údajů a informací uváděných 
žadateli o podporu, aniž by je ověřovaly. Nastavení některých kritérií pro výběr projektů bylo nejedno-
značné a posuzování jejich splnění bylo spíše formální bez odpovídajícího věcného obsahu (KA č. 24/01).

• Řídicí a kontrolní systém operačních programů vykazoval nedostatky ve svém nastavení a fungování. Soustava 
monitorovacích indikátorů byla definována nedostatečně nebo tak, že nebylo možné systematicky sledovat 
a vyhodnocovat přínosy realizace jednotlivých projektů. Tento stav nahrával vzniku situace, kdy snaha vyčerpat 
disponibilní prostředky dominovala nad snahou dosáhnout pomocí výstupů projektů požadovaných změn.

Například MPSV při řízení poskytování podpory z OPZ v celkové výši 2,8 mld. Kč kladlo důraz především 
na čerpání alokované podpory a dostatečně nesledovalo ani nevyhodnocovalo, zda vynaložené peněžní 
prostředky pomohly řešit některé zásadní příčiny sociálního vyloučení osob žijících v sociálně vylouče-
ných lokalitách (KA č. 23/29). Podobně MŽP nesledovalo a nevyhodnocovalo přínosy programu Nová 
zelená úsporám ke zlepšování kvality ovzduší (KA č. 23/07). 

• Nakládání s poskytovanými dotacemi bylo mnohdy v rozporu se zásadami 3E, takže přínosy projektů v řadě pří-
padů nedosáhly předpokládaných hodnot. Posuzování účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládaných 
prostředků nebylo implementačními orgány často vůbec prováděno.

Při kontrole deseti vybraných projektů na podporu zaměstnanosti zjistil NKÚ u šesti příjemců, že pouze 
v jednom případě příjemci vynaložili peněžní prostředky účelně, avšak se sníženou efektivností. Ve dvou 

184 Poznatky z kontrolních akcí uvedených v tabulce jsou vyhodnoceny v souladu s jejich prioritním zaměřením na věcně příslušné výdajové oblasti 
v předchozích částech této výroční zprávy.
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případech příjemci vynaložili veškeré peněžní prostředky neúčelně a neefektivně, neboť podpořili oso-
by, které nespadaly do cílových skupin. U čtyř projektů NKÚ zjistil nezpůsobilé výdaje v souhrnné výši  
9,1 mil. Kč (KA č. 23/21). MPSV v rámci OP Zaměstnanost schvalovalo projekty s opakovaně vytvářenými 
podobnými analytickými a metodickými výstupy, přestože současně v rámci vlastního projektu vytvářelo 
obdobné celostátní metodiky. NKÚ vyhodnotil, že peněžní prostředky až do výše 203 mil. Kč byly na tyto 
projekty vynaloženy se sníženou účelností. Přínos těchto projektů pro dosažení cílů transformace systé-
mu péče o ohrožené děti byl omezený (KA č. 23/11).

Tabulka č. 7: Zastoupení charakteristických nedostatků v uvedených kontrolních akcích

KA Program

Nedostatky 
strategických 

a řídicích dokumentů, 
programové 
dokumenty 
nevycházely 

z reálných potřeb

Netransparentní 
systém hodnocení 
žádostí, absence 
limitů způsobilých 

výdajů

Nedostatky nastavení 
a fungování ŘKS, chybně 
stanovené monitorovací 
indikátory pro sledování 

a vyhodnocení plnění cílů

Nakládání 
s poskytnutými 

dotacemi v rozporu 
s 3E, chyby v procesu 

zadávání zakázek

23/06 PRV

23/07 OPŽP

23/11 OP LZZ, OPZ, 
OPZ+

23/13 OPD

23/16 OPPIK, NPO

23/21 OPZ

23/22 OPZ

23/29 OPZ

23/31 PRV, NPO

24/01 IROP 

24/03185 OP VVV*

Zdroj: NKÚ, leden 2025.

*  Nedostatky byly zjištěny pouze u nákladů financovaných ze státního rozpočtu. V rámci OP VVV186 byl financován projekt Národní centrum pro elektronické 
informační zdroje – CzechELib, který realizovala NTK187 v letech 2017–2022. NKÚ konstatoval, že projekt dosáhl všech stanovených cílů. 

Stav implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020

Celková alokace ESI fondů v  souladu s  „dohodou o  partnerství“ /DoP/ činila v  roce 2024 v  přepočtu 
dle aktuálního měnového kurzu 655,3 mld. Kč. V poměru k celkové alokaci dosáhl objem finančních 
prostředků v  právních aktech o  poskytnutí/převodu podpory 110,6  % (724,2  mld.  Kč), proplaceny  
byly prostředky v  objemu 103,6  % (678,7  mld.  Kč) a  žádosti o  průběžnou platbu odeslané Evropské  
komisi /Komise/ dosáhly 102,7 % (673,8 mld. Kč).

Aktuální předpoklad čerpání alokace jednotlivých programů vyjádřený stavem finančních prostředků 
v žádostech o průběžnou platbu odeslaných Komisi je patrný z následujícího grafu. 

185 Nedostatky zjištěné v této kontrolní akci se týkaly pouze dotací z národních zdrojů.
186 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
187 Národní technická knihovna.
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Graf č. 23: Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných Komisi k 31. prosinci 2024 (v %)

Zdroj:  Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020 – prosinec 2024, data generovaná 6. ledna 2025, 
vydalo MMR – Národní orgán pro koordinaci.

Pozn.: Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných Komisi zahrnují i příspěvky na finanční nástroje. 

Na zvýšení míry finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu ve vztahu k celkové alokaci se 
podle informace Národního orgánu pro koordinaci /NOK/ podílel zejména OP PPR, jehož měsíční změna 
k alokaci programu představovala více než 15 %, což zároveň znamenalo jeho posun na čelní pozici mezi 
programy.

Rovnoměrné čerpání podpory z  ESI fondů u  většiny programů v  posledních letech programového 
období 2014–2020 se projevilo i v postavení České republiky mezi jednotlivými členskými státy EU. 
V žebříčku míry čerpání celkové národní alokace obsazovala Česká republika v pořadí členských států 
pravidelně pozici v první desítce.

Tato skutečnost zároveň dokládá, že většina implementačních orgánů ČR si za tři programová období 
již plně osvojila technologii čerpání disponibilní alokace, avšak problémem nadále zůstává faktický 
přínos realizovaných projektů, který se neprojevuje v předpokládané dynamice přibližování ČR k prů-
měru EU. Tento stav je způsoben úzce rezortním přístupem ke stanovení priorit, při kterém není zajištěna 
vzájemná synergie pro prosazení skutečných potřeb rozhodných pro Českou republiku.

Podle souhrnných denně aktualizovaných údajů uvedených na webové stránce Komise188 zaujímala Čes-
ká republika na začátku února 2025 druhé místo mezi členskými státy s hodnotou čerpání národní aloka-
ce ve výši 99,4 % (včetně předfinancování).

188 Evropská komise. European Commission. Online. Cohesion Open Data Platform.  
Dostupné z: https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview. [cit. 2025-02-07].
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Graf č. 23: Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných Komisi k 31. prosinci 2024 (v %)

Zdroj:  Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020 – prosinec 2024, data generovaná 6. ledna 2025, 
vydalo MMR – Národní orgán pro koordinaci.

Pozn.: Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných Komisi zahrnují i příspěvky na finanční nástroje. 

Na zvýšení míry finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu ve vztahu k celkové alokaci se 
podle informace Národního orgánu pro koordinaci /NOK/ podílel zejména OP PPR, jehož měsíční změna 
k alokaci programu představovala více než 15 %, což zároveň znamenalo jeho posun na čelní pozici mezi 
programy.

Rovnoměrné čerpání podpory z  ESI fondů u  většiny programů v  posledních letech programového 
období 2014–2020 se projevilo i v postavení České republiky mezi jednotlivými členskými státy EU. 
V žebříčku míry čerpání celkové národní alokace obsazovala Česká republika v pořadí členských států 
pravidelně pozici v první desítce.

Tato skutečnost zároveň dokládá, že většina implementačních orgánů ČR si za tři programová období 
již plně osvojila technologii čerpání disponibilní alokace, avšak problémem nadále zůstává faktický 
přínos realizovaných projektů, který se neprojevuje v předpokládané dynamice přibližování ČR k prů-
měru EU. Tento stav je způsoben úzce rezortním přístupem ke stanovení priorit, při kterém není zajištěna 
vzájemná synergie pro prosazení skutečných potřeb rozhodných pro Českou republiku.

Podle souhrnných denně aktualizovaných údajů uvedených na webové stránce Komise188 zaujímala Čes-
ká republika na začátku února 2025 druhé místo mezi členskými státy s hodnotou čerpání národní aloka-
ce ve výši 99,4 % (včetně předfinancování).

188 Evropská komise. European Commission. Online. Cohesion Open Data Platform.  
Dostupné z: https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview. [cit. 2025-02-07].
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Graf č. 24:  Podíl prostředků vyplacených členským státům EU z ESI fondů (včetně předfinancování) za programové 
období 2014–2020 do konce roku 2024 v poměru k celkové alokaci těchto států (v %)

Zdroj: Evropská komise189.

Stav implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2021–2027

V  souladu s  DoP na programové období 2021–2027 představuje alokace prostředků rozpočtu EU 
pro Českou republiku 21,084  mld.  €, což v  aktuálním převodu měn z  prosince 2024 činilo takřka  
531,587 mld. Kč190. Rozhodující část příspěvku EU má být financována prostřednictvím dvou fondů, a to 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (261,377 mld. Kč, tj. 49 %) a Fondu soudržnosti (167,073 mld. Kč, 
tj. 31 %). O zbývajících cca 20 % se podělí Evropský sociální fond, Fond spravedlivé transformace a Ev-
ropský námořní, rybářský a akvakulturní fond. Podobně jako v případě předchozích programových ob-
dobí je i pro programové období 2021–2027 charakteristický poměrně významný skluz v přijetí klíčových 
řídicích dokumentů. V důsledku toho byly výzvy k předkládání projektů v rámci jednotlivých programů 
vyhlašovány až od druhého pololetí 2022, tedy více než rok po zahájení programového období.

Stav čerpání je patrný z grafu č. 25. V poměru k celkové alokaci dosáhl objem finančních prostředků 
v „právních aktech o poskytnutí podpory“ 50,5 %, proplaceny byly prostředky v objemu 17,6 % a žádosti 
o průběžnou platbu odeslané Evropské komisi dosáhly 11,3 %.

189 Zdroj: Evropská komise. European Commission. Online. Cohesion Open Data Platform. [cit. 2025-02-7].
190 Měsíční informace o implementaci fondů EU (2021–2027) – prosinec 2024; MMR-NOK.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview/14-20
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Graf č. 25: Aktuální čerpání alokace dle „dohody o partnerství 2021–2027“ (v mld. Kč) vzhledem k celkové alokaci

Zdroj: Měsíční informace o implementaci fondů (2021–2027) – prosinec 2024; MMR-NOK.

ZPOŽDĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY V  ZAHÁJENÍ ČERPÁNÍ ALOKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ BYLO ZCELA SROVNATELNÉ 
S  OSTATNÍMI ČLENSKÝMI STÁTY EU. PODLE ÚDAJŮ AKTUALIZOVANÝCH DENNĚ NA WEBOVÉ STRÁNCE KOMISE191 
JE ČESKÁ REPUBLIKA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021–2027 V POŘADÍ MÍRY ČERPÁNÍ NÁRODNÍ ALOKACE (PRO-
STŘEDKY V PRÁVNÍCH AKTECH A ŽÁDOSTECH ODESLANÝCH KOMISI) NA PÁTÉM MÍSTĚ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU. 

191 Evropská komise. European Commission. Online. Cohesion Policy Overview. Dostupné z: https://cohesiondata.ec.europa.eu/cohesion_overview/21-27. 
[cit. 2025-01-22].
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Graf č. 25: Aktuální čerpání alokace dle „dohody o partnerství 2021–2027“ (v mld. Kč) vzhledem k celkové alokaci

Zdroj: Měsíční informace o implementaci fondů (2021–2027) – prosinec 2024; MMR-NOK.

ZPOŽDĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY V  ZAHÁJENÍ ČERPÁNÍ ALOKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ BYLO ZCELA SROVNATELNÉ 
S  OSTATNÍMI ČLENSKÝMI STÁTY EU. PODLE ÚDAJŮ AKTUALIZOVANÝCH DENNĚ NA WEBOVÉ STRÁNCE KOMISE191 
JE ČESKÁ REPUBLIKA V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021–2027 V POŘADÍ MÍRY ČERPÁNÍ NÁRODNÍ ALOKACE (PRO-
STŘEDKY V PRÁVNÍCH AKTECH A ŽÁDOSTECH ODESLANÝCH KOMISI) NA PÁTÉM MÍSTĚ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU. 

191 Evropská komise. European Commission. Online. Cohesion Policy Overview. Dostupné z: https://cohesiondata.ec.europa.eu/cohesion_overview/21-27. 
[cit. 2025-01-22].
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7. STANOVISKA NKÚ K VYKAZOVANÝM FINANČNÍM INFORMACÍM STÁTU

7.1 STANOVISKO K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NKÚ se v  roce 2024 v  rámci svého Stanoviska k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2023 
vyjádřil i ke správnosti vykázaných údajů192, tj. k úplnosti a správnosti vykázání příjmů a výdajů státního 
rozpočtu uvedených v návrhu SZÚ. 

Nástrojem využívaným NKÚ k tomuto prověřování jsou zejména kontroly typu finanční audit, kterými jsou 
systematicky ověřovány závěrečné účty jednotlivých kapitol SR, údaje předkládané pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu z hlediska jejich druhového zatřídění rozpočtovou skladbou a údaje účetních závěrek. 

Údaje o  rozpočtovém hospodaření kapitol za rok 2023 v  rámci sešitů G a  H byly analyticky ověřeny 
s ohledem na podkladové zdroje z IISSP s tím, že nebyl zjištěn žádný významný nesoulad.

ÚDAJE OBSAŽENÉ V NÁVRHU SZÚ ZA ROK 2023 JE DLE NKÚ MOŽNÉ POVAŽOVAT ZA SPRÁVNÉ193. 

7.2  KONTROLA FINANČNÍCH INFORMACÍ ZVEŘEJNĚNÝCH NĚKTERÝMI VYBRANÝMI  
SPRÁVCI KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU A JEJICH PODŘÍZENÝMI ORGANIZACEMI

Smyslem pravidelného prověřování vykazovaných finančních informací státu je získat a podat infor-
maci o  jejich spolehlivosti a  vypovídací schopnosti, což umožňuje zvyšovat míru důvěry uživatelů 
v tyto informace. Účetní jednotky pomocí finančních informací skládají účty o svém hospodaření, úda-
je mají také sloužit pro monitorování a řízení veřejných financí. Využitelnost těchto informací je však 
podmíněna jejich spolehlivostí. Proto NKÚ prostřednictvím kontrol typu finanční audit /FA/ věnuje 
část své kapacity ověřování spolehlivosti účetních závěrek /ÚZ/, závěrečných účtů /ZÚ/ a údajů uve-
dených ve finančních výkazech pro hodnocení plnění rozpočtu /FV/.

NKÚ v roce 2024 dokončil čtyři kontrolní akce typu finanční audit, u kterých vydal stanovisko k vykázaným 
finančním informacím a dále se vyjádřil v prověřovaných oblastech k vnitřnímu kontrolnímu systému /VKS/ 
(blíže viz tabulka č. 8). Ve všech KA se jednalo o průběžné audity, kdy kontrola z části probíhala v aktu-
álním účetním období a kontrolovaná osoba tak měla možnost provést opravy ještě v průběhu kontroly. 

192 Jedná se o údaje uvedené v sešitu G – Tabulková část k návrhu státního závěrečného účtu ČR a v sešitu H – Výsledky rozpočtového hospodaření 
kapitol návrhu SZÚ za rok 2023.

193 Blíže ke stanovisku ke správnosti údajů SZÚ: Stanovisko NKÚ k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2023 (nku.cz).

https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/stanoviska-nku-ke-statnimu-rozpoctu/stanovisko-nku-k-navrhu-statniho-zaverecneho-uctu-cr-za-rok-2023-id14181/
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Z VÝSLEDKŮ KONTROL TYPU FA VYPLYNULO, ŽE PRŮBĚŽNÉ AUDITY, PŘI KTERÝCH MAJÍ KONTROLOVANÉ OSOBY 
MOŽNOST OPRAVOVAT ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY JEŠTĚ BĚHEM KONTROLY, VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM PŘISPÍVAJÍ KE 
SPOLEHLIVOSTI VYKAZOVANÝCH ÚDAJŮ. NA ZÁKLADĚ PRŮBĚŽNÝCH AUDITŮ PROVEDENÝCH V RÁMCI KONTROLO-
VANÉHO OBDOBÍ ROKU 2023 BYLY OPRAVENY CHYBY, KTERÉ BY MĚLY DOPAD NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VE VÝŠI VÍCE 
NEŽ 43 MLD. KČ A NA FINANČNÍ VÝKAZY VE VÝŠI VÍCE NEŽ 37 MIL. KČ. V ZÁVĚREČNÝCH ÚČTECH BYLY ZJIŠTĚNY 
POUZE OJEDINĚLÉ NEDOSTATKY BEZ DOPADU NA JEJICH VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST. 

Opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Součástí kontrol typu FA je i  systematické ověřování plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných 
předchozími kontrolními akcemi NKÚ.

Tabulka č. 9: Přehled plnění opatření k nápravě nedostatků z předchozích KA

Číslo 
KA

Kontrolovaná 
osoba

Číslo 
předchozí 

KA

Počet 
opatření 
přijatých 

k nápravě 
nedostatků

Počet opatření 
realizovaných 

úplně a správně

Počet opatření 
realizovaných 

částečně

Počet 
nerealizovaných 

opatření

Počet již 
nerelevantních 

opatření (např. díky 
změně předpisu)

23/17 Ministerstvo 
dopravy 19/08205 10 6 1 2206 1

23/18
Technologická 

agentura České 
republiky

x207 x x x x x

23/19 Úřad průmyslového 
vlastnictví x206 x x x x x

23/20 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 19/21208 20 20 x x x

 
Zdroj: kontrolní závěry z jednotlivých KA.

Z  výše uvedeného přehledu vyplývá, že kontrolované osoby ve většině případů na uložená opatření 
reagují. 

Výsledky kontrol ve vztahu k vnitřnímu kontrolnímu systému 

Součástí kontrol typu FA je i prověřování vnitřního kontrolního systému. Je ověřováno, zda u  testova-
ných operací je vnitřní kontrolní systém kontrolovaných osob nastaven v souladu s příslušnými právními 
předpisy209, a dále jsou testovány vybrané kontrolní mechanismy v systémech vedení účetnictví. Účinné 
a spolehlivé fungování vnitřního kontrolního systému má zásadní vliv na úplnost, průkaznost a správnost 
informací zobrazovaných v účetních závěrkách a dalších výkazech. 

Při kontrolách typu FA byly zjištěny nedostatky a rizika v oblasti účetnictví, v rozpočtovém systému i v zá-
věrečném účtu, které VKS neidentifikoval, ale kontrolovaná osoba je v průběhu kontroly řádně opravila 
(KA č. 23/17, KA č. 23/18, KA č. 23/19 a KA č. 23/20). 

Ve dvou případech (KA č. 23/19 a KA č. 23/20) byly zjištěny skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové 
kázně v celkové výši 15,7 mil. Kč, kterým VKS nedokázal zabránit.

205 KA č. 19/08 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2018 a údaje 
předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018 (KZ byl zveřejněn v částce 3/2020 Věstníku NKÚ).

206 Nesprávné vykazování peněžních prostředků poskytnutých zřízeným příspěvkovým organizacím na pořízení dlouhodobého majetku a vykazování 
neexistujících dlouhodobých podmíněných pohledávek z předfinancování zahraničních transferů.

207 Není relevantní, jednalo se o první kontrolu typu FA.
208 KA č. 19/21 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za 

rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018 (KZ byl zveřejněn v částce 6/2020 
Věstníku NKÚ).

209 Jedná se zejména o ustanovení § 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole).
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Tabulka č. 10: Skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně  (v mil. Kč)

Číslo KA Kontrolovaná osoba Skutečnosti nasvědčující porušení 
rozpočtové kázně

23/17 Ministerstvo dopravy x

23/18 Technologická agentura České republiky x

23/19 Úřad průmyslového vlastnictví 0,1210

23/20 Ministerstvo pro místní rozvoj 15,6211

Celkem 15,7
 
Zdroj: kontrolní závěry z jednotlivých KA.

210 Neuveřejnění smlouvy v registru smluv.
211 Neodvedení peněžních prostředků z účtu cizích prostředků do státního rozpočtu (jednalo se o vrácené peněžní prostředky z již ukončeného operační-

ho programu).
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Tabulka č. 10: Skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně  (v mil. Kč)

Číslo KA Kontrolovaná osoba Skutečnosti nasvědčující porušení 
rozpočtové kázně

23/17 Ministerstvo dopravy x

23/18 Technologická agentura České republiky x

23/19 Úřad průmyslového vlastnictví 0,1210

23/20 Ministerstvo pro místní rozvoj 15,6211

Celkem 15,7
 
Zdroj: kontrolní závěry z jednotlivých KA.

210 Neuveřejnění smlouvy v registru smluv.
211 Neodvedení peněžních prostředků z účtu cizích prostředků do státního rozpočtu (jednalo se o vrácené peněžní prostředky z již ukončeného operační-

ho programu).
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Finanční audity přispívají k vyšší spolehlivosti finančních informací

PŘI KONTROLÁCH FINANČNÍCH INFORMACÍ BYLY ODSTRANĚNY NESPRÁVNOSTI ZA VÍCE NEŽ 43 MLD. KČ

Legenda:
Nebyly zjištěny významné 
nesprávnosti/nedostatky

Zjištěny významné 
nesprávnosti/nedostatky

Ministerstvo dopravy KA č. 23/17

Účetní závěrka

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Závěrečný účet

Vnitřní kontrolní systém

Bez významných nesprávností

Nevýznamné opravy

V oblasti účetnictví Bez významných nedostatků

Bez významných nesprávností

Opravy v průběhu 

kontroly NKÚ

Výsledný stav po 

provedených opravách

Oblast kontroly

V účetnictví ve výši 

24 600 mil. Kč

Nevýznamné opravy Bez významných nesprávností

Technologická agentura

České republiky KA č. 23/18

Účetní závěrka

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Závěrečný účet

Vnitřní kontrolní systém

Bez významných nesprávností

Nevýznamné opravy

V oblasti účetnictví a ZÚ Bez významných nedostatků

Bez významných nesprávností

V účetnictví ve výši 

15 600 mil. Kč

S vlivem na vypovídací 

hodnotu

Bez významných nesprávností

Úřad průmyslového

vlastnictví KA č. 23/19

Účetní závěrka

Výkaz pro hodnocení plnění 

rozpočtu

Závěrečný účet

Vnitřní kontrolní systém

Bez významných nesprávností

Nesprávnosti byly ve výši 

10,5 mil. Kč a z toho bylo 

opraveno 0,7 mil. Kč

V oblasti účetnictví a fin. výkazů Bez významných nedostatků

Významná nesprávnost ve výši 

9,8 mil. Kč

V účetnictví ve výši 

166,9 mil. Kč

Nevýznamné opravy Bez významných nesprávností

Ministerstvo pro 

místní rozvoj KA č. 23/20

Účetní závěrka

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Závěrečný účet

Vnitřní kontrolní systém

Bez významných nesprávností

Nevýznamné opravy

V oblasti účetnictví Bez významných nedostatků

Bez významných nesprávností

V účetnictví ve výši 

2 651 mil. Kč

Nevýznamné opravy Bez významných nesprávností
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7.3 PODPORA DOBRÉ ÚČETNÍ A AUDITNÍ PRAXE 

HLAVNÍM SMYSLEM KONTROLNÍCH AKCÍ TYPU FA JE PŘISPÍVAT KE ZVYŠOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI FINANČNÍCH  
INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V ÚZ, FV A ZÚ PRO JEJICH UŽIVATELE.

K naplňování tohoto cíle významně přispěly:

• průběžné audity, během kterých mohly kontrolované osoby opravovat zjištěné nedostatky (viz 
tabulka č. 8);

• opakovaně prováděné finanční audity, v rámci kterých NKÚ mohl vyhodnotit reakci kontrolované 
osoby na zjištěné nedostatky v podobě nápravných opatření (viz výše část Opatření k nápravě 
zjištěných nedostatků); 

• projednávání výsledků kontrol typu FA vládou, kontrolním výborem Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR; kontrolní závěry jsou dále k dispozici jak odborné, tak i široké veřejnosti.

NKÚ JE ZE SVÉ PODSTATY NEJEN KONTROLNÍ, ALE I ODBORNOU INSTITUCÍ. 

NKÚ se dlouhodobě věnuje mezinárodní standardizaci v oblasti účetnictví a možnostem využití meziná-
rodně uznávané dobré praxe výkaznictví ve veřejném sektoru ČR. Svou kontrolní a analytickou činností 
napomáhá pojmenovávat systémová rizika a problémy při vykazování účetních a  rozpočtových údajů, 
hledá možnosti jejich řešení a podporuje prohlubování využívání akruálních účetních údajů. 

Napomáhá tím šíření dobré účetní a auditní praxe a zasazuje se o zajišťování využitelných a spolehlivých 
údajů pro potřeby skládání účtů a rozhodování.

NKÚ PODPORUJE VYUŽÍVÁNÍ ÚČETNÍCH AKRUÁLNÍCH INFORMACÍ, A TÍM LEPŠÍ SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ.

NKÚ opakovaně konstatoval vhodnost vyššího využívání akruálních údajů a jejich srovnávání s informa-
cemi založenými na peněžních tocích včetně komentování rozdílů. 

Jako součást podpory dobré praxe NKÚ v rámci kontroly rovněž provádí rozbor výsledku hospodaření 
z akruálního a peněžního pohledu včetně příkladů využívání akruálních účetních informací (blíže viz 
přílohy ke kontrolním závěrům z KA č. 23/17, KA č. 23/18, KA č. 23/19 a KA č. 23/20). 

NKÚ UPOZORŇUJE NA METODICKÉ PROBLÉMY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ.

NKÚ v rámci své kontrolní činnosti monitoruje i způsob aplikace závazných právních předpisů ve vztahu 
k výkaznictví a poukazuje na zjištěné neprovázanosti právních předpisů v oblasti účetnictví, na nedostat-
ky v jejich komplexnosti či výkladové nejasnosti a s tím související metodické a aplikační problémy.

Zjištěné metodické problémy uvádí NKÚ v kontrolních závěrech a poté o nich diskutuje i s odbornou 
veřejností.
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7.3 PODPORA DOBRÉ ÚČETNÍ A AUDITNÍ PRAXE 

HLAVNÍM SMYSLEM KONTROLNÍCH AKCÍ TYPU FA JE PŘISPÍVAT KE ZVYŠOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI FINANČNÍCH  
INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V ÚZ, FV A ZÚ PRO JEJICH UŽIVATELE.

K naplňování tohoto cíle významně přispěly:

• průběžné audity, během kterých mohly kontrolované osoby opravovat zjištěné nedostatky (viz 
tabulka č. 8);

• opakovaně prováděné finanční audity, v rámci kterých NKÚ mohl vyhodnotit reakci kontrolované 
osoby na zjištěné nedostatky v podobě nápravných opatření (viz výše část Opatření k nápravě 
zjištěných nedostatků); 

• projednávání výsledků kontrol typu FA vládou, kontrolním výborem Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR; kontrolní závěry jsou dále k dispozici jak odborné, tak i široké veřejnosti.

NKÚ JE ZE SVÉ PODSTATY NEJEN KONTROLNÍ, ALE I ODBORNOU INSTITUCÍ. 

NKÚ se dlouhodobě věnuje mezinárodní standardizaci v oblasti účetnictví a možnostem využití meziná-
rodně uznávané dobré praxe výkaznictví ve veřejném sektoru ČR. Svou kontrolní a analytickou činností 
napomáhá pojmenovávat systémová rizika a problémy při vykazování účetních a  rozpočtových údajů, 
hledá možnosti jejich řešení a podporuje prohlubování využívání akruálních účetních údajů. 

Napomáhá tím šíření dobré účetní a auditní praxe a zasazuje se o zajišťování využitelných a spolehlivých 
údajů pro potřeby skládání účtů a rozhodování.

NKÚ PODPORUJE VYUŽÍVÁNÍ ÚČETNÍCH AKRUÁLNÍCH INFORMACÍ, A TÍM LEPŠÍ SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ.

NKÚ opakovaně konstatoval vhodnost vyššího využívání akruálních údajů a jejich srovnávání s informa-
cemi založenými na peněžních tocích včetně komentování rozdílů. 

Jako součást podpory dobré praxe NKÚ v rámci kontroly rovněž provádí rozbor výsledku hospodaření 
z akruálního a peněžního pohledu včetně příkladů využívání akruálních účetních informací (blíže viz 
přílohy ke kontrolním závěrům z KA č. 23/17, KA č. 23/18, KA č. 23/19 a KA č. 23/20). 

NKÚ UPOZORŇUJE NA METODICKÉ PROBLÉMY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ.

NKÚ v rámci své kontrolní činnosti monitoruje i způsob aplikace závazných právních předpisů ve vztahu 
k výkaznictví a poukazuje na zjištěné neprovázanosti právních předpisů v oblasti účetnictví, na nedostat-
ky v jejich komplexnosti či výkladové nejasnosti a s tím související metodické a aplikační problémy.

Zjištěné metodické problémy uvádí NKÚ v kontrolních závěrech a poté o nich diskutuje i s odbornou 
veřejností.
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Za přetrvávající významné problémy, které mají vliv na zajištění srovnatelnosti a spolehlivosti vykazova-
ných informací, považuje NKÚ následující:

Tabulka č. 11: Přetrvávající významné metodické problémy
Problémová oblast Popis metodického problému

Prostředky z Národního 
plánu obnovy

Národní plán obnovy představuje plán reforem a investic, jehož prostřednictvím má ČR možnost čerpat 
prostředky z rozpočtu EU.
Obecně platné metodiky vydané pro implementaci Národního plánu obnovy neupravují oblast účetnictví 
a výkaznictví.
Podle názoru NKÚ je vhodné oblast Národního plánu obnovy metodicky sjednocovat za účelem jednotné 
aplikace účetních postupů. Příkladem určité míry nejistoty ve věcném a účetním pojímání skutečností 
týkajících se Národního plánu obnovy je zejména problematika okamžiku účtování nároku na 
refundaci vyplacených prostředků a jeho zúčtování.
V průběhu některých kontrolních akcí byly za účelem správného a srovnatelného vykázání uvedených 
skutečností v ÚZ prováděny opravy účtování (viz např. KZ z KA č. 23/17 a KA č. 23/18).

Finanční nástroje 
spolufinancované 

z rozpočtu EU

Finanční nástroje představují formu poskytování prostředků zejména z rozpočtu EU, kdy podpory jsou 
příjemcům poskytovány NÁVRATNOU FORMOU (např. půjčky, záruky, kapitálové investice), tím se odlišují od 
dotací (transferů), ty jsou poskytovány NENÁVRATNOU FORMOU.
Lze předpokládat, že podíl finančních nástrojů bude narůstat v neprospěch dotací.
Jedná se o účetní případy na pomezí mezi transfery, pohledávkami a finančním majetkem, pro něž není 
v účetní závěrce vybraných účetních jednotek vymezen samostatný účet, resp. položka. Neexistuje pro ně 
ani český účetní standard, který by specificky pro finanční nástroje upravil postupy účtování.
Dle názoru NKÚ je vykázání těchto finančních nástrojů na základě doposud poznané účetní praxe možné 
následujícími způsoby:
- prostřednictvím účtu 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek  
  (postup MPO zveřejněný v KZ z KA č. 20/34212);
- prostřednictvím účtu 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery  
  (postup MMR zveřejněný v KZ z KA č. 23/20).
Oba přístupy je žádoucí náležitě komentovat v příloze účetní závěrky.
Obecně však nelze v takovýchto případech vyloučit možnosti i jiného přístupu k vykázání, neboť 
vždy bude záležet na konkrétních okolnostech.

212 KA č. 20/34 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a ob-
chodu za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 (KZ byl zveřejněn 
v částce 4/2021 Věstníku NKÚ).
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Problémová oblast Popis metodického problému

Informace vykazované 
na podrozvahových 

účtech

Na podrozvahových účtech se účtuje o skutečnostech, o nichž se neúčtuje na rozvahových účtech. Jedná 
se o tzv. podmíněné pohledávky, podmíněné závazky a další podrozvahová aktiva a pasiva, která souvisí 
s budoucím přírůstkem nebo úbytkem majetku nebo jiného aktiva, závazku nebo jiného pasiva, ke kterému 
může dojít na základě stanovené podmínky nebo podmínek.
Podmíněná aktiva a podmíněná pasiva lze z hlediska pravděpodobnosti vzniku rozvahových aktiv a pasiv 
rozdělit do tří kategorií:
• v podstatě jistá a očekávaná aktiva/pasiva – úhrada podmíněné pohledávky či závazku je již 

rozpočtována a je jen otázkou času, kdy k plnění dojde (zejm. z uzavřených smluv a z transferů); 
• aktiva/pasiva podmíněná specifickým rizikem – podmíněné pohledávky a závazky spojené se 

situacemi, které mohou nastat, avšak výsledek není pod kontrolou účetní jednotky, a proto pro 
jednotku představují sledované riziko (např. soudní spory, poskytnuté záruky);

• aktiva/pasiva nejistá, neočekávaná k plnění – jde o hypotetické podmíněné pohledávky 
a závazky; jejich vznik, a tedy ani plnění nejsou předpokládány (např. potenciální náhrada za případné 
zničení vypůjčeného majetku). 

Z kontrolních akcí typu finanční audit ukončených v roce 2024 je zřejmé, že z hlediska vykázaných hodnot 
převažují v podstatě jistá a očekávaná aktiva/pasiva: 

Kategorie podmíněných  
aktiv/pasiv

KA č. 
23/17

KA č. 
23/18

KA č.  
23/19

KA č. 
23/20

v podstatě jistá a očekávaná 99,9 % 100 % 50,7 % 86,6 %

podmíněná specifickým rizikem, 
jež není plně pod kontrolou účetní 
jednotky

0,1 % 0,0 % 49,1 % 13,4 %

nejistá, neočekávaná k plnění 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %

Informačně cenné jsou údaje o skutečnostech podmíněných specifickým rizikem. Otázkou však je, zda 
a v jakém rozsahu je třeba na podrozvahových účtech sledovat i v podstatě jistá a očekávaná aktiva/pasiva, 
neboť v podstatě jedinou podmínkou, která musí být splněna, aby se z nich stala aktiva/pasiva rozvahová, 
je uplynutí času.

Účetní předpisy navíc nevyžadují informace o podrozvahových skutečnostech komentovat v příloze 
účetní závěrky. Tato povinnost (uvést doplňující a vysvětlující informace) se explicitně týká pouze 
majetku, pohledávek a závazků rozvahového typu, což snižuje využitelnost informací vykazovaných na 
podrozvahových účtech.

Zdroj: kontrolní závěry z jednotlivých KA.

NKÚ SPOLUPRACUJE S ODBORNÝMI INSTITUCEMI V OBLASTI VÝKAZNICTVÍ STÁTU. 

V průběhu roku 2024 pokračoval NKÚ ve spolupráci s odbornými institucemi. Jednalo se o různé formy 
spolupráce:

• uzavření memoranda o  vzájemné spolupráci se Svazem účetních a  uskutečnění navazujících 
pracovních jednání nad vybranými metodickými tématy, analytickým nástrojem pro detekci rizik 
a vzděláváním účetních ve veřejném sektoru;

• pracovní jednání se zástupci Českého statistického úřadu nad analytickým nástrojem pro detekci 
rizik pocházejících z účetních a rozpočtových dat a pozorovatelská účast na misi Eurostatu u Čes-
kého statistického úřadu (EPD dialogue visit213);

• spolupráce s Vysokou školou ekonomickou ohledně mapování využívání akruálních účetních in-
formací státu – zejména v oblasti přípravy dotazníkových šetření pro různé okruhy respondentů 
a rozhovorů s Českou národní bankou, Národní rozpočtovou radou, Ministerstvem financí a Čes-
kým statistickým úřadem;

213  Excessive Deficit Procedure (EDP) = postup při nadměrném schodku.



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

263102

ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ A ANALYTICKÉ ČINNOSTI

Problémová oblast Popis metodického problému

Informace vykazované 
na podrozvahových 

účtech
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s budoucím přírůstkem nebo úbytkem majetku nebo jiného aktiva, závazku nebo jiného pasiva, ke kterému 
může dojít na základě stanovené podmínky nebo podmínek.
Podmíněná aktiva a podmíněná pasiva lze z hlediska pravděpodobnosti vzniku rozvahových aktiv a pasiv 
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• aktiva/pasiva podmíněná specifickým rizikem – podmíněné pohledávky a závazky spojené se 

situacemi, které mohou nastat, avšak výsledek není pod kontrolou účetní jednotky, a proto pro 
jednotku představují sledované riziko (např. soudní spory, poskytnuté záruky);

• aktiva/pasiva nejistá, neočekávaná k plnění – jde o hypotetické podmíněné pohledávky 
a závazky; jejich vznik, a tedy ani plnění nejsou předpokládány (např. potenciální náhrada za případné 
zničení vypůjčeného majetku). 

Z kontrolních akcí typu finanční audit ukončených v roce 2024 je zřejmé, že z hlediska vykázaných hodnot 
převažují v podstatě jistá a očekávaná aktiva/pasiva: 

Kategorie podmíněných  
aktiv/pasiv

KA č. 
23/17

KA č. 
23/18

KA č.  
23/19

KA č. 
23/20

v podstatě jistá a očekávaná 99,9 % 100 % 50,7 % 86,6 %

podmíněná specifickým rizikem, 
jež není plně pod kontrolou účetní 
jednotky

0,1 % 0,0 % 49,1 % 13,4 %

nejistá, neočekávaná k plnění 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %

Informačně cenné jsou údaje o skutečnostech podmíněných specifickým rizikem. Otázkou však je, zda 
a v jakém rozsahu je třeba na podrozvahových účtech sledovat i v podstatě jistá a očekávaná aktiva/pasiva, 
neboť v podstatě jedinou podmínkou, která musí být splněna, aby se z nich stala aktiva/pasiva rozvahová, 
je uplynutí času.

Účetní předpisy navíc nevyžadují informace o podrozvahových skutečnostech komentovat v příloze 
účetní závěrky. Tato povinnost (uvést doplňující a vysvětlující informace) se explicitně týká pouze 
majetku, pohledávek a závazků rozvahového typu, což snižuje využitelnost informací vykazovaných na 
podrozvahových účtech.

Zdroj: kontrolní závěry z jednotlivých KA.

NKÚ SPOLUPRACUJE S ODBORNÝMI INSTITUCEMI V OBLASTI VÝKAZNICTVÍ STÁTU. 

V průběhu roku 2024 pokračoval NKÚ ve spolupráci s odbornými institucemi. Jednalo se o různé formy 
spolupráce:

• uzavření memoranda o  vzájemné spolupráci se Svazem účetních a  uskutečnění navazujících 
pracovních jednání nad vybranými metodickými tématy, analytickým nástrojem pro detekci rizik 
a vzděláváním účetních ve veřejném sektoru;

• pracovní jednání se zástupci Českého statistického úřadu nad analytickým nástrojem pro detekci 
rizik pocházejících z účetních a rozpočtových dat a pozorovatelská účast na misi Eurostatu u Čes-
kého statistického úřadu (EPD dialogue visit213);

• spolupráce s Vysokou školou ekonomickou ohledně mapování využívání akruálních účetních in-
formací státu – zejména v oblasti přípravy dotazníkových šetření pro různé okruhy respondentů 
a rozhovorů s Českou národní bankou, Národní rozpočtovou radou, Ministerstvem financí a Čes-
kým statistickým úřadem;

213  Excessive Deficit Procedure (EDP) = postup při nadměrném schodku.
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• účast na jednání pracovní skupiny Ministerstva financí a Českého statistického úřadu pro vládní 
statistiku.

Spolupráce NKÚ s odbornými institucemi přispívá k prosazování mezinárodně uznávané dobré praxe 
výkaznictví ve veřejném sektoru ČR.

NKÚ přispívá svým názorem k úpravě předpisů v oblasti účetnictví a výkaznictví státu. 

Poznatky z kontrol využil NKÚ v roce 2024 při připomínkových řízeních k návrhům úprav právních před-
pisů. Jednalo se např. o:

• návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a související návrh změnového zákona;

• návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví;

• novelu vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

NKÚ SE ÚČASTNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI FINANČNÍHO AUDITU A VÝKAZNICTVÍ.

NKÚ se pravidelně zapojuje do finančních auditů mezinárodních organizací. V roce 2024 měl své zástup-
ce v Radě pro audit mezinárodní organizace EUROCONTROL. 

NKÚ také zajišťuje překlad mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) z anglického do 
českého jazyka a zveřejňuje jejich znění se souhlasem Mezinárodní federace účetních na stránkách NKÚ.
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III. FINANČNÍ ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI 
 
1. CELKOVÉ FINANČNÍ ZHODNOCENÍ KONTROLNÍCH AKCÍ

Prostřednictvím ukazatele celkového objemu zkontrolovaných finančních prostředků, majetku a závazků 
je každoročně sledováno celkové finanční zhodnocení kontrolní činnosti NKÚ. Jedná se o informativní 
údaj, který vypovídá o celkovém zkontrolovaném rozsahu příjmů a výdajů státního rozpočtu, majetku stá-
tu a závazků, finančních prostředků poskytnutých ČR ze zahraničí a ostatních finančních prostředků (např. 
prostředků státních fondů). Výši tohoto ukazatele ovlivňuje počet kontrolních akcí, jejich cíle a předměty 
i délka kontrolovaného období. 

Zkontrolovaný celkový objem finančních prostředků a  majetku je ve výši 83,2 mld. Kč. Tento objem 
vychází z kontrolních akcí, jejichž kontrolní závěr byl schválen v roce 2024. Zmíněná částka neobsahuje 
údaje z kontrolních akcí zaměřených na kontrolu závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu ani údaje 
o finančních prostředcích posuzovaných pouze na úrovni systému (např. při kontrole strategických a kon-
cepčních materiálů a při kontrole finančních prostředků programů v rámci kontroly činnosti jejich správců 
nebo zprostředkujících subjektů). V kontrolních akcích typu finanční audit byly prověřovány údaje kon-
trolovaných osob vykázané v jejich účetních závěrkách v celkové výši 563,7 mld. Kč a údaje vykázané 
ve finančních výkazech v celkové výši 218,1 mld. Kč. Hodnota finančních prostředků posuzovaných na 
úrovni systému představovala v kontrolních akcích ukončených v roce 2024 částku 1 627,2 mld. Kč. 

 
2.  PLNĚNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI PODLE ZÁKONA  

Č. 280/2009 SB., DAŇOVÝ ŘÁD

Na základě své kontrolní činnosti oznamuje NKÚ příslušným správcům daně zjištěné nedostatky, které 
mají vztah k daňovým povinnostem kontrolovaných osob. Konkrétní kontrolní zjištění mohou být využita 
příslušnými správci daně k zahájení řízení, které může vést k rozhodnutí o nařízení odvodu za porušení 
rozpočtové kázně.

V rámci oznamovací povinnosti bylo v roce 2024 příslušným správcům daně odesláno z 18 kontrolních 
akcí celkem 32 oznámení, která souvisela se správou daní. Celková částka peněžních prostředků vy-
číslená v těchto oznámeních činila přes 1,2 mld. Kč. Oznámení se týkala porušení povinností zjištěných 
u příjemců dotací (18) a dále porušení povinností organizačními složkami státu (14). 
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III. FINANČNÍ ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI 
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IV. ZHODNOCENÍ OSTATNÍ ČINNOSTI
 
1. SOUČINNOST S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ V ROCE 2024

V roce 2024 podal NKÚ podle ustanovení § 8 odst. 1 trestního řádu na základě zjištění z pěti kontrolních 
akcí šest oznámení nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. 

Tato oznámení se týkala podezření na spáchání trestného činu podvodu, dotačního podvodu, porušení 
povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti a poško-
zení finančních zájmů Evropské unie. 

Orgány činné v trestním řízení si v roce 2024 vyžádaly součinnost NKÚ celkem v šesti případech. Na zá-
kladě těchto žádostí poskytoval NKÚ kontrolní materiály ze sedmi kontrolních akcí. 

2. STANOVISKA K NÁVRHŮM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ZA ROK 2024
Podle ustanovení § 6 zákona o NKÚ jsou obě komory Parlamentu ČR a jejich orgány oprávněny vyžádat 
si od NKÚ stanoviska k návrhům právních předpisů týkajících se rozpočtového hospodaření, účetnictví, 
státní statistiky a výkonu kontrolní, dozorové a inspekční činnosti. Uvedené orgány tohoto svého opráv-
nění v roce 2024 způsobem spočívajícím v podání formální žádosti o stanovisko nevyužily. 

V meziresortním připomínkovém řízení, jehož proces je upraven Legislativními pravidly vlády, se NKÚ 
vyjadřoval k návrhům právních předpisů, které se vztahovaly k jeho působnosti nebo se jej týkaly jako 
organizační složky státu. V  roce 2024 posuzoval NKÚ celkem 187  legislativních návrhů a nelegislativ-
ních materiálů. Konkrétní připomínky vycházející především z poznatků z kontrolní činnosti uplatnil NKÚ 
k 25 zaslaným návrhům.

Zásadní připomínku uplatnil NKÚ k návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí, jehož předklada-
telem bylo MF. V rámci připomínky NKÚ požadoval, aby do návrhu zákona byla převzata definice zásady 
účinnosti uvedená v ustanovení čl. 33 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Eura-
tom) 2018/1046 a aby zásada řádného finančního řízení byla doplněna o další definice obsažené v tomto 
nařízení. Připomínka NKÚ byla ze strany předkladatele akceptována a text návrhu zákona byl upraven. 
Vládní návrh zákona byl v listopadu 2024 postoupen do PSP ČR.

Další zásadní připomínku uplatnil NKÚ k návrhu zákona o dávce státní sociální pomoci, jehož předklada-
telem bylo MPSV. NKÚ namítal, že navrhovaný způsob stanovení normativního nájemného není systémo-
vě provázán s paralelním návrhem zákona o podpoře v bydlení, neboť nepočítá s využitím cenových map. 
Tuto připomínku předkladatel neakceptoval s odůvodněním, že cenové mapy pracují s  tržními cenami 
nájemního bydlení, které mohou být vyšší než skutečně realizované ceny. Vláda předložila návrh zákona 
PSP ČR v září 2024.

Doporučující připomínku uplatnil NKÚ k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadává-
ní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, který předložilo 
MMR. Připomínka NKÚ se týkala části čtvrté zákona – návrhu změny zákona o působnosti Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, kde je nově zakotvena pravomoc prezidenta NKÚ předkládat vládě návrh 
na jmenování jednoho člena hodnoticí komise pro výběrové řízení na funkci předsedy ÚOHS. Nad rámec 
návrhu zákona NKÚ předkladateli doporučil doplnit návrh o další část obsahující nezbytnou související 
změnu zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Připomínky NKÚ byly ze strany předklada-
tele akceptovány a text návrhu zákona byl ve smyslu připomínek NKÚ upraven. V prosinci 2024 byl návrh 
zákona zařazen na jednání Legislativní rady vlády.
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Doporučující připomínky uplatnil NKÚ také k  vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon  
č.  166/1993 Sb., o  Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem je rozšířit  
dosavadní rozsah kontrolní působnosti NKÚ. Předkladatelem návrhu byl ÚV. V připomínkách NKÚ namí-
tal, že návrh neuvádí jako kontrolované osoby také další veřejné instituce, které hospodaří s veřejnými 
prostředky, upozornil na pochybení ve stanovení lhůty pro podání námitek proti kontrolnímu protokolu 
a na pochybení v ustanoveních týkajících se nakládání s kontrolními závěry obsahujícími utajované infor-
mace. Materiál je v současné době ve stavu ukončeného připomínkového řízení, vypořádání připomínek 
NKÚ doposud neobdržel.

NKÚ zaslal rovněž písemné vyjádření k návrhu poslanců Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Olgy Richtero-
vé a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů. NKÚ ve vyjádření zaslaném k  tomuto návrhu namítal, že návrh 
nerozšiřuje jeho působnost na kontrolu územních samosprávných celků, jejich příspěvkových organizací 
ani jimi založených právnických osob. Rovněž upozornil na absenci úpravy působnosti NKÚ ve vztahu 
k dalším veřejnoprávním institucím, které hospodaří s veřejnými prostředky, např. veřejné výzkumné in-
stituce, veřejné vysoké školy, veřejné kulturní instituce nebo zdravotní pojišťovny. Dále NKÚ namítal, že 
z důvodové zprávy není zřejmé, jaké věcné důvody vedly předkladatele k návrhu rozšíření působnosti 
NKÚ pouze na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky České televize a Českého rozhlasu. NKÚ 
vládě v závěru doporučil přijmout k tomuto návrhu zákona nesouhlasné stanovisko. Vláda na své schůzi 
konané dne 15.  ledna 2025 projednala návrh zákona a zaujala k němu nesouhlasné stanovisko, které 
podrobně odůvodnila.

Další doporučující připomínky v rámci meziresortního připomínkového řízení uplatnil NKÚ mj. k návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zá-
kon); k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na 
trh; k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úpravou vybraných agend v působ-
nosti Digitální a informační agentury; k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů; k návrhu zákona o správě dat 
a o řízeném přístupu k datům; k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o účetnictví; nebo k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech ates-
tačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy.

Z legislativních materiálů předložených do meziresortního připomínkového řízení již v roce 2023 uplat-
nil NKÚ zásadní připomínku k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, který předložilo MF. NKÚ nesouhlasil s navrhovaným 
oprávněním ÚZSVM provádět prohlídky budov a dalších souvisejících nemovitých věcí nebo jejich částí, 
s nimiž je NKÚ příslušný hospodařit nebo které užívá. Této připomínce předkladatel vyhověl a text návrhu 
zákona byl upraven. Zákon byl projednán dne 18. prosince 2024 na 4. schůzi Senátu Parlamentu ČR a byl 
Senátem vrácen Poslanecké sněmovně s drobnými pozměňovacími návrhy k dalšímu projednání.

Z nelegislativních materiálů předložených do připomínkového řízení uplatnil NKÚ připomínky k Návrhu 
státního závěrečného účtu České republiky za rok 2023; ke Strategii pro správu dat ve veřejné správě 
(2024–2030); k Výroční zprávě o elektronizaci a stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2023; 
k Implementačnímu plánu programu Digitální Česko pro rok 2025; k Hospodářské strategii České repub-
liky; k materiálu Preferovaná varianta výběru poskytovatele Evropské peněženky digitální identity nebo 
k materiálu Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2025–2035.
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3. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

V roce 2024 se zástupci NKÚ zúčastnili celkem 119 mezinárodních akcí, což je o 10 více než v roce 2023. 
Ve 42 případech proběhla jednání online a celkem 77 pracovních setkání se událo osobně. 

Graf č. 26: Přehled mezinárodních akcí s účastí NKÚ

První část roku 2024 se nesla zejména ve znamení intenzivních příprav na ukončení předsednictví NKÚ 
v Evropské organizaci nejvyšších kontrolních institucí /EUROSAI/.

To proběhlo koncem května na XII. online kongresu EUROSAI. Prezident NKÚ oficiálně předal předsed-
nictví EUROSAI svému izraelskému protějšku a tím se završily tři roky náročné práce, díky níž NKÚ vý-
znamně přispěl k zefektivnění spolupráce mezi evropskými kontrolními institucemi a potvrdil pověst eru-
dovaného a spolehlivého partnera. 

Tři roky předsednictví Nejvyššího kontrolního úřadu v organizaci EUROSAI jsou přehledně shrnuty v pu-
blikaci214 vydané v květnu 2024. 

Role NKÚ v organizaci EUROSAI tímto nicméně neskončila. Kromě aktivního zapojení do několika projek-
tových a pracovních skupin zůstává NKÚ členem řídicí rady EUROSAI až do roku 2027. NKÚ byl také řídicí 
radou EUROSAI nominován jako kandidát EUROSAI do řídicí rady INTOSAI pro následující strategické 
období. 

Pod záštitou Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí /INTOSAI/ se kontroloři NKÚ zúčast-
nili 17 akcí v průběhu celého roku a jednou z nich byl v Praze organizovaný technický workshop pro celý 
region EUROSAI, tzv. ClimateScanner215. 

Dále se v pražském sídle NKÚ uskutečnilo několik pracovních jednání s kolegy z Evropského účetního 
dvora /EÚD/, Maďarska, Rakouska a Slovenska týkajících se auditu výkonnosti, kvality kontroly, správy 
majetku nebo spolupráce v oblasti evropského vlakového zabezpečovače ETCS. 

214 Viz https://www.nku.cz/assets/publications-documents/other-publications/eurosai-presidency-2021-2024.pdf.
215 Viz https://www.environmental-auditing.org/projects/climatescanner/.
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Ve spolupráci s kontrolními úřady Litvy, Polska, Slovenska a Ukrajiny začaly přípravné práce na koordino-
vané kontrole týkající se vzdělávání ukrajinských dětí v uvedených zemích.

Na bilaterální úrovni jednal prezident NKÚ se svými devíti protějšky. S některými, jako např. s předsedou 
NKÚSR či prezidentkou španělského Účetního dvora, se setkal vícekrát.

Prezident NKÚ v roce 2024 ocenil dva své zahraniční partnery cenou prezidenta NKÚ, a to generálního 
auditora britského kontrolního úřadu a prezidentku španělského Účetního dvora. V říjnu také on obdr-
žel významné ocenění u příležitosti Dne památky maďarské revoluce z roku 1956. Toto ocenění převzal 
z rukou prezidenta maďarského kontrolního úřadu za své dlouhodobé působení v oblasti sdílení znalostí 
a vzájemné výměny zkušeností ve funkci předsedajícího organizaci EUROSAI.

Do mezinárodních aktivit roku 2024 se dále promítly auditní mise a další aktivity EÚD, jednání s Úřadem 
evropského veřejného žalobce a se zástupci Evropské komise /EK/, zapojení NKÚ do činnosti Evropské 
agentury pro bezpečnost letecké navigace /EUROCONTROL/ a spolupráce s Mezinárodní radou auditorů 
při NATO a s Rozvojovou iniciativou INTOSAI /INTOSAI IDI/. 

V druhé části roku 2024 proběhlo jednání Kontaktního výboru EU /KtV/ a uskutečnila se také většina 
schůzek jeho iniciativ a pracovních skupin. 

Kvůli trvající válce na Ukrajině zůstává pozastavena spolupráce s  kontrolními úřady Ruské federace  
a Běloruska.

Graf č. 27: Mezinárodní návštěvy v ČR a jednání organizovaná NKÚ

 

Bilaterální jednání Auditní mise Ostatní ���O�O���O� Multilaterální jednání



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

269108

ZHODNOCENÍ OSTATNÍ ČINNOSTI

Ve spolupráci s kontrolními úřady Litvy, Polska, Slovenska a Ukrajiny začaly přípravné práce na koordino-
vané kontrole týkající se vzdělávání ukrajinských dětí v uvedených zemích.

Na bilaterální úrovni jednal prezident NKÚ se svými devíti protějšky. S některými, jako např. s předsedou 
NKÚSR či prezidentkou španělského Účetního dvora, se setkal vícekrát.

Prezident NKÚ v roce 2024 ocenil dva své zahraniční partnery cenou prezidenta NKÚ, a to generálního 
auditora britského kontrolního úřadu a prezidentku španělského Účetního dvora. V říjnu také on obdr-
žel významné ocenění u příležitosti Dne památky maďarské revoluce z roku 1956. Toto ocenění převzal 
z rukou prezidenta maďarského kontrolního úřadu za své dlouhodobé působení v oblasti sdílení znalostí 
a vzájemné výměny zkušeností ve funkci předsedajícího organizaci EUROSAI.

Do mezinárodních aktivit roku 2024 se dále promítly auditní mise a další aktivity EÚD, jednání s Úřadem 
evropského veřejného žalobce a se zástupci Evropské komise /EK/, zapojení NKÚ do činnosti Evropské 
agentury pro bezpečnost letecké navigace /EUROCONTROL/ a spolupráce s Mezinárodní radou auditorů 
při NATO a s Rozvojovou iniciativou INTOSAI /INTOSAI IDI/. 

V druhé části roku 2024 proběhlo jednání Kontaktního výboru EU /KtV/ a uskutečnila se také většina 
schůzek jeho iniciativ a pracovních skupin. 

Kvůli trvající válce na Ukrajině zůstává pozastavena spolupráce s  kontrolními úřady Ruské federace  
a Běloruska.

Graf č. 27: Mezinárodní návštěvy v ČR a jednání organizovaná NKÚ

 

Bilaterální jednání Auditní mise Ostatní ���O�O���O� Multilaterální jednání

109

ZHODNOCENÍ OSTATNÍ ČINNOSTI

První bilaterální jedná-
ní na nejvyšší úrovni 
se uskutečnilo v  Praze  
22. ledna 2024. Pre-
zident NKÚ společně 
s  generálním auditorem 
kontrolního úřadu Spo-
jeného království Ga-
rethem Davisem zahájili 
první schůzku projektové 
skupiny EUROSAI zamě-
řené na odolnost a  při-
pravenost. Při této příleži-
tosti udělil prezident NKÚ 
Garethu Davisovi cenu za 
mimořádné činy v  oblas-
ti veřejné kontroly a  za 
jeho proaktivní přístup 
v oblasti sdílení a srovná-
vání dat.

Celkem 47 účastníků ze 17 zemí diskutovalo ve dnech 22.–23. ledna 2024 v Praze o potenciálních globál-
ních hrozbách, jako jsou přírodní a jiné katastrofy spojené se změnou klimatu, kybernetické útoky apod. 
Vznikla nová projektová skupina EUROSAI, vedená kontrolním úřadem Spojeného království, zaměřená 
na připravenost kontrolních institucí reagovat na tyto globální hrozby v kontrolní praxi.
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Již tradiční setkání představitelů Nejvyššího kontrolního 
úřadu s  velvyslanci zemí EU, zástupci EK a  Ministerstva 
zahraničních věcí se konalo 21. února 2024 v  pražském 
sídle NKÚ. Prezident NKÚ spolu se svými spolupracovníky 
seznámil hosty zejména s výsledky kontrol čerpání evrop-
ských dotací. 

Viceprezident NKÚ přivítal 11. dubna 2024 viceprezidentku 
NKÚSR Henrietu Crkoňovou a představil jí výroční zprávu 
NKÚ za rok 2023. 

Další velkou akcí v sídle NKÚ, co se počtu účastníků týče, byl technický workshop ClimateScanner. Orga-
nizován byl ve spolupráci s brazilskou SAI a účastnilo se ho 43 zahraničních kontrolorů z 26 nejvyšších 
kontrolních úřadů. 

Cílem workshopu, konaného v termínu 3.–7. června 2024, byly praktické pokyny, jak nástroj ClimateSca-
nner používat a jak systematicky hodnotit a monitorovat vládní opatření týkající se změny klimatu.
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Dne 23. září 2024 proběhlo v Praze 158. jednání Rady pro audit EUROCONTROL. V tomto období Radě 
pro audit EUROCONTROL předsedal zástupce NKÚ. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se XII. kongres EUROSAI konal online, nebylo možné sejít se osobně s ge-
nerální tajemnicí EUROSAI Enriquetou Chicano Jávega a zhodnotit tříleté působení NKÚ v čele EUROSAI.

Prezident NKÚ proto pozval 
generální tajemnici na bilate-
rální jednání do Prahy. To se 
uskutečnilo ve dnech 2.–3. října 
2024 a  nejvyšší představitelé 
prodiskutovali roli a  budoucí 
úkoly NKÚ v řídicí radě EUROSAI.

Také prezidentka SAI Španěl-
ska Enriqueta Chicano Jávega 
obdržela od prezidenta NKÚ 
ocenění, a  to za významné při-
spění k úspěšnému a hladkému 
průběhu českého předsednic-
tví EUROSAI v  letech 2021 až 
2024. 
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Graf č. 28: Účast zástupců NKÚ na mezinárodních akcích a jednáních v zahraničí

Zapojení NKÚ do mezinárodních pracovních a projektových skupin 

Největší podíl (36 %) představovalo v mezinárodních aktivitách zapojení představitelů a kontrolorů NKÚ 
do pracovních a projektových skupin, a to zejména pod záštitou EUROSAI, EÚD, KtV a INTOSAI.

V EUROSAI existují 4 pracovní skupiny: pro informační technologie, pro audit v oblasti životního prostředí, 
pro kontrolu prostředků určených na likvidaci škod způsobených pohromami a katastrofami, pro kontrolu 
samospráv216 a dále v EUROSAI funguje tzv. Síť pro etiku (Network for Ethics)217. NKÚ je členem prvních tří 
výše zmíněných pracovních skupin a Sítě pro etiku.

Každoročně se scházejí také členové pracovních skupin dvou strategických cílů EUROSAI: cíle  1 pro  
profesní spolupráci a cíle 2 pro rozvoj institucionálních kapacit, aby se navzájem informovali o naplňo- 
vání strategického plánu EUROSAI, o probíhajících projektech a kontrolách apod. 

V květnu se na Maltě uskutečnila schůzka „pracovní skupiny EUROSAI pro audit v oblasti životního pro-
středí“ /WGEA/218, kterou vede SAI Polska. Tématem schůzky byly kontroly související s energetickou bez-
pečností. 

Podruhé se zástupci WGEA sešli v ázerbajdžánském Baku ve dnech 3.–4. října 2024 a diskutovali o stra-
tegiích připravenosti na extrémní povětrnostní jevy. 

V pořadí již 17. setkání skupiny EUROSAI pro informační technologie proběhlo, pod vedením estonské 
SAI, v hybridním formátu 24.–25. září 2024 v norském Oslu se zaměřením na využití umělé inteligence 
v kontrolní činnosti. 

216 Viz https://www.tfma.eu/. 
217 Viz https://eurosai.revizija.hr/en. 
218 Viz http://www.eurosaiwgea.org/. 
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Graf č. 28: Účast zástupců NKÚ na mezinárodních akcích a jednáních v zahraničí
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do pracovních a projektových skupin, a to zejména pod záštitou EUROSAI, EÚD, KtV a INTOSAI.

V EUROSAI existují 4 pracovní skupiny: pro informační technologie, pro audit v oblasti životního prostředí, 
pro kontrolu prostředků určených na likvidaci škod způsobených pohromami a katastrofami, pro kontrolu 
samospráv216 a dále v EUROSAI funguje tzv. Síť pro etiku (Network for Ethics)217. NKÚ je členem prvních tří 
výše zmíněných pracovních skupin a Sítě pro etiku.

Každoročně se scházejí také členové pracovních skupin dvou strategických cílů EUROSAI: cíle  1 pro  
profesní spolupráci a cíle 2 pro rozvoj institucionálních kapacit, aby se navzájem informovali o naplňo- 
vání strategického plánu EUROSAI, o probíhajících projektech a kontrolách apod. 

V květnu se na Maltě uskutečnila schůzka „pracovní skupiny EUROSAI pro audit v oblasti životního pro-
středí“ /WGEA/218, kterou vede SAI Polska. Tématem schůzky byly kontroly související s energetickou bez-
pečností. 

Podruhé se zástupci WGEA sešli v ázerbajdžánském Baku ve dnech 3.–4. října 2024 a diskutovali o stra-
tegiích připravenosti na extrémní povětrnostní jevy. 

V pořadí již 17. setkání skupiny EUROSAI pro informační technologie proběhlo, pod vedením estonské 
SAI, v hybridním formátu 24.–25. září 2024 v norském Oslu se zaměřením na využití umělé inteligence 
v kontrolní činnosti. 

216 Viz https://www.tfma.eu/. 
217 Viz https://eurosai.revizija.hr/en. 
218 Viz http://www.eurosaiwgea.org/. 
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NKÚ spravuje v  organizaci EUROSAI tři projekty: platformu pro výměnu informací – BIEP219, databázi  
auditů EUROSAI a program odborných stáží EUROSAI (tzv. EUROSAI Secondment Programme). 

V roce 2024 byli kontroloři NKÚ zapojeni do činnosti projektových skupin EUROSAI v níže uvedených 
oblastech:

• klub odborníků/auditorů (vede SAI Litvy);
• metoda analýzy datových obalů a ostatní metody v kontrolní činnosti (vede SAI Švédska);
• aktualizace webových stránek EUROSAI (vede SAI Španělska);
• odolnost a připravenost kontrolních institucí na budoucí hrozby (vede SAI Spojeného království);
• přezkoumání pravidel a dokumentů EUROSAI (vede SAI Španělska);
• strategický plán EUROSAI pro roky 2024–2030 (vedla SAI Izraele); 
• technická podpora pro SAI Ukrajiny (vede SAI Spojeného království);
• metodologie kontroly v reálném čase (vede SAI Itálie);
• stárnutí populace (vede SAI Izraele).

EÚD řídí neformální pracovní skupinu složenou z odborníků na audit výkonnosti v odvětví dopravy. Ta 
sdružuje 12 kontrolních institucí EU a  její členové, včetně NKÚ, se pravidelně informují o probíhajících 
a připravovaných kontrolách v oblasti dopravní infrastruktury. 

Pod záštitou KtV se kontroloři NKÚ v roce 2024 zúčastnili pracovních schůzek níže uvedených pracovních 
skupin:

• Zástupci iniciativy pro fond obnovy EU nové generace a Nástroj pro oživení a odolnost se během roku 2024 spojili 
pětkrát a řešili probíhající i plánované kontroly národních plánů obnovy. 

• Členové pracovní skupiny KtV pro kontrolu DPH si ve dnech 24.–25. září 2024 v německém Bonnu vyměnili aktuální 
informace o změnách v legislativě DPH, a to jak na evropské, tak národní úrovni, informovali se o výsledcích kontrolní 
činnosti v oblasti DPH a novinkách v zapojení umělé inteligence v této oblasti. 

• Tématem schůzky Sítě pro audit fiskální politiky v Římě ve dnech 2.–3. října 2024 byla nová evropská fiskální pravidla 
a současné kontroly zaměřené na oblasti fiskální politiky.

219  Viz https://biep.nku.cz/.
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Pod záštitou Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) proběhlo za účasti zástup-
ců NKÚ jednání těchto pracovních skupin a výborů:

• Pracovní skupina INTOSAI pro kontrolu v oblasti životního prostředí /INTOSAI WGEA/, jejíž sekretariát sídlí v Helsinkách, 
uspořádala ve finském Rovaniemi 22.–25. ledna 2024 již 22. jednání řídicího výboru a tím zahájila nové projekty za-
měřené na změnu klimatu, biodiverzitu a zelenou ekonomiku. Řídicí výbor pracovní skupiny INTOSAI WGEA, jehož jsou 
zástupci NKÚ součástí, se sešel online 28. října 2024.

• Předmětem jednání pracovní skupiny INTOSAI pro vyhodnocování veřejných politik a programů 20.–21. června 2024 
v Bukurešti bylo hodnocení a výběr témat výkonnostního auditu.

• 17. schůzka pracovní skupiny INTOSAI pro boj proti korupci a praní špinavých peněz se uskutečnila v Abú Dhabí ve 
dnech 3.–5. září 2024. Zástupkyně NKÚ přednesla příspěvek s názvem Role NKÚ v boji proti podvodům.

V roli odborného konzultanta je NKÚ zapojen do iniciativy INTOSAI IDI, jejímž cílem je posílení právních 
oddělení v  nejvyšších kontrolních institucích (tzv. LEG SAI). V  pořadí druhá schůzka pracovní skupiny 
LEG SAI se konala ve dnech 23.–25. dubna 2024 v Madridu.
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• Předmětem jednání pracovní skupiny INTOSAI pro vyhodnocování veřejných politik a programů 20.–21. června 2024 
v Bukurešti bylo hodnocení a výběr témat výkonnostního auditu.
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Bilaterální a multilaterální jednání mimo Českou republiku 

Rok 2024 byl bohatý zejména na odborné konference často spojené s významnými výročími, jako bylo 
např. 25. výročí založení Státního kontrolního úřadu Severní Makedonie, 30. výročí založení Státního kon-
trolního úřadu Chorvatské republiky, 30. výročí existence Účetního dvora Slovinska a 160. výročí založení 
Účetního dvora Rumunska. 

Viceprezident NKÚ se u příležitosti oslav 105. výročí založení nejvyšší kontrolní instituce Polska 7. února 
zúčastnil mezinárodní konference s názvem Úloha nezávislých nejvyšších kontrolních úřadů při zlepšo-
vání fungování moderních, bezpečných a digitálních států. 
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Zástupci NKÚ se v roce 2024 dále zúčastnili mezinárodního setkání auditorů ve švýcarském Bernu, kon-
ference pro mladé kontrolory do 35 let v polské Varšavě či konference pro interní auditory v maďarské 
Budapešti. V dubnu 2024 proběhlo ve Vídni 26. sympozium OSN a INTOSAI.

Ve dnech 8.–10. dubna 2024 proběhla v lotyšské Rize 5. schůzka řídicí rady EUROSAI na technické úrovni 
za účasti 28 delegátů z 11 kontrolních institucí. Schůzku vedli zástupci NKÚ a kromě tradičního vyhodno-
cení práce jednotlivých pracovních skupin EUROSAI byla stěžejním bodem jednání příprava XII. kongresu 
EUROSAI. 

Ve dnech 22.–24. dubna 2024 přednášel zástupce NKÚ na Slovensku. Po přednášce na Univerzitě  
sv. Cyrila a Metoda v Trnavě o práci NKÚ s důrazem na přístupy v rámci analýzy a interpretace dat násle-
doval v Bratislavě workshop pro kolegy z NKÚSR zaměřený taktéž na zpracování a interpretaci dat. 

 
Prezident NKÚ se v termínu 1.–5. června 2024 přidal k nejvyšším představitelům kontrolních úřadů Eston-
ska, Litvy, Lotyšska a Polska a v Kyjevě se setkali s vedením ukrajinské Účetní komory. Jednali o významu 
a zvláštnostech parlamentní kontroly v oblasti veřejných financí a o rozvoji mezinárodní spolupráce. Na 
závěr jednání předal prezident NKÚ předsedovi Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslanu Štefančukovi zarámova-
nou kopii prohlášení řídicí rady EUROSAI o pozastavení spolupráce s kontrolními úřady Ruské federace 
a Běloruska.
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Zástupci NKÚ se v roce 2024 dále zúčastnili mezinárodního setkání auditorů ve švýcarském Bernu, kon-
ference pro mladé kontrolory do 35 let v polské Varšavě či konference pro interní auditory v maďarské 
Budapešti. V dubnu 2024 proběhlo ve Vídni 26. sympozium OSN a INTOSAI.

Ve dnech 8.–10. dubna 2024 proběhla v lotyšské Rize 5. schůzka řídicí rady EUROSAI na technické úrovni 
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a Běloruska.
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Na pravidelné každoroční schůzce V4+2 se ve dnech 24.–25. června 2024 v rakouském Štýrském Hradci 
sešel prezident NKÚ s nejvyššími představiteli SAI Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska a Slovinska. 
Setkání se v roli pozorovatele zúčastnila prezidentka SAI Ukrajiny a dále nejvyšší představitelé SAI Bosny 
a Hercegoviny a SAI Černé Hory s cílem navázání bližší spolupráce V4+2 se SAI kandidátských zemí EU. 
Přizván byl mimořádně také prezident SAI Chorvatska. Setkání neslo název Next Generation: Přenášíme 
na další generaci něco víc než jen dluh?

Začátkem července vystoupil prezident NKÚ na 10. společné konferenci OLACEFS a EUROSAI s proje-
vem nazvaným Síla otázek: Navigace k odolnosti, udržitelnosti a adaptabilitě. 

Na počátku září absolvoval prezident NKÚ dvě bilaterální návštěvy za sebou. Nejprve jednal s prezident-
kou SAI Slovinska Janou Ahčin ve dnech 2.–3. září 2024 v Lublani. 

Poté se dne 4. září přesunul do Bratislavy na konferenci věnovanou tématu aktuálních trendů ve vyka-
zování ESG (z  angl. Environmental, Social, Governance) na Slovensku. Na konferenci přednesl jeden 
z úvodních projevů. Dne 5. září 2024 se pak setkal s předsedou NKÚSR. Jejich společné jednání se týkalo 
předávání zkušeností z předsednictví organizaci EUROSAI. 
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V termínu 17.–18. října 2024 se v kyperském Pafosu setkalo 22 nejvyšších představitelů kontrolních úřadů 
států EU a EÚD na jednání KtV. Obsahem byl nový Pakt EU o migraci a azylu a výsledky kontrol spojených 
s migrací. Prezident NKÚ vystoupil s příspěvkem o kontrolní akci č. 20/10 – Peněžní prostředky státu vy-
nakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky. 

Jednání KtV předcházela dne 15. října 2024 konference na nejvyšší úrovni, organizovala ji SAI Kypru 
a zaměřena byla na téma nezávislosti kontrolních institucí. Na závěr této konference vystoupili prezidenti 
SAI Černé Hory a SAI Polska a oba veřejně poděkovali prezidentu NKÚ za jeho dlouhodobou podporu 
v oblasti jejich nezávislosti.
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V termínu 17.–18. října 2024 se v kyperském Pafosu setkalo 22 nejvyšších představitelů kontrolních úřadů 
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Jednání KtV předcházela dne 15. října 2024 konference na nejvyšší úrovni, organizovala ji SAI Kypru 
a zaměřena byla na téma nezávislosti kontrolních institucí. Na závěr této konference vystoupili prezidenti 
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v oblasti jejich nezávislosti.
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V Londýně se ve dnech 30.–31. října 2024 konalo 63. jednání řídicí rady EUROSAI. Zasedání předsedal 
nejvyšší představitel SAI Izraele. Kromě administrativní agendy byly součástí jednání i  tematické před-
nášky o kybernetické bezpečnosti, umělé inteligenci a nedávných kontrolních zprávách zástupců SAI 
Spojeného království. 

V  gruzínském hlavním městě Tbilisi se ve dnech 
18.–19. listopadu 2024 konal Globální summit o au-
ditech SAI přispívajících k digitalizaci a udržitelnosti.
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Kontroloři NKÚ podnikli ve dnech 8.–12. prosince 2024 studijní návštěvu Nejvyššího kontrolního úřadu 
Polska ve Varšavě, aby se seznámili s vývojem příprav a výstavbou odpočívek na dálnicích a rychlostních 
silnicích v Polsku.

Poslední mezinárodní akcí roku 2024 bylo 160. jednání Rady pro audit EUROCONTROL, které se uskuteč-
nilo dne 13. prosince 2024 v Bruselu. 
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Kontroloři NKÚ podnikli ve dnech 8.–12. prosince 2024 studijní návštěvu Nejvyššího kontrolního úřadu 
Polska ve Varšavě, aby se seznámili s vývojem příprav a výstavbou odpočívek na dálnicích a rychlostních 
silnicích v Polsku.

Poslední mezinárodní akcí roku 2024 bylo 160. jednání Rady pro audit EUROCONTROL, které se uskuteč-
nilo dne 13. prosince 2024 v Bruselu. 
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4. ČINNOST NKÚ VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

4.1  POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,  

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

V roce 2024 NKÚ obdržel dvacet sedm písemných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /informační zákon/. Na čtrnáct žádostí 
poskytl NKÚ požadované informace v plném rozsahu, např. informace o výsledcích kontrolní činnosti, 
kontrolní závěry (včetně odtajněných), platové náležitosti zaměstnanců NKÚ, personální záležitosti nebo 
informace týkající se stavby sídla NKÚ. Čtyři žádosti, v nichž byly požadovány informace z průběhu kont-
rolní akce, NKÚ podle § 11 odst. 4 písm. d) informačního zákona odmítl. K jedné žádosti týkající se interního 
auditu poskytl NKÚ část požadovaných informací a část žádosti podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) infor-
mačního zákona odmítl. NKÚ vydal tři rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 2 odst. 4 informačního záko-
na. Jednalo se o požadavky na vytvoření názoru, případně nových informací. Konkrétně šlo o dotazy na 
nákup vakcín proti covidu-19, pronájem věci státnímu podniku a převod rekreační chaty mezi ministerstvy. 
Proti jednomu rozhodnutí NKÚ bylo podáno odvolání. O odvolání rozhodoval Úřad pro ochranu osobních 
údajů, který postup NKÚ při vyřizování žádosti potvrdil. Pět žádostí NKÚ odložil podle § 14 odst. 5 písm. c) 
informačního zákona, protože se požadované informace netýkaly působnosti NKÚ.

Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách.

 

4.2 PODÁNÍ OBČANŮ

V roce 2024 zaevidoval odbor komunikace NKÚ celkem 431 písemných podání (podnětů, stížností, žá-
dostí, dotazů atd.) občanů a právnických osob. Obsah všech podání je posuzován ve vztahu k působnosti 
NKÚ a z hlediska možného využití v kontrolní činnosti. Podání, která se týkají oblastí, na něž se vztahuje 
působnost NKÚ, jsou využívána jako doplňkový informační materiál v  rámci věcně odpovídajících plá-
novaných kontrol a při přípravě námětů na zaměření kontrol v dalším období. V roce 2024 NKÚ obdržel 
84 takto využitelných vnějších podnětů, tj. 20 % z celkového počtu doručených podání. Ve své kontrolní 
činnosti NKÚ využíval poznatky z podání zaměřených zejména na hospodaření s majetkem státu a s pro-
středky státního rozpočtu a na užití účelových dotací poskytovaných z národních zdrojů a z evropských 
fondů různým příjemcům.
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Graf č. 29: Přehled celkového počtu podání a jejich využitelnosti pro kontrolní činnost NKÚ za roky 2015 až 2024

Převažujícím způsobem komunikace občanů s  NKÚ byly i  v  roce 2024 elektronické formy,  
tj. e-mail, datová schránka a aplikace Napište nám na webu NKÚ.
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5.  HOSPODAŘENÍ S ROZPOČTOVÝMI PROSTŘEDKY KAPITOLY NKÚ 
V ROCE 2024

5.1 PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ KAPITOLY NKÚ

Schválený rozpočet kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2024 byl stanoven zákonem 
č. 433/2023 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2024. 

Přehled o plnění stanovených závazných ukazatelů v roce 2024 je uveden v následující tabulce: 

Tabulka č. 12: Přehled o plnění stanovených závazných ukazatelů v roce 2024    (v Kč)

  Schválený 
rozpočet

Rozpočet po 
změnách (RZ)

Konečný rozpočet 
(R3) Skutečnost % plnění 

k RZ
% plnění 

k R3

Souhrnné ukazatele            

Příjmy celkem 908 000 908 000 0 4 293 103 472,81 0,00

Výdaje celkem 590 376 060,00 590 376 060,00 702 021 667,74 621 454 537,94 105,26 88,52

Specifické ukazatele – příjmy            

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy 
a přijaté transfery celkem 908 000,00 908 000,00 0 4 293 103,15 472,81 –

v tom:  příjmy z rozpočtu Evropské 
unie bez společné zemědělské 
politiky celkem

0,00 0,00 – 0,00 0,00 –

           ostatní nedaňové příjmy, 
           kapitálové příjmy a přijaté 
           transfery celkem

908 000,00 908 000,00 0,00 4 293 103,15 472,81 –

Specifické ukazatele – výdaje            

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů 
NKÚ 590 376 060,00 590 376 060,00 702 021 667,74 621 454 537,94 105,26 88,52

Průřezové ukazatele            

Platy zaměstnanců a ostatní platby za 
provedenou práci 366 875 024,00 366 875 024,00 357 499 244,00 352 532 243,00 96,09 98,61

Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem 124 003 758,00 124 003 758,00 120 057 346,00 117 735 882,00 94,95 98,07

Základní příděl fondu kulturních 
a sociálních potřeb 3 338 862,00 3 338 862,00 3 222 101,00 3 215 535,00 96,31 99,80

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 
vyjma zaměstnanců na služebních 
místech

333 886 230,00 333 886 230,00 323 710 450,00 321 522 711,29 96,30 99,32

Platy zaměstnanců na služebních 
místech dle zákona o státní službě – – – – – –

Platy zaměstnanců na služebních 
místech dle zákona č. 240/2000 Sb. – – – – – –

Výdaje spolufinancované zcela nebo 
částečně z rozpočtu Evropské unie bez 
společné zemědělské politiky celkem

– – – – – –

v tom: ze státního rozpočtu – – – – – –

           podíl rozpočtu Evropské unie – – – – – –

Výdaje vedené v informačním systému 
programového financování EDS/SMVS 
celkem

29 315 000,00 29 315 000,00 90 883 020,00 55 145 252,78 188,11 60,68
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Příjmy

Schválený rozpočet příjmů kapitoly NKÚ ve výši 908 tis. Kč byl plněn částkou 4  293,10  tis.  Kč, tj. na 
472,81 %.

Výdaje

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl ve výši 590 376,06 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny nespotře-
bované výdaje z minulých let v celkové částce 127 384,56 tis. Kč a došlo k vázání prostředků v celkové 
výši 15  738,95 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů dosáhl výše 702  021,67 tis. Kč a  byl čerpán částkou 
621 454,54 tis. Kč, což je 105,27 % schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách a 88,52 % rozpočtu 
konečného. 

Nejvyšší podíl z rozpočtu (470 359,48 tis. Kč, tj. 75,67 %) zaujímají výdaje na platy a ostatní platby za pro-
vedenou práci (včetně výdajů na platy představitelů NKÚ) a s nimi související výdaje, tj. zákonné pojistné.

Všechny závazné ukazatele rozpočtové kapitoly NKÚ byly v roce 2024 dodrženy.

Přehled výdajů kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad za roky 2020 až 2024 znázorňuje graf č. 30. Mezi 
roky 2020 a 2024 klesl rozpočet po změnách o 54 375 tis. Kč. Hlavním důvodem poklesu rozpočtu roku 
2024 byl rozdíl v prostředcích na výstavbu sídla NKÚ. V roce 2020 byly v rozpočtu alokovány prostředky 
ve výši 32 000 tis. Kč na výstavbu a vybavení nového sídla, v roce 2024 již žádné.

Graf č. 30:  Přehled výdajů kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad dle rozpočtu po změnách a plnění rozpočtu za roky 
2020 až 2024 (v mil. Kč)
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5.2 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

K  31. 12. 2024 dosáhl stav nároků z  nespotřebovaných výdajů celkové výše 138  963,84 tis.  Kč. 
V  hodnoceném roce byly do rozpočtu zapojeny nároky z  nespotřebovaných výdajů v  úhrnné částce  
127 384,56 tis. Kč.

 

5.3 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU

Schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku činil 29 315 tis. Kč. Do rozpočtu 
byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 61 568,02 tis. Kč. Konečný rozpočet tedy činil 
90 883,02 tis. Kč. Rozpočet byl čerpán částkou 55 145,25 tis. Kč, tj. 188,11 % schváleného rozpočtu a roz-
počtu po změnách a 60,68 % konečného rozpočtu. 

Program 18101 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ od roku 2011 zahrnuje období 
let 2011–2020. V listopadu 2020 Ministerstvo financí schválilo změnu dokumentace programu, kterou se 
s ohledem na akci Výstavba sídla NKÚ prodloužila doba jeho realizace do 31. 12. 2024. Výše účasti stát-
ního rozpočtu na financování programu byla stanovena na maximálně 1 518 512 tis. Kč. Cílem programu 
bylo zajistit účelné a efektivní pracovní prostředí a podmínky pro kontrolní činnost a práci zaměstnanců 
Nejvyššího kontrolního úřadu. Souhrn finančních prostředků vynaložených na realizaci programu v roce 
2024 dosáhl částky 39 418,55 tis. Kč. Od zahájení programu (tedy od 1. 1. 2011) do 31. 12. 2024 bylo na 
realizaci programu vynaloženo celkem 1 428 257,85 tis. Kč. Program byl k 31. 12. 2024 ukončen.

Program 08101 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ od roku 2020 zahrnuje obdo-
bí let 2020–2026. Výše účasti státního rozpočtu na financování programu je stanovena na maximálně 
154 812,20 tis. Kč. Pro rok 2024 byl schválen rozpočet ve výši 29 315 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny 
nespotřebované výdaje ve výši 8 647,15 tis. Kč. Konečný rozpočet tedy činil 37 962,15 tis. Kč. Cílem pro-
gramu je zajistit materiální a technické podmínky pro výkon kontrolní činnosti a pro práci zaměstnanců 
NKÚ. Prostředky vynaložené na realizaci programu v  roce 2024 dosáhly částky 15 726,70 tis. Kč. Od 
zahájení programu (tedy od 1.  1. 2020) do 31.  12. 2024 bylo na realizaci programu vynaloženo celkem 
56 827,30 tis. Kč. 

 

5.4 INFORMACE O VNĚJŠÍCH KONTROLÁCH

Ze strany externích orgánů byly v NKÚ v roce 2024 provedeny níže uvedené kontroly:

• Kontrola provozu a  funkčnosti HACCP220 ve školicím středisku Nejvyššího kontrolního úřadu, kterou provedla  
DW Hygiena, s. r. o., se sídlem Vrázova 352, 664 61 Rajhrad, dne 26. 6. 2024. 

• Závěr: Provozovatel dodržuje všechny hygienické požadavky na stravovací provoz. Všichni pracovníci svědo-
mitě plní kritéria vyplývající ze zavedeného systému HACCP.

• Externí nezávislé hodnocení kvality interního auditu, které provedl kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky spolu s experty z Českého institutu interních auditorů v období červen až srpen 2024. 

• Závěr: Odbor interního auditu NKÚ byl vyhodnocen z celkového pohledu v souladu se závaznými částmi Me-
zinárodního rámce profesní praxe interního auditu – hlavními principy, s definicí interního auditu, s etickým 
kodexem Institutu interních auditorů a standardy221. 

220 Systém „analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů“ (anglicky Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je 
jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

221 Viz Osvědčení o souladu činnosti interního auditu se standardy IIA ze dne 28. srpna 2024.
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• Kontrola v oblasti utajovaných informací, kterou provedl Národní bezpečnostní úřad ve spolupráci s Národním úřadem 
pro kybernetickou a informační bezpečnost v listopadu 2024.

• Závěr: Bezpečnostní mechanismy jsou nastaveny správně a zajišťují bezpečnou ochranu utajovaných infor-
mací NKÚ. Žádné závady nebyly zjištěny.

 

5.5 POVINNÝ AUDIT

Roční účetní závěrka NKÚ byla ve smyslu ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, v platném znění, ověřena auditorem. Výrok auditora zní „Podle našeho názoru účetní 
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizační složky státu Nejvyšší kontrolní úřad  
k 31. 12. 2024 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2024 v souladu 
s českými účetními předpisy“.

 
6. INTERNÍ AUDIT

Odbor interního auditu je organizačně oddělen od řídicích a výkonných struktur a je funkčně nezávislý 
a podřízený přímo prezidentovi NKÚ. Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu byly stanoveny ve 
směrnici č. 77, o zajištění interního auditu v Nejvyšším kontrolním úřadu, a jeho kvalitní a efektivní výkon 
podporuje dokumentace odboru interního auditu. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří 
vykonávali ve sledovaném roce interní audit, činil 4,903. 

Odbor interního auditu dle schváleného ročního plánu zrealizoval celkem čtyři audity a tři konzultace222.

Tabulka č. 13: Počet zrealizovaných aktivit dle plánu interního auditu na rok 2024

Počet ukončených interních auditů, které 
byly obsaženy v ročním plánu

Počet ukončených konzultací, které byly 
obsaženy v ročním plánu

Počet ukončených  
interních auditů a konzultací,  

které nebyly obsaženy v ročním plánu

4 3 0

Výše uvedenými interními audity a  konzultacemi byla ověřována funkčnost a  účinnost opatření přija-
tých na základě doporučení odboru interního auditu, soulad postupů dotčených útvarů NKÚ s vybranými 
právními předpisy, soulad vykonávaných činností s  jejich popisem ve vnitřních předpisech, funkčnost 
plnění cílů a úkolů auditovaných útvarů, funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému, hospodár-
nost a účelnost vynaložených peněžních prostředků u vybraných rozpočtových položek a efektivnost 
nastavených procesů a činností NKÚ.

K odstranění nedostatků zjištěných interními audity a konzultacemi byla formulována odborem interní-
ho auditu doporučení. Zprávy z provedených interních auditů a konzultací byly předloženy prezidentovi 
NKÚ. Ke všem doporučením přijali vedoucí zaměstnanci odpovědní za řízení auditovaných činností ade-
kvátní a termínovaná opatření k nápravě a ke zlepšení účinnosti vnitřního kontrolního systému a zvýšení 
efektivnosti auditované oblasti. Při volbě veškerých opatření byly a jsou zvažovány přínosy, náklady i ved-
lejší efekty. Nebylo a není možné připustit, aby byla pro každý jednotlivý případ, každý stav, každou situaci 
aplikována všechna opatření, tedy i ta, která nejsou efektivní, účelná nebo hospodárná. Odbor interního 
auditu plnění přijatých opatření pravidelně vyhodnocuje a sleduje je až do jejich úplného splnění.

222  Dle GSIA se jedná o poradenskou službu.
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• Kontrola v oblasti utajovaných informací, kterou provedl Národní bezpečnostní úřad ve spolupráci s Národním úřadem 
pro kybernetickou a informační bezpečnost v listopadu 2024.

• Závěr: Bezpečnostní mechanismy jsou nastaveny správně a zajišťují bezpečnou ochranu utajovaných infor-
mací NKÚ. Žádné závady nebyly zjištěny.

 

5.5 POVINNÝ AUDIT

Roční účetní závěrka NKÚ byla ve smyslu ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, v platném znění, ověřena auditorem. Výrok auditora zní „Podle našeho názoru účetní 
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizační složky státu Nejvyšší kontrolní úřad  
k 31. 12. 2024 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2024 v souladu 
s českými účetními předpisy“.

 
6. INTERNÍ AUDIT

Odbor interního auditu je organizačně oddělen od řídicích a výkonných struktur a je funkčně nezávislý 
a podřízený přímo prezidentovi NKÚ. Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu byly stanoveny ve 
směrnici č. 77, o zajištění interního auditu v Nejvyšším kontrolním úřadu, a jeho kvalitní a efektivní výkon 
podporuje dokumentace odboru interního auditu. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří 
vykonávali ve sledovaném roce interní audit, činil 4,903. 

Odbor interního auditu dle schváleného ročního plánu zrealizoval celkem čtyři audity a tři konzultace222.

Tabulka č. 13: Počet zrealizovaných aktivit dle plánu interního auditu na rok 2024

Počet ukončených interních auditů, které 
byly obsaženy v ročním plánu

Počet ukončených konzultací, které byly 
obsaženy v ročním plánu

Počet ukončených  
interních auditů a konzultací,  

které nebyly obsaženy v ročním plánu

4 3 0

Výše uvedenými interními audity a  konzultacemi byla ověřována funkčnost a  účinnost opatření přija-
tých na základě doporučení odboru interního auditu, soulad postupů dotčených útvarů NKÚ s vybranými 
právními předpisy, soulad vykonávaných činností s  jejich popisem ve vnitřních předpisech, funkčnost 
plnění cílů a úkolů auditovaných útvarů, funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému, hospodár-
nost a účelnost vynaložených peněžních prostředků u vybraných rozpočtových položek a efektivnost 
nastavených procesů a činností NKÚ.

K odstranění nedostatků zjištěných interními audity a konzultacemi byla formulována odborem interní-
ho auditu doporučení. Zprávy z provedených interních auditů a konzultací byly předloženy prezidentovi 
NKÚ. Ke všem doporučením přijali vedoucí zaměstnanci odpovědní za řízení auditovaných činností ade-
kvátní a termínovaná opatření k nápravě a ke zlepšení účinnosti vnitřního kontrolního systému a zvýšení 
efektivnosti auditované oblasti. Při volbě veškerých opatření byly a jsou zvažovány přínosy, náklady i ved-
lejší efekty. Nebylo a není možné připustit, aby byla pro každý jednotlivý případ, každý stav, každou situaci 
aplikována všechna opatření, tedy i ta, která nejsou efektivní, účelná nebo hospodárná. Odbor interního 
auditu plnění přijatých opatření pravidelně vyhodnocuje a sleduje je až do jejich úplného splnění.

222  Dle GSIA se jedná o poradenskou službu.
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Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Miloslav Kala převzal a podepsal dne 30. 1. 2025 Roční zprávu 
o výsledcích interního auditu za rok 2024. Tato zpráva obsahuje následující prohlášení o vnitřní kontrole: 
„Na základě výsledku auditních šetření lze poskytnout ujištění, že v auditovaném období ve vybraných 
dílčích oblastech vnitřního provozního a finančního řízení je nastavení řídicích a kontrolních mechanismů 
přiměřené a účinné s výjimkou nedostatků střední a nízké významnosti. Tyto zjištěné nedostatky však 
nebyly takového charakteru, aby zásadním způsobem ovlivnily ochranu veřejných prostředků, výkon 
finančního řízení a funkčnost nastaveného vnitřního kontrolního systému. Jsou však podporou pro zvý-
šení kvality kontrolního prostředí, aktualizaci a dodržování vnitřních předpisů, vzdělávání zaměstnanců, 
ochranu práv a oprávněných zájmů NKÚ.“ 

V roce 2024 odbor interního auditu nezjistil nedostatky s významným rizikem, které by nepříznivě ovliv-
nily činnost NKÚ nebo byly důvodem snížení finanční výkonnosti NKÚ.

Při výkonu interních auditů nebyla identifikována žádná závažná zjištění ve smyslu ustanovení §  22 
odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zá-
kon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ani porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravi-
dla), ve znění pozdějších předpisů. 

Při ověřování nebylo oznámeno ani detekováno korupční jednání či riziko, které by ukazovalo na nepra-
vosti nebo zneužití postavení v rozhodovacím a řídicím procesu či na selhání jednotlivých zaměstnanců 
NKÚ. Zároveň nebylo oznámeno ani detekováno porušení etického kodexu NKÚ.

V roce 2024 proběhlo externí hodnocení kvality odboru interního auditu ze strany kontrolního výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a přizvaných expertů z Českého institutu interních 
auditorů. Hodnocen byl soulad s 52 mezinárodními standardy. Ve všech případech získal interní audit 
NKÚ nejlepší ohodnocení.

 
7. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ

Odbor bezpečnostní zajišťuje pro NKÚ správu zabezpečovacích a  požárních systémů včetně režimo- 
vých opatření, fyzickou ochranu objektů a ochranu utajovaných informací dle zákona č. 412/2005 Sb., 
o  ochraně utajovaných informací a  o  bezpečnostní způsobilosti. Odbor bezpečnostní je garantem na 
úseku ochrany zdraví při práci (BOZP), krizového řízení a přípravy na mimořádné situace. Do působnos-
ti odboru bezpečnostního patří rovněž plnění úkolů v oblasti kybernetické bezpečnosti podle zákona  
č. 181/2014 Sb., o  kybernetické bezpečnosti a  o  změně souvisejících zákonů (zákon o  kybernetické  
bezpečnosti).

Odbor bezpečnostní se podílel na zřízení nového záložního pracoviště pro případ mimořádných událostí. 
V této oblasti spolupracuje především s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany, Národním úřadem 
pro kybernetickou a informační bezpečnost a ostatními složkami integrovaného záchranného systému. 
Spolupráce zahrnuje koordinaci při řešení krizových situací, plánování a realizaci cvičení a školení zamě-
řených na zvládnutí mimořádných událostí.

V roce 2024 byl NKÚ podroben kontrole Národního bezpečnostního úřadu a Národního úřadu pro kyber-
netickou a informační bezpečnost. Kontrola byla zaměřena na ochranu utajovaných informací a dospěla 
k závěru, že systémy ochrany jsou na vysoké úrovni a zajišťují bezpečnou ochranu utajovaných informací. 
Nastavená strategie zabezpečení a systém perimetrické ochrany umožňují práci s utajovanými informa-
cemi v certifikovaných informačních systémech.
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8. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NKÚ

K 31. 12. 2024 bylo ve stavu celkem 439 zaměstnanců (fyzických osob), z toho 279 zaměstnanců v kon-
trolní sekci, tj. 63,6 % z celkového počtu zaměstnanců (fyzických osob). V roce 2024 bylo nově přijato  
60 zaměstnanců. Pracovní poměr ukončilo 66 zaměstnanců. Míra fluktuace v  roce 2024 činila 12,1 %.  
Graf č. 31 ukazuje vývoj roční míry fluktuace zaměstnanců NKÚ od roku 2017 do roku 2024. 

Graf č. 31: Vývoj roční míry fluktuace zaměstnanců NKÚ za období let 2017–2024

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců NKÚ za rok 2024 byl 433,12 zaměstnance, prů-
měrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v kontrolní sekci za rok 2024 byl 280,4 zaměstnance.  
Graf č. 32 ukazuje vývoj průměrného přepočteného počtu zaměstnanců NKÚ a zaměstnanců pražských 
a územních odborů za období let 2014 až 2024.

Graf č. 32: Vývoj průměrného přepočteného počtu zaměstnanců NKÚ za období let 2014–2024

Graf č. 33 znázorňuje dobu trvání pracovního poměru zaměstnanců u NKÚ k 31. 12. 2024. K uvedenému 
datu bylo v pracovním poměru u NKÚ 18,19 % z celkového počtu zaměstnanců méně než dva roky. Hranici 
20 let trvání pracovního poměru u NKÚ překročilo 21,86 % z celkového počtu zaměstnanců. 
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Graf č. 33: Přehled doby trvání pracovního poměru zaměstnanců u NKÚ k 31. 12. 2024 (v %)

NKÚ svým zaměstnancům nabízí rovné pracovní podmínky a příležitosti. Graf č. 34 znázorňuje poměrné 
zastoupení mužů a žen zaměstnaných v NKÚ v roce 2024.

Graf č. 34: Poměrné zastoupení mužů a žen zaměstnaných v NKÚ v roce 2024 (v %)

Graf č. 35 znázorňuje poměrné zastoupení mužů a žen ve vedoucích funkcích NKÚ ke dni 31. 12. 2024.

Graf č. 35: Zastoupení mužů a žen ve vedoucích funkcích NKÚ, stav k 31. 12. 2024 (v %)
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Průměrný věk zaměstnanců NKÚ v  roce 2024 byl 49 let. Věkovou strukturu zaměstnanců NKÚ  
k 31. 12. 2024 a porovnání s lety 2014 až 2023 znázorňuje graf č. 36. 

Graf č. 36:  Přehled věkové struktury zaměstnanců NKÚ za období 2014–2024  
(porovnání stavů k 31. 12. daného období)

K 31. 12. 2024 pracovalo na NKÚ 82,93 % vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Přehled vzdělanostní 
struktury zaměstnanců NKÚ k 31. 12. 2024 ukazuje graf č. 37.

Graf č. 37: Kvalifikační struktura zaměstnanců NKÚ podle dosaženého vzdělání k 31. 12. 2024

Pracovněprávní, mzdové i jiné nároky zaměstnanců NKÚ byly uspokojovány v souladu s platnou kolek-
tivní smlouvou.

Vzdělávání a rozvoj

V průběhu roku 2024 probíhaly vzdělávací aktivity /VA/ napříč celým úřadem (viz graf č. 38). Tyto aktivity 
měly podobu kurzů, odborných programů, konferencí, seminářů, interních školení a workshopů.
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Graf č. 38: Účast zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách po sekcích (v %)

Vlastní VA se uskutečňovaly v  různých formách, a  to jako webináře, prezenční školení, e-learningové 
kurzy a hybridní vzdělávání kombinující prezenční a online výuku (viz graf č. 39). 

VA byly zajištěny jak externími odborníky, tak interními specialisty, především z kontrolní sekce. Hlavním 
cílem VA bylo rozšíření odborných znalostí zaměstnanců, posílení profesních kompetencí a sdílení osvěd-
čených postupů v rámci jednotlivých oblastí působnosti NKÚ.

Graf č. 39: Formy vzdělávacích aktivit v roce 2024 (v %) 
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Systém vzdělávání zahrnoval: 

• rozsáhlé vstupní vzdělávání nových zaměstnanců, které je nedílnou součástí adaptačního procesu, 
a následné odborné vzdělávání pro kontrolory Kontrolor II a Kontrolor III;

• zákonná školení: 
• BOZP + PO, 
• právní úprava v oblasti utajovaných informací,
• kybernetická bezpečnost,
• školení řidičů;

• profesní vzdělávání a ad hoc školení: 
• kurzy na „kritické myšlení“: 

• rozklad složitých tvrzení, 
• úhybné manévry v argumentaci, 
• výroková logika, 
• logická dedukce – sylogismy, 
• kritické myšlení a obrana proti manipulaci,

• využití AI v praxi, 
• NIS 2,
• ASPI nové generace, 
• měkké dovednosti, 
• první pomoc, 
• útočník ve veřejném sektoru,
• detekce podezřelých zásilek a předmětů atd.;

• trénink měkkých dovedností;
• školení ICT.

Graf č. 40: Počty účastníků školení dle typu vzdělávacích aktivit

Současně byl podporován profesní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím spolupráce s odbornými institu-
cemi, univerzitami a dalšími akademickými pracovišti, díky čemuž si zaměstnanci mohli zvýšit svou kvali-
fikaci a rozšířit znalosti v oblasti veřejné kontroly a auditní praxe.

NKÚ v  souladu se svou dlouhodobou strategií navazuje a  prohlubuje spolupráci s  akademickou sfé-
rou. V  současné době má uzavřeno memorandum o  spolupráci s  Masarykovou univerzitou – Ekono-
micko-správní fakultou, smlouvu o spolupráci s Univerzitou Pardubice a rámcovou smlouvu o spolupráci  
s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou informatiky a statistiky.
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a následné odborné vzdělávání pro kontrolory Kontrolor II a Kontrolor III;

• zákonná školení: 
• BOZP + PO, 
• právní úprava v oblasti utajovaných informací,
• kybernetická bezpečnost,
• školení řidičů;

• profesní vzdělávání a ad hoc školení: 
• kurzy na „kritické myšlení“: 

• rozklad složitých tvrzení, 
• úhybné manévry v argumentaci, 
• výroková logika, 
• logická dedukce – sylogismy, 
• kritické myšlení a obrana proti manipulaci,

• využití AI v praxi, 
• NIS 2,
• ASPI nové generace, 
• měkké dovednosti, 
• první pomoc, 
• útočník ve veřejném sektoru,
• detekce podezřelých zásilek a předmětů atd.;

• trénink měkkých dovedností;
• školení ICT.

Graf č. 40: Počty účastníků školení dle typu vzdělávacích aktivit

Současně byl podporován profesní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím spolupráce s odbornými institu-
cemi, univerzitami a dalšími akademickými pracovišti, díky čemuž si zaměstnanci mohli zvýšit svou kvali-
fikaci a rozšířit znalosti v oblasti veřejné kontroly a auditní praxe.

NKÚ v  souladu se svou dlouhodobou strategií navazuje a  prohlubuje spolupráci s  akademickou sfé-
rou. V  současné době má uzavřeno memorandum o  spolupráci s  Masarykovou univerzitou – Ekono-
micko-správní fakultou, smlouvu o spolupráci s Univerzitou Pardubice a rámcovou smlouvu o spolupráci  
s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou informatiky a statistiky.
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9. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NKÚ

• řídí ji ředitel kanceláře prezidenta NKÚ;
•  ředitel koordinuje činnost zaměstnanců v rámci své řídicí 

působnosti;
•  podle pokynů prezidenta NKÚ koordinuje činnost vedou-

cích zaměstnanců podřízených prezidentovi NKÚ;
•  zjišťuje a vyhodnocuje potřeby úřadu v oblasti mezinárodní 

spolupráce.

•  řídí ji vrchní ředitel správní sekce, který koordinuje činnost 
organizačních útvarů v rámci své řídicí působnosti;

•  předkládá prezidentovi NKÚ návrhy vnitřní organizační 
struktury sekce a odpovídá za chod úřadu po stránce  
materiální, provozní, technické a ekonomické.

•  řídí ji vrchní ředitel kontrolní sekce, který spolupracuje se 
členy NKÚ na zajištění a plnění předmětů a cílů kontrolních 
akcí a jejich časového plánu;

•  odbory kontrolní sekce (odbory 510–580 sídlící v Praze 
a sedm územních odborů) zabezpečují výkon kontroly 
u kontrolovaných osob na základě plánu kontrolní činnosti, 
a to v rozsahu stanoveném organizačním řádem NKÚ.

•  zajišťuje plnění úkolů na základě předpisů o ochraně utajo-
vaných informací;

•  vede stanovenou evidenci utajovaných dokumentů;
•  plní úkoly v oblasti ostrahy objektů a provozu zabezpe-

čovacích zařízení a úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany úřadu.

•  vykonává interní audit v rámci NKÚ podle střednědobých 
a ročních plánů interních auditů;

• zpracovává výsledné zprávy pro prezidenta NKÚ;
•  v rámci své působnosti vykonává konzultační a metodickou 

činnost a do své činnosti implementuje mezinárodní  
standardy.
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SEKRETARIÁT KOLEGIA

PREZIDENT NKÚ VICEPREZIDENT NKÚ

KANCELÁŘ VICEPREZIDENTA NKÚ
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ODBOR 
BEZPEČNOSTNÍ
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AUDITU

ČLENOVÉ NKÚ

TAJEMNÍK KOLEGIA

KOLEGIUM NKÚ



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

294

PŘÍLOHY

134

Př
ílo

ha
 č.

 1:
 K

on
tro

ln
í a

kc
e 

za
řa

ze
né

 d
o 

pl
án

u 
ko

nt
ro

ln
í č

in
no

st
i n

a 
ro

k 
20

24

Ko
nt

ro
ln

í a
kc

e 
za

řa
ze

né
 d

o 
pl

án
u 

ko
nt

ro
ln

í č
in

no
sti

 n
a 

ro
k 2

02
4

Čí
slo

 K
A

Př
ed

m
ět

 ko
nt

ro
ly

Za
há

je
ní

 K
A 

(m
ěs

íc/
ro

k)

Př
ed

lo
že

ní
 K

Z 
ke

 sc
hv

ál
en

í 
(m

ěs
íc/

ro
k)

Sp
rá

vc
e 

ka
pi

to
ly

KZ
 vy

pr
ac

ov
áv

á 
čle

n 
NK

Ú
KZ

 sc
hv

al
uj

e

24
/0

1
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u 

a E
vr

op
sk

é 
un

ie 
ur

če
né

 n
a v

ýs
ta

vb
u 

a r
ek

on
str

uk
ce

 ko
m

un
ika

cí 
pr

o 
pě

ší
1/2

02
4

10
/2

02
4

MD
, M

MR
Ing

. K
inš

t
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/0

2
Ma

jet
ek

 st
át

u 
a p

en
ěž

ní 
pr

os
tře

dk
y u

rč
en

é 
na

 za
jiš

tě
ní 

čin
no

sti
 Ú

řa
du

 p
ro

 za
hr

an
ičn

í s
tyk

y 
a i

nf
or

m
ac

e
1/2

02
4

10
/2

02
4

MV
Ing

. Š
m

uc
r

Se
ná

t N
KÚ

24
/0

3
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 u

rč
en

é 
na

 zp
řís

tu
pn

ěn
í d

igi
tá

lní
ch

 d
ok

um
en

tů
 a 

ele
kt

ro
nic

ký
ch

 
inf

or
m

ač
níc

h 
zd

ro
jů 

v s
íti 

kn
iho

ve
n 

ČR
1/2

02
4

11/
20

24
MK

Ing
. B

ez
no

sk
a

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/0

4
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 vy

na
lož

en
é 

Mi
nis

te
rst

ve
m

 vn
itr

a n
a p

ro
jek

t E
lek

tro
nic

ká
 sb

írk
a 

zá
ko

nů
 

a 
m

ez
iná

ro
dn

ích
 sm

luv
 (e

-S
bír

ka
) a

 e
lek

tro
nic

ká
 tv

or
ba

 p
rá

vn
ích

 p
ře

dp
isů

 (e
-Le

gis
lat

iva
)

3/
20

24
3/

20
25

MV
, M

MR
Ing

. K
ou

ck
ý

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/0

5
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 vy

na
lož

en
é 

v r
ám

ci 
te

ch
nic

ké
 p

om
oc

i n
a a

kt
ivi

ty 
so

uv
ise

jíc
í s

 p
ub

lic
ito

u 
a p

ro
pa

ga
cí 

op
er

ač
níc

h 
pr

og
ra

m
ů 

a p
ro

jek
tů

 re
ali

zo
va

ný
ch

 v 
pr

og
ra

m
ov

ém
 o

bd
ob

í 
20

14
–2

02
0

3/
20

24
2/

20
25

MM
R,

 M
PO

JU
Dr

. In
g.

 K
ali

vo
da

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/0

6
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 M

od
er

niz
ač

níh
o 

fo
nd

u 
ur

če
né

 n
a p

od
po

ru
 o

bn
ov

ite
lný

ch
 zd

ro
jů 

en
er

gie
4/

20
24

4/
20

25
MP

O,
 M

ŽP
RN

Dr
. N

eu
vir

t
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/0

7
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 vy

na
klá

da
né

 n
a v

zn
ik 

a r
oz

vo
j d

igi
tá

lní
ch

 te
ch

nic
ký

ch
 m

ap
 vč

et
ně

 
so

uv
ise

jíc
ích

 in
fo

rm
ač

níc
h 

sy
sté

m
ů

5/
20

24
3/

20
25

MP
O,

 Č
ÚZ

K
Ing

. K
ub

íče
k

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/0

8
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 vy

na
lož

en
é 

na
 či

nn
os

t r
es

or
tn

ích
 sp

or
to

vn
ích

 ce
nt

er
 M

ini
ste

rst
va

 vn
itr

a 
a M

ini
ste

rst
va

 o
br

an
y

5/
20

24
3/

20
25

MO
, M

V
Ing

. S
tá

re
k

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/0

9
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 u

rč
en

é 
na

 p
od

po
ru

 ro
zv

oje
 a 

ob
no

vy
 m

at
er

iál
ně

 te
ch

nic
ké

 zá
kla

dn
y 

fa
ku

ltn
ích

 n
em

oc
nic

5/
20

24
2/

20
25

MZ
d

RN
Dr

. K
on

íče
k

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/10

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 u
rč

en
é 

na
 p

od
po

ru
 in

fra
str

uk
tu

ry
 re

gio
ná

lní
ch

 so
ciá

lní
ch

 sl
už

eb
5/

20
24

3/
20

25
MM

R
Ing

. K
inš

t
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/11

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 u
rč

en
é 

na
 ko

nt
ro

lní
 vá

že
ní 

vo
zid

el 
na

 d
áln

icí
ch

 a 
sil

nic
ích

 I. 
tří

dy
 

a p
říjm

y S
tá

tn
ího

 fo
nd

u 
do

pr
av

ní 
inf

ra
str

uk
tu

ry
 z 

po
ku

t u
lož

en
ýc

h 
v s

ou
vis

los
ti s

 ko
nt

ro
lní

m
 

vá
že

ním
 vo

zid
el

6/
20

24
4/

20
25

MD
Ing

. K
inš

t
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/12

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 vy
na

lož
en

é 
Mi

nis
te

rst
ve

m
 o

br
an

y n
a v

ýc
vik

ov
á z

ař
íze

ní 
Ar

m
ád

y Č
es

ké
 

re
pu

bli
ky

6/
20

24
3/

20
25

MO
RN

Dr
. N

eu
vir

t
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/13

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 u
rč

en
é 

na
 ro

zv
oj 

a o
bn

ov
u 

m
at

er
iál

ně
 te

ch
nic

ké
 zá

kla
dn

y v
eř

ejn
ýc

h 
vy

so
ký

ch
 šk

ol
6/

20
24

4/
20

25
MŠ

MT
Ing

. B
ez

no
sk

a
Ko

leg
ium

 N
KÚ

PŘÍLOHY

135

Ko
nt

ro
ln

í a
kc

e 
za

řa
ze

né
 d

o 
pl

án
u 

ko
nt

ro
ln

í č
in

no
st

i n
a 

ro
k 2

02
4

Čí
slo

 K
A

Př
ed

m
ět

 ko
nt

ro
ly

Za
há

je
ní

 K
A 

(m
ěs

íc/
ro

k)

Př
ed

lo
že

ní
 K

Z 
ke

 sc
hv

ál
en

í 
(m

ěs
íc/

ro
k)

Sp
rá

vc
e 

ka
pi

to
ly

KZ
 vy

pr
ac

ov
áv

á 
čle

n 
NK

Ú
KZ

 sc
hv

al
uj

e

24
/14

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 vy
bír

an
é 

v o
bla

sti
 n

ele
gá

lní
ho

 za
m

ěs
tn

áv
án

í
6/

20
24

4/
20

25
MF

, M
PS

V
Ing

. K
ub

íče
k

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/15

Ma
jet

ek
 a 

pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

, s
e 

kt
er

ým
i je

 p
řís

luš
ný

 h
os

po
da

řit
 E

ne
rg

et
ick

ý r
eg

ula
čn

í 
úř

ad
7/2

02
4

4/
20

25
ER

Ú
Ing

. Š
m

uc
r

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/16

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 u
rč

en
é 

na
 p

od
po

ru
 le

sn
ict

ví
7/2

02
4

5/
20

25
MZ

e
Ing

. H
rn

číř
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/17

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 u
rč

en
é 

na
 ú

če
lov

ou
 p

od
po

ru
 vý

zk
um

u,
 vý

vo
je 

a i
no

va
cí 

pr
os

tře
dn

ict
vím

 
ro

zp
oč

to
vý

ch
 ka

pit
ol 

Gr
an

to
vá

 ag
en

tu
ra

 Č
es

ké
 re

pu
bli

ky
 a 

Te
ch

no
log

ick
á a

ge
nt

ur
a Č

es
ké

 
re

pu
bli

ky
7/2

02
4

5/
20

25
GA

 Č
R,

 TA
 Č

R
RN

Dr
. N

eu
vir

t
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/18

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 u
rč

en
é 

na
 ro

zv
oj 

a p
ro

vo
z o

dp
oč

íve
k n

a d
áln

icí
ch

 a 
př

íjm
y Ř

ed
ite

lst
ví 

sil
nic

 a 
dá

lni
c s

. p
. z

 p
ro

ná
jm

u 
od

po
čív

ek
8/

20
24

5/
20

25
MD

Mg
r. S

kle
ná

k
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/19

Zá
vě

re
čn

ý ú
če

t k
ap

ito
ly 

stá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 M

ini
ste

rst
vo

 p
rá

ce
 a

 so
ciá

lní
ch

 vě
cí 

za
 ro

k 
20

24
, ú

če
tn

í z
áv

ěr
ka

 M
ini

ste
rst

va
 p

rá
ce

 a 
so

ciá
lní

ch
 vě

cí 
za

 ro
k 2

02
4 a

 ú
da

je 
př

ed
klá

da
né

 
Mi

nis
te

rst
ve

m
 p

rá
ce

 a 
so

ciá
lní

ch
 vě

cí 
pr

o 
ho

dn
oc

en
í p

lně
ní 

stá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 za

 ro
k 2

02
4

8/
20

24
7/2

02
5

MP
SV

Ing
. R

eis
ieg

el,
 M

PA
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/2

0
Zá

vě
re

čn
ý ú

če
t k

ap
ito

ly 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 M
ini

ste
rst

vo
 ku

ltu
ry

 za
 ro

k 2
02

4, 
úč

et
ní 

zá
vě

rk
a 

Mi
nis

te
rst

va
 ku

ltu
ry

 za
 ro

k 2
02

4 a
 ú

da
je 

př
ed

klá
da

né
 M

ini
ste

rst
ve

m
 ku

ltu
ry

 p
ro

 h
od

no
ce

ní 
pln

ěn
í s

tá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 za

 ro
k 2

02
4

8/
20

24
7/2

02
5

MK
Ing

. S
te

idl
ov

á
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/2

1
Ma

jet
ek

 a 
pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u,

 se
 kt

er
ým

i m
ají

 p
rá

vo
 h

os
po

da
řit

 vy
br

an
é 

stá
tn

í 
po

dn
iky

 v 
lik

vid
ac

i v
 re

so
rtu

 M
ini

ste
rst

va
 p

rů
m

ys
lu 

a o
bc

ho
du

 a 
Mi

nis
te

rst
va

 ze
m

ěd
ěls

tví
9/

20
24

7/2
02

5
MP

O,
 M

Ze
Ing

. H
rn

číř
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/2

2
Zá

vě
re

čn
ý ú

če
t k

ap
ito

ly 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 N
ár

od
ní 

sp
or

to
vn

í a
ge

nt
ur

a 
za

 ro
k 2

02
4, 

úč
et

ní 
zá

vě
rk

a N
ár

od
ní 

sp
or

to
vn

í a
ge

nt
ur

y z
a r

ok
 2

02
4 a

 ú
da

je 
př

ed
klá

da
né

 N
ár

od
ní 

sp
or

to
vn

í 
ag

en
tu

ro
u 

pr
o 

ho
dn

oc
en

í p
lně

ní 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 za
 ro

k 2
02

4
9/

20
24

6/
20

25
NS

A
Ing

. S
te

idl
ov

á
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/2

3
Zá

vě
re

čn
ý ú

če
t k

ap
ito

ly 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 Č
es

ký
 te

lek
om

un
ika

čn
í ú

řa
d 

za
 ro

k 2
02

4, 
úč

et
ní 

zá
vě

rk
a Č

es
ké

ho
 te

lek
om

un
ika

čn
ího

 ú
řa

du
 za

 ro
k 2

02
4 a

 ú
da

je 
př

ed
klá

da
né

 Č
es

ký
m

 
te

lek
om

un
ika

čn
ím

 ú
řa

de
m

 p
ro

 h
od

no
ce

ní 
pln

ěn
í s

tá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 za

 ro
k 2

02
4

9/
20

24
8/

20
25

ČT
Ú

Ing
. R

eis
ieg

el,
 M

PA
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/24

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 vy
na

klá
da

né
 M

ini
ste

rst
ve

m
 p

rů
m

ys
lu 

a o
bc

ho
du

 n
a p

od
po

ru
 zv

yš
ov

án
í 

en
er

ge
tic

ké
 ú

čin
no

sti
 a 

ob
no

vit
eln

ýc
h 

zd
ro

jů 
en

er
gie

9/
20

24
7/2

02
5

MP
O

RN
Dr

. N
eu

vir
t

Ko
leg

ium
 N

KÚ



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

295

PŘÍLOHY

135

Ko
nt

ro
ln

í a
kc

e 
za

řa
ze

né
 d

o 
pl

án
u 

ko
nt

ro
ln

í č
in

no
st

i n
a 

ro
k 2

02
4

Čí
slo

 K
A

Př
ed

m
ět

 ko
nt

ro
ly

Za
há

je
ní

 K
A 

(m
ěs

íc/
ro

k)

Př
ed

lo
že

ní
 K

Z 
ke

 sc
hv

ál
en

í 
(m

ěs
íc/

ro
k)

Sp
rá

vc
e 

ka
pi

to
ly

KZ
 vy

pr
ac

ov
áv

á 
čle

n 
NK

Ú
KZ

 sc
hv

al
uj

e

24
/14

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 vy
bír

an
é 

v o
bla

sti
 n

ele
gá

lní
ho

 za
m

ěs
tn

áv
án

í
6/

20
24

4/
20

25
MF

, M
PS

V
Ing

. K
ub

íče
k

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/15

Ma
jet

ek
 a 

pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

, s
e 

kt
er

ým
i je

 p
řís

luš
ný

 h
os

po
da

řit
 E

ne
rg

et
ick

ý r
eg

ula
čn

í 
úř

ad
7/2

02
4

4/
20

25
ER

Ú
Ing

. Š
m

uc
r

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/16

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 u
rč

en
é 

na
 p

od
po

ru
 le

sn
ict

ví
7/2

02
4

5/
20

25
MZ

e
Ing

. H
rn

číř
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/17

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 u
rč

en
é 

na
 ú

če
lov

ou
 p

od
po

ru
 vý

zk
um

u,
 vý

vo
je 

a i
no

va
cí 

pr
os

tře
dn

ict
vím

 
ro

zp
oč

to
vý

ch
 ka

pit
ol 

Gr
an

to
vá

 ag
en

tu
ra

 Č
es

ké
 re

pu
bli

ky
 a 

Te
ch

no
log

ick
á a

ge
nt

ur
a Č

es
ké

 
re

pu
bli

ky
7/2

02
4

5/
20

25
GA

 Č
R,

 TA
 Č

R
RN

Dr
. N

eu
vir

t
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/18

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 u
rč

en
é 

na
 ro

zv
oj 

a p
ro

vo
z o

dp
oč

íve
k n

a d
áln

icí
ch

 a 
př

íjm
y Ř

ed
ite

lst
ví 

sil
nic

 a 
dá

lni
c s

. p
. z

 p
ro

ná
jm

u 
od

po
čív

ek
8/

20
24

5/
20

25
MD

Mg
r. S

kle
ná

k
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/19

Zá
vě

re
čn

ý ú
če

t k
ap

ito
ly 

stá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 M

ini
ste

rst
vo

 p
rá

ce
 a

 so
ciá

lní
ch

 vě
cí 

za
 ro

k 
20

24
, ú

če
tn

í z
áv

ěr
ka

 M
ini

ste
rst

va
 p

rá
ce

 a 
so

ciá
lní

ch
 vě

cí 
za

 ro
k 2

02
4 a

 ú
da

je 
př

ed
klá

da
né

 
Mi

nis
te

rst
ve

m
 p

rá
ce

 a 
so

ciá
lní

ch
 vě

cí 
pr

o 
ho

dn
oc

en
í p

lně
ní 

stá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 za

 ro
k 2

02
4

8/
20

24
7/2

02
5

MP
SV

Ing
. R

eis
ieg

el,
 M

PA
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/2

0
Zá

vě
re

čn
ý ú

če
t k

ap
ito

ly 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 M
ini

ste
rst

vo
 ku

ltu
ry

 za
 ro

k 2
02

4, 
úč

et
ní 

zá
vě

rk
a 

Mi
nis

te
rst

va
 ku

ltu
ry

 za
 ro

k 2
02

4 a
 ú

da
je 

př
ed

klá
da

né
 M

ini
ste

rst
ve

m
 ku

ltu
ry

 p
ro

 h
od

no
ce

ní 
pln

ěn
í s

tá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 za

 ro
k 2

02
4

8/
20

24
7/2

02
5

MK
Ing

. S
te

idl
ov

á
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/2

1
Ma

jet
ek

 a 
pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u,

 se
 kt

er
ým

i m
ají

 p
rá

vo
 h

os
po

da
řit

 vy
br

an
é 

stá
tn

í 
po

dn
iky

 v 
lik

vid
ac

i v
 re

so
rtu

 M
ini

ste
rst

va
 p

rů
m

ys
lu 

a o
bc

ho
du

 a 
Mi

nis
te

rst
va

 ze
m

ěd
ěls

tví
9/

20
24

7/2
02

5
MP

O,
 M

Ze
Ing

. H
rn

číř
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/2

2
Zá

vě
re

čn
ý ú

če
t k

ap
ito

ly 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 N
ár

od
ní 

sp
or

to
vn

í a
ge

nt
ur

a 
za

 ro
k 2

02
4, 

úč
et

ní 
zá

vě
rk

a N
ár

od
ní 

sp
or

to
vn

í a
ge

nt
ur

y z
a r

ok
 2

02
4 a

 ú
da

je 
př

ed
klá

da
né

 N
ár

od
ní 

sp
or

to
vn

í 
ag

en
tu

ro
u 

pr
o 

ho
dn

oc
en

í p
lně

ní 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 za
 ro

k 2
02

4
9/

20
24

6/
20

25
NS

A
Ing

. S
te

idl
ov

á
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/2

3
Zá

vě
re

čn
ý ú

če
t k

ap
ito

ly 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 Č
es

ký
 te

lek
om

un
ika

čn
í ú

řa
d 

za
 ro

k 2
02

4, 
úč

et
ní 

zá
vě

rk
a Č

es
ké

ho
 te

lek
om

un
ika

čn
ího

 ú
řa

du
 za

 ro
k 2

02
4 a

 ú
da

je 
př

ed
klá

da
né

 Č
es

ký
m

 
te

lek
om

un
ika

čn
ím

 ú
řa

de
m

 p
ro

 h
od

no
ce

ní 
pln

ěn
í s

tá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 za

 ro
k 2

02
4

9/
20

24
8/

20
25

ČT
Ú

Ing
. R

eis
ieg

el,
 M

PA
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/24

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 vy
na

klá
da

né
 M

ini
ste

rst
ve

m
 p

rů
m

ys
lu 

a o
bc

ho
du

 n
a p

od
po

ru
 zv

yš
ov

án
í 

en
er

ge
tic

ké
 ú

čin
no

sti
 a 

ob
no

vit
eln

ýc
h 

zd
ro

jů 
en

er
gie

9/
20

24
7/2

02
5

MP
O

RN
Dr

. N
eu

vir
t

Ko
leg

ium
 N

KÚ



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

296

PŘÍLOHY

136

Ko
nt

ro
ln

í a
kc

e 
za

řa
ze

né
 d

o 
pl

án
u 

ko
nt

ro
ln

í č
in

no
sti

 n
a 

ro
k 2

02
4

Čí
slo

 K
A

Př
ed

m
ět

 ko
nt

ro
ly

Za
há

je
ní

 K
A 

(m
ěs

íc/
ro

k)

Př
ed

lo
že

ní
 K

Z 
ke

 sc
hv

ál
en

í 
(m

ěs
íc/

ro
k)

Sp
rá

vc
e 

ka
pi

to
ly

KZ
 vy

pr
ac

ov
áv

á 
čle

n 
NK

Ú
KZ

 sc
hv

al
uj

e

24
/2

5
Ma

jet
ek

 a 
pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
, s

e 
kt

er
ým

i je
 p

řís
luš

ný
 h

os
po

da
řit

 St
át

ní 
ús

ta
v p

ro
 ko

nt
ro

lu 
léč

iv
9/

20
24

7/2
02

5
MZ

d
Ing

. S
tá

re
k

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/2

6
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 so

uv
ise

jíc
í s

 in
fo

rm
ač

ní 
po

dp
or

ou
 ví

zo
vý

ch
 sl

už
eb

 a 
da

lší
ch

 
ko

nz
ulá

rn
ích

 či
nn

os
tí

11/
20

24
8/

20
25

MV
, M

ZV
Ing

. K
ub

íče
k

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/27

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 vy
na

lož
en

é 
Mi

nis
te

rst
ve

m
 o

br
an

y n
a p

ro
tiv

zd
uš

no
u 

ob
ra

nu
11/

20
24

8/
20

25
MO

Ing
. R

yc
hn

ov
sk

ý
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/2

8
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 vy

na
klá

da
né

 v 
so

uv
isl

os
ti s

 p
ro

fe
sio

na
liz

ac
í a

 zv
yš

ov
án

ím
 kv

ali
ty 

stá
tn

í 
slu

žb
y a

 vý
ko

nu
 st

át
ní 

sp
rá

vy
11/

20
24

9/
20

25
MV

Ing
. K

ou
ck

ý
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/2

9
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 u

rč
en

é 
na

 in
fo

rm
ač

ně
-p

or
ad

en
sk

ou
 p

od
po

ru
 ú

ča
sti

 če
sk

ýc
h 

vý
zk

um
ný

ch
 tý

m
ů 

v r
ám

co
vý

ch
 vý

zk
um

ný
ch

 p
ro

gr
am

ec
h 

Ho
riz

on
t 2

02
0 

a H
or

izo
nt

 E
vr

op
a

11/
20

24
10

/2
02

5
MŠ

MT
Ing

. K
ub

íče
k

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/3

0
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 u

rč
en

é 
na

 p
od

po
ru

 ap
lik

ov
an

éh
o 

vý
zk

um
u,

 ex
pe

rim
en

tá
lní

ho
 vý

vo
je 

a i
no

va
cí 

v o
bla

sti
 d

op
ra

vy
 –

 p
ro

gr
am

 D
OP

RA
VA

 2
02

0+
11/

20
24

9/
20

25
MD

, T
A 

ČR
RN

Dr
. K

on
íče

k
Ko

leg
ium

 N
KÚ

24
/3

1
Sp

rá
va

 so
ud

níc
h 

po
pla

tk
ů 

a v
ym

áh
án

í ju
sti

čn
ích

 p
oh

led
áv

ek
11/

20
24

9/
20

25
MF

, M
Sp

JU
Dr

. In
g.

 K
ali

vo
da

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/3

2
Vy

br
an

ý m
aje

te
k s

tá
tu

 a 
pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
, s

e 
kt

er
ým

i je
 p

řís
luš

ný
 h

os
po

da
řit

 Ú
řa

d 
pr

ác
e 

Če
sk

é 
re

pu
bli

ky
11/

20
24

8/
20

25
MP

SV
Mg

r. S
kle

ná
k

Ko
leg

ium
 N

KÚ

24
/3

3
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 u

rč
en

é 
na

 o
ch

ra
nu

 m
ěk

ký
ch

 cí
lů

11/
20

24
8/

20
25

MK
, M

ŠM
T, 

MV
, M

Zd
Ing

. B
ez

no
sk

a
Ko

leg
ium

 N
KÚ



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

297

PŘÍLOHY

137

Př
ílo

ha
 č.

 2
: P

ře
hl

ed
 ko

nt
ro

ln
ích

 a
kc

í, 
je

jic
hž

 ko
nt

ro
ln

í z
áv

ěr
 b

yl 
sc

hv
ál

en
 v 

pr
ůb

ěh
u 

ro
ku

 2
02

4

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í s

 ko
nt

ro
ln

ím
 zá

vě
re

m
 sc

hv
ál

en
ým

 v 
pr

ůb
ěh

u 
ro

ku
 2

02
4

Čí
slo

 K
A

Př
ed

m
ět

 ko
nt

ro
ly

Sp
rá

vc
e 

ka
pi

to
ly

KZ
 vy

pr
ac

ov
al

 čl
en

 
NK

Ú
KZ

 sc
hv

ál
il

Da
tu

m
 

sc
hv

ál
en

í K
Z

Zv
eř

ej
ně

ní
 ve

 
Vě

stn
íku

 N
KÚ

 
čá

stk
a/

ro
k

23
/0

5
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 vy

na
klá

da
né

 n
a s

ys
té

m
 zá

kla
dn

ích
 re

gis
trů

 a 
vy

br
an

é 
inf

or
m

ač
ní 

sy
sté

m
y, 

kt
er

é 
zís

ká
va

jí, 
sh

ro
m

až
ďu

jí a
 p

os
ky

tu
jí ú

da
je 

na
 zá

kla
dě

 zv
láš

tn
ích

 p
ře

dp
isů

MV
, Č

SÚ
, Č

ÚZ
K

Ing
. K

ub
íče

k
Ko

leg
ium

 N
KÚ

20
. 5

. 2
02

4
3/

20
24

23
/0

6
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u 

a E
vr

op
sk

é 
un

ie 
vy

na
klá

da
né

 n
a o

pa
tře

ní 
Pr

og
ra

m
u 

ro
zv

oje
 

ve
nk

ov
a 

na
 o

bd
ob

í 2
01

4–
20

20
MZ

e
Ing

. K
inš

t
Ko

leg
ium

 N
KÚ

15
. 1

. 2
02

4
1/2

02
4

23
/0

7
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u 

a E
vr

op
sk

é 
un

ie 
ur

če
né

 n
a z

lep
šo

vá
ní 

kv
ali

ty 
ov

zd
uš

í
MŽ

P
RN

Dr
. N

eu
vir

t
Ko

leg
ium

 N
KÚ

29
. 4

. 2
02

4
6/

20
24

23
/0

8
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
níh

o 
ro

zp
oč

tu
 vy

na
lož

en
é 

Mi
nis

te
rst

ve
m

 o
br

an
y n

a ž
en

ijn
í 

vo
jsk

o 
Ar

m
ád

y Č
es

ké
 re

pu
bli

ky
MO

Ing
. Š

m
uc

r
Ko

leg
ium

 N
KÚ

4. 
3. 

20
24

3/
20

24

23
/0

9
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u 

ur
če

né
 n

a v
yb

ra
ná

 o
pa

tře
ní 

pr
ot

i d
aň

ov
ým

 ú
nik

ům
MF

Ing
. K

ub
íče

k
Ko

leg
ium

 N
KÚ

20
. 5

. 2
02

4
3/

20
24

23
/10

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 st
át

níh
o 

ro
zp

oč
tu

 vy
na

klá
da

né
 M

ini
ste

rst
ve

m
 vn

itr
a n

a p
oř

izo
vá

ní,
 

sk
lad

ov
án

í a
 vy

řa
zo

vá
ní 

vý
str

oje
 P

oli
cie

 Č
R

MV
Ing

. Š
m

uc
r

Ko
leg

ium
 N

KÚ
29

. 4
. 2

02
4

1/2
02

5

23
/11

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 st
át

u 
a E

vr
op

sk
é 

un
ie 

ur
če

né
 n

a s
ys

té
m

 p
éč

e 
o 

oh
ro

že
né

 d
ět

i 
a j

eh
o 

tra
ns

fo
rm

ac
i

MP
SV

, M
ŠM

T, 
MZ

d
Mg

r. S
kle

ná
k

Ko
leg

ium
 N

KÚ
25

. 1
1. 

20
24

6/
20

24

23
/12

Pr
os

tře
dk

y v
yb

íra
né

 n
a z

ák
lad

ě 
zá

ko
na

 ve
 p

ro
sp

ěc
h 

Zd
ra

vo
tn

í p
oji

šťo
vn

y m
ini

ste
rst

va
 

vn
itr

a Č
es

ké
 re

pu
bli

ky
MZ

d
Ing

. S
tá

re
k

Ko
leg

ium
 N

KÚ
20

. 5
. 2

02
4

3/
20

24

23
/13

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 st
át

u 
a E

vr
op

sk
é 

un
ie 

ur
če

né
 n

a r
oz

vo
j n

ák
lad

ní 
ko

m
bin

ov
an

é 
do

pr
av

y
MD

Ing
. H

rn
číř

Ko
leg

ium
 N

KÚ
10

. 6
. 2

02
4

3/
20

24

23
/14

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 u
rč

en
é 

na
 re

ge
ne

ra
ci 

br
ow

nfi
eld

ů 
pr

o 
ne

po
dn

ika
te

lsk
é 

vy
už

ití
MM

R
Ing

. B
ez

no
sk

a
Ko

leg
ium

 N
KÚ

20
. 5

. 2
02

4
1/2

02
5

23
/15

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 st
át

u 
ur

če
né

 n
a k

ult
ur

ní 
ak

tiv
ity

 z 
ro

zp
oč

to
vé

 ka
pit

oly
 M

ini
ste

rst
va

 
ku

ltu
ry

MK
JU

Dr
. In

g.
 K

ali
vo

da
Ko

leg
ium

 N
KÚ

20
. 5

. 2
02

4
3/

20
24

23
/16

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 st
át

u 
a E

vr
op

sk
é 

un
ie 

vy
na

klá
da

né
 M

ini
ste

rst
ve

m
 p

rů
m

ys
lu 

a o
bc

ho
du

 n
a r

eg
en

er
ac

i b
ro

wn
fie

ldů
MP

O
Ing

. B
ez

no
sk

a
Ko

leg
ium

 N
KÚ

1. 
7. 

20
24

4/
20

24



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

298

PŘÍLOHY

138

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í s

 ko
nt

ro
ln

ím
 zá

vě
re

m
 sc

hv
ál

en
ým

 v 
pr

ůb
ěh

u 
ro

ku
 2

02
4

Čí
slo

 K
A

Př
ed

m
ět

 ko
nt

ro
ly

Sp
rá

vc
e 

ka
pi

to
ly

KZ
 vy

pr
ac

ov
al

 čl
en

 
NK

Ú
KZ

 sc
hv

ál
il

Da
tu

m
 

sc
hv

ál
en

í K
Z

Zv
eř

ej
ně

ní
 ve

 
Vě

st
ní

ku
 N

KÚ
 

čá
st

ka
/ro

k

23
/17

Zá
vě

re
čn

ý ú
če

t k
ap

ito
ly 

stá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 M

ini
ste

rst
vo

 d
op

ra
vy

 za
 ro

k 2
02

3, 
úč

et
ní 

zá
vě

rk
a M

ini
ste

rst
va

 d
op

ra
vy

 za
 ro

k 2
02

3 a
 ú

da
je 

př
ed

klá
da

né
 M

ini
ste

rst
ve

m
 d

op
ra

vy
 

pr
o 

ho
dn

oc
en

í p
lně

ní 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 za
 ro

k 2
02

3
MD

Ing
. R

eis
ieg

el,
 M

PA
Ko

leg
ium

 N
KÚ

10
. 6

. 2
02

4
3/

20
24

23
/18

Zá
vě

re
čn

ý ú
če

t k
ap

ito
ly 

stá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 Te

ch
no

log
ick

á 
ag

en
tu

ra
 Č

es
ké

 re
pu

bli
ky

 za
 

ro
k 2

02
3, 

úč
et

ní 
zá

vě
rk

a T
ec

hn
olo

gic
ké

 ag
en

tu
ry

 Č
es

ké
 re

pu
bli

ky
 za

 ro
k 2

02
3 a

 ú
da

je 
př

ed
klá

da
né

 Te
ch

no
log

ick
ou

 ag
en

tu
ro

u 
Če

sk
é 

re
pu

bli
ky

 p
ro

 h
od

no
ce

ní 
pln

ěn
í s

tá
tn

ího
 

ro
zp

oč
tu

 za
 ro

k 2
02

3

TA
 Č

R
Ing

. S
te

idl
ov

á
Ko

leg
ium

 N
KÚ

1. 
7. 

20
24

3/
20

24

23
/19

Zá
vě

re
čn

ý ú
če

t k
ap

ito
ly 

stá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 Ú

řa
d 

pr
ům

ys
lov

éh
o 

vla
stn

ict
ví 

za
 ro

k 2
02

3, 
úč

et
ní 

zá
vě

rk
a Ú

řa
du

 p
rů

m
ys

lov
éh

o 
vla

stn
ict

ví 
za

 ro
k 2

02
3 a

 ú
da

je 
př

ed
klá

da
né

 
Úř

ad
em

 p
rů

m
ys

lov
éh

o 
vla

stn
ict

ví 
pr

o 
ho

dn
oc

en
í p

lně
ní 

stá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 za

 ro
k 2

02
3

ÚP
V

Ing
. R

eis
ieg

el,
 M

PA
Ko

leg
ium

 N
KÚ

10
. 6

. 2
02

4
3/

20
24

23
/2

0
Zá

vě
re

čn
ý ú

če
t k

ap
ito

ly 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 M
ini

ste
rst

vo
 p

ro
 m

íst
ní 

ro
zv

oj 
za

 ro
k 

20
23

, ú
če

tn
í z

áv
ěr

ka
 M

ini
ste

rst
va

 p
ro

 m
íst

ní 
ro

zv
oj 

za
 ro

k 2
02

3 a
 ú

da
je 

př
ed

klá
da

né
 

Mi
nis

te
rst

ve
m

 p
ro

 m
íst

ní 
ro

zv
oj 

pr
o 

ho
dn

oc
en

í p
lně

ní 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 za
 ro

k 2
02

3
MM

R
Ing

. S
te

idl
ov

á
Ko

leg
ium

 N
KÚ

19
. 8

. 2
02

4
4/

20
24

23
/2

1
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
níh

o 
ro

zp
oč

tu
 a 

Ev
ro

ps
ké

 u
nie

 u
rč

en
é 

na
 so

ut
ěž

ní 
pr

oje
kt

y 
po

dp
or

y z
am

ěs
tn

an
os

ti a
 ad

ap
ta

bil
ity

 p
ra

co
vn

í s
íly

 z 
op

er
ač

níh
o 

pr
og

ra
m

u 
Za

m
ěs

tn
an

os
t 2

01
4–

20
20

MP
SV

Ing
. K

ou
ck

ý
Ko

leg
ium

 N
KÚ

5.
 8

. 2
02

4
4/

20
24

23
/2

2
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
níh

o 
ro

zp
oč

tu
 a 

Ev
ro

ps
ké

 u
nie

 vy
na

klá
da

né
 v 

so
uv

isl
os

ti 
s p

ře
su

ne
m

 tě
žiš

tě
 p

sy
ch

iat
ric

ké
 p

éč
e 

do
 ko

m
un

ity
MZ

d,
 M

PS
V

Mg
r. S

kle
ná

k
Ko

leg
ium

 N
KÚ

5.
 8

. 2
02

4
4/

20
24

23
/2

3
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u 

z d
an

ě 
z p

říjm
ů 

pr
áv

nic
ký

ch
 o

so
b 

a s
pr

áv
a t

ét
o 

da
ně

MF
RN

Dr
. K

on
íče

k
Ko

leg
ium

 N
KÚ

30
. 9

. 2
02

4
6/

20
24

23
/2

5
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 vy

na
klá

da
né

 v 
re

so
rtu

 M
ini

ste
rst

va
 p

rá
ce

 a 
so

ciá
lní

ch
 vě

cí 
na

 
dig

ita
liz

ac
i v

yb
ra

ný
ch

 ag
en

d
MP

SV
Ing

. K
ou

ck
ý

Ko
leg

ium
 N

KÚ
10

. 6
. 2

02
4

4/
20

24

23
/2

6
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u 

ur
če

né
 n

a o
pr

av
y a

 ú
dr

žb
u 

sil
nic

 I. 
tří

dy
MD

Ing
. H

rn
číř

Ko
leg

ium
 N

KÚ
14

. 1
0.

 2
02

4
6/

20
24

23
/27

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 st
át

níh
o 

ro
zp

oč
tu

 u
rč

en
é 

na
 p

říp
ra

vu
 a 

za
jiš

tě
ní 

př
ed

se
dn

ict
ví 

Če
sk

é 
re

pu
bli

ky
 v 

Ra
dě

 E
U 

v r
oc

e 
20

22
MZ

V, 
Úř

ad
 vl

ád
y

Ing
. R

yc
hn

ov
sk

ý
Ko

leg
ium

 N
KÚ

30
. 9

. 2
02

4
6/

20
24



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

299

PŘÍLOHY

138

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í s

 ko
nt

ro
ln

ím
 zá

vě
re

m
 sc

hv
ál

en
ým

 v 
pr

ůb
ěh

u 
ro

ku
 2

02
4

Čí
slo

 K
A

Př
ed

m
ět

 ko
nt

ro
ly

Sp
rá

vc
e 

ka
pi

to
ly

KZ
 vy

pr
ac

ov
al

 čl
en

 
NK

Ú
KZ

 sc
hv

ál
il

Da
tu

m
 

sc
hv

ál
en

í K
Z

Zv
eř

ej
ně

ní
 ve

 
Vě

st
ní

ku
 N

KÚ
 

čá
st

ka
/ro

k

23
/17

Zá
vě

re
čn

ý ú
če

t k
ap

ito
ly 

stá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 M

ini
ste

rst
vo

 d
op

ra
vy

 za
 ro

k 2
02

3, 
úč

et
ní 

zá
vě

rk
a M

ini
ste

rst
va

 d
op

ra
vy

 za
 ro

k 2
02

3 a
 ú

da
je 

př
ed

klá
da

né
 M

ini
ste

rst
ve

m
 d

op
ra

vy
 

pr
o 

ho
dn

oc
en

í p
lně

ní 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 za
 ro

k 2
02

3
MD

Ing
. R

eis
ieg

el,
 M

PA
Ko

leg
ium

 N
KÚ

10
. 6

. 2
02

4
3/

20
24

23
/18

Zá
vě

re
čn

ý ú
če

t k
ap

ito
ly 

stá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 Te

ch
no

log
ick

á 
ag

en
tu

ra
 Č

es
ké

 re
pu

bli
ky

 za
 

ro
k 2

02
3, 

úč
et

ní 
zá

vě
rk

a T
ec

hn
olo

gic
ké

 ag
en

tu
ry

 Č
es

ké
 re

pu
bli

ky
 za

 ro
k 2

02
3 a

 ú
da

je 
př

ed
klá

da
né

 Te
ch

no
log

ick
ou

 ag
en

tu
ro

u 
Če

sk
é 

re
pu

bli
ky

 p
ro

 h
od

no
ce

ní 
pln

ěn
í s

tá
tn

ího
 

ro
zp

oč
tu

 za
 ro

k 2
02

3

TA
 Č

R
Ing

. S
te

idl
ov

á
Ko

leg
ium

 N
KÚ

1. 
7. 

20
24

3/
20

24

23
/19

Zá
vě

re
čn

ý ú
če

t k
ap

ito
ly 

stá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 Ú

řa
d 

pr
ům

ys
lov

éh
o 

vla
stn

ict
ví 

za
 ro

k 2
02

3, 
úč

et
ní 

zá
vě

rk
a Ú

řa
du

 p
rů

m
ys

lov
éh

o 
vla

stn
ict

ví 
za

 ro
k 2

02
3 a

 ú
da

je 
př

ed
klá

da
né

 
Úř

ad
em

 p
rů

m
ys

lov
éh

o 
vla

stn
ict

ví 
pr

o 
ho

dn
oc

en
í p

lně
ní 

stá
tn

ího
 ro

zp
oč

tu
 za

 ro
k 2

02
3

ÚP
V

Ing
. R

eis
ieg

el,
 M

PA
Ko

leg
ium

 N
KÚ

10
. 6

. 2
02

4
3/

20
24

23
/2

0
Zá

vě
re

čn
ý ú

če
t k

ap
ito

ly 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 M
ini

ste
rst

vo
 p

ro
 m

íst
ní 

ro
zv

oj 
za

 ro
k 

20
23

, ú
če

tn
í z

áv
ěr

ka
 M

ini
ste

rst
va

 p
ro

 m
íst

ní 
ro

zv
oj 

za
 ro

k 2
02

3 a
 ú

da
je 

př
ed

klá
da

né
 

Mi
nis

te
rst

ve
m

 p
ro

 m
íst

ní 
ro

zv
oj 

pr
o 

ho
dn

oc
en

í p
lně

ní 
stá

tn
ího

 ro
zp

oč
tu

 za
 ro

k 2
02

3
MM

R
Ing

. S
te

idl
ov

á
Ko

leg
ium

 N
KÚ

19
. 8

. 2
02

4
4/

20
24

23
/2

1
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
níh

o 
ro

zp
oč

tu
 a 

Ev
ro

ps
ké

 u
nie

 u
rč

en
é 

na
 so

ut
ěž

ní 
pr

oje
kt

y 
po

dp
or

y z
am

ěs
tn

an
os

ti a
 ad

ap
ta

bil
ity

 p
ra

co
vn

í s
íly

 z 
op

er
ač

níh
o 

pr
og

ra
m

u 
Za

m
ěs

tn
an

os
t 2

01
4–

20
20

MP
SV

Ing
. K

ou
ck

ý
Ko

leg
ium

 N
KÚ

5.
 8

. 2
02

4
4/

20
24

23
/2

2
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
níh

o 
ro

zp
oč

tu
 a 

Ev
ro

ps
ké

 u
nie

 vy
na

klá
da

né
 v 

so
uv

isl
os

ti 
s p

ře
su

ne
m

 tě
žiš

tě
 p

sy
ch

iat
ric

ké
 p

éč
e 

do
 ko

m
un

ity
MZ

d,
 M

PS
V

Mg
r. S

kle
ná

k
Ko

leg
ium

 N
KÚ

5.
 8

. 2
02

4
4/

20
24

23
/2

3
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u 

z d
an

ě 
z p

říjm
ů 

pr
áv

nic
ký

ch
 o

so
b 

a s
pr

áv
a t

ét
o 

da
ně

MF
RN

Dr
. K

on
íče

k
Ko

leg
ium

 N
KÚ

30
. 9

. 2
02

4
6/

20
24

23
/2

5
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 vy

na
klá

da
né

 v 
re

so
rtu

 M
ini

ste
rst

va
 p

rá
ce

 a 
so

ciá
lní

ch
 vě

cí 
na

 
dig

ita
liz

ac
i v

yb
ra

ný
ch

 ag
en

d
MP

SV
Ing

. K
ou

ck
ý

Ko
leg

ium
 N

KÚ
10

. 6
. 2

02
4

4/
20

24

23
/2

6
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u 

ur
če

né
 n

a o
pr

av
y a

 ú
dr

žb
u 

sil
nic

 I. 
tří

dy
MD

Ing
. H

rn
číř

Ko
leg

ium
 N

KÚ
14

. 1
0.

 2
02

4
6/

20
24

23
/27

Pe
ně

žn
í p

ro
stř

ed
ky

 st
át

níh
o 

ro
zp

oč
tu

 u
rč

en
é 

na
 p

říp
ra

vu
 a 

za
jiš

tě
ní 

př
ed

se
dn

ict
ví 

Če
sk

é 
re

pu
bli

ky
 v 

Ra
dě

 E
U 

v r
oc

e 
20

22
MZ

V, 
Úř

ad
 vl

ád
y

Ing
. R

yc
hn

ov
sk

ý
Ko

leg
ium

 N
KÚ

30
. 9

. 2
02

4
6/

20
24

PŘÍLOHY

139

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í s

 ko
nt

ro
ln

ím
 zá

vě
re

m
 sc

hv
ál

en
ým

 v 
pr

ůb
ěh

u 
ro

ku
 2

02
4

Čí
slo

 K
A

Př
ed

m
ět

 ko
nt

ro
ly

Sp
rá

vc
e 

ka
pi

to
ly

KZ
 vy

pr
ac

ov
al

 čl
en

 
NK

Ú
KZ

 sc
hv

ál
il

Da
tu

m
 

sc
hv

ál
en

í K
Z

Zv
eř

ej
ně

ní
 ve

 
Vě

stn
íku

 N
KÚ

 
čá

stk
a/

ro
k

23
/2

8
Ma

jet
ek

 a 
pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u,

 s 
nim

iž 
m

ají
 p

rá
vo

 h
os

po
da

řit
 vy

br
an

é 
zk

uš
eb

ní 
ús

ta
vy

 v 
pů

so
bn

os
ti M

ini
ste

rst
va

 p
rů

m
ys

lu 
a o

bc
ho

du
MP

O
Ing

. Š
m

uc
r

Ko
leg

ium
 N

KÚ
16

. 9
. 2

02
4

Do
su

d 
ne

pu
bli

ko
vá

n

23
/2

9
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
níh

o 
ro

zp
oč

tu
 a 

Ev
ro

ps
ké

 u
nie

 u
rč

en
é 

na
 p

od
po

ru
 so

ciá
lní

ho
 

za
čle

ňo
vá

ní
MP

SV
, M

MR
Ing

. S
tá

re
k

Ko
leg

ium
 N

KÚ
14

. 1
0.

 2
02

4
6/

20
24

23
/3

0
Ho

sp
od

ař
en

í s
e 

stá
tn

ím
 m

aje
tke

m
 a 

vy
na

klá
dá

ní 
pe

ně
žn

ích
 p

ro
stř

ed
ků

 st
át

níh
o 

ro
zp

oč
tu

 v 
ka

pit
ole

 M
ini

ste
rst

va
 o

br
an

y v
 o

bla
ste

ch
, v

e 
kt

er
ýc

h 
by

ly 
zji

ště
ny

 n
ed

os
ta

tk
y 

v k
on

tro
lní

ch
 ak

cíc
h 

č. 
18

/0
2,

 č.
 18

/17
, č

. 1
9/

13
 a 

č. 
19

/2
0

MO
Ing

. K
inš

t
Ko

leg
ium

 N
KÚ

5.
 8

. 2
02

4
4/

20
24

23
/3

1
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u 

a E
vr

op
sk

é 
un

ie 
ur

če
né

 n
a p

oz
em

ko
vé

 ú
pr

av
y

MZ
e

Ing
. K

ub
íče

k
Ko

leg
ium

 N
KÚ

14
. 1

0.
 2

02
4

1/2
02

5

24
/0

1
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 st

át
u 

a E
vr

op
sk

é 
un

ie 
ur

če
né

 n
a v

ýs
ta

vb
u 

a r
ek

on
str

uk
ce

 
ko

m
un

ika
cí 

pr
o 

pě
ší

MD
, M

MR
Ing

. K
inš

t
Ko

leg
ium

 N
KÚ

11.
 11

. 2
02

4
1/2

02
5

24
/0

2
Ma

jet
ek

 st
át

u 
a p

en
ěž

ní 
pr

os
tře

dk
y u

rč
en

é 
na

 za
jiš

tě
ní 

čin
no

sti
 Ú

řa
du

 p
ro

 za
hr

an
ičn

í 
sty

ky
 a 

inf
or

m
ac

e
MV

Ing
. Š

m
uc

r
Se

ná
t N

KÚ
15

. 1
1. 

20
24

KZ
 n

eb
yl 

pu
bli

ko
vá

n 
v s

ou
lad

u 
s §

 30
 

od
st.

 3 
zá

ko
na

 
o 

NK
Ú

24
/0

3
Pe

ně
žn

í p
ro

stř
ed

ky
 u

rč
en

é 
na

 zp
řís

tu
pn

ěn
í d

igi
tá

lní
ch

 d
ok

um
en

tů
 a 

ele
kt

ro
nic

ký
ch

 
inf

or
m

ač
níc

h 
zd

ro
jů 

v s
íti 

kn
iho

ve
n 

ČR
MK

Ing
. B

ez
no

sk
a

Ko
leg

ium
 N

KÚ
16

. 1
2.

 2
02

4
1/2

02
5



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

300

PŘÍLOHY

140

Př
ílo

ha
 č.

 3
: P

ře
hl

ed
 ko

nt
ro

ln
ích

 a
kc

í, 
je

jic
hž

 sc
hv

ál
en

ý k
on

tro
ln

í z
áv

ěr
 b

yl 
v r

oc
e 

20
24

 p
ro

je
dn

án
 ko

nt
ro

ln
ím

 vý
bo

re
m

 P
SP

 Č
R

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í, j

ej
ich

ž s
ch

vá
le

ný
 ko

nt
ro

ln
í z

áv
ěr

 b
yl 

v r
oc

e 
20

24
 p

ro
je

dn
án

 ko
nt

ro
ln

ím
 vý

bo
re

m
 P

SP
 Č

R

Us
ne

se
ní

  
KV

Da
tu

m
 je

dn
án

í
Sc

hů
ze

 
č.

KZ
M

at
er

iá
l  

vlá
dy

(čí
slo

 je
dn

ac
í)

Us
ne

se
ní

 vl
ád

y
(čí

slo
/ro

k)
Sh

rn
ut

í u
sn

es
en

í v
ýb

or
u

18
9

28
. 1

1. 
20

24
40

22
/14

79
2/

23
 

27
0/

24
87

8/
23

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

2/
14

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MM

R 
ob

sa
že

né
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 7

92
/2

3, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 87

8/
23

, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
MR

 o
 p

lně
ní 

ná
pr

av
ný

ch
 o

pa
tře

ní 
př

ija
týc

h 
ke

 K
Z 

ob
sa

že
no

u 
v č

ás
ti I

I m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 2
70

/24
.

18
8

28
. 1

1. 
20

24
40

22
/0

4
37

3/
23

 
14

7/2
4

65
2/

23
KV

 b
er

e 
na

 vě
do

m
í: 

a) 
KZ

 2
2/

04
, 

b)
 st

an
ov

isk
o 

MM
R 

ob
sa

že
né

 v 
čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 3
73

/2
3, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 6
52

/2
3, 

d)
 in

fo
rm

ac
i M

MR
 o

 p
lně

ní 
ná

pr
av

ný
ch

 o
pa

tře
ní 

př
ija

týc
h 

ke
 K

Z 
ob

sa
že

no
u 

v č
ás

ti I
I m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 1

47
/24

.
18

7
28

. 1
1. 

20
24

40
22

/3
1

10
75

/2
3 

76
2/

24
20

5/
24

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

2/
31

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MF

 o
bs

až
en

é 
v č

ás
ti I

II m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
07

5/
23

, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 2

05
/24

, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
F o

 st
av

u 
pln

ěn
í o

pa
tře

ní 
př

ija
týc

h 
k o

ds
tra

ně
ní 

ne
do

sta
tk

ů 
uv

ed
en

ýc
h 

v K
Z 

ob
sa

že
no

u 
v č

ás
ti I

I 
m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 7

62
/24

.
18

6
28

. 1
1. 

20
24

40
21

/37
96

6/
23

 
41

3/
24

87
7/2

3
KV

 b
er

e 
na

 vě
do

m
í: 

a) 
KZ

 2
1/3

7, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MD

 a 
ŘS

D 
ob

sa
že

né
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 9

66
/2

3, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 87

7/2
3, 

d)
 in

fo
rm

ac
i M

D 
o 

pln
ěn

í o
pa

tře
ní 

př
ija

týc
h 

ke
 K

Z 
ob

sa
že

no
u 

v č
ás

ti I
I m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 4

13
/24

.
18

2
7. 

11.
 2

02
4

39
21

/2
8

91
/2

3 
88

9/
23

24
5/

23
KV

 I. 
be

re
 n

a v
ěd

om
í: 

a) 
KZ

 2
1/2

8,
 

b)
 st

an
ov

isk
o 

MS
p 

ob
sa

že
né

 v 
čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 9
1/2

3, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 24

5/
23

, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
Sp

 o
 p

lně
ní 

op
at

ře
ní 

př
ija

týc
h 

k o
ds

tra
ně

ní 
ne

do
sta

tk
ů 

uv
ed

en
ýc

h 
v K

Z 
ob

sa
že

no
u 

v č
ás

ti I
I 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 8
89

/2
3; 

II. 
žá

dá
 m

ini
str

a s
pr

av
ed

lno
sti

, a
by

 d
o 

31
. 3

. 2
02

5 
př

ed
lož

il K
V 

PS
P 

ČR
 zp

rá
vu

 o
 ak

tu
áln

ím
 st

av
u 

ele
kt

ro
nic

ké
ho

 
m

on
ito

ro
va

cíh
o 

sy
sté

m
u.



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

301

PŘÍLOHY

141

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í, j

ej
ich

ž s
ch

vá
le

ný
 ko

nt
ro

ln
í z

áv
ěr

 b
yl 

v r
oc

e 
20

24
 p

ro
je

dn
án

 ko
nt

ro
ln

ím
 vý

bo
re

m
 P

SP
 Č

R

Us
ne

se
ní

  
KV

Da
tu

m
 je

dn
án

í
Sc

hů
ze

 
č.

KZ
M

at
er

iá
l  

vlá
dy

(čí
slo

 je
dn

ac
í)

Us
ne

se
ní

 vl
ád

y
(čí

slo
/ro

k)
Sh

rn
ut

í u
sn

es
en

í v
ýb

or
u

18
1

7. 
11.

 2
02

4
39

22
/16

10
52

/2
3 

72
4/

24
20

4/
24

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

2/
16

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MS

p 
ob

sa
že

né
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 1

05
2/

23
, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 2
04

/24
, 

d)
 in

fo
rm

ac
i M

Sp
 o

 p
lně

ní 
op

at
ře

ní 
př

ija
týc

h 
k o

ds
tra

ně
ní 

ne
do

sta
tk

ů 
uv

ed
en

ýc
h 

v K
Z 

ob
sa

že
no

u 
v č

ás
ti I

I 
m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 7

24
/24

.
18

0
7. 

11.
 2

02
4

39
22

/24
98

/24
 

78
4/

24
20

8/
24

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

2/
24

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MZ

e 
a M

ŽP
 o

bs
až

en
é 

v č
ás

ti I
II m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 9

8/
24

, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 2

08
/24

, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
Ze

 o
 st

av
u 

pln
ěn

í o
pa

tře
ní 

př
ija

týc
h 

k o
ds

tra
ně

ní 
ne

do
sta

tk
ů 

uv
ed

en
ýc

h 
v K

Z 
ob

sa
že

no
u 

v č
ás

ti I
I 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 7
84

/24
.

17
9

7. 
11.

 2
02

4
39

22
/0

5
38

/24
 

76
1/2

4
20

6/
24

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

2/
05

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MF

, M
ŽP

, M
Ze

, M
PO

 a 
ÚN

MZ
 o

bs
až

en
é 

v č
ás

ti I
II m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 3

8/
24

, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 2

06
/24

, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
F, 

MŽ
P, 

MZ
e,

 M
PO

 a 
ÚN

MZ
 o

 st
av

u 
pln

ěn
í o

pa
tře

ní 
př

ija
týc

h 
k o

ds
tra

ně
ní 

ne
do

sta
tk

ů 
uv

ed
en

ýc
h 

v K
Z 

ob
sa

že
no

u 
v č

ás
ti I

I m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 7
61

/24
.

17
8

7. 
11.

 2
02

4
39

22
/0

2
54

4/
23

 
25

7/2
4

65
4/

23
KV

 b
er

e 
na

 vě
do

m
í: 

a) 
KZ

 2
2/

02
, 

b)
 st

an
ov

isk
o 

MŠ
MT

 o
bs

až
en

é 
v č

ás
ti I

II m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 5
44

/2
3, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 6
54

/2
3, 

d)
 in

fo
rm

ac
i o

 p
lně

ní 
op

at
ře

ní 
ze

 st
an

ov
isk

a M
ŠM

T k
e 

KZ
 o

bs
až

en
ou

 v 
čá

sti
 II 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 2
57

/24
.

17
7

7. 
11.

 2
02

4
39

22
/2

6
17

5/
24

 
77

4/
24

21
1/2

4
KV

 b
er

e 
na

 vě
do

m
í: 

a) 
KZ

 2
2/

26
, 

b)
 st

an
ov

isk
o 

MD
 o

bs
až

en
é 

v č
ás

ti I
V 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
75

/24
, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 2
11/

24
, 

d)
 in

fo
rm

ac
i M

D 
o 

pln
ěn

í o
pa

tře
ní 

př
ija

týc
h 

ke
 K

Z 
ob

sa
že

no
u 

v č
ás

ti I
I m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 7

74
/24

.



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

302

PŘÍLOHY

142

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í, j

ej
ich

ž s
ch

vá
le

ný
 ko

nt
ro

ln
í z

áv
ěr

 b
yl 

v r
oc

e 
20

24
 p

ro
je

dn
án

 ko
nt

ro
ln

ím
 vý

bo
re

m
 P

SP
 Č

R

Us
ne

se
ní

  
KV

Da
tu

m
 je

dn
án

í
Sc

hů
ze

 
č.

KZ
M

at
er

iá
l  

vlá
dy

(čí
slo

 je
dn

ac
í)

Us
ne

se
ní

 vl
ád

y
(čí

slo
/ro

k)
Sh

rn
ut

í u
sn

es
en

í v
ýb

or
u

174
10

. 1
0.

 2
02

4
38

22
/12

87
2/

23
 

47
3/

24
88

1/2
3

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

2/
12

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MV

 o
bs

až
en

é 
v č

ás
ti I

V 
m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 8

72
/2

3, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 8

81
/2

3, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
V 

o 
sta

vu
 p

lně
ní 

ná
pr

av
ný

ch
 o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

no
u 

v č
ás

ti I
I m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 4

73
/24

.

17
3

10
. 1

0.
 2

02
4

38
22

/10
63

6/
23

 
13

7/2
4

65
3/

23

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

2/
10

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MP

SV
 o

bs
až

en
é 

v č
ás

ti I
V 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 6
36

/2
3, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 6
53

/2
3, 

d)
 zp

rá
vu

 M
PS

V 
o 

pln
ěn

í o
pa

tře
ní 

ke
 zj

išt
ěn

ím
 z 

KA
 o

bs
až

en
ou

 v 
čá

sti
 II 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
37

/24
.

17
2

10
. 1

0.
 2

02
4

38
21

/2
9

48
7/2

3 
37

5/
24

90
0/

23

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/2
9,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MP

SV
 o

bs
až

en
é 

v č
ás

ti I
V 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 4
87

/2
3, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 9
00

/2
3, 

d)
 zp

rá
vu

 M
PS

V 
o 

pln
ěn

í o
pa

tře
ní 

ke
 zj

išt
ěn

ím
 z 

KA
 o

bs
až

en
ou

 v 
čá

sti
 II 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 3
75

/24
.

17
1

10
. 1

0.
 2

02
4

38
21

/3
0

33
1/2

3 
15

9/
24

64
9/

23

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/3
0,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MP

O 
ob

sa
že

né
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 3

31
/2

3, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 6

49
/2

3, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
PO

 o
 st

av
u 

pln
ěn

í n
áp

ra
vn

ýc
h 

op
at

ře
ní 

ob
sa

že
no

u 
v č

ás
ti I

I m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
59

/24
.

16
9

26
. 9

. 2
02

4
36

22
/0

9
70

0/
23

 
90

/24
65

7/2
3

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

2/
09

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MŽ

P 
ob

sa
že

né
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 7

00
/2

3, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 6

57
/2

3, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
ŽP

 o
 st

av
u 

pln
ěn

í n
áp

ra
vn

ýc
h 

op
at

ře
ní 

ob
sa

že
no

u 
v č

ás
ti I

I m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 9
0/

24
.

16
8

26
. 9

. 2
02

4
36

21
/0

9
13

03
/2

2 
70

1/2
3

72
/2

3

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/0
9,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MŽ

P 
ob

sa
že

né
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 1

30
3/

22
, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 72
/2

3, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
ŽP

 o
 st

av
u 

pln
ěn

í n
áp

ra
vn

ýc
h 

op
at

ře
ní 

ob
sa

že
no

u 
v č

ás
ti I

I m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 7
01

/2
3.



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

303

PŘÍLOHY

142

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í, j

ej
ich

ž s
ch

vá
le

ný
 ko

nt
ro

ln
í z

áv
ěr

 b
yl 

v r
oc

e 
20

24
 p

ro
je

dn
án

 ko
nt

ro
ln

ím
 vý

bo
re

m
 P

SP
 Č

R

Us
ne

se
ní

  
KV

Da
tu

m
 je

dn
án

í
Sc

hů
ze

 
č.

KZ
M

at
er

iá
l  

vlá
dy

(čí
slo

 je
dn

ac
í)

Us
ne

se
ní

 vl
ád

y
(čí

slo
/ro

k)
Sh

rn
ut

í u
sn

es
en

í v
ýb

or
u

174
10

. 1
0.

 2
02

4
38

22
/12

87
2/

23
 

47
3/

24
88

1/2
3

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

2/
12

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MV

 o
bs

až
en

é 
v č

ás
ti I

V 
m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 8

72
/2

3, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 8

81
/2

3, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
V 

o 
sta

vu
 p

lně
ní 

ná
pr

av
ný

ch
 o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

no
u 

v č
ás

ti I
I m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 4

73
/24

.

17
3

10
. 1

0.
 2

02
4

38
22

/10
63

6/
23

 
13

7/2
4

65
3/

23

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

2/
10

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MP

SV
 o

bs
až

en
é 

v č
ás

ti I
V 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 6
36

/2
3, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 6
53

/2
3, 

d)
 zp

rá
vu

 M
PS

V 
o 

pln
ěn

í o
pa

tře
ní 

ke
 zj

išt
ěn

ím
 z 

KA
 o

bs
až

en
ou

 v 
čá

sti
 II 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
37

/24
.

17
2

10
. 1

0.
 2

02
4

38
21

/2
9

48
7/2

3 
37

5/
24

90
0/

23

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/2
9,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MP

SV
 o

bs
až

en
é 

v č
ás

ti I
V 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 4
87

/2
3, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 9
00

/2
3, 

d)
 zp

rá
vu

 M
PS

V 
o 

pln
ěn

í o
pa

tře
ní 

ke
 zj

išt
ěn

ím
 z 

KA
 o

bs
až

en
ou

 v 
čá

sti
 II 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 3
75

/24
.

17
1

10
. 1

0.
 2

02
4

38
21

/3
0

33
1/2

3 
15

9/
24

64
9/

23

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/3
0,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MP

O 
ob

sa
že

né
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 3

31
/2

3, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 6

49
/2

3, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
PO

 o
 st

av
u 

pln
ěn

í n
áp

ra
vn

ýc
h 

op
at

ře
ní 

ob
sa

že
no

u 
v č

ás
ti I

I m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
59

/24
.

16
9

26
. 9

. 2
02

4
36

22
/0

9
70

0/
23

 
90

/24
65

7/2
3

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

2/
09

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MŽ

P 
ob

sa
že

né
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 7

00
/2

3, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 6

57
/2

3, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
ŽP

 o
 st

av
u 

pln
ěn

í n
áp

ra
vn

ýc
h 

op
at

ře
ní 

ob
sa

že
no

u 
v č

ás
ti I

I m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 9
0/

24
.

16
8

26
. 9

. 2
02

4
36

21
/0

9
13

03
/2

2 
70

1/2
3

72
/2

3

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/0
9,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MŽ

P 
ob

sa
že

né
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 1

30
3/

22
, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 72
/2

3, 
d)

 in
fo

rm
ac

i M
ŽP

 o
 st

av
u 

pln
ěn

í n
áp

ra
vn

ýc
h 

op
at

ře
ní 

ob
sa

že
no

u 
v č

ás
ti I

I m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 7
01

/2
3.

PŘÍLOHY

143

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í, j

ej
ich

ž s
ch

vá
le

ný
 ko

nt
ro

ln
í z

áv
ěr

 b
yl 

v r
oc

e 
20

24
 p

ro
je

dn
án

 ko
nt

ro
ln

ím
 vý

bo
re

m
 P

SP
 Č

R

Us
ne

se
ní

  
KV

Da
tu

m
 je

dn
án

í
Sc

hů
ze

 
č.

KZ
M

at
er

iá
l  

vlá
dy

(čí
slo

 je
dn

ac
í)

Us
ne

se
ní

 vl
ád

y
(čí

slo
/ro

k)
Sh

rn
ut

í u
sn

es
en

í v
ýb

or
u

16
7

25
. 9

. 2
02

4
36

22
/15

10
83

/2
3

20
7/2

4
KV

 b
er

e 
na

 vě
do

m
í: 

a) 
KZ

 2
2/

15
, 

b)
 st

an
ov

isk
o 

MZ
e 

ob
sa

že
né

 v 
čá

sti
 III

 m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
08

3/
23

, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 2

07
/24

.

 
6.

 6
. 2

02
4

34
23

/0
4

89
8/

24
 

Be
z u

sn
es

en
í.

15
5

25
. 4

. 2
02

4
32

21
/2

3
56

3/
23

 
97

/24
65

5/
23

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/2
3, 

b)
 st

an
ov

isk
o 

MV
 o

bs
až

en
é 

v č
ás

ti I
V 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 5
63

/2
3, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 6
55

/2
3, 

d)
 in

fo
rm

ac
i M

V 
o 

sta
vu

 p
lně

ní 
ná

pr
av

ný
ch

 o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
no

u 
v č

ás
ti I

I m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 9
7/2

4.

15
4

25
. 4

. 2
02

4
32

21
/0

3
67

4/
23

 
119

/24
65

6/
23

KV
 I. 

be
re

 n
a v

ěd
om

í: 
a) 

KZ
 2

1/0
3, 

b)
 st

an
ov

isk
o 

MD
 a 

ŘV
C 

ob
sa

že
né

 v 
čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 6
74

/2
3, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 6
56

/2
3, 

d)
 in

fo
rm

ac
i M

D 
a Ř

VC
 o

 p
lně

ní 
op

at
ře

ní 
př

ija
týc

h 
ke

 K
Z 

ob
sa

že
no

u 
v č

ás
ti I

I m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
19

/24
; 

II. 
žá

dá
 m

ini
str

a d
op

ra
vy

, a
by

 d
o 

30
. 8

. 2
02

4 p
ře

dlo
žil

 K
V 

pr
ůb

ěž
né

 vý
sle

dk
y p

lně
ní 

re
ali

za
ce

 o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ný

ch
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 6

74
/2

3.

15
3

25
. 4

. 2
02

4
32

20
/3

3
15

27
/2

1 
15

02
/2

2
46

5/
22

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

0/
33

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
GA

 Č
R 

ob
sa

že
né

 v 
čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
52

7/2
1, 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 46
5/

22
, 

d)
 in

fo
rm

ac
i o

 p
lně

ní 
ná

pr
av

ný
ch

 o
pa

tře
ní 

GA
 Č

R 
ob

sa
že

no
u 

v č
ás

ti I
I m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 1

50
2/

22
.

14
8

14
. 3

. 2
02

4
31

21
/0

7
13

88
/2

2 
90

7/2
3

74
/2

3

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/0
7, 

b)
 st

an
ov

isk
o 

MM
R 

ob
sa

že
né

 v 
čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
38

8/
22

, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 74

/2
3, 

d)
 in

fo
rm

ac
i M

MR
 o

 st
av

u 
pln

ěn
í n

áp
ra

vn
ýc

h 
op

at
ře

ní 
ob

sa
že

no
u 

v č
ás

ti I
I m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 9

07
/2

3.

14
6

1. 
2.

 2
02

4
30

20
/3

3
15

27
/2

1 
15

02
/2

2
46

5/
22

KV
 I. 

př
er

uš
uje

 p
ro

jed
ná

vá
ní 

to
ho

to
 b

od
u;

 
II. 

žá
dá

 p
ře

ds
ed

u 
Gr

an
to

vé
 ag

en
tu

ry
 Č

R 
o 

os
ob

ní 
úč

as
t n

a s
ch

ůz
i K

V 
př

i p
ro

jed
ná

vá
ní 

KZ
 2

0/
33

.



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

304

PŘÍLOHY

144

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í, j

ej
ich

ž s
ch

vá
le

ný
 ko

nt
ro

ln
í z

áv
ěr

 b
yl 

v r
oc

e 
20

24
 p

ro
je

dn
án

 ko
nt

ro
ln

ím
 vý

bo
re

m
 P

SP
 Č

R

Us
ne

se
ní

  
KV

Da
tu

m
 je

dn
án

í
Sc

hů
ze

 
č.

KZ
M

at
er

iá
l  

vlá
dy

(čí
slo

 je
dn

ac
í)

Us
ne

se
ní

 vl
ád

y
(čí

slo
/ro

k)
Sh

rn
ut

í u
sn

es
en

í v
ýb

or
u

14
5

1. 
2.

 2
02

4
30

21
/2

2
14

73
/2

2 
68

5/
23

73
/2

3

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/2
2,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MP

SV
 a 

MM
R 

ob
sa

že
né

 v 
čá

sti
 V

 m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
47

3/
22

, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 73

/2
3, 

d)
 zp

rá
vu

 M
PS

V 
a M

MR
 o

 p
lně

ní 
op

at
ře

ní 
ke

 zj
išt

ěn
ím

 z 
KA

 o
bs

až
en

ou
 v 

čá
sti

 II 
m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 6

85
/2

3.

14
4

1. 
2.

 2
02

4
30

21
/2

0
119

6/
22

 
45

0/
23

96
9/

22

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/2
0,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MP

SV
 o

bs
až

en
é 

v č
ás

ti I
V 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
19

6/
22

, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 9

69
/2

2,
 

d)
 zp

rá
vu

 M
PS

V 
o 

pln
ěn

í o
pa

tře
ní 

ke
 zj

išt
ěn

ím
 z 

KA
 o

bs
až

en
ou

 v 
čá

sti
 II 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 4
50

/2
3.

14
3

1. 
2.

 2
02

4
30

20
/3

4
68

9/
23

65
1/2

3

KV
 I. 

be
re

 n
a v

ěd
om

í: 
a) 

KZ
 2

0/
34

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MP

O 
ob

sa
že

né
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 6

89
/2

3, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 6

51
/2

3, 
kt

er
ým

 vl
ád

a u
lož

ila
 m

ini
str

u 
pr

ům
ys

lu 
a o

bc
ho

du
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
v t

er
m

ínu
  

do
 30

. 6
. 2

02
4 o

 p
os

tu
pu

 p
lně

ní 
op

at
ře

ní;
 

II. 
ko

ns
ta

tu
je,

 že
 sp

at
řu

je 
zá

sa
dn

í n
eja

sn
os

t v
 n

eú
čto

vá
ní 

o 
zá

loh
ác

h 
na

 tr
an

sfe
ry

 s 
fin

an
čn

ím
 vy

po
řá

dá
ním

 
a n

es
pr

áv
né

m
 tř

ídě
ní 

vý
da

jů 
ro

zp
oč

to
vo

u 
sk

lad
bo

u 
v r

ám
ci 

OP
PI

K,
 kd

e 
ob

ě 
str

an
y z

ůs
tá

va
jí v

 zá
va

žn
ém

 ro
zp

or
u;

 
III.

 žá
dá

 m
ini

str
a p

rů
m

ys
lu 

a o
bc

ho
du

, a
by

 p
ře

dlo
žil

 K
V 

PS
P 

ČR
: 

a) 
do

 30
. 6

. 2
02

4 i
nf

or
m

ac
i o

 p
os

tu
pu

 p
lně

ní 
op

at
ře

ní 
uv

ed
en

ýc
h 

ve
 st

an
ov

isk
u 

ob
sa

že
né

m
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 6

89
/2

3, 
a t

o 
v z

áv
isl

os
ti n

a z
ás

ad
ním

 ro
zh

od
nu

tí M
F, 

b)
 d

o 
31

. 5
. 2

02
4 i

nf
or

m
ac

i o
 p

rů
bě

žn
ýc

h 
vý

sle
dc

ích
 n

ap
lňo

vá
ní 

ná
pr

av
ný

ch
 o

pa
tře

ní;
 

IV.
 žá

dá
 m

ini
str

a fi
na

nc
í, a

by
 d

o 
31

. 3
. 2

02
4 p

ře
dlo

žil
 K

V 
PS

P 
ČR

 zá
va

zn
ou

 in
fo

rm
ac

i M
F k

e 
sp

rá
vn

os
ti č

i 
ne

sp
rá

vn
os

ti p
os

tu
pu

 M
PO

, k
te

ré
 n

eú
čto

va
lo 

o 
po

sk
ytn

ut
í tr

an
sfe

ru
 d

o 
sp

lně
ní 

po
vin

no
sti

 je
ho

 vy
úč

to
vá

ní 
jak

o 
o 

po
sk

ytn
ut

í z
álo

hy
, a

 d
ále

 in
fo

rm
ac

i k
 p

ro
ble

m
at

ice
 n

es
pr

áv
né

ho
 o

dv
ět

vo
vé

ho
 za

tři
ďo

vá
ní 

vý
da

jů 
OP

PI
K 

so
uv

ise
jíc

ích
 s 

re
ali

za
cí 

pr
oje

kt
ů 

Te
ch

nic
ké

 p
om

oc
i a

 s 
po

sk
yto

vá
ním

 p
od

po
ry

 d
o 

od
vě

tví
 e

ne
rg

et
iky

, v
e 

sm
ys

lu 
sk

ut
eč

no
stí

 u
ve

de
ný

ch
 v 

KZ
.

14
1

11.
 1.

 2
02

4
29

21
/16

52
8/

22
 

12
96

/2
2

45
7/2

2

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/1
6,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MK

 o
bs

až
en

é 
v č

ás
ti I

V 
m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 5

28
/2

2,
 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 45
7/2

2,
 

d)
 in

fo
rm

ac
i o

 re
ali

za
ci 

ná
pr

av
ný

ch
 o

pa
tře

ní 
MK

 o
bs

až
en

ou
 v 

čá
sti

 II 
m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 1

29
6/

22
.



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

305

PŘÍLOHY

144

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í, j

ej
ich

ž s
ch

vá
le

ný
 ko

nt
ro

ln
í z

áv
ěr

 b
yl 

v r
oc

e 
20

24
 p

ro
je

dn
án

 ko
nt

ro
ln

ím
 vý

bo
re

m
 P

SP
 Č

R

Us
ne

se
ní

  
KV

Da
tu

m
 je

dn
án

í
Sc

hů
ze

 
č.

KZ
M

at
er

iá
l  

vlá
dy

(čí
slo

 je
dn

ac
í)

Us
ne

se
ní

 vl
ád

y
(čí

slo
/ro

k)
Sh

rn
ut

í u
sn

es
en

í v
ýb

or
u

14
5

1. 
2.

 2
02

4
30

21
/2

2
14

73
/2

2 
68

5/
23

73
/2

3

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/2
2,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MP

SV
 a 

MM
R 

ob
sa

že
né

 v 
čá

sti
 V

 m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
47

3/
22

, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 73

/2
3, 

d)
 zp

rá
vu

 M
PS

V 
a M

MR
 o

 p
lně

ní 
op

at
ře

ní 
ke

 zj
išt

ěn
ím

 z 
KA

 o
bs

až
en

ou
 v 

čá
sti

 II 
m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 6

85
/2

3.

14
4

1. 
2.

 2
02

4
30

21
/2

0
119

6/
22

 
45

0/
23

96
9/

22

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/2
0,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MP

SV
 o

bs
až

en
é 

v č
ás

ti I
V 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 1
19

6/
22

, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 9

69
/2

2,
 

d)
 zp

rá
vu

 M
PS

V 
o 

pln
ěn

í o
pa

tře
ní 

ke
 zj

išt
ěn

ím
 z 

KA
 o

bs
až

en
ou

 v 
čá

sti
 II 

m
at

er
iál

u 
vlá

dy
 čj

. 4
50

/2
3.

14
3

1. 
2.

 2
02

4
30

20
/3

4
68

9/
23

65
1/2

3

KV
 I. 

be
re

 n
a v

ěd
om

í: 
a) 

KZ
 2

0/
34

, 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MP

O 
ob

sa
že

né
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 6

89
/2

3, 
c) 

us
ne

se
ní 

vlá
dy

 č.
 6

51
/2

3, 
kt

er
ým

 vl
ád

a u
lož

ila
 m

ini
str

u 
pr

ům
ys

lu 
a o

bc
ho

du
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
v t

er
m

ínu
  

do
 30

. 6
. 2

02
4 o

 p
os

tu
pu

 p
lně

ní 
op

at
ře

ní;
 

II. 
ko

ns
ta

tu
je,

 že
 sp

at
řu

je 
zá

sa
dn

í n
eja

sn
os

t v
 n

eú
čto

vá
ní 

o 
zá

loh
ác

h 
na

 tr
an

sfe
ry

 s 
fin

an
čn

ím
 vy

po
řá

dá
ním

 
a n

es
pr

áv
né

m
 tř

ídě
ní 

vý
da

jů 
ro

zp
oč

to
vo

u 
sk

lad
bo

u 
v r

ám
ci 

OP
PI

K,
 kd

e 
ob

ě 
str

an
y z

ůs
tá

va
jí v

 zá
va

žn
ém

 ro
zp

or
u;

 
III.

 žá
dá

 m
ini

str
a p

rů
m

ys
lu 

a o
bc

ho
du

, a
by

 p
ře

dlo
žil

 K
V 

PS
P 

ČR
: 

a) 
do

 30
. 6

. 2
02

4 i
nf

or
m

ac
i o

 p
os

tu
pu

 p
lně

ní 
op

at
ře

ní 
uv

ed
en

ýc
h 

ve
 st

an
ov

isk
u 

ob
sa

že
né

m
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 6

89
/2

3, 
a t

o 
v z

áv
isl

os
ti n

a z
ás

ad
ním

 ro
zh

od
nu

tí M
F, 

b)
 d

o 
31

. 5
. 2

02
4 i

nf
or

m
ac

i o
 p

rů
bě

žn
ýc

h 
vý

sle
dc

ích
 n

ap
lňo

vá
ní 

ná
pr

av
ný

ch
 o

pa
tře

ní;
 

IV.
 žá

dá
 m

ini
str

a fi
na

nc
í, a

by
 d

o 
31

. 3
. 2

02
4 p

ře
dlo

žil
 K

V 
PS

P 
ČR

 zá
va

zn
ou

 in
fo

rm
ac

i M
F k

e 
sp

rá
vn

os
ti č

i 
ne

sp
rá

vn
os

ti p
os

tu
pu

 M
PO

, k
te

ré
 n

eú
čto

va
lo 

o 
po

sk
ytn

ut
í tr

an
sfe

ru
 d

o 
sp

lně
ní 

po
vin

no
sti

 je
ho

 vy
úč

to
vá

ní 
jak

o 
o 

po
sk

ytn
ut

í z
álo

hy
, a

 d
ále

 in
fo

rm
ac

i k
 p

ro
ble

m
at

ice
 n

es
pr

áv
né

ho
 o

dv
ět

vo
vé

ho
 za

tři
ďo

vá
ní 

vý
da

jů 
OP

PI
K 

so
uv

ise
jíc

ích
 s 

re
ali

za
cí 

pr
oje

kt
ů 

Te
ch

nic
ké

 p
om

oc
i a

 s 
po

sk
yto

vá
ním

 p
od

po
ry

 d
o 

od
vě

tví
 e

ne
rg

et
iky

, v
e 

sm
ys

lu 
sk

ut
eč

no
stí

 u
ve

de
ný

ch
 v 

KZ
.

14
1

11.
 1.

 2
02

4
29

21
/16

52
8/

22
 

12
96

/2
2

45
7/2

2

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/1
6,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MK

 o
bs

až
en

é 
v č

ás
ti I

V 
m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 5

28
/2

2,
 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 45
7/2

2,
 

d)
 in

fo
rm

ac
i o

 re
ali

za
ci 

ná
pr

av
ný

ch
 o

pa
tře

ní 
MK

 o
bs

až
en

ou
 v 

čá
sti

 II 
m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 1

29
6/

22
.

PŘÍLOHY

145

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í, j

ej
ich

ž s
ch

vá
le

ný
 ko

nt
ro

ln
í z

áv
ěr

 b
yl 

v r
oc

e 
20

24
 p

ro
je

dn
án

 ko
nt

ro
ln

ím
 vý

bo
re

m
 P

SP
 Č

R

Us
ne

se
ní

  
KV

Da
tu

m
 je

dn
án

í
Sc

hů
ze

 
č.

KZ
M

at
er

iá
l  

vlá
dy

(čí
slo

 je
dn

ac
í)

Us
ne

se
ní

 vl
ád

y
(čí

slo
/ro

k)
Sh

rn
ut

í u
sn

es
en

í v
ýb

or
u

14
0

11.
 1.

 2
02

4
29

21
/10

12
27

/2
2 

39
5/

23
97

1/2
2

KV
 b

er
e 

na
 vě

do
m

í: 
a) 

KZ
 2

1/1
0,

 
b)

 st
an

ov
isk

o 
MK

 o
bs

až
en

é 
v č

ás
ti I

V 
m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 1

22
7/2

2,
 

c) 
us

ne
se

ní 
vlá

dy
 č.

 97
1/2

2,
 

d)
 in

fo
rm

ac
i o

 re
ali

za
ci 

ná
pr

av
ný

ch
 o

pa
tře

ní 
MK

 o
bs

až
en

ou
 v 

čá
sti

 II 
m

at
er

iál
u 

vlá
dy

 čj
. 3

95
/2

3.



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

306

PŘÍLOHY

146

Př
ílo

ha
 č.

 4
: P

ře
hl

ed
 ko

nt
ro

ln
ích

 a
kc

í, 
je

jic
hž

 sc
hv

ál
en

ý k
on

tro
ln

í z
áv

ěr
 b

yl 
v r

oc
e 

20
24

 p
ro

je
dn

án
 vl

ád
ou

 Č
R

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í, j

ej
ich

ž s
ch

vá
le

ný
 ko

nt
ro

ln
í z

áv
ěr

 b
yl 

v r
oc

e 
20

24
 p

ro
je

dn
án

 vl
ád

ou
 Č

R

Us
ne

se
ní

 
vlá

dy
 č.

Da
tu

m
 

je
dn

án
í

M
at

er
iá

l 
vlá

dy
 čj

.
Čí

slo
 K

A
Op

at
ře

ní
 K

O 
na

 vě
do

m
í

Vl
ád

ou
 u

lo
že

ná
 o

pa
tře

ní
Te

rm
ín

 o
pa

tře
ní

78
5

6.
 11

. 2
02

4
88

5/
24

23
/17

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
ini

str
u 

do
pr

av
y: 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

čj.
 8

85
/24

, 
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

6.
 5

. 2
02

5 
 

(d
o 

še
sti

 m
ěs

íců
)

78
4

6.
 11

. 2
02

4
83

3/
24

23
/19

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 p
ře

ds
ed

ov
i Ú

řa
du

 p
rů

m
ys

lov
éh

o 
vla

stn
ict

ví:
 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

čj.
 8

33
/24

,  
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

 

6.
 5

. 2
02

5 
 

(d
o 

še
sti

 m
ěs

íců
)

78
3

6.
 11

. 2
02

4
68

1/2
4

23
/15

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
ini

str
u 

ku
ltu

ry
: 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
čj.

 6
81

/24
, 

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

6.
 5

. 2
02

5 
 

(d
o 

še
sti

 m
ěs

íců
)

78
2

6.
 11

. 2
02

4
66

8/
24

23
/0

6
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

ini
str

u 
ze

m
ěd

ěls
tví

: 
1. 

re
ali

zo
va

t o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ná

 ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 III

 m
at

er
iál

u 
čj.

 6
68

/24
,  

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

6.
 5

. 2
02

5 
 

(d
o 

še
sti

 m
ěs

íců
)

78
1

6.
 11

. 2
02

4
87

8/
24

23
/0

8
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

ini
str

yn
i o

br
an

y: 
1. 

re
ali

zo
va

t o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ná

 ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
čj.

 87
8/

24
,  

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.
 

6.
 5

. 2
02

5 
 

(d
o 

še
sti

 m
ěs

íců
)

78
0

6.
 11

. 2
02

4
58

6/
24

23
/0

3
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

ini
str

yn
i o

br
an

y: 
 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

čj.
 5

86
/24

, 
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

6.
 5

. 2
02

5 
 

(d
o 

še
sti

 m
ěs

íců
)

77
9

6.
 11

. 2
02

4
50

7/2
4

23
/0

2
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

ini
str

u 
pr

o 
m

íst
ní 

ro
zv

oj:
 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

čj.
 5

07
/24

, 
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

6.
 5

. 2
02

5 
 

(d
o 

še
sti

 m
ěs

íců
)

77
8

6.
 11

. 2
02

4
71

5/
24

23
/12

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
íst

op
ře

ds
ed

ov
i v

lád
y a

 m
ini

str
u 

zd
ra

vo
tn

ict
ví:

 
1. 

re
ali

zo
va

t k
on

tro
lu 

pln
ěn

í o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ný

ch
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

čj.
 71

5/
24

,  
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
vý

sle
dc

ích
 ko

nt
ro

ly 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

6.
 5

. 2
02

5 
 

(d
o 

še
sti

 m
ěs

íců
)

45
2

3. 
7. 

20
24

36
5/

24
22

/2
3

Ne
Ne

ulo
že

no
.

–

45
1

3. 
7. 

20
24

31
4/

24
23

/0
1

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
ini

str
u 

fin
an

cí 
a m

ini
str

u 
živ

ot
níh

o 
pr

os
tře

dí:
 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

čj.
 31

4/
24

,  
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
1. 

20
25

 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

307

PŘÍLOHY

147

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í, j

ej
ich

ž s
ch

vá
le

ný
 ko

nt
ro

ln
í z

áv
ěr

 b
yl 

v r
oc

e 
20

24
 p

ro
je

dn
án

 vl
ád

ou
 Č

R

Us
ne

se
ní

 
vlá

dy
 č.

Da
tu

m
 

je
dn

án
í

M
at

er
iá

l 
vlá

dy
 čj

.
Čí

slo
 K

A
Op

at
ře

ní
 K

O 
na

 vě
do

m
í

Vl
ád

ou
 u

lo
že

ná
 o

pa
tře

ní
Te

rm
ín

 o
pa

tře
ní

45
0

3. 
7. 

20
24

22
9/

24
22

/2
9

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
ini

str
u 

do
pr

av
y: 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

čj.
 2

29
/24

,  
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
1. 

20
25

 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

44
9

3. 
7. 

20
24

30
1/2

4
22

/27
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

íst
op

ře
ds

ed
ov

i v
lád

y p
ro

 d
igi

ta
liz

ac
i a

 m
ini

str
u 

pr
o 

m
íst

ní 
ro

zv
oj:

 
1. 

re
ali

zo
va

t o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ná

 ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
čj.

 30
1/2

4, 
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
1. 

20
25

 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

44
8

3. 
7. 

20
24

33
7/2

4
22

/0
6

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 1.
 m

íst
op

ře
ds

ed
ov

i v
lád

y a
 m

ini
str

u 
vn

itr
a a

 ře
dit

eli
 D

igi
tá

lní
 a 

inf
or

m
ač

ní 
ag

en
tu

ry
:  

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

čj.
 33

7/2
4, 

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

3. 
1. 

20
25

 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

21
1

3. 
4. 

20
24

17
5/

24
22

/2
6

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
ini

str
u 

do
pr

av
y: 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

čj.
 17

5/
24

,  
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

21
0

3. 
4. 

20
24

174
/24

22
/0

8
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

ini
str

u 
do

pr
av

y: 
1. 

re
ali

zo
va

t o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ná

 ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
čj.

 17
4/

24
,  

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
9

3. 
4. 

20
24

17
3/

24
22

/18
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

ini
str

u 
živ

ot
níh

o 
pr

os
tře

dí:
 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

čj.
 17

3/
24

,  
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
8

3. 
4. 

20
24

98
/24

22
/24

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
ini

str
u 

ze
m

ěd
ěls

tví
: 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

čj.
 9

8/
24

, 
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
7

3. 
4. 

20
24

10
83

/2
3

22
/15

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
ini

str
u 

ze
m

ěd
ěls

tví
: 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

čj.
 10

83
/2

3, 
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
6

3. 
4. 

20
24

38
/24

22
/0

5
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
: 

1. 
m

ini
str

u 
fin

an
cí,

 m
ini

str
u 

živ
ot

níh
o 

pr
os

tře
dí,

 m
ini

str
u 

ze
m

ěd
ěls

tví
, m

ini
str

u 
pr

ům
ys

lu 
a o

bc
ho

du
 

a p
ře

ds
ed

ov
i Ú

řa
du

 p
ro

 te
ch

nic
ko

u 
no

rm
ali

za
ci,

 m
et

ro
log

ii a
 st

át
ní 

zk
uš

eb
nic

tví
 re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 

ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 III

 m
at

er
iál

u 
čj.

 38
/24

, 
2.

 m
ini

str
u 

fin
an

cí 
inf

or
m

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

308

PŘÍLOHY

148

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í, j

ej
ich

ž s
ch

vá
le

ný
 ko

nt
ro

ln
í z

áv
ěr

 b
yl 

v r
oc

e 
20

24
 p

ro
je

dn
án

 vl
ád

ou
 Č

R

Us
ne

se
ní

 
vlá

dy
 č.

Da
tu

m
 

je
dn

án
í

M
at

er
iá

l 
vlá

dy
 čj

.
Čí

slo
 K

A
Op

at
ře

ní
 K

O 
na

 vě
do

m
í

Vl
ád

ou
 u

lo
že

ná
 o

pa
tře

ní
Te

rm
ín

 o
pa

tře
ní

20
5

3. 
4. 

20
24

10
75

/2
3

22
/3

1
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

ini
str

u 
fin

an
cí:

 
1. 

re
ali

zo
va

t o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ná

 ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 III

 m
at

er
iál

u 
čj.

 10
75

/2
3, 

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
4

3. 
4. 

20
24

10
52

/2
3

22
/16

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
ini

str
u 

sp
ra

ve
dln

os
ti: 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

čj.
 10

52
/2

3, 
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
3

3. 
4. 

20
24

22
1/2

4
22

/2
8

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
íst

op
ře

ds
ed

ov
i v

lád
y a

 m
ini

str
u 

pr
ác

e 
a s

oc
iál

níc
h 

vě
cí:

 
1. 

re
ali

zo
va

t o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ná

 ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
čj.

 2
21

/24
, 

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
2

3. 
4. 

20
24

75
/24

22
/13

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
íst

op
ře

ds
ed

ov
i v

lád
y a

 m
ini

str
u 

zd
ra

vo
tn

ict
ví:

 
1. 

re
ali

zo
va

t o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ná

 ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 III

 m
at

er
iál

u 
čj.

 75
/24

,  
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
1

3. 
4. 

20
24

72
/24

22
/2

0
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

íst
op

ře
ds

ed
ov

i v
lád

y a
 m

ini
str

u 
zd

ra
vo

tn
ict

ví:
 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

čj.
 72

/24
,  

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
0

3. 
4. 

20
24

71
/24

22
/3

0
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

íst
op

ře
ds

ed
ov

i v
lád

y a
 m

ini
str

u 
zd

ra
vo

tn
ict

ví:
 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

čj.
 71

/24
,  

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

19
9

3. 
4. 

20
24

45
/24

22
/19

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 p
ře

ds
ed

ky
ni 

St
át

níh
o 

úř
ad

u 
pr

o 
jad

er
no

u 
be

zp
eč

no
st:

 
1. 

re
ali

zo
va

t o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ná

 ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
čj.

 45
/24

, 
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

309

PŘÍLOHY

148

Př
eh

le
d 

ko
nt

ro
ln

ích
 a

kc
í, j

ej
ich

ž s
ch

vá
le

ný
 ko

nt
ro

ln
í z

áv
ěr

 b
yl 

v r
oc

e 
20

24
 p

ro
je

dn
án

 vl
ád

ou
 Č

R

Us
ne

se
ní

 
vlá

dy
 č.

Da
tu

m
 

je
dn

án
í

M
at

er
iá

l 
vlá

dy
 čj

.
Čí

slo
 K

A
Op

at
ře

ní
 K

O 
na

 vě
do

m
í

Vl
ád

ou
 u

lo
že

ná
 o

pa
tře

ní
Te

rm
ín

 o
pa

tře
ní

20
5

3. 
4. 

20
24

10
75

/2
3

22
/3

1
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

ini
str

u 
fin

an
cí:

 
1. 

re
ali

zo
va

t o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ná

 ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 III

 m
at

er
iál

u 
čj.

 10
75

/2
3, 

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
4

3. 
4. 

20
24

10
52

/2
3

22
/16

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
ini

str
u 

sp
ra

ve
dln

os
ti: 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

čj.
 10

52
/2

3, 
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
3

3. 
4. 

20
24

22
1/2

4
22

/2
8

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
íst

op
ře

ds
ed

ov
i v

lád
y a

 m
ini

str
u 

pr
ác

e 
a s

oc
iál

níc
h 

vě
cí:

 
1. 

re
ali

zo
va

t o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ná

 ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
čj.

 2
21

/24
, 

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
2

3. 
4. 

20
24

75
/24

22
/13

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 m
íst

op
ře

ds
ed

ov
i v

lád
y a

 m
ini

str
u 

zd
ra

vo
tn

ict
ví:

 
1. 

re
ali

zo
va

t o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ná

 ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 III

 m
at

er
iál

u 
čj.

 75
/24

,  
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
1

3. 
4. 

20
24

72
/24

22
/2

0
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

íst
op

ře
ds

ed
ov

i v
lád

y a
 m

ini
str

u 
zd

ra
vo

tn
ict

ví:
 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 III
 m

at
er

iál
u 

čj.
 72

/24
,  

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

20
0

3. 
4. 

20
24

71
/24

22
/3

0
Ne

Vl
ád

a u
klá

dá
 m

íst
op

ře
ds

ed
ov

i v
lád

y a
 m

ini
str

u 
zd

ra
vo

tn
ict

ví:
 

1. 
re

ali
zo

va
t o

pa
tře

ní 
ob

sa
že

ná
 ve

 st
an

ov
isk

u 
uv

ed
en

ém
 v 

čá
sti

 IV
 m

at
er

iál
u 

čj.
 71

/24
,  

2.
 in

fo
rm

ov
at

 vl
ád

u 
o 

jej
ich

 p
lně

ní 
do

 še
sti

 m
ěs

íců
 o

d 
př

ije
tí t

oh
ot

o 
us

ne
se

ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

19
9

3. 
4. 

20
24

45
/24

22
/19

Ne
Vl

ád
a u

klá
dá

 p
ře

ds
ed

ky
ni 

St
át

níh
o 

úř
ad

u 
pr

o 
jad

er
no

u 
be

zp
eč

no
st:

 
1. 

re
ali

zo
va

t o
pa

tře
ní 

ob
sa

že
ná

 ve
 st

an
ov

isk
u 

uv
ed

en
ém

 v 
čá

sti
 IV

 m
at

er
iál

u 
čj.

 45
/24

, 
2.

 in
fo

rm
ov

at
 vl

ád
u 

o 
jej

ich
 p

lně
ní 

do
 še

sti
 m

ěs
íců

 o
d 

př
ije

tí t
oh

ot
o 

us
ne

se
ní.

3. 
10

. 2
02

4 
(d

o 
še

sti
 m

ěs
íců

)

149

PŘÍLOHY

Příloha č. 5: Zdroje informací pro všechny listy obsahující infografiku

Veřejné finance
Makroekonomické údaje; zdroj: Eurostat, ČSÚ, Integrovaný informační systém Státní pokladny a Makro-
ekonomická predikce – leden 2024

Příjmy státu
Plnění příjmů SR podle jednotlivých tříd za roky 2023 a 2024;  
zdroj: https://monitor.statnipokladna.gov.cz/statni-sprava/rozpocet/prijmy-druhovy?rad=m&obdobi=2408 

Vybraná opatření proti daňovým únikům; zdroj: KA č. 23/09

Správa daně z příjmů právnických osob; zdroj: KA č. 23/23

Digitalizace
Konkrétní příklady využívání ICT;  
zdroj:  https://csu.gov.cz/ict-v-domacnostech-a-uzivatele-ict?pocet=10&start=0&podskupiny=402&raze-

ni=-datumVydani 

Odložení digitální transformace; zdroj: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=774

Systém základních registrů; zdroj: KA č. 23/05

Digitalizace vybraných agend v resortu MPSV; zdroj: KA č. 23/25

Systém péče o ohrožené děti a jeho transformace; zdroj: KA č. 23/11

Kulturní aktivity; zdroj: KA č. 23/15

Obrana a bezpečnost
Mapa úkrytů; zdroj: https://terinos.izscr.cz/client/ 

Aktualizovaný web HZS ČR;  
zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/ukryti-obyvatelstva-v-ceske-republice.aspx

Peněžní prostředky vynaložené MO na ženijní vojsko Armády ČR; zdroj: KA č. 23/08

Hospodaření se státním majetkem a vynakládání peněžních prostředků státního rozpočtu v kapitole MO 
v oblastech, ve kterých byly zjištěny nedostatky v kontrolních akcích č. 18/02, č. 18/17, č. 19/13 a č. 19/20; 
zdroj: KA č. 23/30

Peněžní prostředky vynakládané MV na pořizování, skladování a vyřazování výstroje Policie ČR;  
zdroj: KA č. 23/10

Majetek státu a peněžní prostředky určené na zajištění činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace; 
zdroj: KA č. 24/02

Doprava
Podpora rozvoje nákladní kombinované dopravy; zdroj: KA č. 23/13

Oprava a údržba silnic I. třídy; zdroj: KA č. 23/26

Podpora výstavby a rekonstrukce komunikací pro pěší; zdroj: KA č. 24/01
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Sociální politika a zaměstnanost
Interaktivní zobrazení výsledků dotazníkového šetření;  
zdroj: https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=14056 

Systém péče o ohrožené děti a jeho transformace; zdroj: KA č. 23/11

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly; zdroj: KA č. 23/21

Podpora sociálního začleňování; zdroj: KA č. 23/29

Zdravotnictví
HRI 2023;  
zdroj:  https://www.globsec.org/sites/default/files/2024-10/Healthcare%20Readiness%20Index%202023.

pdf 

Hospodaření Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky; zdroj: KA č. 23/12

Přesun těžiště psychiatrické péče do komunity; zdroj: KA č. 23/22

Životní prostředí
Vládou schválené dokumenty týkající se životního prostředí;  
zdroj: https://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi 

Schéma kvality ovzduší; zdroj: https://www.eea.europa.eu/publications/europes-air-quality-status-2024 

KA na zlepšování kvality ovzduší; zdroj: KA č. 23/07 

Data z dotazníkového šetření; zdroj: https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=13866

Zpráva o stavu životního prostředí ČR 2023; zdroj: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy-
_o_stavu_zivotniho_prostredi_publikace/$FILE/OPZUR-ZoZP_2023-20241114.pdf 

Regionální rozvoj 
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití; zdroj: KA č. 23/14

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití; zdroj: KA č. 23/16

Národní databáze brownfieldů; zdroj: https://www.brownfieldy.cz/o-brownfieldech/#kapitola-02 

Zemědělství
Podpora rozvoje venkova; zdroj: KA č. 23/06

Pozemkové úpravy; zdroj: KA č. 23/31

Kultura
Kulturní aktivity financované z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury; zdroj: KA č. 23/15

Zpřístupnění digitálních dokumentů a elektronických informačních zdrojů v síti knihoven ČR;  
zdroj: KA č. 24/03
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3E   hospodárnost, efektivnost, účelnost (Economy, Effectiveness, Efficiency)
AČR   Armáda České republiky
ADIS   Automatizovaný daňový informační systém
Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest
AI   umělá inteligence (z angl. artificial intelligence)
ASZ   Agentura pro sociální začleňování
ATAD    směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pra-

vidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv 
na fungování vnitřního trhu, která byla v roce 2017 novelizovaná směrnicí Rady 
(EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, 
pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi

B(a)P   benzo(a)pyren 
BIEP   Benchmarking Information Exchange Project 
BOZP + PO  bezpečnost a ochrana zdraví při práci + požární ochrana
Brownfieldy I.   podprogram MMR Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské  

využití (součást programu MMR č. 117D082 Podpora revitalizace území)
Brownfieldy II.  program Státního fondu podpory investic Brownfieldy
CDZ   centrum duševního zdraví
CS ČR   Celní správa České republiky
ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav
ČNB   Česká národní banka
ČR   Česká republika
ČSSZ   Česká správa sociálního zabezpečení
ČSÚ   Český statistický úřad
ČTÚ   Český telekomunikační úřad
ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální
DAC6    směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrni-

ce 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti 
daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat

DESI    index digitální ekonomiky a společnosti (z angl. Digital Economy and Society 
Index)

DIA   Digitální a informační agentura
DoP   dohoda o partnerství (základní dokument pro čerpání evropských fondů)
DPH   daň z přidané hodnoty
DPPO   daň z příjmů právnických osob
ECIIA   Evropská konfederace institutů interního auditu
EEA   Evropská agentura pro životní prostředí 
EET   elektronická evidence tržeb
EIZ   elektronické informační zdroje 
EK   Evropská komise
ERÚ   Energetický regulační úřad
ESG   z angl. environmental, social, governance
ESI fondy  evropské strukturální a investiční fondy
ETCS    evropský vlakový zabezpečovací systém (z angl. European Train Control  

System)
EU   Evropská unie 
EÚD    Evropský účetní dvůr
EUROCONTROL Evropská agentura pro bezpečnost letecké navigace
EUROSAI   Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí
FA   finanční audit
FS ČR   Finanční správa ČR
FV   finanční výkazy
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GA ČR   Grantová agentura České republiky
GFŘ   Generální finanční ředitelství
GŘC   Generální ředitelství cel
HDP   hrubý domácí produkt
HRI   index připravenosti zdravotnictví (z angl. Healthcare Readiness Index)
HZS ČR   Hasičský záchranný sbor České republiky
ICT   informační a komunikační technologie
IISSP   Integrovaný informační systém Státní pokladny
informační zákon zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
INTOSAI IDI  Rozvojová iniciativa INTOSAI
INTOSAI WGEA  pracovní skupina INTOSAI pro kontrolu v oblasti životního prostředí
INTOSAI  Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí
IROP   Integrovaný regionální operační program 2014–2020
IS   informační systém
IS ZAM   informační systém pro oblast zaměstnanosti
ISZR   Informační systém základních registrů
IT   informační technologie
IZS   integrovaný záchranný systém
JEGIS   jednotný evidenční a grantový informační systém
KA   kontrolní akce
KH   kontrolní hlášení
KO   kontrolovaná osoba
Komise   Evropská komise
Koncept ZR 2.0  koncept transformace základních registrů z roku 2018
KPSVL   projekty koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
KtV   Kontaktní výbor (sdružuje nejvyšší kontrolní instituce Evropské unie) 
KV   kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
KZ   kontrolní závěr
MD   Ministerstvo dopravy
MF   Ministerstvo financí
MK   Ministerstvo kultury
MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj
MO   Ministerstvo obrany
MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSp   Ministerstvo spravedlnosti
MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MTZ   materiálně technická základna
MV   Ministerstvo vnitra
MZd   Ministerstvo zdravotnictví
MZe   Ministerstvo zemědělství
MZK   Moravská zemská knihovna v Brně 
MZV   Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP   Ministerstvo životního prostředí
NATO   Severoatlantická aliance
NDB   Národní databáze brownfieldů
NIS 2   kybernetická bezpečnost (z angl. Network and Information Security)
NK ČR   Národní knihovna České republiky
NKÚ   Nejvyšší kontrolní úřad České republiky
NKÚSR   Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky 
NOK   Národní orgán pro koordinaci (součást organizační struktury MMR)
NPO   Národní plán obnovy
NPŽP   Národní program Životní prostředí
NSA   Národní sportovní agentura
NSRB   Národní strategie regenerací brownfieldů 2019–2024
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NTK   Národní technická knihovna
NZÚ   Nová zelená úsporám (dotační program MŽP)
OECD    Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (z angl. Organisation for 

Economic Co-operation and Development)
OLACEFS  Organizace nejvyšších kontrolních institucí Latinské Ameriky a Karibiku
OOB   ochrana obyvatel
OP   operační program
OP LZZ   operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP PPR   operační program Praha – pól růstu ČR
OP VVV   operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPD   operační program Doprava 2014–2020
OPPIK   operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPR   operační program Rybářství 2014–2020
OPTP   operační program Technická pomoc 2014–2020
OPZ   operační program Zaměstnanost 2014–2020
OPZ+   operační program Zaměstnanost plus 2021–2027
OPŽP   operační program Životní prostředí 2014–2020
OSN   Organizace spojených národů 
OSPOD   orgány sociálně-právní ochrany dětí
OSS   organizační složka státu 
p. b.   procentní bod
PČR   Policie České republiky
PO   příspěvková organizace
PO2 OPŽP   prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech operačního  

programu Životní prostředí 2014–2020
PP   prezident NKÚ
PPDF   propojený datový fond
PPP   partnerství veřejného a soukromého sektoru (z angl. Public Private Partnership)
PRV   Program rozvoje venkova na období 2014–2020
PSP ČR   Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
ROB   registr obyvatel
ROS   registr osob
RPP   registr práv a povinností
RRF   Nástroj EU pro oživení a odolnost (z angl. Recovery and Resilience Facility)
RÚIAN   registr územní identifikace adres a nemovitostí
ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic
ŘVC   Ředitelství vodních cest ČR
SAI   nejvyšší kontrolní instituce (z angl. Supreme Audit Institution)
SFDI   Státní fond dopravní infrastruktury
SFPI   Státní fond podpory investic
SFŽP   Státní fond životního prostředí České republiky
SHV   systém hospodaření s vozovkou
SPOD   sociálně-právní ochrana dětí
SPÚ   Státní pozemkový úřad
SPZ   státní politika zaměstnanosti
SR   státní rozpočet
Strategie reformy Strategie reformy psychiatrické péče (na roky 2014–2023)
SVL   sociálně vyloučené lokality
SZ   sociální zabezpečení
SZIF   Státní zemědělský intervenční fond
SZR   Správa základních registrů
SZÚ   státní závěrečný účet
TA ČR   Technologická agentura České republiky
ÚNMZ   Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ÚOHS   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže



VĚSTNÍK NKÚ, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

314154

SEZNAM ZKRATEK 

ÚP ČR   Úřad práce České republiky
ÚPV   Úřad průmyslového vlastnictví
ÚV   Úřad vlády České republiky
ÚZ   účetní závěrka
ÚZIS   Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
ÚZSVM   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
V4   Visegrádská skupina (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko)
V4+2   nejvyšší kontrolní instituce států Visegrádské skupiny, Rakouska a Slovinska
VA   vzdělávací aktivity
VISK   dotační program Veřejné informační služby knihoven
VKS   vnitřní kontrolní systém 
VS   veřejná správa
WGEA   pracovní skupina EUROSAI pro audit v oblasti životního prostředí
WHO   Světová zdravotnická organizace (z angl. World Health Organization)
ZPMV   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
ZR   základní registry
ZÚ   závěrečný účet
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